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第一章 投标邀请书

一、招标条件

本招标项目 南川工业园区污水处理厂设计、采购、施工总承包（EPC）项目厂区道路工程及厂区场地平整劳务施工招标人为 中机国际工程设计研究院有限责任公司 ，招标人已与项目业主 西宁南川工业园区投资发展有限公司 签订EPC总承包合同。本招标资金来源为 业主自筹 。该项目已具备招标条件，现邀请你单位参加 南川工业园区污水处理厂设计、采购、施工总承包（EPC）项目厂区道路工程及厂区场地平整劳务施工采购招标。

二、项目概况与招标范围

2.1  项目名称： 南川工业园区污水处理厂设计、采购、施工总承包（EPC）项目 ；

2.2  建设地点： 西宁市南川工业园区内，青海恒通铁合金有限公司西侧，比亚迪电池厂南侧 ；

2.3  工期要求：2023年5月15日前完工。
工期必须需满足项目发包人（西宁南川工业园区投资发展有限公司）对整个项目工程进度的要求。
2.4  质量要求： 满足国家相关质量标准及设计图纸要求，须达到合格标准 ；
2.5  保修要求：保修期2年。
2.6  招标范围： 本次招标的范围为南川工业园区污水处理厂设计、采购、施工总承包（EPC）项目厂区道路工程（厂区内所有主干道、次干道、步道、花园甬路、停车场等）、厂区场地平整（除厂区建（构）筑物占地范围内场地平整外的其他所有场地平整）劳务施工，包括但不限于1）完成工程所需的所有土方开挖、换回填、碾压、平整；2）挖填方路基、路面铺筑、路缘石及道牙安装、标线喷涂、厂区标志标牌及危险源辨识标识制安、排水系统、护坡等； 3）完成工程所需的临时设施、环境保护措施、文明施工措施、安全施工措施、施工措施、防洪度汛、冬雨季施工及完成以上措施所需的全部材料设备供应；4）包含完成上述工程所需的所有施工工序内容、机械机具场内场外转运、作业人员生活、住宿及人身安全等；5）包括但不限于上述子项工程所涉及的所有施工机械、机具、设备、材料（含进出场）；负责材料装车卸车及现场二次搬运；垃圾清理及外运；施工水电、及临建设施等；6）中标人所采购的材料、设备的技术规格、品牌须满足设计图纸且经招标人认可后方可进行采买、施工；7）包安全文明施工、包工程质量、包工程维护；8）具体工程内容和工程量以终版施工图为准；9）本项目增项内容以项目业主（西宁南川工业园区投资发展有限公司）批准为准。
三、投标人资格要求

3.1企业要求：投标人必须是具有独立法人资格，具有注册资金人民币500万及以上的企业。
3.2资质要求：本次招标要求投标人取得施工劳务资质或在青海取得劳务专业作业备案资质证书。

3.3业绩要求：投标人具有合同金额超过300万元及以上劳务业绩或市政项目（环保项目）专业施工业绩。
3.4 信誉要求：无因投标人违约或不恰当履约引起的合同终止、纠纷、争议仲裁和诉讼，近三年内无重大商品质量事故发生。投标人未被“信用中国”网站列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人”和“政府采购不良行为记录”名单。
3.5财务要求：要求经营状况良好，并提供近三年的财务报表。

3.6本项目不接受联合体投标。

四、招标文件的获取

符合要求的合格投标人可于2023年4月17日至2023年4月21日通过账号登录中机国际电子采购交易平台http://ep.cmie.cn进行本招标项目报名、获取招标文件和相关资料，并得到进一步的信息。
五、开标时间
开标时间：2023年4月29日15:00（北京时间）。
六、现场踏勘

招标人不组织对本项目现场进行踏勘。招标人在招标文件中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考,招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
七、电子采购交易平台

投标人应于投标截止时间2023年4月29日15:00（北京时间）前在本平台进行正式投标报价操作，填写相关信息、上传投标文件扫描件并于开标时间到后，进入本平台“开标现场”进行线上答疑。

八、联系方式

联系人：贺舟彪                      电话：0731-85383398，85383475

手机：15211111226           传真：0731-85383394

邮政编码：410007              地址：长沙市韶山中路18号

第二章 投标人须知前附表和投标人须知
一、投标人须知前附表

	项号
	内  容
	说明与要求

	1
	工程名称
	南川工业园区污水处理厂设计、采购、施工总承包（EPC）项目厂区道路工程及厂区场地平整劳务施工

	2
	建设地点
	西宁市南川工业园区污水处理厂总承包项目施工现场

	3
	资金来源
	业主自筹

	4
	招标范围
	见投标邀请书2.6

	5
	承包方式
	承包内容详见“招标范围”

	6
	工期要求
	见投标邀请书2.3

	7
	质量标准
	满足国家相关质量标准及设计图纸要求，须达到合格标准

	8
	投标人资质
	3.1企业要求：投标人必须是具有独立法人资格，具有注册资金人民币500万及以上的企业。
3.2资质要求：本次招标要求投标人取得施工劳务资质或在青海取得劳务专业作业备案资质证书。

3.3业绩要求：投标人具有合同金额超过300万元及以上劳务业绩或市政项目（环保项目）专业施工业绩。
3.4 信誉要求：无因投标人违约或不恰当履约引起的合同终止、纠纷、争议仲裁和诉讼，近三年内无重大商品质量事故发生。投标人未被“信用中国”网站列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人”和“政府采购不良行为记录”名单。
3.5财务要求：要求经营状况良好，并提供近三年的财务报表。

3.6本项目不接受联合体投标。

	9
	是否接受联合体投标
	√不接受  □接受

	10
	偏离
	√不允许

□允许:投标人必须自担风险地提供详细的偏离表

	11
	踏勘现场
	投标人应对工程现场及其周围环境进行现场考察，以获取有关投标准备和签署同所需的所有资料和信息。考察现场的费用由投标人自己承担。考察现场时间在开标日期之前,投标人自行安排时间。

	12
	投标保证金
	本项目投标保证金¥30,000.00元（大写：人民币叁万元整），缴纳方式：银行转账或投标保函。在开标截止前转账到以下账户并注明项目名称。

开户名称：中机国际工程设计研究院有限责任公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司长沙芙蓉支行

银行账号：4300 1539 0610 5000 2926

	13
	资质审查方式
	资格后审

	14
	投标报价
	投标人所提供的投标报价为南川工业园区污水处理厂设计、采购、施工总承包（EPC）项目厂区道路工程及厂区场地平整劳务施工含税总价，并应开具增值税（9%）专用发票。

	15
	投标有效期
	60日历日（从投标截止之日算起）

	16
	投标最高限价
	最高限价：¥500.00万元（大写：人民币伍佰万元整）。

	17
	投标形式
	投标文件应于2023年4月29日15:00时前（北京时间）递交到湖南省长沙市韶山中路18号，中机国际工程设计研究院有限责任公司工程公司工程部（中设广场A栋2001会议室）。

	18
	投标替代方案
	不允许提交替代方案。

	19
	投标文件份数
	一式2份（其中1份正本，1份副本），所有投标文件不退还。

	20
	投标文件提交地点及截止时间
	投标文件应于2023年4月29日15:00时前（北京时间）上传至中机国际电子采购交易平台http://ep.cmie.cn.

	21
	评标方法及标准
	本标段采用经评审的最低有效投标价法。

	22
	付款方式
	按合同条款

	23
	履约保函
	履约担保的形式：履约保函；

履约担保的金额：中标价格的10%，担保期限1年。


二、投标人须知
（一）总则

1．定义：

1.1 项目业主：西宁南川工业园区投资发展有限公司。

1.2 招标人：中机国际工程设计研究院有限责任公司。

1.3 投标人：由招标人认可的符合投标资格的参加本工程投标的企业，投标企业应能按招标文件要求提出投标文件，中标后签订合同。

2．招标范围、工期及质量要求：

2.1 招标范围：见投标邀请书2.6
2.2 工期要求：见投标邀请书2.3
2.3  质量要求： 满足国家相关质量标准及设计图纸要求，须达到合格标准 ；

2.4 承包方式：南川工业园区污水处理厂设计、采购、施工总承包（EPC）项目厂区道路工程及厂区场地平整劳务施工，承包内容详见“招标范围”。

2.5 建设地点：南川工业园区污水处理厂项目施工现场。

3．资金来源：业主自筹。

4．合格的投标人：见投标邀请书“三、投标人资格要求”。
5．其他：

5.1 投标保证金：

本项目投标保证金¥30,000.00元（大写：人民币叁万元整）。
投标保证金缴纳方式：银行转账或投标保函。
采用银行转账方式，应在开标截止前转账到以下账户并注明项目名称。
开户名称：中机国际工程设计研究院有限责任公司
开户银行：中国建设银行股份有限公司长沙芙蓉支行
银行账号：4300 1539 0610 5000 2926
采用投标保函方式：投标保函应在投标有效期内有效。
（2）投标人不按本章第5.1项要求提交投标保证金的，其投标文件按废标处理。

（3）招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向中标人退还投标保证金（无息）；招标人发出中标通知书后5个工作日内，向未中标的投标人退还投标保证金（无息）。

5.2 发生下列情况之一者，投标保证金予以没收。

（1）投标人在投标截止后投标有效期内撤回投标；（2）投标人在投标截止后对投标文件有实质性修改；（3）投标人在被通知预中标后，拒绝预中标状态签订合同（即不按预中标时规定的技术方案、供货范围和价格签订合同）。（4）投标人不接受招标文件的规定。

5.3 投标费用：无论投标结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5.4 招标人不统一组织投标人对工程现场及周围环境进行踏勘。投标人可根据自身情况在递交投标文件前对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

投标人已充分了解了现场场地及地形情况、工程量情况、周边环境及道路情况，并与招标人进行充分沟通，不会出现因现场条件不清楚影响工程质量及工期情况

5.5 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人所利用的资料。招标人提供的资料和数据作为投标人在编制投标文件时使用，招标人不对投标人使用上述资料和数据所作的分析判断和推论负责。

5.6 经招标人和业主允许，投标人可以踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人和业主承担有关的责任和损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。除由于招标人和业主的原因外，在现场察勘中所发生的人员伤亡和财产损失应由投标人自行负责。

5.7 分包：本招标项目不允许分包。

5.8 偏离：不允许。
5.9 本标段最高限价：
最高限价：¥500.00万元（大写：人民币伍佰万元整）。超过投标最高限价的投标文件按废标处理。

（二）招标文件

6．招标文件的组成

6.1 招标文件包括下列内容：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知前附表及投标须知

第三章 招标人要求
第四章 评标办法
第五章 合同主要条款

第六章 图纸
第七章 投标文件格式
6.2 除6.1内容外，招标人以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分。

6.3 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件2日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

7．招标文件的澄清、修改

7.1 投标人若对招标文件有任何疑问，应于投标截止时间两天前以书面形式向招标人提出澄清要求，送至招标联系人。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于投标截止时间一天前以书面形式予以澄清，同时将书面澄清文件向所有投标人发送。投标人在收到该澄清文件后应于当日内，以书面形式给予确认，该澄清作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

7.2 招标文件发出后，在提交投标文件截止时间3日前，招标人可对招标文件进行必要的修改。招标文件的修改将以书面形式发送给所有投标人，投标人应于收到该修改文件后当日内以书面形式给予确认。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

7.3 当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

7.4 为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

（三）投标文件的编制

8．投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。

8.2 除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

9．投标文件的组成

9.1 投标文件的编制应按第六章“投标文件格式”进行编写。如有必要，可增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函在满足招标文件实质性要求的基础上，投标人可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

9.2 投标文件由商务标、技术标两部分组成，可以装订成一册；明标，要求提供1份正本，1 份副本。

9.3 商务标包括但不限于下列内容：

（1）投标函；

（2）开标一览表；

（3）分项价格表；

（4）法定代表人资格证明书；

（5）法定代表人授权委托书；

（6）投标承诺书；

（7）资格、资信证明文件（复印件，须加盖公章）；
（8）投标报价内容。

9.4 技术标包括但不限于下列内容

9.4.1 技术标按顺序应包括但不限于以下内容：

（1）项目管理机构配备表；

（2）进度、质量、安全保障措施；
10．投标报价

10.1 投标人应严格按照报价表的格式填写价格表（使用币种：人民币）。

10.2 投标人应按《开标一览表》和《分项价格表》的格式分别报出投标总价和各分项价格。

10.3 除非合同中另有规定，投标人的报价均包括完成该工程项目的成本、利润、税金、开办费、措施费、风险费、保险费、政策性文件规定费用等所有费用。
10.4 除非合同中另有规定，投标人所报单价在合同有效期内固定不变，即合同价格不因国家和地方政策调整、物价变动等因数的影响而调整。报价中含税，应开具增值税专用发票。

10.5 投标人应根据上述10.2条的要求单列项目，填报单价和合价。没有填入（或漏填）单价和合价的项目，招标人认为此项目费用包含在合同报价其他项目的单价和合价之中。

10.6 本次招标不使用调价函（或调价申明）。

10.7 投标最高限价详见投标人须知前附表，投标报价超过投标最高限价的投标文件按废标处理。

10.8 投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

11．投标有效期

11.1 投标有效期60日历日，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

11.2 在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

12．投标人的替代方案（本项目不适用）

13．投标文件的份数和签署

13.1 投标人应按本须知前附表第16项规定的份数提交投标文件。

13.2 投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰、易于辨认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

13.3 投标文件投标函、投标报价表均应加盖投标人公章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在投标文件中须同时提交法人授权委托书。

13.4 除投标人对错误处必须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的公章或由投标文件签字人签字。

（四）投标文件的提交

14．投标文件的装订、密封、标记和提交

14.1 投标文件必须装袋一起密封。正本和副本均装在同一密封袋内。

14.2 所有投标文件必须在外包装上有下列识别标志：

14.2.1 项目名称；

14.2.2 投标人的名称并加盖单位公章；

14.2.3 在投标文件的密封处注明“开标时启封”字样。

14.3 投标文件应于投标截止时间前递交到招标文件中规定的地点。

15．投标文件提交的截止时间和地点

15.1 投标文件的截止时间：2023年4月29日15:00时（北京时间）。

15.2 招标人可以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

15.3 投标文件送达地点：湖南省长沙市韶山中路18号，中机国际工程设计研究院有限责任公司工程公司工程部（中设广场A栋2001会议室）。

15.4 招标人收到投标文件后，投标人在签收记录表上签名以作凭证。除投标人须知前附表另有规定外，投标人递交的投标文件不予退还。

16．迟交的投标文件

招标人规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退回给投标人。

17．投标文件的补充、修改和撤回

17.1 投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

17.2 投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第14条有关规定密封、标记和提交，并在内外层投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

17.3 在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

17.4 在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件。

（五）开标、评标、定标

18．开标

18.1 招标人在本文件规定的时间和地点组织公开开标，并邀请所有入围投标人参加。

18.2 投标人必须派法定代表人（或委托代理人）持企业法定代表人资格证明书（或规定格式的法定代表人授权委托书）原件、法定代表人（或委托代理人）身份证原件参加开标仪式。

18.3 招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的投标文件，开标时都应当众予以拆封、宣读。

19．评标委员会与评标

19.1 评标委员会由招标人组建，负责评标活动。

19.2 评标程序分为初步评审、详细评审、推荐中标候选人与定标。

19.3 评标方法和标准：按技术标合格的有效最低价中标的原则评审，即对初步评审合格的投标人的技术标作合格性评审，技术标合格且投标有效报价最低的投标人即为推荐的中标候选人。

评标委员会按照公平、公正、公开、科学、择优的原则，实事求是、客观公正地对各投标文件进行评审比较，确定排序第一的为预中标人。

19.4 评标过程的保密

19.4.1 开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

19.4.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

19.4.3 参与评标的人员应严格遵守国家有关保密的法律、法规，严格自律，接受有关部门的审计和监督。

19.4.4 投标人不得串通作弊，哄抬标价，致使定标困难或无法定标。

19.4.5 投标人不得以任何形式打听和搜集评标机密，不得以任何形式干扰评标或授标工作。

19.4.6 中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因做出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

20．资格后审

根据投标邀请书的要求采取资格后审，在评标时对投标人进行资格审查，审查其是否有能力和条件有效地履行合同义务。中标人必须接受招标人委派专员实地验证投标人以往业绩情况，如有虚假则可取消其中标资格。

21．投标文件的澄清

为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明。

22．投标文件计算错误的修正

22.1 评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

22.1.1 如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

22.1.2 当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

22.2 按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝。

23．中标候选人推荐和所有投标的否决

23.1 评标委员会依据第19条规定的评标标准和方法进行评标，对投标文件进行评审和比较，并推荐合格的中标候选人前三名并排序，原则上排名第一的为中标候选人。

23.2 有下列情况之一者，招标人可以否决所有投标：

23.2.1 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的；

23.3.2 投标人串通投标的。

所有投标被否决后，招标人可考虑重新招标。

（六）合同的授予

24．定标方式及中标通知

24.1 定标方式：本项目的合同将授予按本须知第23.1款所确定的中标人。

24.2 中标通知：招标人只对中标人以书面形式发出中标通知书。

25．合同协议书的签订

25.1 中标人中标后10日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人订立书面合同。

25.2 中标人如不按规定及时与招标人订立合同，则招标人将废除授标，给招标人造成的损失予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

25.3 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让（转包）给他人。

25.4 中标人应向招标人提供履约担保，履约担保的形式及金额见投标人须知前附表。
第三章 招标人要求

一、招标范围
招标范围除满足投标人须知前附表的规定外，招标人另行约定如下：
（一）本工程范围内劳务施工，包人工、包材料、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包现场疫情防控、包原材及其他各类检测、包工程竣工验收合格等。
（二）中标人负责报批、报建，招标人协助。凡工程中涉及到劳动、消防、环保、节能、绿色建筑、规划、卫生防疫、档案、质量等有关政府部门验收的项目，及时做好验收准备工作。验收通过后，向招标人提交验收报告，办理竣工备案等。
二、招标人提供的现场条件

1.施工用电：在施工现场附近招标人协助业主指定接驳口，由中标人负责报装、驳接并承担费用；
2.施工用水：在施工现场附近招标人协助业主指定接驳口，由中标人负责报装、驳接并承担费用；
3.中标单位需保留场地周边的配套设备，并做好施工期间的保护工作，如有损坏，需照价赔偿或按招标人要求修复合格。

三、工程监督管理

项目实施过程中为加强对中标单位的管理，对工程质量、进度、投资进行严格、有效控制，招标人采取全过程跟踪，服务，具体措施如下：

（1）中标人需严格按施工图设计及招标要求对工程进行全过程质量、进度、造价管理并完成施工，如因中标人原因造成的土建工程投资则增加，增加部分将由中标人自行承担。
（2）道路及厂区平整工程施工阶段成果需经招标人和业主书面确认后方可进入下一环节，否则招标人有权拒付相应部分的工程款。

（3）中标人须服从政府、招标人和业主的管理，遵守项目所在各级政府、招标人和业主的一切管理规定。

（4）隐蔽工程需有验收、检测记录及影像资料，影像资料应能反映：节点工期、工程做法、尺寸、施工工艺、现场施工设备型号与数量，材料材质、材料与设备类型、规格、品牌等。若中标人无法提供验收、检测记录及影像资料作为支撑，导致业主扣款，由中标人承担。所涉及项目结算均以招标人和业主审计结果为准。

（5）所有土石方开挖及回填中标人应提供经双方确认签字的现场收方记录现场网格图等相关资料及影像资料，作为结算工程量首要参考依据，若没有经双方确认签字的现场网格图等相关资料记录，则以招标人和业主审计结果为准。

（6）经济签证事项发生后中标人应在7天内报监理签证、业主和招标人签证，并附上当天原始草签、影像资料；如未在上述规定时间内完成签证或事后补签，则所签证资料一律无效，不作为结算与付款依据。

所有签证须经招标人项目经理、现场管理人员、业主的现场代表和批准人员签字方有效，所有签证必须附带预算金额清单，且现场人员只签实施内容、工程量，所签价格不作为结算依据；若签证单只有人员签名而对执行情况没有任何描述性意见，则签证单无效。签证须经业主和招标人审批后生效。

（7）中标人应使本项目通过项目所在地建设工程安全生产监督机构的安全质量标准化达标验收，并向招标人提供证明材料。

（8）保险：招标工程范围内的一切保险（包括但不限于：工程保险、工伤保险、安全生产责任保险、持续保险等）均由承包人负责。

四、技术要求

（一）技术标准和要求：按照国家、行业、青海省、西宁市地方规定和招标人提供的经最终批准的施工图纸进行施工。
（二）质量标准：工程质量执行国家、青海省或行业现行的工程建设质量验收标准及规范，须达到合格标准。要求工程质量验收一次合格。工程质量不合格、不符合设计规范要求的，招标人有权要求停工或返工，其责任由中标人自行承担，并不予顺延工期。
（三）安全、文明施工：中标人负责施工现场的安全生产、文明施工，安全、文明措施到位，安全、文明施工符合要求，通过项目所在地建设工程安全生产监督机构的安全质量标准化达标验收。项目施工及邻近区域的安全保卫工作由中标人负责。
（四）工期：中标人必须采取一切措施保证道路及厂区平整工程按时完工验收，不允许延误，经业主和招标人批准的情况除外。由于中标人原因不能保证工程在规定的时间内完工而引起的对后续工程工期的影响，由中标人承担工期延误及经济损失责任。
（五）竣工验收：
1.中标人应按施工及验收规范、合同、招标文件规定范围的所有工作，在自行验收合格后，向招标人、监理单位提交“竣工验收报告”，报告中应包含相关技术验收部份，整体工程技术参数应与设计图纸相符，并经业主、招标人、监理单位初验完毕后，中标人协助招标人组织当地政府相关部门进行土建竣工验收及各相关事项的验收手续。
2.中标人应在竣工验收合格后20天内按招标人的要求提供竣工资料，竣工资料的内容和完整性必须符合国家的相关标准，未按期移交或拒绝移交档案馆存档或不符合档案馆接收要求的，每项次扣减工程结算总造价的1%，如果中标人未能整理装订各项资料 ，由招标人代为处理的，最高可以扣减工程结算价的10%作为整理资料相关费用，并记录在案，若因中标人不按上述规定时间报送结算而影响整个项目结算的，招标人有权按已有资料或按已付工程款报业主办理结算和审计，中标人须对业主的结算和审计结果予以认可。
3.竣工资料的组成（包括但不限于）
符合国家档案部门要求规格编制成册的施工过程全套验收资料、按规定需送检项目的检验报告、子项目单项验收报告（如消防、防雷等验收）、结算书（需另提供整个过程文档电子扫瞄件光盘6套，其中竣工图应为CAD格式电子件或招标人要求的相关格式）。中标人提供上述资料的电子版光盘文件及纸质材料各6套。
五、文件要求

（一）沟通计划：制定沟通方式、制度和要求等。
（二）施工进度计划：中标人在取得中标通知书后5天内向招标人提出。
（三）风险管理计划：提出风险识别、风险分析和评价、风险回避与损失控制预案等文件。
（四）竣工文件和工程的其他记录：制定过程文件、照片、摄像等资料的取得、保管、归档、移交等要求、工作程序和方式。
（五）操作和维修手册：按国家、行政主管部门、业主和招标人的要求执行。

六、工程项目管理规定

（一）质量：确定质量管理目标，建立质量管理手册、质量管理体系、质量管理网络、项目检验试验计划、项目检验试验实施、质量控制措施。
（二）进度：完成设计工作计划，制定工程进度计划，包括图纸交付进度、工程进度的实施和控制。
（三）费用：①道路及厂区平整工程（招标范围内工程）费用为固定总价。②费用支付：工程费用支付按招标人以从业主土建工程的收款比例以及中标人完成工程量比例支付。③业主和招标人批准（业主及招标人原因导致变更及增项等）和不可抗力的因素除外，道路及厂区平整工程（招标范围内工程）结算费用不得突破中标价。
（四）安全：确定安全管理目标、管理计划、控制措施。

（五）其他：工程项目管理按照《本地规范性管理文件包》（详见附件）相关要求执行。

七、违约条款

（一）在施工过程中，中标人未按经审定的施工组织设计中约定的进度计划完成相应阶段施工节点控制的，每延期1天，招标人计扣中标人违约金为合同协议书的合同价格的1‰或人民币2万元/天。严重影响（滞后计划工期30个日历天及以上视为严重影响）项目总体进度时，从超出计划工期之日起，每延期1天，招标人计扣中标人违约金人民币4.0万元/天。因中标人原因，中标人两次严重影响项目总体进度的，招标人有权终止合同，直接安排其他专业队伍进场施工，并从应支付中标人的进度款中扣减，同时取消中标人履行下阶段工作的资格，招标人按中标价中相应费用的10％另外计扣中标人的违约金。

（二）拟投入本项目的所有施工管理人员不得随意更换。所有拟投入本项目的管理人员因中标人原因申请变更的，须经招标人和业主同意，否则变更劳务负责人及技术负责人的每人每次计扣人民币10万元违约金，变更其余人员的每人每次计扣人民币5万元违约金。

（三）拟投入本项目的施工劳务负责人需在现场实施全过程、全方位的施工管理，不得承担其它工程项目的管理工作。在招标人组织的不定期检查中，中标人若违反有关规定的，在招标人提出整改要求后，若中标人没有及时改进或没有实质性响应的，招标人有权单方解除施工合同，同时提交给项目所在地住房和城乡建设局作不诚信单位予以备案，并从招标人的合格供应商中除名。

八、其他要求

（一）中标人无视安全施工和文明施工要求，对招标人或建设行政主管部门等机构所提出的整改意见不予执行，招标人按2007年6月1日起实施的《生产安全事故报告和调查处理条例》和《青海省安全生产监督管理办法》（2017年4月）对中标人予以处罚。
（二）从开工之日起，中标人应全面负责照管本项目工程及将用于在本项目工程中的材料，直到本工程竣工验收合格并移交使用证书签发之日为止（二者缺一视同未移交）。此后，上述照管责任即交给招标人和业主。如因招标人和业主需要，需中标人对土建工程的任何区段或单项工程进行移交，中标人不得拒绝，在移交证书签发后，招标人应负责对该区段或单项工程的照管（未进行单项工程竣工验收的，不得办理移交），中标人在负责工程照管期间，如因自身原因造成土建工程或任何部分，以及材料或临时工程的损坏，中标人应自费弥补上述损坏，保证工程质量在各方面都符合合同约定的标准。

（三）交叉作业要求

（1）中标人应按照招标人要求无条件配合完成设备和管道安装、绿化景观种植等的交叉作业。

（2）中标人有义务配合招标人向交叉作业单位创造安全的工作条件和作业环境。
（四）农民工工资支付

农民工工资发放按照西宁市政府相关要求执行。即：由中标人造具《劳务人员工资发放表》经项目部相关人员（项目经理、施工员、项目财务人员）核实后（与项目部工地考勤设备记录不一致的，以实名制考勤设备记录为准），由中标人出具《委托付款函》，委托招标人依照《劳务人员工资发放表》，按照国家和省有关规定，实行民工工资一人一卡制度，将劳动报酬直接发放或委托银行代发到农民工个人卡上。招标人代为支付的行为不代表代付工资的民工或管服人员等与招标人之间存在劳动关系及其他权利义务，中标人保证招标人免于遭受有关索赔、诉讼或承担由此引起的纠纷等，否则中标人承担合同总金额20%的违约责任，并对着造成的损失承担赔偿责任。每期的农民工工资支付表中的总额不得高于该期应付劳务款总额，结算剩余部分直接支付至中标人账户。农民工工资个税由劳务公司申报和代扣代缴，如因中标人人未及时提供相关文件、资料导致农民工工资支付延误，所造成的损失均由中标人自行承担。

中标人应当按照招标人的要求，对首次出勤的民工进行身份证、银行卡等信息进行报备，录入指纹，并按日打卡考勤，中标人每月初向招标人上报上一月民工出勤纪录情况表。招标人在支付中标人工程款项时，有权要求中标人提供已经支付给民工工资帐户的相关文件，如果中标人无法提供时，招标人有权直接按中标人报送的民工出勤纪录情况表支付工资给民工，相应金额直接从中标人当期工程款中扣回。中标人应当提供民工工资等额增值税专用发票（适用税率9%），如中标人不提供等额的增值税专用发票，招标人有权按9%的增值税额，2%的各项附加税，25%的企业所得税从中标人当期工程款中扣回。因民工上访、群体事件等造成招标人及业主的各项罚款及损失，招标人一并从中标人工程款中扣减。

（四）项目管理机构配备要求
投标人在投标时无须提供相关岗位人员资料（劳务负责人除外），但投标文件项目管理机构配备表中相应岗位应满足最低配置人数要求。投标人一旦中标，在合同签订时应提交主要管理人员的相关资料，人员资历应满足下表要求。
	岗位
	配置人数
	备注

	劳务负责人
	1
	

	工区负责人
	1
	

	施工员
	1
	

	质量员
	1
	

	安全员
	1
	持有有效的安全生产考核合格证书（C 类证书）

	测量员
	1
	

	造价员
	1
	

	劳资员
	1
	

	资料员
	1
	


注：以上为最低配备要求，以满足现场实际需求为准。

第四章 评标办法
评标办法为经评审的最低有效投标价法。

1．评审程序：

（1）初步评审；

（2）对初步评审合格的投标人的商务标和技术标作合格性评审；

（3）对商务标和技术标合格的投标人的投标报价从低至高依次评审并做出评审结论；

（4）推荐中标候选人。

2．评审方法：

（1）初步评审；

1）投标文件审查，根据招标文件逐项审查投标文件（附表1）；

2）进行资格性检查，评标委员会根据法律、法规、规章及招标文件的规定，对投标文件的证明文件、资格文件等进行检查和评价（附表2）；

3）响应招标文件实质性要求和条件的检查，评标委员会审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件做出响应（附表3）。

（2）技术标合格性评审：评标委员会集体评议后，评标委员会成员分别自主做出书面评审结论，作合格性评审（附表4）；

（3）商务评审：对初步评审和技术标评审合格的投标人进行投标报价评审，并进行排序（附表7）。

3．中标候选人：推荐一个中标候选人并予排序（附表8）。

附表1：投标文件审查表

	序号
	项目
	投标人名称1
	投标人名称2
	投标人名称3

	1
	投标函
	
	
	

	2
	开标一览表
	
	
	

	3
	分项价格表
	
	
	

	4
	法定代表人资格证明书
	
	
	

	5
	法定代表人授权委托书
	
	
	

	6
	投标承诺书
	
	
	

	7
	企业营业执照
	
	
	

	8
	企业资质证书
	
	
	

	9
	业绩证明文件
	
	
	

	10
	产许可证
	
	
	

	11
	“信用中国”网站“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人”和“政府采购不良行为记录”查询截图
	
	
	

	12
	近三年财务报表
	
	
	

	13
	评审结论
	
	
	


注：

1．1-9项为合格性条件，必须满足，其中一项不满足即为不合格。

2．评标委员会以“√”表示符合，以“×”表示不符合。

评委（签字）：

日期： 年月日

附表2：资格性检查表

	序号
	项目
	投标人名称1
	投标人名称2
	投标人名称3

	1
	企业营业执照
	
	
	

	2
	企业资质证书
	
	
	

	3
	业绩证明文件
	
	
	

	4
	“信用中国”网站“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人”和“政府采购不良行为记录”查询截图
	
	
	

	5
	近三年财务报表
	
	
	

	6
	投标人其他资格、资信证明文件
	
	
	


注：评标委员会以“√”表示符合，以“×”表示不符合。

评委（签字）：

日期：年月日

附表3：响应实质性要求和条件检查表

	序号
	项目
	投标人名称1
	投标人名称2
	投标人名称3

	1
	投标文件载明的投标范围满足招标文件规定的招标范围；
	
	
	

	2
	投标报价响应招标文件规定的投标报价要求；
	
	
	

	3
	投标文件载明的工期没有超过招标文件规定；
	
	
	

	4
	投标文件载明的质量标准达到了招标文件规定的质量标准；
	
	
	

	5
	投标文件载明的检验标准和方法符合招标文件规定；
	
	
	

	6
	投标文件载明的保修承诺符合招标文件的要求；
	
	
	

	7
	投标文件没有附招标人不能接受的条件；
	
	
	

	8
	没有其它未能实质响应招标文件的要求和条件。
	
	
	


注：评标委员会以“√”表示符合，以“×”表示不符合。

评委（签字）：

日期：年月日

附表4：技术标合格性评审

	序号
	项目
	投标人名称1
	投标人名称2
	投标人名称3

	1
	项目管理机构配备表符合招标文件要求
	
	
	

	2
	质量、进度、安全保障措施符合招标文件要求
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：

1．技术标中应当具有的项目缺项的，该项目为不合格。

2．三分之二及以上的评标委员会成员的评审结论合格的为合格的技术标，否则为不合格的技术标。

3．技术标不合格的投标人，不能被推荐为中标候选人。

评委（签字）：

日期：年月日

附表5：澄清、说明或者补正表

	序号
	投标文件中存在细微偏差等问题的页次
	澄清、说明或者补正情况

	1
	
	

	2
	
	


注：澄清、说明或者补正应以书面方式在评标结束前提交，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，澄清、说明或者补正的书面材料应当由投标人的法定代表人或其授权的委托代理人签字或盖章。

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

日期： 2023 年月日

评委（签字）：

日期：年月日

附表6：算术错误修正表

	序号
	投标文件中算术错误的页次
	明显文字和计算错误的内容

	
	
	投标文件中的大写金额和小写金额不一致
	总价金额与单价金额不一致
	对不同文字文本投标文件的解释发生异议

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	


注：

评标委员会应当按照下述原则修正：

1．投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2．总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

3．对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

日期： 2023 年月日

评委（签字）：

日期：年月日

附表7：经评审后的投标人排序

项目名称： 南川工业园区污水处理厂设计、采购、施工总承包（EPC）项目厂区道路工程及厂区场地平整劳务施工
	序号
	投标人
	报价（元）
	排序

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


评委（签字）：

日期：年月日

附表8：中标候选人表

项目名称：南川工业园区污水处理厂设计、采购、施工总承包（EPC）项目厂区道路工程及厂区场地平整劳务施工
	排序
	中标候选人

	第一名
	

	第二名
	

	第三名
	


监督人（签字）：
评委（签字）：

日期：年月日

附件：分包/采购廉政告知书
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第五章 主要合同条款
工程承包人（甲方）： 中机国际工程设计研究院有限责任公司  
劳务分包人（乙方）：                                     
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于 西宁南川工业园区投资发展有限公司（以下简称为“发包人”）与工程承包人已经签订工程总承包合同（以下称为“总包合同”），双方就劳务工程分包事项协商达成一致，订立本合同。

1、劳务分包人资质情况

资质证书号码：      /       
发证机关：        /       


资质专业及等级：
     /       
复审时间及有效期：
       /        
2、劳务分包工作对象及提供劳务内容

工程名称：南川工业园区污水处理厂设计、采购、施工总承包（EPC）项目厂区道路工程及厂区场地平整劳务施工。
工程地点：西宁市南川工业园区内，青海恒通铁合金有限公司西侧，比亚迪电池厂南侧。
分包范围：本次招标的范围为南川工业园区污水处理厂设计、采购、施工总承包（EPC）项目厂区道路工程（厂区内所有主干道、次干道、步道、花园甬路、停车场等）、厂区场地平整（除厂区建（构）筑物占地范围内场地平整外的其他所有场地平整）劳务施工，包括但不限于1）完成该项所需的所有土方开挖、换回填、碾压、平整；2）挖填方路基、路面铺筑、路缘石及道牙安装、标线喷涂、厂区标志标牌及危险源辨识标识制安、排水系统、护坡等； 3）完成工程所需的临时设施、环境保护措施、文明施工措施、安全施工措施、施工措施、防洪度汛、冬雨季施工及完成以上措施所需的全部材料设备供应；4）包含完成上述工程所需的所有施工工序内容、机械机具场内场外转运、作业人员生活、住宿及人身安全等；5）包括但不限于上述子项工程所涉及的所有施工机械、机具、设备、材料（含进出场）；负责材料装车卸车及现场二次搬运；垃圾清理及外运；施工水电、及临建设施等；6）中标人所采购的材料、设备的技术规格、品牌须满足设计图纸且经招标人认可后方可进行采买、施工；7）包安全文明施工、包工程质量、包工程维护；8）具体工程内容和工程量以终版施工图为准；9）本项目增项内容以项目业主（西宁南川工业园区投资发展有限公司）批准为准。

3、分包工作期限

2023年5月15日前完工。
工期必须需满足项目发包人（西宁南川工业园区投资发展有限公司）对整个项目工程进度的要求。

4、质量标准

乙方必须按照国家现行国家验收规范、标准以及甲方与发包人签订的总包合同有关质量的约定（工程质量执行国家、青海省或行业现行建设质量验收标准及规范，须达到合格标准），完成劳务分包范围内施工图设计文件中对应的劳务分包工程内容，满足设计要求，达到合格标准，质量标准符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求，文明施工达到青海省西宁市文明工地评定标准，不影响发包人市级文明工地评定。
5、合同文件及解释顺序

组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

（1）合同协议书及合同履行过程中的补充协议；

  （2）专用合同条款及其附件；

  （3）通用合同条款；

  （4）中标通知书（如果有）；

  （5）投标函及其附录（如果有）；

  （6）技术标准和要求；

  （7）最终审查合格的设计图纸； 

（8）《南川工业园区污水处理厂设计、采购、施工总承包（EPC）项目总承包合同》。

6、标准规范

除本工程总（分）包合同另有约定外，本合同适用标准规范包括但不限于如下：

（1）《钢筋焊接及验收规范》（JGJ 18-2012）；

（2）《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB 50202-2018）；

（3）《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）；

（4）《砌体工程施工质量验收规范》（GB50203-2011）；

（5）《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）；

（6）《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）；

（7）《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33-2012）；

（8）《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）；

（9）《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB 50141-2008）；

（10）《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）；
（11）《城市道路设计规范》(CJJ37-90)；
（12）《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）等。

（13）《城市道路路基施工及验收规范》(CJJ44-91)

（14）水泥混凝土路面施工及验收规范KGBJ97-87)

（15）《市政道路工程质量检验评定标准》（CJJ1-90)

（16）《城市道路养护技术规范》(CJJ36-90)
7、总（分）包合同

7.1 工程承包人应提供总（分）包合同（有关承包工程的价格细节除外），供劳务分包人查阅。当劳务分包人要求时，工程承包人应向劳务分包人提供一份总包合同或专业分包合同（有关承包工程的价格细节除外）的副本或复印件。

7.2 劳务分包人应全面了解总（分）包合同的各项规定（有关承包工程的价格细节除外）。

8、图纸

8.1 工程承包人最迟不得晚于劳务作业通知载明的开始作业日期前  3 天，分批向劳务分包人提供图纸  1  套，以及与本合同工作有关的标准图 / 套。

9、项目经理、劳务负责人
    9.1 工程承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为         ，职务：       ，职称：        。

    9.2 劳务分包人委派的担任驻工地履行本合同的劳务负责人为         ，职务： 劳务负责人 ，职称：        。

10、工程承包人义务

10.1  组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总（分）包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责。

10.2  负责编制整个项目施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，环境保护、职业健康安全的控制、监督、检查和验收。

10.3  负责工程技术交底，组织图纸会审，工程资料的审核验收，组织相关验收工作，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。

10.4  审核劳务分包人劳务人员工作技能和岗位证书及其他劳务手续，对不符合条件者有权要求劳务分包人更换。

10.5  督促劳务分包人建立符合质量、环境、职业健康安全标准的管理体系。

10.6  按时提供图纸。

10.7  按本合同约定，向劳务分包人支付劳动报酬。

10.8  负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。

10.9  负责检查劳务分包人的工程质量和进度，并根据施工现场进度、质量、安全文明情况对劳务分包人进行奖励和处罚，具体按项目部的相关制度执行。

10.10 施工用水电接入点由工程承包人提供，施工用水接入点在1号大门南侧100m范围内，施工用电接入点为项目部南侧总配电箱，劳务分包人自费采取措施确保用水用电正常，如现场无水电接入点，由劳务分包人自备水电，并承担相应费用。

11、劳务分包人义务

11.1 对本合同劳务分包范围内的工程质量和工期向工程承包人负责，组织能够满足施工要求的具有相应资格证书及管理能力的劳务管理班子；组织熟练及技术能力较强的班组及工人以及必要的机料具设备实施工程项目；未经工程承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系，不得擅自更换劳务负责人，如必须更换劳务负责人的，必须经过工程承包人的同意；劳务负责人必须保证每月驻场不少于22天，工程承包人随时检查，发现脱岗一次违约金￥1000.00元。

11.2 劳务分包人应当根据承包人要求及施工组织设计，在劳务作业开工前7天编制及修订各单项工程施工方案及劳务作业方案，方案应包括劳动力安排计划、机具、设备及材料供应计划等，经工程承包人批准后严格实施。

11.3 负责工程资料的编制，编制超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案，配合工程承包人组织专家论证，并承担相应费用。
11.4负责工程资料的编制，配合工程承包人组织的相关验收工作，配合安排技术档案资料的收集整理及交工验收，并承担相应费用。

11.5负责编制承包范围内工程施工组织设计，制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，环境保护、职业健康安全的控制、监督、检查和验收。
11.6施工组织设计及专项方案仅指导施工，如无法满足施工要求，可根据实际情况合理调整，报工程承包人、监理方、发包人审批，但不作为工程结算依据。
11.7 自行提供从施工用水、用电接入点接出后的所有配套设施并按相应规范采取措施，分表计费并自行缴纳用水、用电费用。
11.8根据施工计划提供并安排施工所需机械和机具。
11.9配合工程承包人与发包人、监理方、当地行政主管部门等相关部门联系，协调现场工作关系 。

11.10 严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫、防疫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款、违约金；
11.11自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查；接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局。

11.12 加强对其施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育，指定专人负责现场保卫工作，防止偷窃、转移、挪用现场用料及工具设备事件的发生；加强对其施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育，指定专人负责现场保卫工作，防止偷窃、转移、挪用现场用料及工具设备事件的发生。

11.13 遵守和执行工程承包人制定的有关质量、环境、职业健康安全、疫情防控的目标、方针等规章制度和管理体系。

11.14 按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合工程承包人办理交工验收。

11.15 邀请发包人单位人员进行地下管线交底后再施工。做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因劳务分包人责任发生损坏，劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种违约金。

11.16 本合同区域内的文明施工及安全看护、疫情防控用工由劳务分包人负责并承担相关费用，不另支付，工程完工后负责清理施工现场。

11.17劳务分包人须服从工程承包人转发的发包人及工程师的指令。

11.18 应当对其作业内容的实施、完工负责，承担并履行总（分）包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序；

11.19 遵守工程承包人生活区管理制度，按照项目部生活区管理制度执行，严禁斗殴，发生一次斗殴事件，当事双方各罚￥10000.00元整；

11.20 劳务人员不得挪用其他劳务公司的相关材料；

11.21 发生农民工上访，围攻甲方或甲方项目部等事件，一次违约金5万元，从当月工程款中直接扣除，给工程承包人造成的后果由劳务分包人承担。

11.22 提供农民工劳动合同供工程承包人备案，并配合工程承包人办理相关备案工作。

12、安全施工与检查

12.1 劳务分包人应当服从工程承包人的现场安全管理，严格按安全标准进行施工，并根据承包人的指示及国家和地方有关劳动保护的规定，采取有效的劳动保护措施，消除事故隐患。劳务分包人应依法为其履行合同所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等。劳务作业人员在作业中受到伤害的，劳务分包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。由于安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由劳务分包人承担。
12.2 劳务分包人最迟应于开始工作日期7天前为雇用的劳务作业人员提供必要的膳宿条件和生活环境；膳宿条件和生活环境应达到工程所在地行政管理机关的标准、要求以及工程承包人相关要求。劳务分包人应按照当地行政管理机关的要求为外来务工人员办理一切所需证件。

12.3 在合同履行期间，劳务分包人应采取合理措施保护劳务作业现场环境。对劳务作业过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废物等污染采取具体可行的防范措施。劳务分包人应当遵守承包人关于劳务作业现场环境保护的要求。劳务分包人应承担因自身原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任。因上述环境污染引起纠纷而导致劳务作业暂停的，由此增加的费用和（或）延误的期限由劳务分包人承担。

12.4 劳务分包人必须遵守工程承包人相应的安全管理制度，劳务负责人必须参加工程承包人组织的安全质量检查，一次未参加违约金￥1000.00元，施工生产中出现质量问题和安全隐患，未在工程承包人规定的时间内整改的，出现一次违约金￥3000.00元。

12.5 劳务分包人需委派专职安全员，提交甲方其证件复印件，并提交安全管理方案，现场配合甲方开展安全管理工作。
12.6 应满足本合同附件11及附件12要求。
13、安全防护
13.1 劳务分包人在动力设备、输电线路、地下管道、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程承包人提交制定的安全防护方案，经工程承包人认可后实施。

13.2 劳务分包人在施工现场内使用的安全保护用品（如安全帽、安全带及其他保护用品），由劳务分包人提供使用计划，经工程承包人批准后，由劳务分包人采买，劳务分包人向工程承包人提交安全保护用品的产品合格证书等有效证件，对安全保护用品质量负责，安全防护用品检测费用劳务分包人承担。
13.3 劳务分包人需编制施工所需脚手架、安全通道、安全防护、特种设备安装、临时用电用水等安全方案，在施工作业前7天提交给工程承包人，经工程承包人审批后实施，材料及费用由劳务分包人承担。

13.4 应满足本合同附件11及附件12要求。
14、质量保证
14.1 满足国家相关标准及规范要求，满足设计要求，施工设备、材料等所有本工程用品应报工程承包人审核，符合国家标准规范及设计要求。

14.2 根据《建设工程质量管理条例》以及有关规定，双方约定本工程的质量保修期如下，发包人组织的最终工程竣工验收合格之日起开始计算：

保修期为2年。

14.3 工程质量保修期的开始和结束：

（1）工程质量保修期按照本项目整体验收合格后开始计算保修期。工程竣工后未在 三十天 内办理移交手续的，如果被证明工程未移交的责任是由于甲方的原因导致的，乙方的保修期仍按照竣工之日计算；如果工程未移交的责任是由于乙方的责任产生的，保修期自实际移交工程时开始结算。

（2）不同的工程质量保修期适用于本工程的不同分项或者分部工程保修范围，只有最后一个保修范围结束时，乙方的保修责任期才最终结束，在此之前，本保修协议对双方仍然有效。

14.4 乙方质量保修期的保修责任：

（1）乙方的维修义务：乙方接到甲方或建设单位的通知后，应当按照通知要求的时间派人维修。双方商定一般工程维修，乙方应当在接到通知后 叁 日内到达现场维修；发生涉及结构安全或者严重影响使用功能的紧急情况下维修，乙方应当在接到维修通知后，立即到达现场开展抢修。乙方未在规定时间到达现场开展维修，甲方或建设单位有权委托其他人维修。为不使维修责任扩大，在紧急情况下，甲方或建设单位有权先行采取必要措施，由此发生的费用，乙方承担。

（2）结构安全质量责任：对于涉及结构安全的质量缺陷，双方应当按照《公路工程质量管理办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范和紧急防护措施；由设计单位或者具有相应资格的设计单位提出维修方案，乙方实施维修。

（3）维修工程的验收：维修事项完成后，甲方会同建设单位、工程所有人或者使用人对工程进行验收。涉及结构安全的，应当报建设行政主管部门备案。

14.5 质量缺陷责任期的维修费用和赔偿责任：

工程缺陷责任期为 24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
（1）质量缺陷责任期的维修费用，由乙方承担。乙方有证据证明质量事故是由于房屋所有人或者使用人使用不当造成的，乙方不承担责任。

（2）在质量保修期发生维修责任，属于乙方维修的，维修费用乙方承担；若乙方不履行保修义务，甲方或建设单位有权另行委托其他单位维修，维修费用从保修金中支付。

（3）在保修期内，因建筑工程质量缺陷造成工程所有人、使用人或者第三人的人身和财产损失的，甲方在接到建设单位通知后，应当按照通知要求的时间，参加与所有人、使用人或者第三人的协商赔偿事宜，并根据协商结果承担赔偿责任。协商达不成一致意见的，由建设单位或甲方按照《公路工程质量管理办法》向工程所有人、使用人、第三人赔偿后，向乙方追偿。

（4）乙方应当承担的质量赔偿责任包括财产损失赔偿和人身损害财产赔偿。甲方或建设单位承担维修或者赔偿责任后，有权自乙方留存的质量保修金中扣除。保修金不足以承担的，乙方另行承担。

14.6 建筑工程质量维修保证金以及保证金的返还：

（1）质量保修金：双方商定本工程的工程质量保修责任采取乙方留置质量保修金，乙方按照本协议承担了保修义务，保修期结束后，双方根据本协议办理完结算后，剩余质量保修金在 30 个工作日内无息退还。

（2）本工程的质量保修金为分包合同约定结算总价款的 5%。甲方在办理工程结算价款支付时从工程价款中留置。

14.7 劳务分包人对其分包的劳务作业的施工质量保修时间按合同第14.2款执行，在质量保修期内的由于非工艺安装材料引起的质量保修责任和费用由劳务分包人承担。

15、事故处理

15.1 发生重大伤亡及其他安全事故，劳务分包人应立即上报工程承包人相关负责人，由工程承包人上报业主及有关部门，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。

15.2 劳务分包人和工程承包人对事故责任有争议时，应按相关规定处理。

15.3 应满足本合同附件11要求。

16、保险

16.1 施工劳务分包范围内的一切保险（包括但不限于：工程保险、工伤保险、安全生产责任保险、持续保险、意外伤害保险等）均由劳务分包人负责，费用已含在合同总价内，其中安全生产责任保险由由劳务分包人按相关文件要求在施工许可前自行办理，并承担一切费用。
16.2 劳务分包人必须为所有自有管理人员及劳务作业人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。购买的保险类型、等级必须满足工程承包人和地方相关部门要求，不能满足要求的，需重新购买，发生费用由劳务分包人自行承担。

16.3 运至施工场地用于劳务施工的工程实体材料和待安装设备，由劳务分包人办理或获得保险。
16.4 本合同签订后，劳务分包人提供所有施工人员花名册及劳务合同，此花名册应注明办理工伤保险及意外伤害保险情况。

16.5  保险事故发生时，劳务分包人和工程承包人有责任采取必要的措施，防止或减少损失。

16.6 应满足本合同附件11要求。

17、甲供材料和设备申领与使用
17.1本工程相关材料由工程承包人采购，其余所有用于施工的材料及设备均由劳务分包人提供或采购。
17.2 劳务分包人应在接到图纸后 7 天内，向工程承包人提交材料、设备、构配件供应计划；经确认后，工程承包人应按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付；劳务分包人负责卸车。如质量、品种、规格、型号不符合要求，劳务分包人应在验收时提出并负责处理。

17.3 劳务分包人必须严格按照定额消耗量使用工程承包人所供材料，妥善保管工程承包人供应的材料、设备，严禁偷工减料；因保管不善发生丢失、损坏，劳务分包人应赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。

17.4 甲供材料及劳务分包人自购料必须严格按照工程承包人的物资管理办法执行。

17.5 劳务分包人应当组织投入施工所需的料具设备和运输工具，满足施工进度计划要求。

17.6 劳务分包人所提供周转材料、料具设备和运输工具的使用、购买、租赁、运输、装卸、安装、调试等涉及的费用在确定本合同的价款时已包含，劳务分包人不再另行向工程承包人计取。

17.7 劳务分包人所提供的料具设备和运输工具由劳务分包人看护、管理，发生丢失、损坏与工程承包人无关。

17.8 劳务分包人若料具设备和运输工具不能保证施工需要，可由工程承包人负责提供并与工程承包人另行订立租赁合同，或由第三方出租，费用由劳务分包人承担。

17.9 对工程承包人提供给劳务分包人使用的设备和工具，劳务分包人应认真保管爱护，如有丢失、被盗、损坏，劳务分包人负责赔偿或修复。

18、劳务报酬

本工程合同总价款：¥      （人民币      ）（以上为固定总价，包含完成本合同承包范围内工程所有费用）。
18.1工程结算款根据审查合格后的工程施工图设计、设计变更、有效现场签证及交工验收资料进行结算。
（1）本合同承包范围内工程结算为固定总价，按劳务分包人已完成工程量结算，已完成工程量及其造价按劳务分包人投标文件中“投标报价内容”执行，劳务分包人需对本合同承包范围内所有工程内容投标报价负责，如漏项、缺项、计算错误等原因导致投标报价有误，需增加费用一律不予调整，视为投标报价优惠。
（2）因工程承包人及发包人原因导致超出本合同承包范围外的工程变更及增项（但此部分变更及增项工程未超出总包合同范围），结算价最终以工程承包人审计的结算价为准，如审计结算总价超出本合同结算总费用限价，则劳务分包人必须按结算总费用限价进行结算，超出结算总费用限价部分作为投标优惠价已包含在中标价中。
工程计价依据：①《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。②定额：土建、市政、装饰、安装等执行2020版《青海省通用安装工程计价定额》、《青海省市政工程计价定额》消耗量标准定额，同时按照青海省、西宁市现行配套计价文件 进行工程结算。③工程材料、设备价格：有信息价的材料执行西宁市建设工程造价管理站发布的价格为准，西宁市没有信息指导价的，参考青海省建设工程造价管理总站发布的价格；不足部分参考周边地区信息价或通过询价计列；通过询价的，由工程承包人、分包人双方协商后以工程承包人盖章确认的采购价格为准。工程结算时执行信息价的材料、设备，其价格根据项目施工进度对应月份的建筑材料、设备综合价格计算。④渣土外运（含消纳费）按西宁市规定以实际运距和要求计算。⑤人工工资单价按青建工（2019-434）号文执行。
（3）除工程承包人及发包人的原因、不可抗力的因素外的其他原因导致工程变更及增项，劳务分包人自行承担费用。

18.2 施工过程中，工程承包人、发包人可以根据工程需要增加和删减工程量，对结算方式按上述原则执行。

18.3 合同总价款包含的内容：指完成合格的工程项目且合同规定应单独计量的工序所有费用。包括工程修建及其缺陷修复中所需的一切劳务（包括劳务的管理）、各类自备材料消耗超耗、自备施工机械、现场管理、施工调遣、小临设施、施工风险、成本节约形成的利润，工程结束后的现场清理以及他应支付的一切费用；本合同施工均含完成本项工作所有的工作内容和缺陷修复，以及合同明示或暗示与本工程有关的所有责任、义务和一切风险等的费用。

18.4 本工程合同总价的不得突破中标价，不受天气变化、市场价格、职工生活费用增加、发包人相关工程施工进度、国家政策调整等因素的影响，如遇不可抗力，双方协商解决（不可抗力是指当事人不能预见、不可避免、不能克服的事情）。

18.5 劳务分包人已充分考虑到工程承包人因供应材料、设备以及履行的各项职责和承担的经济法律责任，也充分考虑到因市场变化可能发生的各种涨价因素。

18.6安全文明施工费已包含在本工程合同总价款中，安全文明施工费单独列出，安全文明施工费的支付必须由现场项目经理确认满足施工要求后方可支付，如出现不能满足现场安全要求，并不按现场项目经理要求整改，项目经理有权现场整改，费用从安全文明施工费中扣除。
19、工时及工程量的确认

19.1劳务分包人应在每月20日之前，向工程承包人提交当月已完工程量报告，工程承包人接到报告后5天内安排有关人员进行计量。工程承包人应在进行计量前24小时通知劳务分包人，劳务分包人应为计量提供便利条件并派人参加。劳务分包人收到通知后不参加计量，工程承包人自行计量结果有效，作为支付施工作业分包价款的依据。

19.2 工程承包人在收到劳务分包人报告后5天内未进行计量的，劳务分包人应再次向工程承包人发出申请计量的书面通知，并附上已提交的已完工程量报告的附本。劳务分包人书面向工程承包人发出申请计量通知后，工程承包人在7天内还未进行计量的，劳务分包人提交的已完工程量报告中开列的工程量即视为被确认，作为支付施工作业分包价款的依据。

19.3 劳务分包人未按本合同约定的时间向工程承包人提交已完工程量报告，视为劳务分包人当期无支付要求，工程承包人不予计量；如提交的报告中存在部分不能满足计量要求且未做整改的工程量，该部分工程量不予计量。

19.4 对劳务分包人未经工程承包人认可，超出设计图纸范围和因劳务分包人原因造成返工的工程量，工程承包人不予计量。

19.5 所有工程量必须经工程承包人、发包人签字认可方有效。

20、劳务报酬的支付

20.1本合同使用货币种类为人民币。

20.2付款方式：（1）无工程预付款。（2）本工程进度款根据发包人支付进度款周期支付，按发包人、监理方和工程承包人核定的完成工程量，报发包人核定且收到发包人相应款项后7个工作日内支付至60%，工程完工后总进度款付至80%时暂停支付；其余款项待工程竣工验收合格、完成工程结算并经相关行政部门验收合格及工程承包人审计部门评审完成，且收到发包人相应款项后付至结算价95%，剩余5%作为质保金，质量缺陷责任期届（24个月，自发包人组织的最终工程竣工验收合格之日起计算）满后20日内无息退还。工程质保期以劳务分包人承包范围内所有项目全部竣工验收合格之日算起。（3）劳务分包人应在每次工程量核定后发包人向工程承包人付款之前，向工程承包人开具正式的付款申请书、有效的足额税务发票（提供9%税率的增值税专用发票；如发票税率发生变化，按不含税价为基准进行计算，并在支付工程款时扣除相应税率差额）。劳务分包人每次申请付款时还须满足以下条件：

（1）已完工程质量符合本合同质量标准、工程资料齐全并符合要求，因劳务分包人进度付款申请资料的缺失，而造成进度付款延迟，工程承包人不承担相应责任；

（2）遵守合同约定，服从发包人、监理方、工程承包人等相关单位的管理；

（3）安全文明措施到位，安全文明施工符合要求；

（4）向工程承包人财务部交纳违约金（从上次付款申请日期至本次付款申请日期的所有应付劳务分包人违约金）；

（5）按时结清了设备和材料费用。

（6）如果发包人在审计过程中需要支付的审计费用（承包范围内施工劳务部分）由劳务分包承担，工程承包人在工程款中扣除。

（7）劳务分包人应提供所有设备（经工程承包人认可）的现场收方记录及影像资料，作为进度付款首要参考依据，若没有现场收方记录，则以工程承包人和发包人审计结果为准。
（8）提供劳务分包人自有管理人员及劳务作业人员意外伤害保险凭证。

（9）第一次付款前，劳务分包人提供履约保函，计人民币：            （¥            元 ）（合同总价款的10%），履约保函格式见附件5《履约保函》。

履约保函有效期从保函签发之日起 12 个月时间。如承包范围内劳务作业未在履约保函有效期内完并验收合格，工程承包人有权要求劳务分包人延长履约保函，否则工程承包人可以兑现履约保函。

20.3付款办法：银行转帐。

20.4支付条件：劳务分包人提供付款申请，且由工程承包人项目经理签字后予以支付。
20.5农民工工资发放按照西宁市政府相关要求执行。即：由劳务分包人造具《劳务人员工资发放表》经项目部相关人员（项目经理、施工员、项目财务人员）核实后（与项目部工地考勤设备记录不一致的，以实名制考勤设备记录为准），由劳务分包人出具《委托付款函》，委托工程承包人依照《劳务人员工资发放表》，按照国家和省有关规定，实行民工工资一人一卡制度，将劳动报酬直接发放或委托银行代发到农民工个人卡上。甲方代为支付的行为不代表代付工资的民工或管服人员等与甲方之间存在劳动关系及其他权利义务，乙方保证甲方免于遭受有关索赔、诉讼或承担由此引起的纠纷等，否则乙方承担合同总金额20%的违约责任，并对着造成的损失承担赔偿责任。每期的农民工工资支付表中的总额不得高于该期应付劳务款总额，结算剩余部分直接支付至乙方账户。农民工工资个税由劳务公司申报和代扣代缴，如因劳务分包人未及时提供相关文件、资料导致农民工工资支付延误，所造成的损失均由劳务分包人自行承担。
劳务分包人应当按照工程承包人的要求，对首次出勤的民工进行身份证、银行卡等信息进行报备，录入指纹，并按日打卡考勤，劳务分包人每月初向工程承包人上报上一月民工出勤纪录情况表。工程承包人在支付劳务分包人工程款项时，有权要求劳务分包人提供已经支付给民工工资帐户的相关文件，如果劳务分包人无法提供时，工程承包人有权直接按劳务分包人报送的民工出勤纪录情况表支付工资给民工，相应金额直接从劳务分包人当期工程款中扣回。劳务分包人应当提供民工工资等额增值税专用发票（适用税率9%），如劳务分包人不提供等额的增值税专用发票，工程承包人有权按9%的增值税额，1%的各项附加税，25%的企业所得税从劳务分包人当期工程款中扣回。因民工上访、群体事件等造成工程承包人及发包人的各项罚款及损失，工程承包人一并从劳务分包人工程款中扣减。

21、施工机具、材料供应

21.1工程承包人进入施工现场的材料属于劳务分包人使用保管使用范围内的，劳务分包人应当在材料进场时进行验收并出具书面意见。劳务分包人有权对不合格材料提出异议，否则出现不合格材料而引发工程返工人工费由劳务分包人承担。
21.2施工使用机具和周转材料均由劳务分包人提供，并承担保护责任。工程承包人有权对劳务分包人管理人员、机械维修工、机械操作工、电工、施工人员等不听从指挥或不胜任岗位工作，要求劳务分包人将其一日之内调离本工程。若劳务分包人根据工程需要，需调离或更换管理人员，可向工程承包人提出书面申请经批准后方可调离或更换。
21.3所有进场的材料、设备（含工程承包人提供材料、设备）必须按规定进行现场见证取样检测，由工程承包人或发包人选择具备检测资质的材料检验试验单位，由劳务分包人进行送检，并承担相关费用。费用已包含在合同总价中，工程承包人不另行支付，如检测不合格，二次检测的费用由劳务分包人承担。

22、施工变更

22.1 施工中如发生对原工作内容进行变更，工程承包人项目经理应提前7天以书面形式向劳务分包人发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。劳务分包人按照工程承包人（项目经理）发出的变更通知及有关要求，进行变更施工作业。

22.2 因工程承包人及发包人原因导致的工程变更及及增项，工程量增加的，劳务报酬按合同第18款相关内容执行，延误的工期不顺延（除发包人同意工期顺延外）；因变更减少工程量，劳务报酬应相应减少，工期相应减少。
22.3 施工中劳务分包人不得对原工程设计进行变更。因劳务分包人擅自变更设计发生的费用和由此导致工程承包人的直接损失，由劳务分包人承担，延误的工期不予顺延。

22.4 除工程承包人及发包人的原因、不可抗力的因素外的其他原因导致工程变更及增项，劳务分包人自行承担费用，劳务分包人无权要求追加劳务报酬，延误的工期不予顺延。

22.5经济签证事项（含变更及增项）发生后劳务分包人应在7天内报监理方签证、工程承包人和发包人签证，并附上当天原始草签、影像资料；如未在上述规定时间内完成签证或事后补签，则所签证资料一律无效，不作为结算与付款依据。

所有签证（含变更及增项）须经工程承包人项目经理、现场管理人员、发包人的现场代表和批准人员签字方有效，所有签证（含变更及增项）必须附带预算金额清单，且现场人员只签实施内容、工程量，所签价格不作为结算依据；若签证单（含变更及增项）只有人员签名而对执行情况没有任何描述性意见，则签证单（含变更及增项）无效。签证（含变更及增项）须经工程承包人和发包人审批后生效。

23、施工验收

23.1 劳务分包人在完成每一道工序进入下一道工序之前，必须先自检，自检合格后报工程承包人检查，工程承包人检查合格后通知监理检查合格后，才能进入下一道工序。否则，造成的返工费用均由劳务分包人承担，工期不予延长。

23.2 劳务分包人应确保所完成施工的质量，符合本合同约定的质量标准。劳务分包人分部工程施工完毕，应向工程承包人提交完工报告，通知工程承包人验收；工程承包人应当在收到劳务分包人的上述报告后 14 天内对劳务分包人施工成果进行验收，验收合格（以发包人及监理方、建设主管部门验收合格为准），视为劳务分包人已经完成了本合同约定工作。但发包人对隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明劳务分包人施工质量不合格时，劳务分包人应负责无偿修复，工期不予延长，并承担由此导致的工程承包人的相关损失。

23.3 全部工程竣工验收合格（以发包人及监理方、建设主管部门最终工程验收合格为准），即为保修期开始计算时间，劳务分包人对其分包的劳务作业的施工质量保修时间按合同第14.2款执行，在质量保修期内的质量保修责任和费用由劳务分包人承担。

23.4劳务分包人应按时提供竣工资料，包括但不限于符合国家档案部门要求规格编制成册的施工过程全套验收资料、按规定需送检项目的检验报告、子项目单项验收报告（如消防、防雷等验收）、结算书（需另提供整个过程文档电子扫描件光盘6套，其中竣工图应为CAD格式电子件或工程承包人要求的相关格式）。劳务分包人提供上述资料的电子版光盘文件及纸质材料各6套。

24、施工配合

24.1 劳务分包人应配合工程承包人对其工作进行的初步验收，以及工程承包人按发包人或建设行政主管部门要求进行的涉及劳务分包人工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收；工程承包人或施工场地内第三方的工作需劳务分包人配合时，劳务分包人应按工程承包人的指令予以配合，配合工作发生的费用由劳务分包人自行承担，不在另行计费。

24.2 劳务分包人按约定完成劳务作业，必须由工程承包人或施工场地内的第三方进行配合时，工程承包人应配合劳务分包人工作或确保劳务分包人获得该第三方的配合，劳务分包人应承担因此而发生的费用。

25、违约与违约责任

25.1 违约：

劳务分包人未按约定组织符合工程要求且持有相应资格证书的劳务作业人员进场的；

劳务分包人未按承包人要求进行安全文明施工的；

劳务分包人未每月向承包人提供上月劳务分包人在本项目上所有劳务作业人员的工资核算及支付情况的盖章书面记录的；

劳务分包人劳务作业质量不符合合同约定的质量标准的；

一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
25.2 当发生下列情况之一时，工程承包人应承担违约责任：

（1）工程承包人违反本合同第20条的约定，不按时向劳务分包人支付劳务报酬；

（2）工程承包人不履行或不按约定履行合同义务的其他情况。

25.3当发生下列情况之一时，劳务分包人应承担违约责任：

（1）劳务分包人必须保证按照工程承包人节点工期要求完成任务，劳务分包人因自身原因延期交工的，每延误一日，应向工程承包人支付合同总价的1‰或 ￥20000元（取大值）的违约金；严重影响（滞后计划工期30个日历天及以上视为严重影响）项目总体进度时，从超出计划工期之日起，每延期1天，发包人计扣中标人违约金人民币￥40000元/天。

（2）劳务分包人施工质量不符合本合同约定的质量标准，除应进行整改使之符合质量标准外，还应向工程承包人支付 ￥20000  元的违约金；

（3）劳务分包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向工程承包人支付 合同总价的10％违约金并赔偿因其违约给工程承包人造成的经济损失，延误的工作时间不予顺延。

26、索赔

26.1 工程承包人根据总（分）包合同向发包人递交索赔意向通知或其它资料时，劳务分包人应予以积极配合，保持并出示相应资料，以便工程承包人能遵守总（分）包合同。

26.2 在劳务作业实施过程中，如劳务分包人遇到不利外部条件等根据总（分）包合同可以索赔的情形出现，则工程承包人应该采取一切合理步骤，向发包人主张追加付款或延长工期。当索赔成功后，工程承包人应该将索赔所得的相应部分转交给劳务分包人。

26.3 当本合同的一方向另一方提出索赔时，应有正当的索赔理由，并有索赔事件发生时有效的相应证据。

26.4 工程承包人未按约定履行自己的各项义务或发生错误，以及应由工程承包人承担责任的其他情况，造成工作时间延误和（或）劳务分包人不能及时得到合同报酬及劳务分包人的其他经济损失，劳务分包人可按下列程序以书面形式向工程承包人索赔：

（1）索赔事件发生后21天内，向工程承包人项目经理发出索赔意向通知；

（2）发出索赔意向通知后21天内，向工程承包人项目经理提出延长工作时间和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料；

（3）工程承包人项目经理在收到劳务分包人送交的索赔报告和有关资料后，于21天内给予答复，或要求劳务分包人进一步补充索赔理由和证据；

（4）工程承包人项目经理在收到劳务分包人送交的索赔报告和有关资料后21天内未予答复或未对劳务分包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可；

（5）当该项索赔事件持续进行时，劳务分包人应当阶段性地向工程承包人发出索赔意向，在索赔事件终了后21天内，向工程承包人项目经理送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与（3）、（4）规定相同。

26.5 劳务分包人未按约定履行自己的各项义务或发生错误，给工程承包人造成经济损失，工程承包人可按上述程序和时限以书面形式向劳务分包人索赔。

27、争议

27.1 工程承包人和劳务分包人在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采用下列第 （1） 种方式解决争议：

（1）双方达成仲裁协议，向   长沙市  仲裁委员会申请仲裁；

（2）向   /   起诉。

27.2 发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果：

（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；

（2）调解要求停止合同工作，且为双方接受；

（3）仲裁机构要求停止合同工作；

（4）法院要求停止合同工作。
27.3 终止合同后，已经完成工程量的工程款需等项目竣工验收后再支付，并按照应付工程款的80%支付，另外20%工程款作为罚金。
28、禁止转包或再分包

28.1 劳务分包人不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则，劳务分包人将依法承担责任。并以劳务分包合同总额10%的处罚金处罚劳务分包单位
29、不可抗力

29.1 本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同。

29.2 不可抗力事件发生后，劳务分包人应立即通知工程承包人项目经理，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，工程承包人应协助劳务分包人采取措施。工程承包人项目经理认为劳务分包人应当暂停工作，劳务分包人应暂停工作。不可抗力事件结束后48小时内劳务分包人向工程承包人项目经理通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，劳务分包人应每隔7天向工程承包人项目经理通报一次受害情况。不可抗力结束后14天内，劳务分包人应向工程承包人项目经理提交清理和修复费用的正式报告和有关资料。

29.3 因不可抗力事件导致的费用和延误的工作时间由双方按以下办法分别承担：

（1）工程承包人和劳务分包人的人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；

（2）劳务分包人自用机械设备损坏及停工损失，由劳务分包人自行承担；

（3）工程承包人提供给劳务分包人使用的机械设备损坏，由工程承包人承担，但停工损失由劳务分包人自行承担；

（4）停工期间，劳务分包人应工程承包人项目经理要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由劳务分包人承担；

（5）工程所需清理、修复费用，由劳务分包人承担；

（6）延误的工作时间相应顺延。

29.4 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责

任。

30、文物和地下障碍物

30.1 在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值的物品时，劳务分包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知工程承包人项目经理，工程承包人项目经理应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门，工程承包人和劳务分包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。劳务分包人承担由此发生的费用，不顺延合同工作时间。如劳务分包人发现后隐瞒不报或哄抢文物，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。

30.2 劳务作业中发现影响工作的地下障碍物时，劳务分包人应于8小时内以书面形式通知工程承包人项目经理，同时提出处置方案，工程承包人项目经理收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案，劳务分包人承担由此发生的费用，顺延合同工作时间。所发现的地下障碍物有归属单位时，工程承包人应报请有关部门协同处置。

31、合同解除

31.1 具有下列情形之一的，工程承包人或劳务分包人可以变更或解除本合同：

（1）双方协商一致同意变更或解除合同的；

（2）因不可抗力情况的发生致使合同目的不能实现的；

（3）合同订立的依据、条件及客观情况发生重大变化的。

31.2 有下列情形之一的，工程承包人有权解除合同：

（1）劳务分包人擅自转包或分包本合同项下的劳务项目的；

（2）劳务分包人私自变卖、转让、窃取、挪用工程承包人供应的材料，经处理后仍未杜绝的；

（3）劳务分包人偷工减料或违规操作或不服工程承包人管理造成工程质量、安全事故给工程承包人信誉造成不好影响的；

（4）劳务分包人施工进度滞后,连续 10 天或累计 1 个月, 不能按期完成施工组织计划的。

（5）劳务分包人未按照合同约定向劳务作业人员支付报酬，导致引发5人以上的群体性事件的。

31.3 具有下列情形之一的，劳务分包人有权解除合同：

（1）工程承包人未按约定支付劳务报酬的；

31.4 任何一方变更或解除本合同，应当以书面形式向对方发出通知。对通知内容有争议的，按本合同第27条有关争议的约定处理。

31.5 合同解除后，劳务分包人应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按工程承包人要求撤出施工场地。工程承包人应为劳务分包人撤出提供必要条件，并按合同约定支付已完工作劳务报酬。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

32、合同终止

32.1 双方履行完合同全部义务，劳务报酬价款支付完毕，劳务分包人向工程承包人交付劳务作业成果，并经工程承包人验收合格后，本合同即告终止。

33、合同份数

33.1 本合同正本两份，具有同等效力，由工程承包人和劳务分包人各执一份；本合同副本 陆  份，工程承包人执   叁 份，劳务分包人执  叁  份。

34、补充条款

34.1 环保

劳务分包人在提供劳务的过程中，应当按照工程承包人对作业面环境保护的管理规定，制定防护方案，采取防护措施，切实保护好施工现场环境和驻地周边环境，避免和减少由于施工方法不当或保护措施不力而引起的对环境的污染和破坏。

若因施工不当、管理不当或措施不力造成对环境的污染、破坏，其后果由责任方负责并承担相应费用。

34.2 纳税

在支付劳务分包人当次工程款时劳务分包人应提供该次工程款的9%增值税专用发票，在结算工程款时，应按结算总价提供增值税专用发票。

34.3 防疫

本项目施工期间处于疫情期间。劳务分包人必须执行工程承包人和发包人下达的防疫指令，认真执行使用工程承包人和发包人发放的防疫物资。劳务分包分员工宿舍及食堂必须严格执行当地防疫政策要求。工地必须每日对所属工人进行体温测量，并登记造册。来访及出差来回人员必须登记路程及车辆信息，出示健康码及行程码，必要时提供核算检测报告。

劳务分包人需配置防疫管理人员，同时配备防疫物资，其相关防疫费用包含在合同总价中。

34.4劳务分包人不按承包内容施工，工程承包人有权核减其相应工程费用，劳务分包人承担违约责任；劳务分包人不按设计图纸施工，工程承包人有权核减其相应费用，质量责任由劳务分包人承担。

34.5现场签证时限：劳务分包人在该签证工作完成之日起7个工作日内，将完整、真实的签证资料按工程承包人和发包人的要求报送工程承包人，由工程承包人报送监理方和发包人，否则工程承包人对其签证内容可不予认可。

34.6劳务分包人为本工程准备的材料、机械经监理方、工程承包人和发包人验收后进场，未经监理方、工程承包人和发包人同意，不得运出本工地，否则，视为劳务分包人放弃合同业务、单方违约，履约保函不予退还，未付工程款不再支付，如对工程承包人造成损失，工程承包人有权要求赔偿。

34.7工程承包人因特殊困难或不可抗力原因，劳务分包人必须采取相应措施以确保工程质量和进度不受影响，不得因延迟收款而拒绝履行义务。

34.8因劳务分包人停工或减少人力物力致使工程进度延缓，给工程承包人造成损失（包括本项目可能发生的二次招标、发包人索赔、工程承包人形象损失等），劳务分包人承担一切损失的赔偿责任。

34.9劳务分包人不能质押本工程，否则，劳务分包人按壹拾万元/天向工程承包人支付违约金。

34.10劳务分包人在合同或书面文件中提交的进行本合同工程施工安装和管理的劳务负责人、技术负责人、关键岗位人员和其他主要人员必须按合同规定的时间按时进场，工程承包人有权对上述进场人员进行核实，如果上述人员未能按时进场，工程承包人可按每人每天1000元对劳务分包人进行处罚；如上述人员连续缺勤超过20天，在工程承包人书面通知后仍不整改到位的，工程承包人有权解除合同。

34.11施工方案因劳务分包人自身原因改变而增加的费用，由劳务分包人承担。

34.12双方往来文件、函件等的签收：劳务分包人为项目部劳务负责人或其授权委托人员，工程承包人为项目经理。工程承包人对于劳务分包人递交的关于工程变更内容的文件、函件须在15个工作日内予以回复，若未进行回复的，则视同为默认。

34.13设备和材料进场签认管理

劳务分包人所有设备和材料进场，均须以工程承包人和发包人现场材料签认项目部人员、现场工地代表、监理人员签认的材料进场签认单确认，严禁不合格设备和材料进入施工现场，无工程承包人和发包人项目部人员的设备和材料签认单而用于安装的设备和材料，工程承包人有权将已使用该批设备和材料的部位拆除，所有责任由劳务分包人承担。设备和材料进场签认单一式四份，劳务分包人、工程承包人和发包人项目部、监理方各存一份。

34.14劳务分包人在施工安装过程中，与公安、市政、环保、排污排水、交通、治安、绿化、卫生等方面的关系由劳务分包人处理。

34.15劳务分包人应当与员工完善劳动关系，专业施工安装人员执证上岗，做到安全、文明施工，并为员工购买保险。若发生劳动关系纠纷及安全事故造成财物损失、人员伤亡、第三方损失等法律纠纷，其责任全部由劳务分包人承担。

34.16劳务分包人须完全服从工程承包人的安排和协调，执行工程承包人的要求，如有异议，可在工程承包人同意下直接与发包人沟通解决；如故意违背或拖延，在工程承包人书面通知后仍拒不整改的，工程承包人有权单方终止合同，未付工程款不再支付。如对发包人造成损失，发包人有权要求赔偿。

34.17劳务分包人未经工程承包人许可，私自将工程转包或分包给第三方，工程承包人有权单方解除合同，劳务分包人除应向工程承包人支付相当于工程款的10%作为违约金外，须承担由此给工程承包人造成的损失。

34.18劳务分包人无视安全施工和文明施工要求，对工程承包人或建设行政主管部门等机构所提出的整改意见不坚决执行，工程承包人按2007年6月1日起实施的《生产安全事故报告和调查处理条例》和《青海省安全生产监督管理办法》（2017年4月）及工程承包人相关管理规定，对劳务分包人予以处罚。

34.19从开工之日起，劳务分包人应全面负责照管本项目及将用于在本项目中的材料，直到本工程竣工验收合格并移交使用证书签发之日为止（二者缺一视同未移交）。此后，上述照管责任即交给发包人和工程承包人。如因发包人和工程承包人需要，需劳务分包人对工程的任何区段或单项工程进行移交，劳务分包人不得拒绝，在移交证书签发后，工程承包人应负责对该区段或单项工程的照管（未进行单项工程竣工验收的，不得办理移交），劳务分包人在负责工程照管期间，如因自身原因造成安装工程或任何部分，以及材料或临时工程的损坏，劳务分包人应自费弥补上述损坏，保证工程质量在各方面都符合合同约定的标准。
35、合同生效

    合同订立时间： 2023  年    月    日

    合同订立地点：    湖南省长沙市   

本合同双方约定   签字盖章后  后生效。

	工程承包人

单位名称：（章）中机国际工程设计研究院有限责任公司

单位地址：长沙市雨花区韶山中路18号

法定代表人：

委托代理人：

电    话：0731-85383359

开户银行：中国建设银行股份有限公司长沙芙蓉支行

帐    号：43001539061050002926

税    号：91430 00044 48853 216

邮政编码：410007
	劳务分包人

单位名称：（章）

单位地址：

法定代表人：

委托代理人：

电    话：

开户银行：

帐    号：

税    号：

邮政编码：
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附件1：工程报价单
工程报价单（样表）

工程名称： 南川工业园区污水处理厂设计、采购、施工总承包（EPC）项目厂区道路及厂区平整劳务施工(项目名称)
	序号
	工程项目
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	工程量计算原则
	备注说明

	1
	
	
	
	
	
	按施工图计算
	

	2
	
	
	
	
	
	按施工图计算
	

	3
	
	
	
	
	
	按施工图计算
	

	4
	
	
	
	
	
	按施工图计算
	

	5
	
	
	
	
	
	按施工图计算
	

	……
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	此总价包为含税价（适用税率：9%）


	甲方（盖章）：中机国际工程设计研究院有限责任公司
	乙方（盖章）：

	法定代表人
或委托代理人（签字）：
	法定代表人
或委托代理人（签字）：

	
	年        月        日 


附件2：增补项目报价格式

增补项目报价一览表（样表）

	工程名称：南川工业园区污水处理厂设计、采购、施工总承包（EPC）项目厂区道路及厂区平整劳务施工(项目名称)

	序号
	工程项目
	单位
	工程量
	指标
	劳务单价
	综合单价
	报价内容（范围）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	甲方（盖章）：中机国际工程设计研究院有限责任公司
	乙方（盖章）：

	法定代表人
或委托代理人（签字）：
	法定代表人
或委托代理人（签字）：

	
	年        月        日 


附件3：甲方供应设备材料一览表

甲方供应设备材料一览表

	序号
	品        种
	规格型号
	单位
	数量
	到达时间
	送达地点
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	


	甲方（盖章）：中机国际工程设计研究院有限责任公司
	乙方（盖章）：

	法定代表人
或委托代理人（签字）：
	法定代表人
或委托代理人（签字）：

	
	年        月        日 


附件4：承诺书

承  诺  书

中机国际工程设计研究院有限责任公司：

为了确保合同的正常履行，全面完成合同所约定的各项工作，我公司特向贵司做出以下承诺：

1 为了确保合同所约定的各项条款的正常履行，我公司将严格履行合同约定并认真执行合同条款，严格执行贵司所制定的各项规章制度，遵纪守法，服从贵司的工作安排、听从贵司的工作指挥；保证及时足额发放本项目我公司务工人员工资，由于我公司原因造成本项目我公司务工人员阻工、上访等事件的一切责任，均由我公司全权负责并承担由此而引发的贵司的各种经济损失，如果该类事件发生二次，贵司有权解除合同，解除合同的一切责任及损失均由我公司承担。

2 我公司承诺确保合同工期要求，严格按照贵司审批的施工方案组织工程施工，在规定的时间内保证上足合同所约定的施工人员和规定的机械设备及机具，施工人员中管理人员达到6%，确保机械设备及机具完好率达到100%；如因我公司人员及机械设备、机具不能满足施工需要，造成工期滞后或不能达到贵司之要求，我公司承担一切责任，贵司有权按合同每延误一日，应向甲方支付合同总价的1‰或 ￥20000元（取大值）的违约金，如工期滞后超出15天，贵司有权解除合同我公司承担一切责任及经济损失。

3 我公司承诺确保合同工程质量标准，严格按照国家规范、行业标准及贵司所制定的技术措施组织工程施工，加强工序管理及自检、自查工作，如发生质量事故，我公司将按照相关规定及处理方案进行处理，所发生的一切责任及经济损失均由我公司承担，如发生50000元以上的质量事故，贵司有权解除合同我公司承担一切责任及经济损失。

4 我公司承诺确保安全施工，严格按照国家《安全生产规程》组织工程施工，认真执行合同的各项约定，严格按照国家及当地政府的有关规定为我公司本工程人员购买各种保险，我公司人员如在本工程发生安全事故，由我公司负责处理并承担一切责任和费用。

5 我公司承诺将按合同约定的时间及金额，向贵司足额缴纳履约保证金（10%中标价），如果我公司不能达到合同所约定的质量标准，不能在合同约定的时间内完成合同所约定的工作内容，贵司有权不退还履约保证金。

6 我公司所委派的劳务负责人，如不能胜任本职工作或不听从贵司的指挥和工作安排，贵司有权提出更换，我公司将在规定的时间内安排新的劳务负责人就位并继续履行合同责任。

特此承诺！

	
	乙方（盖章）：



	
	法定代表人
或委托代理人（签字）：

	
	年        月        日 


附件5：履约保函
履约保函

（格式仅供参考）
保函号：      

致： 中机国际工程设计研究院有限责任公司 
 湖南省长沙市雨花区韶山中路18号    
鉴于，             （以下简称“劳务分包人”）已保证按 南川工业园区污水处理厂设计、采购、施工总承包（EPC）项目厂区道路及厂区平整劳务施工合同（编号    ，    年  月  日签署）(以下称“合同”)实施土建劳务施工服务。
鉴于，贵公司已在合同中规定劳务分包人将向贵公司递交一家由贵公司认可的公司出具的特定数额的履约保函，以符合合同规定的供货商的义务；

且鉴于，我们已同意向贵公司出具该无条件的、不可撤销的、见索即付的履约保函；

因此，我司在此不可撤销的承诺，我司将在收到贵公司关于劳务分包人没有按合同和法律规定退还贵司的预付款或劳务分包人违约的书面索赔通知以及本保函原件后的5个工作日内，无条件且无追索的按贵公司要求向贵方支付总金额不超过（大写）          （¥          元 ）（保函金额）的一笔或数笔履约保证金。

本保函构成我司对贵公司直接和独立的责任，不因合同的无效而无效。劳务分包人与贵公司发生任何纠纷，或是劳务分包人提出任何抗辩和异议，均不影响我司按本保函无条件且无追索的支付履约保证金。

我司同意本保函项下的付款将是全额付款，将免予扣除任何现在或将来可能发生的税、费。

我们进一步同意对合同条款、履行的工程或贵公司与劳务分包人之间的合同文件内容的任何变动、增加或修改均不能免除我们在此保函项下的责任，同时我们也放弃任何此类变动、增加或修改必须通知我们的权利。

索赔文件必须以书面形式提出，并由法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章。索赔文件必须在保函有效期内送达我司。

本保函自签发之日起生效，有效期至12个月止。到期后保函自动失效，我司不再承担任何担保责任。一切要求支付的通知应于上述有效期内送达我司有效营业地址。

未经我司同意，本保函不得转让。

本保函除上述要求外，应受中国法律管辖，并应适用《见索即付保函统一规则》。

因本保函发生的任何纠纷应提交你方所在地法院裁决。

担 保 人：                           （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：               （签字）
地    址：                                        
邮政编码：                                        
电    话：                                        
邮    箱：                                        
                          年        月        日
附件6：工程保修协议书
工程保修协议书

甲方（全称）：中机国际工程设计研究院有限责任公司
乙方（全称）：                                  
甲乙双方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《公路工程质量管理办法》的规定，结合承发包工程的实际情况，经过协商，签订对南川工业园区污水处理厂设计、采购、施工总承包（EPC）项目厂区道路及厂区平整劳务施工的质量保修责任协议书：
一、建筑工程质量保修范围和内容：

1.1乙方在本协议约定的质量保修期内，按照国家、地方有关法律、法规、规章的管理规定和双方在本协议中的约定，承担本工程的质量保修责任。

保修范围：南川工业园区污水处理厂设计、采购、施工总承包（EPC）项目厂区道路及厂区平整劳务施工分包内容，即施工协议书中包含的施工范围都在保修范围之内。
二、质量保修期：

2.1根据《建设工程质量管理条例》以及有关规定，双方约定本工程的质量保修期如下，发包人组织的最终工程竣工验收合格之日起开始计算：

保修期为2年。
2.2工程质量保修期的开始和结束：

（1）工程质量保修期按照本项目整体验收合格后开始计算保修期。工程竣工后未在 三十天 内办理移交手续的，如果被证明工程未移交的责任是由于甲方的原因导致的，乙方的保修期仍按照竣工之日计算；如果工程未移交的责任是由于乙方的责任产生的，保修期自实际移交工程时开始结算。

（2）不同的工程质量保修期适用于本工程的不同分项或者分部工程保修范围，只有最后一个保修范围结束时，乙方的保修责任期才最终结束，在此之前，本保修协议对双方仍然有效。

三、乙方质量保修期的保修责任：

3.1保修通知的发出：保修通知按照以下地址发出：乙方在本协议中提供如下约定地址，供甲方或是建设单位发出维修通知使用：

地    址：   

邮政编码： 

电话及传真：电话：                传真： 

上述地址，乙方声明，甲方或是建设单位能够以挂号信函、特快专递、电话或者传真等方式可以有效通知。乙方声明，在变更上述通知地址时必须保证事先通知甲方或建设单位，否则，承担由此产生的所有责任。

3.2乙方的维修义务：乙方接到甲方或建设单位的通知后，应当按照通知要求的时间派人维修。双方商定一般工程维修，乙方应当在接到通知后 叁 日内到达现场维修；发生涉及结构安全或者严重影响使用功能的紧急情况下维修，乙方应当在接到维修通知后，立即到达现场开展抢修。乙方未在规定时间到达现场开展维修，甲方或建设单位有权委托其他人维修。为不使维修责任扩大，在紧急情况下，甲方或建设单位有权先行采取必要措施，由此发生的费用，乙方承担。

3.3结构安全质量责任：对于涉及结构安全的质量缺陷，双方应当按照《公路工程质量管理办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范和紧急防护措施；由设计单位或者具有相应资格的设计单位提出维修方案，乙方实施维修。

3.4、维修工程的验收：维修事项完成后，甲方会同建设单位、房屋所有人或者使用人对工程进行验收。涉及结构安全的，应当报建设行政主管部门备案。

四、质量缺陷责任期的维修费用和赔偿责任：

工程缺陷责任期为 24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

4.1质量缺陷责任期的维修费用，由乙方承担。乙方有证据证明质量事故是由于房屋所有人或者使用人使用不当造成的，乙方不承担责任。

4.2在质量保修期发生维修责任，属于乙方维修的，维修费用乙方承担；若乙方不履行保修义务，甲方或建设单位有权另行委托其他单位维修，维修费用从保修金中支付。

4.3在保修期内，因建筑工程质量缺陷造成房屋所有人、使用人或者第三人的人身和财产损失的，甲方在接到建设单位通知后，应当按照通知要求的时间，参加与所有人、使用人或者第三人的协商赔偿事宜，并根据协商结果承担赔偿责任。协商达不成一致意见的，由建设单位或甲方按照《公路工程质量管理办法》向工程所有人、使用人、第三人赔偿后，向乙方追偿。

4.4乙方应当承担的本协议第4.3条质量赔偿责任包括财产损失赔偿和人身损害财产赔偿。甲方或建设单位承担维修或者赔偿责任后，有权自乙方留存的质量保修金中扣除。保修金不足以承担的，乙方另行承担。

五、建筑工程质量维修保证金以及保证金的返还：

5.1质量保修金：双方商定本工程的工程质量保修责任采取乙方留置质量保修金，乙方按照本协议承担了保修义务，保修期结束后，双方根据本协议办理完结算后，剩余质量保修金在  30  个工作日内无息退还。

5.2本工程的质量保修金为分包合同约定结算总价款的5%。甲方在办理工程结算价款支付时从工程价款中留置。

六、其他双方约定事项：

6.1本协议与本合同一并签订生效。当建设工程竣工验收交付后，开始执行。

6.2保修期结束后，由甲方与乙方办理结算。甲方出具结算报告后，与乙方办理最后结算支付或者追缴工作。

6.3本协议在建设工程质量保修期结束后款项结清后终止。

6.4本协议书是《建筑工程劳务施工合同》的附件，是合同的组成部分。

	甲方（盖章）：中机国际工程设计研究院有限责任公司
	乙方（盖章）：

	法定代表人
或委托代理人（签字）：
	法定代表人
或委托代理人（签字）：

	
	年        月        日 


附件7：分包/采购廉政确认函
分包/采购廉政确认函

                ：

感谢贵单位同我公司 工程公司工程部 ，就 南川工业园区污水处理厂设计、采购、施工总承包（EPC）项目厂区道路及厂区平整劳务施工 ，达成了分包采购合同。

对以上分包/采购过程的廉政情况，请贵单位就以下四个问题进行确认（用“√”标识）。谢谢合同！

中共中机国际工程设计研究院有限责任公司

纪律检查委员会

年   月   日

（地址：长沙市雨花区韶山中路18号）

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

一、有关人员是否有索贿行为？

是(      否(
二、是否向有关人员赠送现金、有价证券和支付凭证？

是(      否(
三、是否向有关人员提供宴请、娱乐及旅游活动？

是(      否(
四、是否向有关人员赠送了纪念品、贵重物品、名贵土特产或提供了其他形式的利益？

是(      否(
分包方/供货方（盖章）

  年   月   日
附件8：廉政协议书
廉政协议书

甲方：中机国际工程设计研究院有限责任公司

乙方：           
为了保证甲、乙双方合作的公平和公正，预防甲方利益受到双方经济合同之外各种不正当行为的损害，甲、乙双方经过共同协商，一致认为在双方签订的南川工业园区污水处理厂设计、采购、施工总承包（EPC）项目厂区道路及厂区平整劳务施工合同（以下简称主合同）约定条款的合作基础上，签订本协议以保证合作双方员工的廉洁自律，保护国家和协议双方的合法权益。据此，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任协议书，以资共同遵守。
第一条 甲乙双方共同责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
（二）严格执行建设工程项目相关合同文件，自觉按合同办事。
（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益。
（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
（一）不得向乙方索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
（二）不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。
（三）不得要求或接受乙方为其个人装修住房或为其配偶、子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不得参加有可能影响公正执行公务的乙方的宴请、健身和娱乐等活动。
（五）不得向乙方介绍或推荐其配偶、子女及其他亲属参与乙方同甲方建设项目有关的经济活动。
第三条 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，并遵守以下规定：
（一）不得以任何理由向甲方工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。
（二）不得以任何理由为甲方工作人员报销应由其个人支付的费用。
（三）不得为甲方工作人员装修住房或为其配偶、子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不得以任何理由邀请甲方工作人员参加有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
第四条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本合同第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。
（二）乙方工作人员有违反本合同第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予以下相应处理；乙方获取的不正当利益应返还甲方；给甲方造成损失的，乙方除支付违约金外还应全额赔偿甲方的损失；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。
1、乙方为甲方工作人员及其家属报销应由个人支付的开支费用或发放报酬，此事一经查实，乙方应按报销或发放报酬的金额的 5 倍向甲方支付违约金；
2、甲方人员索贿，乙方不向甲方举报且满足其要求的，或乙方为谋取不正当利益主动向甲方工作人员行贿的，此事一经查实，乙方应按行贿的金额的 5 倍向甲方支付违约金。
第五条本责任协议书作为甲、乙双方主合同的附件，与主合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
第六条　本责任协议书的有效期为甲、乙双方签署之日起至主合同结算完成、款项支付完毕时止。
第七条 本责任协议书一式叁份，甲、乙、监督方各执壹份。
	甲方单位（盖章）：中机国际工程设计研究院有限责任公
	乙方单位（盖章）： 

	法定代表人（或委托代理人）：
年    月    日
	法定代表人（或委托代理人）：

年    月    日



附件9：违约责任书面通知书

违约责任书面通知书（格式文本）

致             公司：

贵公司在合同履约过程中出现如下违约事项：

1、                                             

2、                                           

3、                                           
4、                                           

5、                                           
根据《合同》第     条第 　    款的约定，扣除贵公司违约金：

          元（大写：                 ）元，该款直接从贵公司缴纳的履约保证金中扣除。

特此通知！

      项目经理部（签章）

现场负责人（签字）：

  2023年   月   日

附件10：末次清算协议书

末次清算协议书（格式文本）

甲方：                                 
乙方：                                              

甲乙双方于    年     月       日签订了《            劳务分包合同》（以下简称合同），现双方已经各自全面履行了除乙方对工程保修责任外合同约定的全部义务，并经双方认真核对后完成了末次清算，特订立本协议如下：

一、甲乙双方按合同约定方式和标准对乙方完成的全部合格工程进行验工计价后，确认乙方实际完成的工程总价款为       万元人民币（大写）      。

二、根据合同约定和乙方履行合同过程中实际发生情况，应当由乙方承担的费用和应当从乙方的验工计价款中直接扣除的费用总计为       万元人民币（大写）        。其中，材料款总计为        万元人民币；各项税金为       万元人民币；水电费总计为       万元人民币；违约金总计：     万元人民币；各项违约金总计为：        万元人民币；其他费用总计为       万元人民币。

三、根据合同约定，乙方实际完成的工程计价总款扣除所有应当由乙方承担的费用和应当直接从验工计价款中扣除的费用后的余额，为甲方应当向乙方支付的全部应付工程款。经双方核对后，甲方应当支付给乙方的工程价款为    万元人民币（大写）         。

四、在合同履行过程中，截止   年  月  日甲方已经支付给乙方的应付工程价款为      万元人民币（大写）      。

五、甲方应付的全部工程款减去在合同履行过程中甲方已经支付给乙方的工程款，即为末次清算完成、本协议签订时甲方还应当向乙方支付的剩余工程款，经双方核对后确认为       万元人民币（大写）         。   其中质量保证 金：     元（大写：  ），此款保修期满5个工作日内将保修款全额退还给乙方。

六、对本协议确定的甲方还应当向乙方支付的剩余工程款，按以下方式向乙方支付（不计息）：待本次协议签定并在建设方工程款到帐后再进行支付。

七、对合同履行中有关工程项目的各种单价、乙方实际完成的全部工程量、乙方应当承担和应当从乙方验工计价款中直接扣除的各种费用、甲方在合同履行过程中已经支付给乙方的工程款和甲方还应当向乙方支付的全部剩余工程款，双方均以本协议认定的为准，无任何异议。同时，双方除乙方对工程的保修责任外无任何其他债权债务关系和其他任何争议和纠纷。

八、本协议签订的同时，双方在       年     月     日签订的《       建设工程劳务分包合同》 除乙方对工程的保修责任外的所有内容即行终止。

劳务发包方（章）：             劳务分承包方（章）：

法定代表人：                  法定代表人：

甲方驻现场项目经理部(章):                  

甲方现场代表：                乙方现场代表： 

时间：                        时间： 

电话：                        电话：

合同签署地点： 

附件11：安全生产责任协议书

安全文明生产管理协议

甲方：中机国际工程设计研究院有限责任公司
乙方：
为加强施工现场安全管理，保证施工项目安全文明生产，明确双方的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》及其他相关法律、法规，甲乙双方就南川工业园区污水处理厂设计、采购、施工总承包（EPC）项目厂区道路及厂区平整劳务施工的安全文明生产管理事项达成如下协议：

一、基本情况
项目名称：南川工业园区污水处理厂设计、采购、施工总承包（EPC）项目厂区道路及厂区平整劳务施工                                   

项目地点：青海省西宁市南川工业园区内                                   

安全生产许可证：
有效期：      

责任范围： 乙方所承担的项目施工中，包括但不限于相关人身安全、施工设施设备及环境安全、文明施工。

二、安全文明生产管理目标
1、不发生人员死亡、重伤的生产安全事故；

轻伤事故率控制在 2 次/年·千人以内；

2、不发生重大及以上机械或设备事故；

3、不发生重大及以上火灾事故；

4、不发生负主要责任的重大及以上交通事故；

5、不发生严重环境污染事故； 

6、不发生人员集体中毒或传染病大面积传播事件；

7、不发生造成严重负面社会影响的不良事件。

三、双方共同的义务
1、认真贯彻国家、地方及上级有关安全文明生产的方针、政策，严格执行安全文明生产的法律法规、规定、标准，建立健全安全文明生产责任制度和安全文明生产教育培训制度，制定安全文明生产规章制度和操作规程，保证本单位安全文明生产条件所需资金的投入和有效使用。

2、在甲方的统一领导下，共同建立施工现场安全文明生产管理机构，明确各岗位的工作职责，建立一体化的安全文明生产管理体系和保证体系，定期举行安全文明生产工作会议，并按照职责分工抓好落实。

3、坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，在组织施工生产时优先落实安全保护措施，加强施工现场危险源的辨识、评价和风险分级管控，加强施工现场安全的监督和检查；严禁违章指挥，及时制止违规作业和违反劳动纪律的行为，防止生产安全事故的发生。

4、对从业人员进行安全生产、文明施工教育培训和安全技术交底。

5、发生事故，应当迅速采取有效措施，组织抢救伤员、保护现场，并立即向上级有关部门报告。

6、施工现场双方必须配备持有安全生产考核合格证书的专职安全管理人员。
四、甲方的权利和责任
1、有责任组织制定施工现场安全文明生产管理制度，核查乙方安全生产保证体系和规章制度，对乙方安全生产实施监督管理。

2、在施工组织设计中编制安全技术措施，并分解到乙方分包作业项目。督促乙方编制分包作业内容的安全施工方案，制定安全技术措施并审批后实施。

3、在安排乙方工作时，针对其施工内容、工艺要求，以书面形式向乙方施工负责人进行安全技术交底。

4、对分包施工区域进行安全生产和文明施工检查，并督促乙方落实各项安全生产技术措施。

5、发现施工现场的各类隐患，有权对乙方发出书面《隐患整改通知》或函件，乙方应在规定的期限内进行整改，对未在规定期限内完成整改或整改不彻底的，甲方有权按规定进行处罚，对险情严重的，有权责令乙方停工。

6、负责协调同一施工现场乙方与其他分包单位的安全生产施工事宜，协调需与发包人、地方政府及与本项目有关联的其他施工单位等沟通的安全生产事宜。

7、监督乙方按照国家、行业的安全技术标准、操作规程及施工方案、安全技术交底等进行施工作业。

8、甲方有权对乙方安全文明施工工作情况进行考核。
五、乙方的权利和责任
1、贯彻落实国家及当地政府有关施工现场安全生产的法规和管理制度，对分包人施工区域进行安全生产管理和监督检查。

2、接受甲方的施工企业安全生产条件审查，并负责提供企业资质、安全生产许可证及项目的安全生产组织机构及成员资质、特种作业人员名册及资质、员工参保证明、安全生产标准化管理规定等有关资料原件报甲方审核并对资料真实性负责，资料复印件交甲方备案。

严格按照施工资质范围施工，不得承接超过资质范围的施工任务，严格遵守国家的相关法律和规定，保证不将分包项目再次转包第三方。
3、对分包人施工区域的安全生产负有全部责任，并对甲方的安全生产负有具体责任，施工过程中因乙方或乙方所属工作人员造成的所有财产损失和人身伤亡（含第三方财产损失和人员伤亡），由乙方承担全部责任。

必须为项目的所有工作人员（含工人）办理医疗、工伤社会保险和人身意外伤害保险，在施工过程中如发生人身伤亡事故，由乙方承担全部责任。
4、建立项目的安全生产管理组织机构。依法配备项目负责人、技术负责人和专职安全管理人员及项目施工所需的管理人员，确保项目负责人、各岗位管理人员及特殊工种作业人员的资质符合相关规定，并持证上岗。

5、建立健全岗位责任制，层层压实安全生产责任。根据国家、行业相关安全生产法律法规、标准规范及上级的要求，建立项目的安全生产管理制度、工作规范和安全技术操作规程，明确各岗位安全生产职责，并在工程实施过程中严格执行。

遵守甲方的安全文明生产管理制度及职业健康安全、环境管理体系的有关规定，确保项目施工安全责任到位、安全投入到位、安全培训到位、安全技术交底到位、安全管理到位、应急救援到位。服从甲方安全生产的监督和管理。
6、根据甲方总体施工组织设计要求及分包项目部分的特点，制定职业健康安全环境管理实施计划、编制相应的施工组织设计、专项施工方案和作业指导书，制订安全技术措施等，并报甲方项目技术负责人批准后实施。

对危险性较大的分部分项工程必须编制专项施工方案，制定相对应的安全技术措施；对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，应当组织专家对专项施工方案进行论证。
7、项目开工前，应施工区域项目现场进行危险源辨识、风险评价，编制施工现场危险源和环境因素辨识清单，制定相应的管控措施，并严格执行审批手续后实施。施工现场的危险源每月应进行动态辨识和评价，及时更新施工现场危险源和环境因素辨识清单，及时调整各项危险源的管控措施。

强化施工现场重大危险源及重要环境因素管理，对施工项目中存在的重大危险源及重要环境因素，应按国家的相关规定和甲方相关制度的要求进行辨识、管控和公示，并按规定向当地政府安监部门和甲方报备。
8、根据项目现场的特点和风险评价结论，有针对性地编制项目的突发事件应急预案和现场处置方案，建立应急救援组织或配备专职应急救援人员，配备必要的应急救援药品、物资、器材和设备，并严格执行审批手续后执行。

9、认真推进项目安全隐患排查治理，有计划、有组织地开展各项安全生产检查（如定期检查、季节性检查、节假日检查、专项检查、综合检查等）。

项目责任人应定期召开安全生产例会，每周至少组织所属相关专业的技术人员、施工现场管理人员及专职安全管理人员对分包区域施工现场进行一次全面的安全隐患排查。
专职安全管理人员每天应对分包区域施工现场进行日常检查，如实记录《安全日志》，并对施工的重点区域、重点部位及危险性较大的分部分项工程进行蹲守。
安全隐患排查中发现问题，应及时“定人、定时、定措施”整改到位，复查整改结果，并保留检查、整改、复查的相关记录备查。
10、做好安全教育培训工作。组织施工人员、操作人员进行入场前、定期和经常性的安全、文明施工教育培训；要求培训有记录、有课件，确保培训的内容到位、课时到位、效果到位，并保留完整的培训记录备查。

应书面告知作业人员危险岗位的操作规程和违章操作的危害。
11、严格执行特种作业持证管理。分包项目的特种作业人员（包括电工、焊工、架子工、信号工、塔吊司机、施工电梯司机等）必须经过专业机构的培训、考试合格并持证上岗。

12、落实安全技术交底和安全技术措施，针对分部分项工程和作业环境实际，对有关安全施工的技术要求向作业班组、作业人员做出详细说明，并双方签字确认。

13、指导、督促作业人员严格按照安全技术要求和操作规程作业，严禁作业人员带病上岗和违章作业、冒险作业、疲劳作业。

14、为本单位从业人员提供必要的劳动保护用具（如手套、工作服、工作鞋等）和劳动防护用品（如安全带、安全帽、绝缘保护用品等），督促施工、操作人员正确使用劳动防护用品，及时制止违章行为。

15、用于现场施工的机械、设备、材料、生产工具等必须符合国家有关标准，且机械性能良好、安全防护装置齐全、灵敏、有效，并具有合格证、年审等文件等，并负责设备的安全使用，严禁“带病”使用和运行。由此造成的生产安全事故，乙方承担全部责任。

16、租赁的机械设备、特种设备等必须具有相应资质，签订使用、拆装、维修、保养合同，不得使用无资质的出租机械设备单位或无证操作人员。

17、特种设备必须按“一机一档”建立档案，其中设备的租赁、安装、验收、登记、使用、过程维护保养和定期检查均应按要求进行归档。特种设备应有专项装拆方案、突发事件应急处置方案，并经批准后实施；特种设备的安装，经验收合格后方可使用。

18、施工现场必须严格按照施工组织设计的现场布置要求布置施工用电，现场配电箱、材料堆放及施工机械的设置安装必须符合相关标准和规范的要求。

19、应对施工现场搭建的脚手架、电气机械设备等安全保护装置组织验收，验收合格后方可使用。

20、在施工过程中，对可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线，必须采取专项保护措施；对可能危及安全的邻近高压架空线、军用设施、光缆等，必须采取安全防护措施；对危险部位应设置安全警示标志；对易燃易爆物品应加强管理；对现场所有人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不安全因素和管理缺陷均应进行控制，确保安全施工。

21、接受甲方的安全监督检查，对检查提出的问题和隐患应落实人力、物力、财力及时整改，不得以任何理由拒绝整改或设置障碍。

22、有权拒绝甲方的违章指挥和强令冒险作业；在发现直接危及人身安全的情况时，有权停止作业或者采取有效的应急措施避免事故发生。

23、建立安全管理台账和记录档案，内容应包括但不限于：安全技术交底，安全生产培训，安全生产例会，安全检查，隐患整改通知书，安全生产奖惩，应急演练，特种作业人员持证上岗，项目设备、设施、施工机具管理，安全防护，安全生产管理费用使用情况等，并按相关规定及甲方要求，定期向甲方上报各种安全统计报表。

24、对本单位施工、操作人员所发生的生产安全事故，乙方应立即报告甲方和政府有关部门，配合甲方、政府有关部门按照有关法律法规和甲方相关制度对事故进行调查，按照调查结论承担相应的民事责任和行政责任。

25、分包人必须按时、足额支付农民工工资，如发现拖欠农民工工资情况，承包人有权从分包人工程款中扣留并直接支付给农民工。所发生的责任及风险由分包人承担。
26、分包人应严格执行《建设工程施工现场消防安全技术规范》，杜绝火灾事故的发生，如因分包人原因造成的任何火灾事故，分包人承担所有法律责任及经济损失，承包人有权从分包人工程款中扣除10万元作为经济处罚。

27、施工现场文明施工检查评定应符合现行国家标准《建设工程施工现场消防安全技术规范》（GB50720）和现行行业标准《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146）、《施工现场临时建筑物技术规范》（JGJ/T188）及工程承包人有关规定。如分包人不按上述规定执行，视情节轻重，承包人对分包人给予单笔最高不超过3万元的经济处罚。

28、施工现场大气污染综合治理必须符合10个100%，如分包人不按上述规定执行，视情节轻重，承包人将上报有关部门对分包人给予单笔最高不超过3万元的经济处罚。

29、本工程文明施工管理目标要求达到市级以上文明施工优良工地标准，因分包原因导致本工程未达到上述目的要求时按合同总价的1%处罚，分包人应严格遵守安全文明施工管理规定，确保安全文明施工措施的投入，如果经政府相关部门验收安全文明施工达不到合格标准或不按照安全文明施工要求配置相应的安全文明施工设施，承包人有权对分包人扣除其安全文明施工费用。施工期间发生的一切安全事故均由分包人承担责任和费用。

六、安全生产管理机构和人员
1、除共同建立项目的安全文明生产管理机构外，乙方还应建立和保持自己在本项目的安全文明生产管理机构、管理体系及规章制度，且不应与甲方的管理体系及相关规章制度相冲突。

2、乙方应按规定任命项目负责人，并配备现场管理人员、技术人员和专职安全员，落实各岗位的安全文明生产责任，以确保安全文明生产保证体系有效运行。

乙方项目负责人：     ，身份证号：                   ；

乙方专职安全员：     ，身份证号：                   。

3、乙方项目负责人、专职安全员和特种作业人员等应按照国家有关规定经过培训考核合格后，持证上岗。

4、乙方应对其派出人员认真地就政治素质、业务水平和身体状况等方面进行审查，确保从业人员质量。

七、安全生产费用管理
1、项目的安全文明生产费用已经包含在合同价格之中，乙方应严格按照国家、当地政府部门的相关规定要求使用和管理。

2、乙方应保障项目的安全文明生产费用的投入，按照相关的规定要求制定安全文明生产使用计划，并报甲方备案。

3、乙方必须建立安全文明生产费用台账，保存相关票据、凭证，接受甲方对项目安全文明生产费用使用情况的审核，并定期将本项目的安全文明生产费用台账及相关票据、凭证的复印件提供给甲方备查。

八、安全文明检查
1、甲方对乙方所制定的职业健康安全与环境管理实施计划和专项安全技术措施方案进行审查并检查其现场落实情况，对无方案、现场无措施或措施不落实的有权责令停止施工，限期整改，必要时可开具安全隐患整改通知单并根据具体情况进行处罚。

甲方对安全施工方案和安全技术措施的审查及现场检查等并不能解除乙方对施工安全的任何责任。
2、乙方应建立安全检查制度，建立健全项目的风险分级管控和事故隐患排查治理双重预防机制，加强安全隐患自查自纠力度，按制度要求定期进行安全检查，对安全隐患及时排查、治理、整改。对甲方签发的安全隐患整改通知单乙方应无条件地及时整改，并按整改通知要求将整改结果书面报告给甲方。

九、安全事故的报告和处置
1、如在施工过程中发生安全事故，乙方是应对、处理事故的责任主体。如需甲方协调施工区域内甲方的其他分包方时，乙方应向甲方提出申请，甲方提供协助。

2、发生事故后乙方应当按照法律法规有关事故报告和调查处理的规定，及时如实上报甲方和有关部门；同时乙方应当抢救伤员，采取措施防止事故扩大，保护事故现场，按照有关规定配合进行调查、处理，作好事故的善后工作，事故造成的经济和法律责任均由乙方承担。

3、乙方在施工中必须加强安全、文明施工管理，由于管理不到位造成政府主管部门问责、媒体抨击、重大投诉等负面影响，乙方应承担全部责任，并承担由此给甲方造成的工期及经济损失。

十、安全奖罚
1、甲方有权对乙方安全文明生产进行监督、检查和管理，对违规、违章行为有权制止，限期整改，并根据具体情况进行处罚。如发生死亡、重伤等安全事故，甲方有权解除合同并按照相关规定对乙方予以罚款；如在安全生产管理过程中乙方不执行甲方安全管理规定或乙方不服从甲方监督管理，甲方有权建议乙方撤换项目负责人（劳务负责人）和专职安全生产管理人员，并对相关责任人进行处罚。

2、如因乙方造成的安全事故导致甲方被追究责任，或根据实际需要由甲方先行承担安全事故责任的，甲方有权要求乙方赔偿相应的损失。

3、甲方有权制定项目安全生产奖惩制度、确定具体的奖罚标准，并在项目执行过程中实施。

十一、其他
1、本协议作为合同的附件，是合同的不可分割部分，与合同具有同等的法律效力。

2、当甲乙双方发生争议时，双方协商解决，若协商不能解决，应向甲方所在地政府有关部门申请仲裁。

3、本协议书一式肆份，甲乙双方各持贰份。

4、自签订之日起生效，项目竣工验收后自然失效。

	甲方：中机国际工程设计研究院有限责任公司

	乙方： 

	代表：


	代表：



	日期：           年    月    日
	日期：           年    月    日


附件12：劳务团队班组管理办法
劳务团队、班组管理办法

为树立公司形象，创建公司品牌，确保高效、优质完成公司所承接施工的南川工业园区污水处理厂设计、采购、施工总承包（EPC）项目，保证施工有序进行，特制定本办法。

一）、总则

1、各劳务分包人必须将所有进场人员（管理人员和班组长要特别注明）造册上报项目部，所报花名册人员必须与相应人员本人身份证名字相符。劳务分包人及劳务分包人组建的劳务队（团队）的管理人员和班组长未经项目负责人同意，任何时候（包括节假日及双抢期间）均不得擅自离岗，偶尔离开也必须向项目负责人请假,否则劳务分包人支付违约金300元/人/天。项目部有权随时对劳务分包人组建的劳务队（团队）人员进行查对，一旦发现人员与花名册不符，每人次支付违约金200元。劳务队（班组）人员与上报项目部花名册不符者所发生的伤、亡事故，项目部将视为私招乱雇，不论原因，一切后果由劳务分包人负责，所发生费用由劳务分包人承担并按项目部规章制度支付违约金。

2、施工现场所有人员必须服从项目部管理人员的现场一切管理，完成承包范围的一切任务，并确保工程质量、进度、施工安全。

3、确保承包范围内的分部分项工程质量达到《建筑工程施工质量验收规范》的优良标准要求，并要求所有工序一性验收优良合格。

4、必须按设计施工图严格施工。对不按设计要求、施工规范和技术交底施工造成返工浪费和质量事故的班组，除由劳务分包人赔偿所有的经济损失外，同时劳务分包人支付违约金100－300元。

5、在施工过程中，前一道工序的质量未得到项目部、监理部的检查认可，不应进行后续工程工序的施工。现场实施过程中，每发现一次，根据对工程影响大小，劳务分包人支付违约金100－500元。

6、严格执行质量“三检”制度，每道工序完成后，应首先进行自检、互检、交接检并做好记录。对不进行自检、互检、交接检或无记录或记录与事实不符的，每发生一次，劳务分包人支付违约金300元。

7、对项目部在施工过程中提出的整改意见，必须严格执行，对拒不执行整改意见的，或整改不及时的，或整改后仍达不到质量要求的除继续整改外，劳务分包人支付违约金500元/次。

8、必须做好承包范围内的所有成品和半成品保护工作，并不得破坏其它范围内的成品和半成品，否则按损失状况，劳务分包人加倍支付违约金。要养成良好的职业道德习惯，爱护项目所有财产，注重成品保护，对施工所需原材料必须量材使用，如乱锯乱用材料劳务分包人支付违约金300元/次。

二）、工程进度管理

1、根据劳务合同文件、项目部编制的阶段性控制计划，编制详细的劳务作业周进度计划（含劳动力投入计划）报送项目负责人审核。

2、劳务分包人在施工现场应投入足够的人力、设备确保完成进度计划任务，如实际投入的人力、设备达不到计划要求，而造成工程进度延误，每发生一次，劳务分包人支付违约金2000元。

3、施工过程中，如无项目部负责人指令，不得擅自停工。如发生，根据对工程影响大小，劳务分包人支付违约金5000--10000元/次。

4、如果现场发现进度严重滞后，应根据项目部负责人要求制定赶工计划，并组织实施。对拒不执行的，或整改后仍达不到进度要求的，劳务分包人支付违约金2000元/次以上。

三）、模板工程管理

1、模板体系的立杆、水平杆（含扫地杆）、斜拉杆、柱箍、对拉螺栓、木方的间距，位置必须严格按施工方案和技术交底要求设置，确保摸板体系的强度、刚度和稳定性，如不按要求施工，劳务分包人支付违约金1000元，责令改正，改正不及时，造成后续工序窝工，须承担全部窝工费用。

2、模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性，能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载。如施工过程中发现模板坍塌事故，根据对工程影响大小，劳务分包人支付违约金1000--5000元，并由劳务分包人赔偿由此引起的一切直接损失。

3、模板垂直度偏差不大于5mm，水平度偏差不大于5mm，轴线偏差不大于3mm，相邻模板高低差不大于2mm，如偏差超过，责令改正，如不改正，劳务分包人支付违约金200元/处。

4、模板拼缝必须严密不漏浆，对拒不整改者，劳务分包人支付违约金100元/处。及时清理锯木灰，梁、柱设清渣口，如不按要求施工，劳务分包人支付违约金300元/处。工完场清，工完不场清，劳务分包人支付违约金300元/处。

5、出现跑模，造成构件不方正，劳务分包人支付违约金1000元/处。且清凿费用由劳务分包人负责。

6、结构件底模的拆除应有专项申报表，经项目部、监理部审核同意后方可拆除底模。如发现未经同意擅自拆除底模，劳务分包人支付违约金1000元/处，造成质量和安全事故，须承担全部责任和经济损失。

7、在浇筑混凝土之前，要提请项目部对模板工程进行验收。模板安装和浇筑混凝土时，要组织专人对模板及其支架进行观察和维护，如未安排或未到位，劳务分包人支付违约金300元/处。

8、严禁支模架与外架连接，违者劳务分包人支付违约金300元/处。严禁在外架上堆放任何材料和机具设备，违者劳务分包人支付违约金200元/处。所有材料及机具设备严禁伸出脚手架外侧，违者劳务分包人支付违约金200元/处。

四）、钢筋工程管理

1、钢筋无配料表下料，造成工地浪费钢筋，现场割钢筋，劳务分包人支付违约金1000元/处。

2、钢筋下料不准确，造成工地浪费钢筋，现场割钢筋，劳务分包人支付违约金500元/处。

3、钢筋焊工等特种作业人员必须持证上岗。焊接接头送检不合格，经再次送检仍不合格则劳务分包人支付违约金1000元/次。

4、钢筋的型号、规格、大小、形状、数量须按图施工，出现一处错误，劳务分包人支付违约金300元，责令改正，锚固长度、间距、排距、焊接接头、机械连接接头、加密区长度、保护层厚度满足规范要求，如有问题，及时整改，拒不整改，劳务分包人支付违约金200元/处。

5、钢筋混凝土构件内钢筋须横平竖直，间距均匀、满扎，不合要求，及时整改，拒不整改，劳务分包人支付违约金200元/处。

6、构件节点处的箍筋、拉钩更要绑扎好，如出现少筋或漏筋，需及时整改，拒不整改，劳务分包人支付违约金300元/处。

7、板筋按要求设置支撑钢筋（马凳），负弯筋的端部需拉线整齐，不合要求，及时整改，拒不整改，劳务分包人支付违约金200元/处。

8、浇捣混凝土时应派人看护钢筋，如未派人，每处劳务分包人支付违约金300元，未修复的钢筋，劳务分包人支付违约金300元/处。

9、竖向对焊（电渣压力焊）必须满足要求，焊接头送检不合格，劳务分包人支付违约金1000元/处。

10、钢筋安装时，受力钢筋的型号、规格、大小、形状、数量必须符合设计要求。必须做好自检、互检、交接检，再通过项目部专职检查合格后，提请监理部专业监理工程师验收。如不进行自检或无记录或记录与事实不符，劳务分包人支付违约金500元/次。

11、钢筋在作业时所有的材料严禁堆放在外架上，严禁钢筋伸出脚手架外侧，违者劳务分包人支付违约金200元/次。

五）、混凝土工程管理

1、混凝土浇捣实行混凝土浇灌令制度。未经监理部签发混凝土浇灌令，不得进行任何混凝土浇捣施工作业，否则每发现一次，劳务分包人支付违约金1000元。

2、混凝土必须按规范要求布料，及时规范振捣，混凝土拆模后要报项目部、监理部检查实体质量。如因布料方法不当，或未及时振捣而造成蜂窝、麻面、裂隙、孔洞等一般质量缺陷，劳务分包人支付违约金1000元/处，造成质量事故，隐瞒缺陷未报项目管理人员，自行修复，劳务分包人支付违约金10000元，并应承担处理此缺陷的一切费用。

3、本工程楼面必须一次性抹平到位，以后不再进行找平，所以楼面混凝土必须控制好标高，做好二次压浆，尽可能减少表面裂纹，如未控制好标高，每层楼面劳务分包人支付违约金1000元，如未二次压浆，造成表面裂纹，劳务分包人支付违约金1000元/处。

4、浇捣混凝土时严禁弄错混凝土强度等级、混凝土配比，造成返工整改，劳务分包人支付违约金50000元以上，发生的所有费用均由劳务分包人承担。

5、泵管必须安装牢固，如因泵管安装不牢固，造成泵管摇动，冲击力过大而对其他产品造成损害，劳务分包人支付违约金500元/次并责令改正。

6、泵送混凝土泵水时，必须用吊盘装水和砂浆，不得把砂浆冲在梁板上，违者劳务分包人支付违约金500元/次。

7、混凝土养护不符合要求的，不按时养护，劳务分包人支付违约金500元/次。

8、楼面混凝土和楼梯混凝土浇捣完毕，须在通道口设障碍栏杆并告示，以防外人踩踏造成安全事故。违者劳务分包人支付违约金500元/次。

9、混凝土浇筑完毕，要及时进行相关清理工作，做到工完场清。

10、泵管、管卡需及时清洗干净并按要求归堆整理，违者劳务分包人支付违约金200元/次。天泵送混凝土收工底料未清理违约金300元/次。

11、洗管砂浆水必须用吊盘吊走，不得冲在安全网上，违者劳务分包人支付违约金300元/次。
六）、砌体工程管理

1、墙体砌体材料应按规范要求在砌筑前一天就应浇水湿润，含水率满足规范要求，再运至施工层进行施工，严禁干砖上墙，否则每发现一次，劳务分包人支付违约金200元。

2、填充墙砌筑不应一次到位，应分二次砌筑，一般在5－7天，稳定后再砌筑顶部部分用斜砖塞紧。

3、拉墙筋必须严格按设计及施工规范设置，如检查发现漏放、少放或长度达不到设计要求，则每发现一处，劳务分包人支付违约金100元，并应承担补救处理的一切费用。

4、砌体的灰缝应横平竖直，水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度控制在8－12mm，砂浆饱满度不低于85%，组砌方法应符合有关规定，按规定留好砂浆试块。如检查发现出现涌缝、透光或瞎缝，则每发现一处，劳务分包人支付违约金100元。

5、墙面要求平整、垂直、误差3㎜内，每个部位窗洞要求必须在一条垂直线上，如乙方造成质量问题由乙方返工，同时劳务分包人支付违约金200元/处。

七）、厨房、厕所防开裂及渗漏措施
1、厨厕现浇楼板，严格控制楼板混凝土的浇捣质量，确保混凝土配比正确，振捣密实，钢筋位置正确，养护及时，拆模强度满足规范要求，并不得在厨厕部位留施工缝。违约金500元/次。

2、厨厕地面预留洞按施工图要求进行封堵。如发现厨厕地面渗漏，发现一处，劳务分包人支付违约金200元，并整改到不漏为止。
八）、抹灰工程管理

1、内外墙抹灰工程必须按现行规范和操作规程和技术交底进行施工，实行分层、分遍成活，确保各层连接牢固，墙面要求平整、光滑，垂直度、平整度误差3㎜，墙面要求无裂缝，空鼓，不同墙体与混凝土结构交集处要求钉钢丝网，顶棚、墙柱及混凝土剪力墙要求抹面必须满足规范及企业标准要求，如乙方造成质量问题由乙方返工，劳务分包人支付违约金200--500元/处。

2、池壁穿墙螺杆端头封堵处理有周密可行的技术封堵方案，封堵后须经项目部、监理部签字作隐蔽验收。如发现未安排专人按技术方案要求封堵，发现一处，劳务分包人支付违约金50元。

3、填充墙与梁柱界面缝处钉设钢丝网片后（满足规范及设计要求）可做粉刷，须经项目部、监理部现场检查按隐蔽工程验收；如发现未经验收就开始粉刷，发现一处，劳务分包人支付违约金100元。

4、抹灰工程必须先作样板间，样板间未经验收不得全面铺开施工，否则发现一次,劳务分包人支付违约金500元。

九）、外脚手架工程管理

1、严禁酒后作业，否则发现一次，劳务分包人支付违约金500元/人。

2、凡是高血压、心脏病、癫痫病、恐高症等不适合高空作业人员，不得从事架子作业。

3、外脚手架搭拆施工必须按项目部编制的施工方案和技术交底执行。

4、搭设好的外脚手架须经项目部、监理部分层验收合格后方可获准使用，如发现未经验收擅自使用，根据情节轻重，劳务分包人支付违约金100－500元/次。

5、外脚手架出入口应按规定搭设安全防护通道。

6、外脚手架施工层应满铺脚手板、挡脚板，应加设一道水平栏杆，外侧满挂密目安全网。否则，劳务分包人支付违约金200－500元

7、外脚手架严禁堆放一切周转材料和杂物，发现一次，根据情节轻重，劳务分包人支付违约金200－500元。

十）、水电安装工程管理

1、水电预埋预留阶段必须根据土建进度进行，如影响其它工种作业，使混凝土不能按时浇筑，耽误总体工程进度。劳务分包人支付违约金1000元/天。

2、水电预埋预留不到位，需凿墙打洞，影响工程结构等，劳务分包人支付违约金300元/处。
3、卫生间管道施工控制管洞预留位置，避免事后打洞，上下层垂直位置应一致，预留孔径要比

实际管径适当加大20－40mm。如果管道安装时发现乱凿乱打，发现一处，劳务分包人支付违约金100元。

4、线管穿线时，电线、电缆预留长度不得超过规范长度，施工材料严禁铺张浪费，违者劳务分包人支付违约金200元/次。

5、特种作业人员必须持证上岗，违者劳务分包人支付违约金200元/次。

6、隐蔽工程末经项目部及监理部验收，不得隐蔽，违者劳务分包人支付违约金200元～500元/处。

7、管道试压时，由于工程质量原因或其它原因漏水，造成其它专业成品损失，劳务分包人承担此处理一切费用，并支付违约金500元—2000元。

8、每天施工完毕，要及时进行相关清理工作，做到工完场清。

9、劳务分包人须对其班组人员进行安全思想教育，不得违反安全操作规程。

10、劳务分包人的班组人员，不得监守自盗，如发现有偷盗电线、电缆等材料，项目部有权辞退该人员，情节严重者移交公安部门，并按实物价值二倍以上处以罚金。

十一）、安全施工管理

1、劳务分包人必须加强安全管理，组建的劳务队必须设立专职或兼职安全员，并纳入公司、项目日常安全管理工作，确保无较大伤亡事故。

2、进入施工现场人员必须佩带安全帽、安全背心公司检查发现其作业人员未戴安全帽、系好帽带的，劳务分包人按以下标准支付违约金：施工作业人员100元/人、次，管理人员和班组长200元/人/次。同时作业人员穿好工作服，不得穿高跟鞋、拖鞋、裙子或光脚、光膀子进入工地，违者劳务分包人支付违约金100元/次。

3、严禁酒作业，违者劳务分包人支付违约金500元/人/次。严禁在易燃易爆区吸烟，违者劳务分包人支付违约金500元/人/次。

4、施工作业人员宿舍内不得有长明灯，不准私搭乱接电源，不得生火，禁止使用电炉、热水器、电热快，工人宿舍内禁止乱接乱拉电线，违者没收所有器具，违者劳务分包人支付违约金50-100元/人/次。

5、施工现场严禁打架斗殴，更不允许群殴现象发生，施工现场严禁赌博、盗窃，每发现一次劳务分包人支付违约金1000－5000元。在工地施工期间，不得有强抢霸占材料、机械、工作面等现象，违者劳务分包人支付违约金500—1000元/次。

6、要随施工楼层做好“四口”和所有临边的防护，如发现防护不到位，每一处劳务分包人支付违约金200－500元。

7、非专业机械操作工、电工，不得动用电器设备、机械操作，违者劳务分包人支付违约金200元/次。

8、现场所有的安全防护设施人人必须爱护，严禁私自拆除，如施工需要拆除必须及时报告项目专职安全负责人，并拿出切实可行的方案，施工完毕后及时恢复。现场安全警示牌、安全设施标志，不得随意挪动和拆除，违者劳务分包人支付违约金200元。不得挪用消防器材，违者劳务分包人支付违约金100元。

9、所有机械设备都必须严格按现行施工安全标准做好三级安全防护和接地保护。

10、必须做好班前安全活动并做好记录，无开展班前活动或无记录，每次劳务分包人支付违约金100元。

十二）、文明施工管理

1、进入施工现场必须按甲方项目部规定进行实名制考勤打卡，违者劳务分包人支付违约金50元/人/次。

2、严禁在工地上聚众赌博、酗酒、偷盗及酒后驾车、无证驾驶等，违者，除没收赌具、赌资、赃物外，并由劳务分包人支付违约金500—1000元，情节严重者移送公安机关处理。

3、不准带家属或其他人员在工地留宿，违者劳务分包人支付违约金200元/次，屡教不改者，勒令退出施工现场。

4、施工作业人员应养成良好的卫生习惯，不随地大小便，更不能在楼内大小便，如发现大便一处劳务分包人支付违约金500元。

5、现场垃圾和材料机具堆放管理：①施工现场楼梯踏步、休息平台、阳台等悬挑结构外围不得堆放料具和杂物，发现一次劳务分包人支付违约金50－100元。②楼层上的垃圾严禁直接往下倾倒，发现一次劳务分包人支付违约金100－200元。③工人操作层应做到工完料净场清，确保楼层整洁、现场文明、工完场清，工完不场清的，劳务分包人支付违约金300元/次。④各类材料、成品、半成品按要求堆码整齐，并挂牌标示，宿舍每天保持清洁，违者劳务分包人支付违约金50—300元。

6、乙方代表必须按时参加项目部规定的生产例会，无故不参加者，劳务分包人支付违约金300元/次。

十三）、对违反安全操作规程工作的罚200—500元/次

以上违约金及处罚无需乙方签字，以照片为证。

以上规定，乙方施工人员必须严格遵守，凡屡教不改者，项目部有权勒令其退场，并追究其责任。

甲方（公章）：                      乙方（公章）：

负责人：                           负责人：

                                   身份证

年  月  日                        年  月  日

附件13：劳务分包主要管理人员表
劳务分包主要管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	备注

	一、公司人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	二、现场人员

	劳务负责人
	
	
	
	

	工区负责人
	
	
	
	

	施工员
	
	
	
	

	质量员
	
	
	
	

	安全员
	
	
	
	

	测量员
	
	
	
	

	材料员
	
	
	
	

	造价员
	
	
	
	

	劳资员
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


第六章 图纸
另册。
第七章 投标文件格式

南川工业园区污水处理厂设计、采购、施工总承包（EPC）项目
厂区道路及厂区平整劳务施工
投  标  文  件

招标编号：
投标人：                               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字）

         年         月         日

目    录

第一部分 商务标

1．投标函；
2．开标一览表；
3．分项价格表；
4．法定代表人资格证明书；
5．法定代表人授权委托书；
6．投标承诺书；
7．资格、资信证明文件（复印件，须加盖公章）。

（1）企业资质证书复印件；

（2）营业执照复印件；

（3）合同金额超过300万元及以上劳务施工业绩证明文件复印件。

（4）投标人“信用中国”网站“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人”和“政府采购不良行为记录”查询截图；
（5）近三年财务报表；

（6）投标人其他资格、资信证明文件。
第二部分 技术标

（1）项目管理机构配备表；

（2）质量、进度、安全保障措施
一、商务标格式

（一）投标函

致：中机国际工程设计研究院有限责任公司
我方已仔细研究了南川工业园区污水处理厂设计、采购、施工总承包（EPC）项目厂区道路工程及厂区场地平整劳务施工采购招标文件（招标文件编号：     ）的全部内容，我方同意并接受招标文件中约定的各项合同义务履行规定及要求。

根据招标人的招标文件，我方代表             （全名、职务）经正式授权并代表投标人                    （投标人名称）参与本次投标。

在本投标函中，签字代表宣布同意如下：

（1）本次投标所报内容完全按照招标文件要求填报，所有内容都是真实、准确的。

（2）投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

（3）我方承诺在60天投标有效期内不修改、撤销投标文件。
（4）如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，投标保证金将被贵方没收。

（5）投标人同意提供按照招标人可能要求与其投标有关的一切数据或资料，完全理解招标人不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标文件属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保（履约金：10%中标价）。

（4）我方承诺将按招标文件的约定履行全部合同责任和义务。

                                       投 标 人：（盖章）                          

单位地址：___________________________________
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：      年      月      日 

（二）开标一览表

	序号
	工程项目名称
	南川工业园区污水处理厂设计、采购、施工总承包（EPC）项目厂区道路工程及厂区场地平整劳务施工

	1
	投标总价（人民币元）

（已包含价格优惠）
	大写：                    

小写：                    

	2
	工期（天日历日）
	

	3
	质量标准
	

	4
	保修承诺
	

	5
	备注
	


注：

1．此表的投标总价应与《分项价格表》的总计金额之和相等。

2．如出现计算错误导致投标总价与《分项价格表》的总计金额之和不一致，将以《分项价格表》中的单价（或单项报价）为准，汇总计算并修改投标总价。
3.如果不提供详细投标报价，则在评审时将视为没有实质性响应招标文件。
4.以上价款均为含税价，税率9%。
 5.如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格格式自行制表填写，但必须体现以上内容。
投标人：                （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）
日期：     年    月    日
（三）分项价格表

	序号
	项目
	项目描述
	单位
	数量
	单价
	总价

	1
	厂区土方开挖
	场坪土方开挖
	立方米
	45000
	
	

	2
	厂区土方回填
	场坪土方回填
	立方米
	100000
	
	

	3
	水泥路
	做法：C30水泥混凝土板厚20cm
30cm级配砾石
20cm天然砂砾垫层
夯实路基；两侧C30预制立缘石，传力杆使用直径28圆钢，布置间距为25cm，传力杆长度为40cm，拉杆使用直径14螺纹杆，布置间距为25cm，长度为40cm
	平米
	12000
	
	

	4
	铺装一
	做法：6cm厚透水砖,粗砂灌缝
20厚1:5干硬性水泥砂浆
10厚开级配水泥稳定碎石压实
10厚开级配碎石压实
回填素土分层夯实95%；两侧50X10X15混凝土平道牙(含停车场)
	平米
	850
	
	

	5
	铺装二
	做法：8cm厚陶瓷透水硅砂砖
5cm厚粗砂垫层
1:3碎石中砂混合层20cm厚
回填素土分层夯实两侧95%50X10X15混凝土平道牙
	平米
	550
	
	

	9
	合计
	
	
	
	
	


注：1、价格中除具体项目外还包括但不限于排水系统（边沟、排水沟、截水沟等）、防护工程（加固路基边坡确保路基稳定）、附属设施（路面标线、全厂区标志标牌及危险源辨识标识）等。
2、对投标招标范围内所有工程内容进行报价，如漏项、缺项、计算错误等原因导致投标报价有误，需增加费用一律不予调整，视为投标报价优惠。
投标人：                （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）
日期：          年    月    日
（四）法定代表人身份证明

单位名称：                                                    
地    址：                                                    
姓    名：     性    别：     年    龄：     职    务：       
系              的法定代表人。为南川工业园区污水处理厂设计、采购、施工总承包（EPC）项目厂区道路工程及厂区场地平整劳务施工工程签署上述投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。
	法定代表人身份证复印件




投标人：（盖章）

日期：      年      月      日 

（五）授权委托书
项目名称：                                                                        
日    期：                 
致：中机国际工程设计研究院有限责任公司
（投标单位名称），中华人民共和国合法企业，法定地址               。（授权人姓名）特授权（被授权人姓名）代表我单位的代理人，以本公司的名义参加_中机国际工程设计研究院有限责任公司_（招标人）的南川工业园区污水处理厂设计、采购、施工总承包（EPC）项目厂区道路工程及厂区场地平整劳务施工工程的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理的与之有关的一切事务，我均予以承认。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

代理人无转委权。

特此委托。

被授权人签名：                     授权人签名：            

职         务：                    职      务:             

身份证号码：

                                      投标人：（盖章） 

授权委托日期：     年  月   日

	法定代表人二代身份证复印件
	委托代理人二代身份证复印件


（六）投标承诺书

致： 中机国际工程设计研究院有限责任公司（招标人名称）

本公司已详细阅读贵公司 南川工业园区污水处理厂设计、采购、施工总承包（EPC）项目厂区道路工程及厂区场地平整劳务施工招标文件，现就参加本项目的投标有关事项郑重承诺如下：

1．参与本项目投标活动系本公司自愿行为，保证在投标活动中自觉遵守国家有关法律、规章及规范性文件以及贵单位的管理制度。

2．投标文件内容及资料无弄虚作假，且无低于成本的恶意报价行为。

3．保证没有组织、参与围标、串标，没有出卖（借）、转让资质证书供他人挂靠投标。

4．若中标，将按照招标文件规定与招标人签订合同，提交履约保证，按照投标文件承诺派驻管理人员并投入机械设备，不转包及使用挂靠队伍施工。

5．若中标，将密切配合业主单位、招标人及监理单位开展工作，服从业主单位、招标人驻现场代表、现场监理人员以及行政监管人员的管理。

6．若中标，将按照签订的合同条款内容严格履约。

7．如有违反本承诺书内容的行为，愿意承担由此产生的法律责任及后果。

投标人：                （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）
日期：         年    月    日

（七）资格、资信证明文件

1.企业资质证书复印件；
2.营业执照复印件；
3.投标人类似项目业绩证明文件（中标通知书或合同）；
4.投标人“信用中国”网站“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人”和“政府采购不良行为记录”查询截图；
5. 近三年财务报表；

6.投标人其他资格、资信证明文件。
二、技术标格式

（一）项目管理机构配备表
（二）质量、进度、安全保障措施
�可以暂不要
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