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第一章   投标邀请书

我公司承担了南川工业园区污水处理厂设计、采购、施工总承包（EPC）项目，根据项目工作安排，本项目子项——回用水管网工程已具备招标条件，现邀请合格投标人参加该标段的竞标。

1项目概况

1.1工程名称：  南川工业园区污水处理厂设计、采购、施工总承包（EPC）项目回用水管网工程  

1.2工程地点：  西宁市南川工业园区内  
1.3建设计划：  新建回用水管网设施6.935km，管径DN150~500，其中DN500  L=6835m，DN300  L=30m，DN200  L=30m，DN150  L=40m，具体工程内容及规模以最终版施工图及现场实际为准。  
2招标范围及工作内容
1、本项目为南川工业园区污水处理厂设计、采购、施工总承包（EPC）项目中的回用水管网工程。本回用水管网设施6.935km，管径DN150~500.具体工程内容及规模以最终版施工图及现场实际为准。本项目增减项内容以项目业主（西宁南川工业园区投资发展有限公司）批准为准。

2、本项目招标范围包括回用水管网工程材料采购供应、土建工程施工、管道安装敷设、工程功能性试验、工程质量及工期控制、安全文明施工等工程管理直至验收交付生产、在质量保修期内的消缺等内容。

3、负责完成竣工验收所涉及到的所有工作包括但不限于：项目的专项验收（环保、水保等）、消防、质检、计量验收、安全竣工验收、档案验收、达标投产验收、职业健康三同时、设备材料到货检验、性能试验、质量监督、所有性能测试、设备材料安装及试验等。所有设备及材料卸车、运输、二次倒运、保管。

4、本项目分包工程内容按回用水管网施工图纸包工包料，包括但不限于以下内容：

1）包机械开挖土方、沟槽支护、地基处理、人工清底、垫层、人机配合下管、包管，管道沟槽支护、回填、分层夯实，满足土地占用者使用要求；

2）包管道（含顶管或拉管）安装、胶圈安装、管道清理、水压试验合格（含试水水源、水源至管道间的输送机械设备及材料、临时用电等）；

3）包管道及管件等材料二次转运（距离不限），包材料卸车；

4）包现状设施破除与恢复（县道、村道、乡道、砼路面、沟渠、地坪等,满足现状使用功能，权属者验收合格）；

5）包特殊地基处理、围堰施工及抽排水（包工包料，以及围堰土方调配）；

6）包阀门等管道设备安装（阀门、排气阀、排泥阀等），含钢制管道焊接及内外防腐；

7）包检查井及阀门井等各类井、井筒制作及安装；

8）包特殊地段施工、协调（军事光缆、燃气、供水、电缆等）；

9）包施工环境协调（各级政府、各级行政管理部门、村委会及村民、周边工厂、各地上地下设施及管线产权单位等）；

10）包放线、测量、现场施工组织等；

11）完成上述投标人负责供货、安装的全部设备及材料的卸车、转运（含二次转运）、存储、保管、组装、安装、调试、材料检验及试验费、安装缺陷处理及交接验收，现场送审资料、材料制作，编制各类工程验收资料，编制操作手册和维护手册、培训，包验收合格。

5、负责本工程自竣工验收合格起两年内的保修工作，相关技术资料的提供及培训等。

6、负责本项目施工所需的临时工程（包括但不限于）：

1）施工交通、施工临时供水、照明、供电及施工通讯；

2）混凝土拌合系统；

3）机械修配、材料加工、材料堆场等；

4）生产、生活污水及垃圾收集的临时环保设施；

5）生产、生活临时建筑物、临时围挡、临时占地费用；

6）负责施工用地、运输通道和施工协调、交通疏导等协调工作；
7）负责施工开挖区域地下不明管线探明工作，且对施工现场周边道路、自来水、地下排水、天然气、电力、通讯、绿化等市政设施和周边建筑物、构筑物、临时设施采取保护措施。

7、投标人负责为满足本项目安全文明施工要求，所需的所有安全设施设备采购施工及现场垃圾清运、场地维护、临水、临电、临建等的搭设，现场人员、机械、材料的安保工作和人员保险。

8、投标人所采购的管线材料的技术规格、品牌须经招标人及本项目业主认可后方可进行采买、施工。

9、投标人负责完成回用水管网的强度试验和冲洗、消毒处理等，配合本污水厂总承包项目其他系统联合调试及试运行。

10、投标人负责工程移交前回用水管网的清洁、维护及场地清理；施工临时场地完工后要恢复本来面貌，对施工过程中破坏的既有路面、植被、绿化等，在施工结束后应恢复完好。

3投标人资格要求和条件

3.1投标人须为中华人民共和国境内注册的企业法人，遵守中华人民共和国的有关法律和法规，注册资金2000万元及以上；

3.2投标人应具备市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，具有安全生产许可证且在有效期内；

3.3投标人具有合同金额超过500万元及以上污水处理项目业绩，提供相关中标通知书或合同证明。
3.4项目经理应具有住建部颁发的市政公用工程专业二级注册建造师执业资格，具有有效的建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证。
4标书获取

符合要求的合格投标人可于2023年12月7日至2023年12月11日通过账号登录中机国际电子采购交易平台http://ep.cmie.cn进行本招标项目报名、获取招标文件和相关资料，并得到进一步的信息。

5开标时间

开标时间：2023年12月19日15:00（北京时间）。

6电子采购交易平台

投标人应于投标截止时间2023年12月19日15:00（北京时间）前在本平台进行正式投标报价操作，填写相关信息、上传投标文件扫描件并于开标时间到后，进入本平台“开标现场”进行线上答疑。

7联系地址
联系地址：湖南省长沙市韶山中路18号，中机国际工程公司工程部。

联系人：贺舟彪               电话：0731-85383398，85383475

手机：15211111226            传真：0731-85383394

邮政编码：410007             地址：长沙市韶山中路18号
第2章   投标人须知前附表及投标须知

一、投标人须知前附表
	项号
	条款号
	内容
	说明与要求

	1
	
	工程名称
	南川工业园区污水处理厂设计、采购、施工总承包（EPC）项目回用水管网工程。

	2
	2.5
	交货地点
	南川工业园区污水处理厂项目施工现场。

	3
	
	工程规模
	回用水管网设施6.935km，管径DN150~500.具体工程内容及规模以通过审查的施工图为准。

	4
	2.5
	承包方式
	南川工业园区污水处理厂设计、采购、施工总承包（EPC）项目回用水管网工程，承包内容详见“招标范围”。

	5
	2.3
	质量要求
	符合审查后施工图的设计要求，满足国家及地方规定相关质量标准，一次性校验合格。

	6
	2.1
	招标范围
	（1）本项目为南川工业园区污水处理厂设计、采购、施工总承包（EPC）项目中的回用水管网工程。本回用水管网设施6.935km，管径DN150~500.具体工程内容及规模以最终版施工图及现场实际为准。本项目增减项内容以项目业主（西宁南川工业园区投资发展有限公司）批准为准。

（2）本项目招标范围包括回用水管网工程材料采购供应、土建工程施工、管道安装敷设、工程功能性试验、工程质量及工期控制、安全文明施工等工程管理直至验收交付生产、在质量保修期内的消缺等内容。

（3）负责完成竣工验收所涉及到的所有工作包括但不限于：项目的专项验收（环保、水保等）、消防、质检、计量验收、安全竣工验收、档案验收、达标投产验收、职业健康三同时、设备材料到货检验、性能试验、质量监督、所有性能测试、设备材料安装及试验等。所有设备及材料卸车、运输、二次倒运、保管。

（4）本项目分包工程内容按回用水管网施工图纸包工包料，包括但不限于以下内容：

1）包机械开挖土方、沟槽支护、地基处理、人工清底、垫层、人机配合下管、包管，管道沟槽支护、回填、分层夯实，满足土地占用者使用要求；

2）包管道（含顶管或拉管）安装、胶圈安装、管道清理、水压试验合格（含试水水源、水源至管道间的输送机械设备及材料、临时用电等）；

3）包管道及管件等材料二次转运（距离不限），包材料卸车；

4）包现状设施破除与恢复（县道、村道、乡道、砼路面、沟渠、地坪等,满足现状使用功能，权属者验收合格）；

5）包特殊地基处理、围堰施工及抽排水（包工包料,以及围堰土方调配）；

6）包阀门等管道设备安装（阀门、排气阀、排泥阀等），含钢制管道焊接及内外防腐；

7）包检查井及阀门井等各类井、井筒制作及安装；

8）包特殊地段施工、协调（军事光缆、燃气、供水、电缆等）；

9）包施工环境协调（各级政府、各级行政管理部门、村委会及村民、周边工厂、各地上地下设施及管线产权单位等）；

10）包放线、测量、现场施工组织等；

11）完成上述投标人负责供货、安装的全部设备及材料的卸车、转运（含二次转运）、存储、保管、组装、安装、调试、材料检验及试验费、安装缺陷处理及交接验收，现场送审资料、材料制作，编制各类工程验收资料，编制操作手册和维护手册、培训，包验收合格。

（5）负责本工程自竣工验收合格起两年内的保修工作，相关技术资料的提供及培训等。

（6）负责本项目施工所需的临时工程（包括但不限于）：

1）施工交通、施工临时供水、照明、供电及施工通讯；

2）混凝土拌合系统；

3）机械修配、材料加工、材料堆场等；

4）生产、生活污水及垃圾收集的临时环保设施；

5）生产、生活临时建筑物、临时围挡、临时占地费用；

6）负责施工用地、运输通道和施工协调、交通疏导等协调工作；

7）负责施工开挖区域地下不明管线探明工作，且对施工现场周边道路、自来水、地下排水、天然气、电力、通讯、绿化等市政设施和周边建筑物、构筑物、临时设施采取保护措施。

（7）投标人负责为满足本项目安全文明施工要求，所需的所有安全设施设备采购施工及现场垃圾清运、场地维护、临水、临电、临建等的搭设，现场人员、机械、材料的安保工作和人员保险。

（8）投标人所采购的管线材料的技术规格、品牌须经招标人及本项目业主认可后方可进行采买、施工。

（9）投标人负责完成回用水管网的强度试验和冲洗、消毒处理等，配合本污水厂总承包项目其他系统联合调试及试运行。

（10）投标人负责工程移交前回用水管网的清洁、维护及场地清理；施工临时场地完工后要恢复本来面貌，对施工过程中破坏的既有路面、植被、绿化等，在施工结束后应恢复完好。

	7
	2.2
	工期要求
	合同生效后45日历日。
工期必须需满足项目发包人（西宁南川工业园区投资发展有限公司）对整个项目工程进度的要求。

	8
	3
	资金来源
	建设单位资金。

	9
	4
	投标人

资质要求
	（1）投标人须为中华人民共和国境内注册的企业法人，遵守中华人民共和国的有关法律和法规，注册资金2000万元及以上；
（2）投标人应具备市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，具有安全生产许可证且在有效期内；

（3）投标人具有合同金额超过500万元及以上污水处理项目业绩，提供相关中标通知书或合同证明。

（4）项目经理应具有住建部颁发的市政公用工程专业二级注册建造师执业资格，具有有效的建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书。

	10
	5.1
	投标保证金
	本项目投标保证金¥30,000.00元（大写：人民币叁万元整），缴纳方式：银行转账或投标保函。采用现金的在开标截止前转账到以下账户并注明项目名称。

开户名称：中机国际工程设计研究院有限责任公司
开户银行：中国建设银行股份有限公司长沙芙蓉支行
银行账号：4300 1539 0610 5000 2926
采用投标保函方式：投标保函应在投标有效期内有效。

	11
	20
	资质审查方式
	资格后审。

	12
	10
	投标报价
	投标人所提供的投标报价为南川工业园区污水处理厂设计、采购、施工总承包（EPC）项目回用水管网工程含税总价，并应开具增值税专用发票，管线材料税率为13%，安装及施工费用为9%。

	13
	11
	投标有效期
	60日历日（从投标截止之日算起）。

	14
	5.9
	投标最高限价
	管线材料费最高限价：800.00万元（大写：捌佰万元整）

安装及施工最高限价：1300.00万元（大写：壹仟叁佰万元整）

	15
	12
	投标替代方案
	不允许提交替代方案。

	16
	9
	投标文件份数
	一式2份（其中1份正本，1份副本），所有投标文件不退还。

	17
	15
	投标文件

提交地点

及截止时间
	投标文件应于2023年12月19日15:00时前（北京时间）上传至中机国际电子采购交易平台http://ep.cmie.cn.

	18
	19
	评标方法

及标准
	本次招标采用综合评分法，综合得分最高的投标人即为推荐的中标候选人。

	19
	
	付款方式
	按合同条款。

	20
	25.4
	履约担保
	履约担保的形式：/
履约担保的金额：/


二、投标须知

（一）资格要求与合格条件

1.1资格要求

投标单位原则上须具有独立法人资格（不具有独立法人资格的，需提供授权书），应满足本招标项目的施工资质等级要求和相应能力，并通过招标单位的资格审查。投标单位应提供下列资料：营业执照、资质证书、安全生产许可证、类似工程业绩要求盖公章。

1.2投标费用

投标单位应承担其编制投标文件、现场勘察与递交投标文件所涉及的一切费用，不管投标结果如何，招标单位对上述费用不负任何责任。

（二）招标文件

2.1招标文件的组成

2.1.1招标文件除下列文件外，还包括所有按本须知第2.2条所发出的澄清或修改补充资料和交底答疑会记录。
第1章  投标邀请书

第2章  投标人须知前附表及投标须知

第3章  招标人要求

第4章  合同主要条款

第5章  图纸

第6章  投标文件附表及格式

第7章  评标方法
2.1.2投标单位应认真审阅全面理解招标文件中所有的须知、条件、格式、条款、规范和图纸。投标单位无权对招标文件作任何修改。如果投标单位的投标文件不能符合招标文件的要求，责任由投标单位自负。

2.1.3招标文件保密：当投标人获取招标文件后，无论投标与否，均应承担对于招标文件的保密责任。若由于投标人的过失，造成发标人的纠纷或责任概由投标人承担。

2.2招标文件的解释与澄清

2.2.1招标人向投标人提供的有关资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料，招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

2.2.2投标单位应认真审阅全面理解招标文件中所有的须知、条件、格式、条款、规范和图纸。投标单位无权对招标文件作任何修改。如果投标单位的投标文件不能符合招标文件的要求，责任由投标单位自负。

2.2.3投标单位获得招标文件后，若有问题需要澄清，应在收到招标文件后 2 日内以书面形式（包括书面文件、电传、传真、电报等，下同）向招标单位提出。招标单位应在接到该请求澄清函 1 日内，以书面形式向所有获得招标文件的投标单位澄清（但不说明询问的来源）。

2.3招标文件的修改

2.3.1至投标截止2日前，招标单位都有以补充通知的方式修改招标文件的权利。这种修改可能是项目是招标单位主动提出的，也可能是为了解答投标单位要求澄清的问题而做出的。

2.3.2通知将以书面形式发给所有获得招标文件的投标单位。补充通知作为招标文件的组成部分，对投标单位起约束作用。投标单位收到修改书后，应以电传、传真或电报方式通知招标单位，确认已收到修改书。

（三）投标报价

3.1报价原则

3.1.1投标方的综合单价应根据各自的施工经验和本企业的管理水平，并结合本工程的现场实际情况报价。投标单位所填写的综合单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，不作任何调整，投标单位在计算报价时应考虑一定的风险系数。

3.1.2投标人应严格按照报价表的格式填写价格表（使用币种：人民币）。

3.1.3投标人应按《开标一览表》和《分项价格表》的格式分别报出投标总价和各分项价格。

3.1.4 本次招标项目的投标总价包括招标范围内回用水管网工程的管线材料费、施工费、装卸费、运输费、现场二次搬运费、所有机械费（含进出场）、分包人因天气原因产生的临时转场费、市容/交警/环保环卫/市政协调费、完工退场垃圾清理费、现场取样检测费、验收费、因场地运输和管道安装破坏产生的修复费、原貌恢复、资料费、备案手续费、措施费、安全文明施工费、管理费、保险、利润、税金等及其它一切费用等的全部责任和义务，进口件还应包括与进口有关的一切费用。

3.1.5 除非合同中另有规定，投标人所报综合单价在合同有效期内固定不变，即合同综合单价不因国家和地方政策调整、物价变动等因数的影响而调整。报价中含税，应开具增值税专用发票，管线材料费税率为13%，安装及施工费税率为9%。。

3.1.6 投标人应根据上述3.1.3条的要求单列项目，填报单价和合价。没有填入（或漏填）的项目，招标人认为此项目费用包含在合同报价之中。

3.1.7 本次招标不使用调价函（或调价申明）。

3.1.8 本分包工程限价详见投标人须知前附表，投标报价超过本分包工程限价的投标文件按废标处理。

3.1.9 投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。
（四）投标文件

4.1投标文件说明

4.1.1投标文件的语言：

4.1.1.1 投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。

4.1.1.2 除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

4.1.2投标文件的书写：

投标文件均应使用不能擦去的墨水打印或书写，加盖投标人单位公章和骑缝章，并由其法定代表人或其授权委托人签署。

全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人的指示进行的，或者是投标人造成的必要修改的错误。在后一种情况下，修改处须有投标人法定代表人或其授权委托人签注。

4.2投标文件的组成

4.2.1 投标文件的编制应按第六章“投标文件附表及文件”进行编写。如有必要，可增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函在满足招标文件实质性要求的基础上，投标人可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

4.2.2 投标文件由商务标、技术标两部分组成，可以装订成一册；明标，要求提供1份正本，1份副本。

4.2.3 商务标包括但不限于下列内容：

（1）投标函；

（2）开标一览表；

（3）分项价格表；

（4）法定代表人资格证明书；

（5）法定代表人授权委托书；

（6）投标承诺书；
（7）售后服务计划
（8）资格证明文件（复印件，须加盖公章）。
（9）安全生产许可证复印件

（10）业绩
4.2.4 技术标包括但不限于下列内容

4.2.4.1 投标人提供的材料需符合审查后施工图的设计要求，满足国家及地方规定相关质量标准，一次性校验合格。

4.2.4.2 技术标按顺序应包括但不限于以下内容：

（1）项目管理机构配备表；

（2）质量保证措施；

（3）安全保证措施；
（4）管道试压、管道吹扫方案
（5）施工组织设计。
4.2.5投标人的替代方案（本项目不适用）

4.2.6投标文件的份数和签署

4.2.6.1投标人应按本须知前附表第16项规定的份数提交投标文件。

4.2.6.2投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰、易于辨认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

4.2.6.3投标文件投标函、投标报价表均应加盖投标人公章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在投标文件中须同时提交法人授权委托书。

4.2.6.4除投标人对错误处必须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的公章或由投标文件签字人签字。

4.2.7 投标书第一卷：资格审查文件，一正一副。

4.2.7.1  投标人法定代表人授权书

4.2.7.2  投标人资料，资格证明文件：

a） 法定代表人资格证书及身份证复印件

b） 企业营业执照复印件

c） 资质复印件

d） 安全生产许可证复印件
e） 业绩
4.2.7.3其他文件与资料

4.2.8  投标书第二卷：即技术文件，一正一副。

4.2.8.1投标文件应按第五章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。投标文件编制的其他要求见投标人须知前附表。
4.2.8.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。
4.2.9  投标书第三卷：即投标报价，一正一副。
4.2.9.1投标者必须毫无例外地使用招标文件提供的投标书格式，但表格可以按同样格式扩展。
4.3投标有效期

4.3.1 自规定的投标截止日期算起，投标书有效期 60天。

4.3.2 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，招标单位可以以书面形式向投标单位提出延长投标有效期的要求。相应地延长投标保证金的有效期，在延长期内本须知关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

4.4投标文件的修改和撤回

4.4.1投标单位在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式向招标单位递交请求修改或撤回其投标文件的通知。但在投标截止日期以后，不能修改或撤回投标文件。

4.4.2投标单位修改后的投标文件或撤回通知，应按规定编制、密封、标志和递交，并在内存包封标明＂修改＂或＂撤回＂的字样。

4.4.3在投标截止时间与招标文件中规定的投标有效期终止日之间的这段时间内，投标单位不能撤回投标文件。

4.5开标

4.5.1开标会议主持：

由招标方开评标领导小组主持，成立评标小组，进行综合考评，将对投标文件进行检查，确定是否完整，是否按要求缴纳了投标保证金，文件签署是否正确，以及是否按要求顺序编制等。

4.5.2 投标文件有下列情况之一，将视为废标：

投标文件未按规定密封；

未经法定代表人或授权代表人签署和未加盖投标单位公章；

投标截止时间以后送达的投标文件；

投标文件内容不全，字迹模糊，难以辨认或未按规定填写的；

未实质响应招标文件要求的投标；

被评标委员会判定为相互串标的各方。

4.6评标

4.6.1评标办法：

评标分为四部分组成：初步评审、详细评审、推荐中标候选人与定标。

评标委员会由招标人组建，负责评标活动。

1、评标方法和标准：本标段采用综合评分法，综合得分最高的投标人即为推荐的中标候选人。

评标委员会按照公平、公正、公开、科学、择优的原则，实事求是、客观公正地对各投标文件进行评审比较，确定排序第一的为预中标人。

2、评标过程的保密

（1）开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

（2）在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

（3）参与评标的人员应严格遵守国家有关保密的法律、法规，严格自律，接受有关部门的审计和监督。

（4）投标人不得串通作弊，哄抬标价，致使定标困难或无法定标。

（5）投标人不得以任何形式打听和搜集评标机密，不得以任何形式干扰评标或授标工作。

（6）中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因做出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

4.6.2投标文件的澄清：

为了有助于投标文件的审查、评价与比较，评标机构可以要求投标单位澄清其投标文件。有关澄清的内容与答复，应以书面形式进行，但不允许更改投标报价和投标的实质性内容。
4.6.3投标文件的符合性鉴定：

在详细评标之前，评标小组将首先审定每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。就本条款而言，实质上响应要求的投标文件，应该与招标文件的所有规定要求、条件、条款和规范相符，无显著差异或保留。所谓显著差异或保留是指对工程的发包范围、质量标准及运用产生重大影响；或者对合同中规定的招标人的权利及投标人的责任造成重大限制；而且纠正这种差异或保留，将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。如果投标文件实质上不响应招标文件的要求，该投标文件将不予评价。

（五）授予合同

5.1中标通知书

招标单位将以书面形式（中标通知书）通知中标单位其投标被接受。

5.2合同协议书的签署

中标单位接到中标通知书后三日内，由其法定代表人或授权代表与招标单位进行合同谈判及签订合同。如投标方提出招标单位不能接受的合同以外的要求，招标单位可以取消该单位的中标资格，投标保证金不予退还。

第三章   招标人要求

一、招标范围

招标范围除满足投标人须知前附表的规定外，招标人另行约定如下：

1．招标范围内所有管线材料及其安装，包管线材料及配套的附件、包人工、包材料、包施工安装、包质量、包工期、包文明施工、包工程竣工验收合格等。

2．材料需符合审查后施工图的设计要求，满足国家及地方规定相关质量标准，一次性校验合格。

3．投标人应具备相应许可和实施保障能力，遵守安全生产管理规定，并与招标人签订安全生产协议。

二、招标人提供的现场条件

1．施工用电：在施工现场附近，招标人协助业主指定接驳口，中标人如需要，负责报装、驳接并承担费用；

2．施工用水：在施工现场附近，招标人协助业主指定接驳口，中标人如需要，负责报装、驳接并承担费用；

3．中标人需保留场地周边的配套设备，并做好施工期间的保护工作，如有损坏，需照价赔偿或按招标人及产权人要求修复合格。

三、工程监督管理

项目实施过程中为加强对中标人的管理，对工程质量、进度、投资进行严格、有效控制，招标人采取全过程跟踪，具体措施如下：

1．中标人需严格按相关要求及规范设计及招标要求对工程进行全过程质量、进度、造价管理并完成施工，严格控制设计变更事项发生，如因中标人原因造成的设计变更引起的投资增加，增加部分将由中标人自行承担。业主和招标人拥有变更的权利，在项目实施过程中，如应业主或招标人要求变更，使工程量减少，中标人不得拒绝，并接受业主和招标人对变更后工程结算的审计结果。

2．中标人须服从招标人和业主的管理，遵守招标人和业主的管理规定。

3．隐蔽工程需有验收、检测记录及影像资料，影像资料应能反映：节点工期、工程做法、尺寸、安装工艺、现场安装使用的设备型号与数量，材料材质、材料与设备类型、规格、品牌等。若中标人无法提供验收、检测记录及影像资料作为支撑，则所涉及项目进度付款均以招标人和业主审计结果为准。

4．中标人应提供所有材料的现场收方记录及影像资料，作为进度付款首要参考依据，若没有现场收方记录，则以招标人和业主审计结果为准。

5．经济签证事项发生后中标人应在7天内报监理签证、业主和招标人签证，并附上当天原始草签、影像资料；如未在上述规定时间内完成签证或事后补签，则所签证资料一律无效，不作为付款依据。

所有签证须经招标人项目经理、现场管理人员、业主的现场代表和批准人员签字方有效；若签证单只有人员签名而对执行情况没有任何描述性意见，则签证单无效。签证须经业主和招标人审批后生效。

6．保险：回用水管网供货与工程施工所涉及的一切保险（包括但不限于：材料保险、交通运输险、工程保险、工伤保险、安全生产责任保险、持续保险等）均由中标人负责。

四、技术要求

1．中标人提供的回用水管网须符合投标须知的要求，并提供完备的货物签收单、质量证明文件、检验合格文件、产品说明书、保修维护文件等。

2．中标人负责本标书招标范围内所有材料的工程施工。具体实施方案、技术措施、组织措施等由中标人根据工作节点及时提供，经招标人确认后实施。

3．中标人负责本工程自竣工验收合格起两年内的保修工作。在质保期内，若出现非招标人原因造成的质量问题，中标人自费负责解决（不可抗力除外）。如因招标人原因造成的质量问题，中标人应负责解决，招标人支付相应的费用。由中标人修理更换的管线材料的保修期从管线材料更换验收合格之日计算，保修期顺延。

质保期满后，合同产品出现质量问题，中标人也应及时予以维修，并只收取成本费。

4．技术标准和要求：按照国家、行业、青海省、西宁市地方规定和经最终批准的施工图纸。

5．质量标准：要求工程质量验收合格。材料质量、工程质量不合格、不符合设计规范要求的，招标人有权要求停工、返工或重新供货，其责任由中标人自行承担，并不予顺延工期。

6．工期：中标人必须采取一切措施保证材料按时到货，不允许延误，经业主和招标人批准的情况除外。由于中标人原因不能保证货物在规定的时间内到场而引起的对后续工程工期的影响，由中标人承担工期延误及经济损失责任。

7．竣工验收：

竣工验收主要内容包括：工厂验收、到货验收、功能性验收、竣工验收、质量保证期。

（1）中标人对主要材料的制造关键节点以书面形式通知招标人到厂进行验收，招标人于7日内签发工厂验收证明书。

（2）材料到招标人现场，招标人与中标人双方共同对照合同材料清单对到场材料的类别、规格、数量和外观进行验收，招标人于7日内签发到货验收证明书。

（3）回用水管网安装完成后，首先应进行系统水压强度试验，水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点，稳压30分钟后，管网应无泄漏、无变形，且压力降不应大于0.03MPa。试压合格后应进行分段冲洗和消毒处理，消毒完成后待有关部门取样检验合格后方可由中标人提交验收申请，在15日内由招标人组织验收并出具功能性验收证明书。

（4）本工程的总体验收以业主方组织的竣工验收为准。

五、质量要求

1．中标人应充分遵守国家、青海省、西宁市相关法规、规范及导则。本工程的材料供货、施工、质量管理过程中均要符合但不仅限于表1-1中的标准、规范、技术规程文件。
表3-1主要国家标准、技术规程一览表
	序号
	标准名称
	标准编号

	1
	水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件
	GB/T 13295-2019

	2
	通用阀门球墨铸铁件技术条件
	GB/T 12227-2005

	3
	球墨铸铁管外表面喷锌图层   第一部分
	GB/T 17456.1-2009

	4
	球墨铸铁管和管件 水泥砂浆内衬
	GB/T 17457-2019

	5
	球墨铸铁管 沥青涂层
	GB/T 17459-1998

	6
	工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识
	GB 7231-2003

	7
	安全色
	GB 2893-2008

	8
	建筑与市政工程施工质量控制通用规范
	GB 55032-2022

	9
	给水排水管道工程施工及验收规范
	GB 50268-2008

	10
	给水排水构筑物工程施工及验收规范
	GB 50141-2008

	11
	混凝土结构工程施工质量验收规范
	GB 50204-2015

	12
	球墨铸铁给排水管道工程施工及验收规范技术要求
	T/CFA 02010202-3-2013

	13
	球墨铸铁给水排水管道工程施工及验收规范技术条件
	T/CFA 02010202.3-2018

	14
	建筑与市政工程抗震通用规范
	GB 55002-2021

	15
	建筑施工场界环境噪声排放标准
	GB 12523-2011

	16
	生活饮用水卫生标准
	GB 5749-2022


注：以上所有标准、规范、技术规程文件将看成是最低要求，没有指出的其它标准，在取得招标方同意后可以采用，但是，这并不能减除中标方对因此产生的后果应负的责任。

2． 中标人应单独对其所承担的项目供货、施工的合理性、安全性和适用性全面负责。材质的选择是投标方的责任，材质应有良好的性能，以保证整个系统安全运行。本分包工程应在保证安全的前提下做到经济合理，不得随意提高设计标准。

中标人提供和交付的货物技术标准应与招标文件规定的技术标准相一致。若技术标准中无相应规定，所投货物应符合相应的国际标准或原产地国家有关部门最新颁布的相应的正式标准。

中标人所提供的货物应是全新、未使用过的，是完全符合以上质量标准的正品；中标人所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。

3．按国家规程规定的有关施工工艺要求进行施工。

4．所有材料应符合合同规定的相应品级并符合招标人、监理工程师的指令要求，进入现场的材料均应出示厂家质量检验单，进入现场后中标人应进行复验，报招标人、监理工程师核查。中标人应按现行的国家标准或双方约定的标准规定，产品需提供《产品合格证明》、《质量验收报告》、《产品质量保证书》和其他相关技术质量资料。

招标人、监理工程师如果认为有必要，可随时在制造加工或准备地点，或在工地或其它本合同可能规定其它地点或任何此类地点进行试验和质量监督。

5．中标人在合同生效后一个月内，必须向招标人提供针对本系统工程的技术措施、组织措施、具体的实施方案等相关文件，供招标人确认，并具有同合同相同的法律效力。

六、文件要求

1．沟通计划：制定沟通方式、制度和要求等。

2．风险管理计划：提出风险识别、风险分析和评价、风险回避与损失控制预案等文件。

3．材料到货资料和安装、调试记录：制定过程文件、照片、摄像等资料的取得、保管、归档、移交等要求、工作程序和方式。

4．操作和维修手册：按国家、行政主管部门、业主和招标人的要求执行。

七、工程项目管理规定

1．质量：确定质量管理目标，建立质量管理手册、质量管理体系、质量管理网络、项目检验试验计划、项目检验试验实施、质量控制措施。

2．进度：制定项目进度计划，包括供货进度计划、施工进度计划、进度计划的实施和控制。

3．费用：费用支付按招标人与业主工程进度款的收款比例支付，具体见合同条款。

4．安全：确定安全管理目标、管理计划、控制措施。

5．在运输、装卸、施工过程中必须满足招标人质量、环境、职业健康安全管理体系要求。
八、其他要求

1．中标人无视安全施工和文明施工要求，对招标人或建设行政主管部门等机构所提出的整改意见不予执行，招标人按2007年6月1日起实施的《生产安全事故报告和调查处理条例》和《青海省安全生产监督管理办法》（2017年4月）对中标人予以处罚。
2．从开工之日起，中标人应全面负责照管本项目工程及将用于在本项目工程中的材料，直到本工程竣工验收合格并移交使用证书签发之日为止（二者缺一视同未移交）。此后，上述照管责任即交给招标人和业主。如因招标人和业主需要，需中标人对回用水管网工程的任何区段或单项工程进行移交，中标人不得拒绝，在移交证书签发后，招标人应负责对该区段或单项工程的照管（未进行单项工程竣工验收的，不得办理移交），中标人在负责工程照管期间，如因自身原因造成土建工程或任何部分，以及材料或临时工程的损坏，中标人应自费弥补上述损坏，保证工程质量在各方面都符合合同约定的标准。

3．交叉作业要求

（1）中标人应按照招标人要求无条件配合完成可能的外部单位或团体的交叉作业。
（2）中标人有义务配合招标人向交叉作业单位创造安全的工作条件和作业环境。
4．农民工工资支付

农民工工资发放按照西宁市政府相关要求执行。即：由中标人造具《劳务人员工资发放表》经项目部相关人员（项目经理、施工员、项目财务人员）核实后（与项目部工地考勤设备记录不一致的，以实名制考勤设备记录为准），由中标人出具《委托付款函》，委托招标人依照《劳务人员工资发放表》，按照国家和省有关规定，实行民工工资一人一卡制度，将劳动报酬直接发放或委托银行代发到农民工个人卡上。招标人代为支付的行为不代表代付工资的民工或管服人员等与招标人之间存在劳动关系及其他权利义务，中标人保证招标人免于遭受有关索赔、诉讼或承担由此引起的纠纷等，否则中标人承担合同总金额20%的违约责任，并对于造成的损失承担赔偿责任。每期的农民工工资支付表中的总额不得高于该期应付劳务款总额，结算剩余部分直接支付至中标人账户。农民工工资个税由劳务公司申报和代扣代缴，如因中标人未及时提供相关文件、资料导致农民工工资支付延误，所造成的损失均由中标人自行承担。

中标人应当按照招标人的要求，对首次出勤的民工进行身份证、银行卡等信息进行报备，录入指纹，并按日打卡考勤，中标人每月初向招标人上报上一月民工出勤纪录情况表。招标人在支付中标人工程款项时，有权要求中标人提供已经支付给民工工资帐户的相关文件，如果中标人无法提供时，招标人有权直接按中标人报送的民工出勤纪录情况表支付工资给民工，相应金额直接从中标人当期工程款中扣回。中标人应当提供民工工资等额增值税专用发票（适用税率9%），如中标人不提供等额的增值税专用发票，招标人有权按9%的增值税额，1%的各项附加税，25%的企业所得税从中标人当期工程款中扣回。因民工上访、群体事件等造成招标人及业主的各项罚款及损失，招标人一并从中标人工程款中扣减。

5．项目管理机构配备要求

投标人在投标时无须提供相关岗位人员资料（项目经理除外），但投标文件项目管理机构配备表中相应岗位应满足最低配置人数要求。投标人一旦中标，在合同签订时应提交主要管理人员的相关资料，人员资历应满足下表要求。
	岗位
	配置人数
	备注

	项目经理
	1
	持有二级及以上建造师注册证书（市政公用工程），且持有有效的安全生产考核合格证书（B 类证书）

	施工员
	1
	

	质量员
	1
	

	安全员
	1
	持有有效的安全生产考核合格证书（C 类证书）

	测量员
	1
	

	资料员
	1
	


注：以上为最低配备要求，以满足现场实际需求为准。
第四章   合同主要条款

第一部分 分包合同协议书

承  包  人(全称）：  中机国际工程设计研究院有限责任公司    

法定代表人：      陈   蕃                             
纳税人身份：            一般纳税人                           

统一社会信用代码：     914300004448853216              

分  包  人(全称）：                                     

法定代表人：                                          
项目负责人：                                          

资质专业及等级                                       

复审时间及有效期：                                    

安全生产许可证号码：                                  
纳税人身份：                                             

纳税人识别号/统一社会信用代码：                       
注册地址及电话：                                                        
开户行及账号：                                       

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 南川工业园区污水处理厂设计、采购、施工总承包（EPC）项目回用水管网工程 分包工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、分包工程概况

1. 总包工程名称：南川工业园区污水处理厂设计、采购、施工总承包（EPC）项目。

2. 分包工程名称：南川工业园区污水处理厂设计、采购、施工总承包（EPC）项目回用水管网工程项目。

3. 分包工程地点：西宁市南川工业园区内。

4. 分包工程承包范围：

（1）本项目为南川工业园区污水处理厂设计、采购、施工总承包（EPC）项目中的回用水管网工程。本回用水管网设施6.935km，管径DN150~500.具体工程内容及规模以最终版施工图及现场实际为准。本项目增减项内容以项目业主（西宁南川工业园区投资发展有限公司）批准为准。

（2）本项目招标范围包括回用水管网工程材料采购供应、土建工程施工、管道安装敷设、工程功能性试验、工程质量及工期控制、安全文明施工等工程管理直至验收交付生产、在质量保修期内的消缺等内容。

（3）负责完成竣工验收所涉及到的所有工作包括但不限于：项目的专项验收（环保、水保等）、消防、质检、计量验收、安全竣工验收、档案验收、达标投产验收、职业健康三同时、设备材料到货检验、性能试验、质量监督、所有性能测试、设备材料安装及试验等。所有设备及材料卸车、运输、二次倒运、保管。

（4）本项目分包工程内容按回用水管网施工图纸包工包料，包括但不限于以下内容：

1）包机械开挖土方、沟槽支护、地基处理、人工清底、垫层、人机配合下管、包管，管道沟槽支护、回填、分层夯实，满足土地占用者使用要求；

2）包管道（含顶管或拉管）安装、胶圈安装、管道清理、水压试验合格（含试水水源、水源至管道间的输送机械设备及材料、临时用电等）；

3）包管道及管件等材料二次转运（距离不限），包材料卸车；

4）包现状设施破除与恢复（县道、村道、乡道、砼路面、沟渠、地坪等,满足现状使用功能，权属者验收合格）；

5）包特殊地基处理、围堰施工及抽排水（包工包料,以及围堰土方调配）；

6）包阀门等管道设备安装（阀门、排气阀、排泥阀等），含钢制管道焊接及内外防腐；

7）包检查井及阀门井等各类井、井筒制作及安装；

8）包特殊地段施工、协调（军事光缆、燃气、供水、电缆等）；

9）包施工环境协调（各级政府、各级行政管理部门、村委会及村民、周边工厂、各地上地下设施及管线产权单位等）；

10）包放线、测量、现场施工组织等；

11）完成上述投标人负责供货、安装的全部设备及材料的卸车、转运（含二次转运）、存储、保管、组装、安装、调试、材料检验及试验费、安装缺陷处理及交接验收，现场送审资料、材料制作，编制各类工程验收资料，编制操作手册和维护手册、培训，包验收合格。

（5）负责本工程自竣工验收合格起两年内的保修工作，相关技术资料的提供及培训等。

（6）负责本项目施工所需的临时工程（包括但不限于）：

1）施工交通、施工临时供水、照明、供电及施工通讯；

2）混凝土拌合系统；

3）机械修配、材料加工、材料堆场等；

4）生产、生活污水及垃圾收集的临时环保设施；

5）生产、生活临时建筑物、临时围挡、临时占地费用；

6）负责施工用地、运输通道和施工协调、交通疏导等协调工作；

7）负责施工开挖区域地下不明管线探明工作，且对施工现场周边道路、自来水、地下排水、天然气、电力、通讯、绿化等市政设施和周边建筑物、构筑物、临时设施采取保护措施。

（7）投标人负责为满足本项目安全文明施工要求，所需的所有安全设施设备采购施工及现场垃圾清运、场地维护、临水、临电、临建等的搭设，现场人员、机械、材料的安保工作和人员保险。

（8）投标人所采购的管线材料的技术规格、品牌须经招标人及本项目业主认可后方可进行采买、施工。

（9）投标人负责完成回用水管网的强度试验和冲洗、消毒处理等，配合本污水厂总承包项目其他系统联合调试及试运行。

（10）投标人负责工程移交前回用水管网的清洁、维护及场地清理；施工临时场地完工后要恢复本来面貌，对施工过程中破坏的既有路面、植被、绿化等，在施工结束后应恢复完好。

承包人有权根据分包人的施工组织情况、配给情况合理调整分包人的施工范围，分包人有义务予以配合、协助。

二、分包合同工期

合同生效后45日历日。
工期必须需满足项目发包人（西宁南川工业园区投资发展有限公司）对整个项目工程进度的要求。
三、质量标准

符合审查后施工图的设计要求，满足国家及地方规定相关质量标准，一次性校验合格。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 固定分项综合单价价格合同，暂定合同价人民币（大写）            元（¥            元）。其中管线材料费价格为：    万元（大写：        ）；安装及施工价格为：     万元（大写：          ）。综合单价含税，其中管线材料费增值税13%、安装及施工费用增值税9%，分包人需分别提供13%和9%增值税专用发票；其他税费已包含在单价中；不再补偿任何费用。
以上价格为暂定金额，结算时根据实际工程量结算，以发包人和承包人审计为准。

工程量计算规则：按照2018清单工程量计价规范计算。
2. 在项目实施过程中，如应发包人或承包人要求变更，使工程量减少，分包人不得拒绝，并接受发包人和承包人对变更后工程结算的审计结果。

3. 分包人已充分考察并熟悉了图纸和现场内外的所有情况，承诺在施工中无论出现何种问题，综合单价不做任何调整。综合单价包含管线材料费、施工费、装卸费、运输费、现场二次搬运费、所有机械费（含进出场）、分包人因天气原因产生的临时转场费、市容/交警/环保环卫/市政协调费、完工退场垃圾清理费、现场取样检测费、验收费、因场地运输和管道安装破坏产生的修复费、原貌恢复、资料费、备案手续费、措施费、安全文明施工费、管理费、保险、利润、税金等及其它一切费用，合同外增加的工作内容以签证或补充协议的形式确定。
五、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成分包合同文件：

（1）专用合同条款及其附件；

（2）通用合同条款；

（3）中标通知书（如果有）；

（4）投标函及其附录（如果有）；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他分包合同文件。

在分包合同订立及履行过程中分包合同当事人签署的与分包合同有关的文件均构成分包合同文件组成部分。

前述各项分包合同文件包括合同当事人就该项分包合同文件作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

六、承诺

1. 承包人承诺按照分包合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 分包人承诺按照法律规定及分包合同约定完成分包工程施工，并在缺陷责任期及保修期内履行分包工程维修义务。

3. 分包人承诺知晓并自愿履行总包合同中与本分包工程有关的承包人的所有义务，但分包合同明确约定应由承包人履行的义务除外。分包人承诺就分包工程质量和安全与承包人向发包人承担连带责任。

4. 合同当事人通过招投标形式签订分包合同的，双方理解并承诺不再另行签订与分包合同实质性内容相背离的合同。

七、其他

1. 协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

2. 本协议书于      年   月   日在          签订，自承包人、分包人双方签字并盖章后生效。本协议书一式叁份，承包人执贰份，分包人执壹份，均具有同等法律效力。

第二部分 通用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

分包合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：

    1.1.1 分包合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，包括分包合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及专用合同条款约定的其他分包合同文件。

1.1.2 总包合同：是指发包人和承包人就总包工程签订的且在分包合同专用合同条款中指明的总承包合同。

    1.1.3 分包合同当事人：是指承包人和（或）分包人。

1.1.4 承包人：是指与发包人签订总包合同，并经发包人同意与分包人签订分包合同的，具有总包工程承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.5 分包人：是指承包分包工程并与承包人签订分包合同的，具有分包工程施工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.6 发包人：是指与承包人签订总包合同的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.7 监理人：是指在总包合同中指明的，受发包人委托按照法律规定对总包工程进行监督管理的法人或其他组织。

1.1.8 设计人：是指在总包合同中指明的，受发包人委托负责总包工程设计并具备相应工程设计资质的法人或其他组织。

1.1.9 承包人项目经理：是指由承包人任命并派驻施工现场，在承包人授权范围内负责分包合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。

1.1.10 分包人项目经理：是指由分包人任命并派驻施工现场，在分包人授权范围内负责分包合同履行的项目负责人。

1.1.11 总包工程：是指发包人和承包人在总包合同中约定的承包范围内的工程。

1.1.12 分包工程：是指承包人和分包人在分包合同中约定的分包人承包范围内的工程。

1.1.13 永久工程：是指分包人按分包合同约定建造并移交给承包人的工程，包括工程设备。

1.1.14 临时工程：是指分包人为完成分包合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

1.1.15 工程设备：是指构成永久工程的机电设备、金属结构设备、仪器及其他类似的设备和装置。

1.1.16 施工设备：是指为完成分包合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，但不包括工程设备、临时工程和材料。

1.1.17 施工场地：是指用于分包工程施工的场所，以及在专用合同条款中指明作为分包工程施工场地组成部分的其他场所。

1.1.18 临时设施：是指为完成分包合同约定的各项工作服务的临时性生产和生活设施。

1.1.19 开工日期：包括计划开工日期和实际开工日期。计划开工日期是指合同协议书约定的开工日期；实际开工日期是指承包人按照第7.2款【开工】发出的开工通知中载明的开工日期。

1.1.20 完工日期：包括计划完工日期和实际完工日期。计划完工日期是指合同协议书约定的完工日期；实际完工日期按照第17.3款【完工日期】确定。 

1.1.21 工期：是指在分包合同协议书约定的分包人完成分包工程所需的期限，包括按照分包合同约定所作的期限变更。
1.1.22 缺陷责任期：是指分包人按照分包合同约定履行缺陷修复义务、承包人扣留质量保证金的期限。提前使用的分包工程自开始使用之日起计算，其他分包工程自总包工程实际竣工之日起计算。

1.1.23 保修期：是指分包人按照分包合同约定履行保修义务的期限。提前使用的分包工程自开始使用之日起计算，其他分包工程自总包工程验收合格之日起计算。

1.1.24 基准日期：招标分包工程以投标截止日前第28天的日期为基准日期，直接分包工程以分包合同签订日前第28天的日期为基准日期。

1.1.25 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。

1.1.26 签约合同价：是指承包人和分包人在分包合同协议书中确定的总金额。 

1.1.27 分包合同价格：是指承包人用于支付分包人按照分包合同约定完成承包范围内全部工作的金额，包括分包合同履行过程中按分包合同约定发生的价格变化。

1.1.28 费用：是指为履行分包合同所发生的或将要发生的所有必需的开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.29 计日工：是指分包合同履行过程中，分包人完成承包人提出的零星工作或需要采用计日工计价的变更工作时，按分包合同中约定的单价计价的一种方式。

1.1.30 质量保证金：是指分包人按照第20.3款【质量保证金】用于保证其在缺陷责任期内履行缺陷修补义务的担保。

    1.1.31 书面形式：是指信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。
1.1.32 深化设计：是指分包人在承包人提供的图纸基础上，结合现场实际情况，对图纸进行完善、补充并绘制直接指导施工的图纸的活动。

1.1.33 法律：是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。分包合同当事人可以在专用合同条款中约定分包合同适用的其他规范性文件。
1.2 语言文字

分包合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。

1.3 标准和规范

1.3.1 适用于分包工程的标准和规范包括国家标准、行业标准、工程所在地的地方标准以及总包合同中约定的适用于分包工程的标准和规范等。分包合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.3.2 除专用合同条款另有约定外，分包人在签订分包合同前已充分了解前述标准和要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的费用。

1.4 分包合同文件的优先顺序

组成分包合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释分包合同文件的优先顺序如下：

（1）项目主合同
（2）分包合同协议书；

（3）中标通知书（如果有）；

（4）投标函及其附录（如果有）；

（5）专用合同条款及其附件；

（6）通用合同条款；

（7）技术标准和要求；

（8）图纸；

（9）已标价工程量清单或预算书；

（10）其他分包合同文件。
上述各项分包合同文件包括分包合同当事人就该项分包合同文件作出的补充和修改；属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在分包合同订立及履行过程中分包合同当事人签署的与分包合同有关的文件均构成分包合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.5 图纸

1.5.1 承包人应按照专用合同条款约定的期限、数量和内容向分包人免费提供图纸，并组织图纸会审和设计交底。承包人至迟不得晚于实际开工日期前7天向分包人提供图纸。因承包人未按分包合同约定提供图纸导致分包人费用增加和（或）工期延误的，按照第7.4.1项的约定办理。除专用合同条款另有约定外，分包人应在施工场地保存一套完整的图纸，供承包人和有关人员进行工程检查时使用。

1.5.2 分包人在收到图纸后，发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的，应及时通知承包人。承包人应及时向分包人提供修改补充后的图纸或处理意见。

1.5.3 深化设计

承包人委托分包人完成分包工程的施工图深化设计的，深化设计需要相应的设计资质的，分包人应在其设计资质等级和业务允许的范围内，在承包人提供图纸的基础上，根据国家有关工程建设标准进行深化设计；如分包人不具备相应的设计资质，应由分包人委托具有相应资质的单位进行深化设计。深化设计不需要相应设计资质的，分包人在承包人提供图纸的基础上根据国家有关工程建设标准自行完成深化设计。

分包人的深化设计须经过承包人确认后方可进行施工。分包人对自行或委托设计的图纸负有相应的法律责任。关于承包人委托分包人进行深化设计的范围及发生的费用，双方应在专用合同条款中约定。

1.6 联络

与分包合同有关的通知、指令等，均应采用书面形式，并应在分包合同约定的期限内送达接收人和送达地点。承包人和分包人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人和送达地点。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。

1.7 化石、文物

承包人应根据总包合同将施工场地内需要保护的化石、文物等通知分包人，分包人应予保护，因采取保护措施发生的费用由承包人承担。

分包人在施工过程中发现化石、文物的，分包人应立即以书面形式通知承包人，通知中应载明化石或文物的数量、需要采取的保护措施以及因此发生的费用。承包人收到通知后应指示分包人采取合理有效的保护措施，防止任何人员移动或损坏前述物品，因分包人采取保护措施增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

1.8 知识产权 

1.8.1 承包人提供给分包人的图纸和文件，分包人可以为实现合同目的而复制、使用，但不能用于与分包合同无关的其他事项。

1.8.2 分包合同当事人保证在履行分包合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。分包人在深化设计、使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由分包人承担；因使用承包人提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导致侵权的，由承包人承担责任。

    1.8.3 除专用合同条款另有约定外，分包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。
1.9 保密

除法律规定或分包合同另有约定外，未经对方当事人同意，任何一方当事人不得将对方提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

2. 承包人

2.1 承包人的一般义务

2.1.1 承包人应向分包人提供履行分包合同所需的相应资料。

2.1.2 承包人应按法律规定和总包合同的约定对分包人和分包工程进行管理并承担总包管理责任。承包人负责协调分包人与其他分包人之间的交叉施工作业。

2.1.3 承包人应保证分包人免于承担因承包人、其他分包人的行为或疏忽造成的人员伤亡、财产损失、或与此有关的任何索赔。

2.2 提供基础资料、施工条件

2.2.1 承包人应当在移交施工场地前向分包人提供分包工程施工所必需的地下管线资料、地质勘察资料、相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料。分包人应对依据前述基础资料所做出的解释和推断负责，但因基础资料存在错误、遗漏导致分包人解释或推断失实的，由承包人承担责任。

2.2.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应最迟于实际开工日期3天前向分包人移交施工场地并提供以下施工条件：

（1）水、电接驳点；

（2）正常施工所需要的进入施工场地的交通条件；

（3）正常施工所需要的作业面；

（4）按照专用合同条款约定应提供的其他设施和条件。

承包人向分包人移交施工场地时，承包人和分包人应对全部施工条件和分包工程施工前的工程质量进行检查，并在检查记录上签字确认。施工条件不满足或分包工程施工前的工程质量不合格的，承包人负责完善施工条件或修复相关工程直至质量合格。

2.2.3 因承包人原因未能按分包合同约定及时向分包人提供施工场地、施工条件、基础资料的，由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
2.3 承包人项目经理

承包人应在专用合同条款中明确其派驻施工场地的承包人项目经理的姓名、职称、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项。承包人项目经理在承包人的授权范围内负责处理分包合同履行过程中与承包人有关的具体事宜。承包人项目经理在授权范围内的行为由承包人承担责任。承包人更换项目经理的，应提前7天书面通知分包人。

2.4 指令和决定

2.4.1 承包人指令

就分包工程范围内的工作，承包人随时可以向分包人发出指令，分包人应执行承包人发出的指令，承包人指令违反法律或强制性标准的除外。如果分包人在收到承包人指令后3日内未向承包人提出异议且未执行指令，或者分包人提出异议但在承包人再次确认指令后3日内仍未执行指令的，承包人可委托其它施工单位完成该指令事项，因此发生的费用由分包人承担。

承包人的指令应以书面形式发出。紧急情况下，为了保证施工人员的安全或避免工程受损，承包人可以口头形式发出指令，该指令与书面形式的指令具有同等法律效力，但承包人应在口头指令发出后48小时内补发书面指令，补发的书面指令应与口头指令一致。
2.4.2 发包人或监理人指令

就分包工程范围内的工作，分包人应接受并执行经承包人确认并转发的发包人或监理人发出的指令。分包人不应接受或执行未经承包人确认的发包人或监理人发出的指令。分包人一旦收到了发包人或监理人直接向分包人发出的指令，应立即将此类指令通知承包人。

3. 分包人

3.1 分包人的一般义务

3.1.1 办理专用合同条款约定的与分包工程有关的许可和批准手续。
3.1.2 按法律规定和分包合同约定完成分包工程，对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责，并在保修期内履行保修义务。

3.1.3 对施工场地进行查勘，并充分了解分包工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及与履行分包合同有关的其他情况。

3.1.4 按照法律规定完成分包工程资料的编写、管理和归档；确保分包工程资料的准确完整。

3.2 分包人项目经理和其他主要项目管理人员

3.2.1 除专用合同条款另有约定外，分包人应在收到开工通知后7天内向承包人提交分包人项目管理机构及施工人员安排的报告。分包人项目管理机构包括分包人项目经理和其他主要项目管理人员。分包合同当事人应在专用合同条款中约定分包人项目经理的姓名、职称、联系方式及授权范围等事项。其他主要项目管理人员的姓名和岗位详见专用合同条款【附件8：分包人主要项目管理人员表】。合同当事人通过招投标方式订立分包合同的，专用合同条款或其附件中载明的分包人项目经理和其他主要项目管理人员应与分包人投标文件保持一致。
分包人应在收到开工通知后7天内向承包人提交分包人为前述人员缴纳社会保险的有效证明。分包人不提交上述文件的，前述人员无权履行职责，承包人有权要求更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由分包人承担。
3.2.2 分包人项目经理为分包人派驻施工场地的负责人，在分包人授权范围内决定分包合同履行过程中与分包人有关的具体事宜。除专用合同条款另有约定外，分包人项目经理不得同时担任其他项目的项目经理；否则，分包人应按专用合同条款的约定承担违约责任。

3.2.3 分包人项目经理和其他主要项目管理人员应常驻施工场地。前述人员因故需要离开施工场地时，应事先取得承包人的书面同意；否则，分包人应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.2.4 分包人需要更换分包人项目经理或其他主要项目管理人员的，应提前7天书面通知承包人，并征得承包人书面同意。未经承包人书面同意，分包人不得擅自更换。分包人擅自更换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

承包人有权书面通知分包人更换不称职的分包人项目经理或其他主要项目管理人员的，分包人应在接到更换通知后7天内进行更换。分包人无正当理由拒绝更换，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.3 特殊工种上岗作业要求

法律规定需要持证上岗的特殊工种作业人员，必须具有行政管理部门颁发的相应岗位的特殊工种上岗证，并在相应作业人员进场前报送承包人审核并备案。特殊工种作业人员不具备上岗证的，分包人应按专用合同条款的约定承担违约责任。

3.4 禁止转包和再分包

3.4.1 分包人不得将分包工程转包给第三人。分包人转包分包工程的，应按专用合同条款的约定承担违约责任。

3.4.2 分包人不得将分包工程的任何部分违法分包给任何第三人。分包人违法分包工程的，应按专用合同条款的约定承担违约责任。

3.5 履约担保

承包人需要分包人提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条款中约定履约担保的方式、金额及期限等。

3.6 联合体

3.6.1 联合体各方应共同与承包人签订合同协议书；联合体各方应为履行分包合同向承包人承担连带责任。
3.6.2 联合体协议经承包人确认后作为专用合同条款附件。在履行分包合同过程中，未经承包人书面同意，不得修改联合体协议。

4. 总包合同

4.1 总包合同的提供
承包人应提供总包合同供分包人查阅，并且在分包人要求时向分包人提供一份总包合同复印件，但有关总包工程价格及支付内容除外。分包人应仔细阅读并全面了解总包合同的各项约定，分包合同的签订视为分包人完全知悉承包人在总包合同项下与分包工程有关的义务和责任。

4.2 与总包合同有关的分包人义务

分包人应履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务，但分包合同明确约定由承包人履行的义务除外。分包人应避免因其自身行为或疏忽造成承包人违反总包合同约定。
5. 分包工程质量

5.1 质量要求

分包工程质量必须符合国家、行业及工程所在地的强制性技术标准和要求，同时应符合总包合同约定的质量标准。除分包合同协议书约定的质量标准外，有关分包工程质量的特殊标准或要求可以由分包合同当事人在专用合同条款中约定。

5.2 分包人的质量管理

分包人应按照第7.1款【施工组织】向承包人提交分包工程质量保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度并严格执行。

5.3 承包人的质量管理

承包人应根据法律及总包合同约定建立总包工程质量管理体系，并将分包工程质量管理纳入总包工程质量管理体系，对分包工程的质量进行监督管理。

5.4 不合格工程的处理

5.4.1 因分包人原因造成分包工程不合格的，承包人有权随时要求分包人采取补救措施，直至达到分包合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）延误的工期由分包人承担。无法采取措施补救的，按照第18.2款【拒绝接收全部或部分分包工程】执行。 

5.4.2 因承包人原因造成分包工程不合格的，分包人应采取补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
6. 安全文明施工、环境保护与劳动用工管理

6.1 安全文明施工

6.1.1 安全文明施工

承包人和分包人应按法律和分包合同采取安全文明施工措施并履行安全文明管理义务。承包人应向分包人进行安全文明施工措施的详细交底。因安全文明施工措施不到位而发生的安全生产事故由责任方承担责任。合同当事人的具体安全文明施工措施详见专用合同条款【附件10：安全文明措施分配表】。
分包人对安全文明施工费应专款专用，并应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，否则承包人有权责令其限期改正；逾期未改正的，承包人有权责令分包人暂停施工，由此增加的费用和（或）延误的工期由分包人承担。

分包人必须建立安全组织机构，设立安全负责人，专职安全员及班组兼职安全员，所有安全员纳入项目部统一管理，负责日常安全管理工作。分包人必须加强安全管理，确保无重伤、死亡事故。采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

分包人必须落实三级安全教育、安全技术交底；建立班组台账并每月更新；落实班组安全活动及每个工作日班前安全教育，并填写班前安全活动记录，按时上交承包人项目安全部备案；严格执行国家、地方和承包人制定的安全操作规程，所属特种作业人员必须持证上岗；所属设备、仪器（仪表）均须满足相关要求。
严禁带病上岗、酒后上岗和体力不支上岗，因此发生的安全事故分包人自负责任。

由于分包人安全措施不力及分包人其他责任造成事故发生的费用，包括工程实体、临时设施即工程机械的修复返工费用，伤病人员的医疗、护理、补偿费用，死亡人员的丧葬、赔偿费用和因安全事故产生的违约金等费用每次在 10 万元（合同金额≧1000万元的填20万元，500万元≤合同金额﹤1000万元的填10万元，合同金额﹤500万元的填5万元）以内（含本数）的均由分包人自行承担，费用超过 10 万元（合同金额≧1000万元的填20万元，500万元≤合同金额﹤1000万元的填10万元，合同金额﹤500万元的填5万元）的，超过部分承包人、分包人双方按4：6承担费用。

有关安全生产管理权利义务，承包人、分包人双方另行签订协议书（详见附件9安全生产责任协议书），分包人必须严格按承包人的有关制度执行。
6.1.2 安全保卫

承包人应负责分包工程施工期间施工场地的安全保卫工作，分包人应予以配合。在施工场地或生活区发生突发事件的，分包人应积极协助承包人、发包人和当地有关部门采取措施平息事态，尽量避免人员伤亡和财产损失。

6.1.3 事故处理

分包工程施工过程中发生安全生产事故的，分包人应立即通知承包人。承包人和分包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。承包人和分包人应按照法律及时向有关部门报告事故有关情况。

6.2 环境保护

分包人应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施。分包人应按经承包人批准的施工组织设计采取环境保护具体措施，防止环境损害和环境污染。分包人应当承担因其原因引起的环境污染责任。

6.3 劳动用工管理

6.3.1 分包人应与其为履行分包合同而雇佣的人员建立劳动关系，并按法律规定保障劳动者的各项权利。
6.3.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应按专用合同条款约定的时间为分包人雇佣的人员提供必要的膳宿条件；膳宿条件应达到工程所在地行政管理机关的标准和要求。承包人应按工程所在地行政管理机关的标准和要求对劳务人员的宿舍和食堂进行管理。

6.3.3 分包人获得的工程款应优先支付分包人雇佣人员的劳动报酬和劳务分包单位的劳务费用。分包人拖欠前述劳动报酬或劳务费用给本项目造成不利影响的，分包人应按照专用合同条款的约定承担违约责任。 

7. 工期和进度

7.1 施工组织

7.1.1 施工组织设计的编制和批准

除专用合同条款另有约定外，分包人应在分包合同签订后7天内，至迟不得晚于实际开工日期前7天，向承包人提交分包工程详细施工组织设计。除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。对承包人提出的合理意见和要求，分包人应予以修改完善。分包人未在前述期限内提交施工组织设计，或承包人未在前述期限内确认或提出修改意见的，应按专用合同条款的约定承担违约责任。
经承包人批准的施工组织设计是分包合同当事人控制分包工程进度的依据。需要修改施工组织设计的，分包人应向承包人提交修改后的施工组织设计并获得承包人的批准。

7.1.2 交叉作业的工期管理

承包人应严格按总包工程施工组织设计对分包工程及其他工程的工期进行管理，并按分包工程施工组织设计向分包人提供正常施工所需的施工条件。因其他工程原因影响分包工程正常施工时，承包人应及时通知分包人，分包人应立即调整施工组织设计并取得承包人批准，因此产生的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

分包人应按经批准的施工组织设计组织分包工程的施工，在施工过程中应配合其他工程的施工。由于分包人原因造成分包工程施工影响其他工程正常施工的，分包人应立即通知承包人，调整施工组织设计并取得承包人批准，因此产生的费用和（或）延误的工期由分包人承担。

7.1.3 劳动力保障

分包人应按照经批准的施工组织设计保证劳动力投入。因分包人劳动力短缺导致分包工程进度滞后的，分包人应在收到承包人书面通知后7日内补足劳动力，否则，承包人有权解除分包合同或取消分包人部分工作，且分包人应按照专用合同条款的约定承担违约责任。
7.2 开工

承包人应在计划开工日期7天前按照分包合同约定依法向分包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。

除专用合同条款另有约定外，因承包人原因未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，分包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。承包人应当承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

7.3 测量放线

7.3.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应在实际开工日期3天前向分包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。分包人发现承包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的，应及时通知承包人。承包人应及时发出指令。

7.3.2 分包人负责分包工程施工过程中的测量放线工作。分包人应矫正分包工程的位置、标高、尺寸或准线中出现的任何差错，并对分包工程各部分的定位负责。分包人负责对施工场地内水准点等测量标志物进行保护。

7.4 工期延误

7.4.1 分包合同履行过程中，因承包人原因造成工期延误的，由承包人承担延误的工期和（或）增加的费用，并向分包人支付合理的利润。 

7.4.2 因分包人原因造成工期延误的，分包人应按照专用合同条款的约定承担逾期完工的违约责任。分包人支付逾期完工违约金后，不免除或减轻分包人继续完成工程及修补缺陷的义务。

7.5 不利物质条件

不利物质条件是指有经验的分包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件以及专用合同条款约定的其他情形，但不包括气候条件。

分包人遇到不利物质条件时，应采取克服不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知承包人。通知应载明不利物质条件的内容、分包人认为不可预见的理由以及需要采取的合理措施和因此发生的费用。分包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

7.6 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件是指在施工过程中遇到的，有经验的分包人在签订分包合同时不可预见的，对合同履行造成实质性影响的，但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件。分包合同当事人可以在专用合同条款中约定异常恶劣的气候条件的具体情形。

出现异常恶劣的气候条件时，分包人应及时通知承包人。通知应载明异常恶劣的气候条件的内容、分包人认为不可预见的理由以及因此发生的费用。分包人因异常恶劣的气候条件而增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

7.7 暂停施工

7.7.1 发包人指示暂停施工的或因承包人原因引起暂停施工的，承包人应及时下达暂停施工指令，分包人应按承包人指令暂停施工，承包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

7.7.2 因分包人原因引起的暂停施工，分包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，且分包人在收到承包人复工指示后28天内仍未复工的，视为分包人无法继续履行分包合同。
7.7.3 暂停施工期间，分包人应负责妥善照管分包工程并提供安全保障，由此增加的费用由造成暂停施工的责任方承担。

7.7.4 暂停施工后的复工

暂停施工后，承包人和分包人应采取有效措施积极消除暂停施工的影响。在分包工程复工前，承包人和分包人应确定因暂停施工造成的损失，并确定工程复工条件。当工程具备复工条件时，承包人向分包人发出复工通知，分包人应按照复工通知的要求复工。

分包人无故拖延或拒绝复工的，分包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期；因承包人原因无法按时复工的，按照第7.4.1项执行。

7.7.5 暂停施工持续56天以上

承包人发出暂停施工指示后56天内未向分包人发出复工通知，除该项停工属于第7.7.2项及第22条【不可抗力】约定的情形外，分包人可向承包人提交书面通知，要求承包人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的部分或全部工程继续施工。承包人逾期不予批准的，且暂停施工已经影响到整体分包工程以及分包合同目的实现的，分包人有权提出价格调整要求或者解除合同。分包人要求解除合同的，按照第

21.1款【承包人违约】执行。

8. 材料与设备

8.1 承包人供应材料与工程设备

8.1.1 承包人供应材料和工程设备的，承包人应向分包人提供合格证明及出厂证明，并对其质量负责。
8.1.2 分包人应在分包合同签订后7日内根据图纸和专用合同条款约定的损耗率计算承包人供应材料和工程设备的数量，并编制材料和工程设备的供应计划，主要内容包括品种、规格、型号、暂定数量、单价、质量等级和送达地点，并作为施工组织设计组成部分报承包人审核。由于变更等原因引起承包人供应范围内的材料或设备数量、规格的变化，分包人应在收到变更指令5天内调整供应计划并报承包人审核。
8.1.3 除专用合同条款另有约定外，分包人应提前28天以书面形式通知承包人供应材料、工程设备的进场时间。因迟延通知导致进场日期迟延的，分包人承担增加的费用和（或）延误的工期。
分包人提交的供应计划中的承包人供应数量计算错误，且供应计划中的数量少于实际使用数量的，缺少部分由分包人补齐并承担因此发生的费用和（或）延误的工期；供应计划中的数量多于实际使用数量，则因处理超出部分而发生的全部费用由分包人承担。

分包人提交的供应计划中的承包人供应材料、工程设备的规格错误并因此导致承包人供应的材料、工程设备不符合分包合同约定的，承包人重新供应，由分包人承担因此增加的费用和（或）延误的工期。
8.1.4 承包人供应材料和工程设备的，承包人应提前24小时以书面形式通知分包人材料和工程设备到货时间，由分包人负责材料和工程设备的清点、检验和接收。承包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合分包合同约定的，分包人有权拒绝接收并要求承包人更换。因承包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，由承包人承担增加的费用和（或）延误的工期。

8.2 分包人供应材料与工程设备

8.2.1 分包人应按照图纸和有关标准要求采购材料、工程设备，提供材料、工程设备合格证明及出厂证明，并对材料、工程设备质量负责。分包合同约定由分包人采购的材料、工程设备，承包人不得指定生产厂家或供应商，承包人指定生产厂家或供应商的，分包人有权拒绝，承包人应按专用合同条款的约定承担违约责任。

8.2.2 分包人采购的材料和工程设备，分包人应在材料和工程设备到货前24小时通知承包人检验。分包人采购的材料和工程设备不符合图纸或有关标准要求时，分包人应在承包人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工场地，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由分包人承担。

8.3 材料与工程设备的保管与使用

8.3.1 承包人和分包人供应的材料和工程设备，分包人清点、检验后负责保管，保管费用已包含在签约合同价内。发生丢失毁损的，由分包人负责赔偿。

8.3.2 承包人和分包人供应的材料和工程设备使用前，法律规定必须进行检验或试验的，由分包人负责检验或试验，检验费用已包含在签约合同价内，检验或试验不合格的不得使用。

8.4 样品

需要分包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量均应在专用合同条款中约定。样品的报送、封存及保管事宜按总包合同的约定执行，分包人应履行总包合同对应条款中约定的承包人义务。

8.5 材料与工程设备的替代

除专用合同条款另有约定外，材料与工程设备的替代按总包合同的约定执行，分包人应履行总包合同对应条款中约定的承包人义务。

8.6 施工设备和临时设施

8.6.1 承包人提供的施工设备和临时设施在专用合同条款中约定。

8.6.2 分包人应按分包合同的要求及时配置施工设备和修建临时设施。施工设备应符合经承包人批准的施工组织设计。分包人更换分包合同约定的施工设备的，应报承包人批准。

8.6.3 分包人提供的施工设备不能满足施工组织设计和（或）分包工程质量要求时，承包人有权要求分包人增加或更换施工设备，分包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由分包人承担。

8.7 材料与设备专用

分包人运入施工场地的材料、工程设备、施工设备以及在施工场地建设的临时设施，包括备品备件、安装工具与资料，必须专用于分包工程。未经承包人批准，分包人不得运出施工场地或挪作他用；经承包人批准，分包人可以根据施工进度计划撤走闲置的施工设备和其他物品。

9. 试验和检验

除专用合同条款另有约定外，试验和检验按总包合同的约定进行，由分包人履行总包合同对应条款中的承包人义务。

10. 分包合同变更

10.1 分包合同变更的范围

除专用合同条款另有约定外，分包合同履行过程中发生的以下情形属于变更：

（1）增加或减少分包合同中任何工作，或追加额外的工作；

（2）取消分包合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；

（3）改变分包合同中任何工作的质量标准或其他特性；

（4）改变分包工程的基线、标高、位置和尺寸；

（5）改变分包工程的时间安排或实施顺序。

10.2 分包合同变更的提出和执行

分包人收到经承包人确认的发包人发出的变更指令或承包人发出的变更指令后，方可实施变更。未经许可，分包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。涉及设计变更的，应由承包人提供设计人签署的变更后的图纸和说明。

分包人收到承包人下达的变更指令后，认为不能执行的，应在收到变更指令后24小时内提出不能执行的理由。分包人认为可以执行变更的，应按第10.3款【分包合同变更估价】确定变更估价。

10.3 分包合同变更估价

10.3.1 变更估价原则

除专用合同条款另有约定外，变更估价按照本项约定执行：

（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；

（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；

（3）变更导致实际完成的工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的，或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，由合同当事人按照成本加合理利润的原则认定。

10.3.2 变更估价程序

除专用合同条款另有约定外，分包人应在收到变更指令后7天内向承包人提交变更估价申请。承包人应在收到变更估价申请后21天内审查完毕，承包人对变更估价申请有异议的，应通知分包人修改后重新提交。承包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可分包人提交的变更估价申请。因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。

10.4 分包人的合理化建议

分包人可以向承包人提出合理化建议并说明实施该建议对分包合同价格和工期的影响。承包人批准前述合理化建议的，承包人应及时发出变更指令。承包人不同意前述合理化建议的，应书面通知分包人。

合理化建议降低了分包合同价格或者提高了分包工程经济效益的，承包人可对分包人给予奖励，奖励的方法和金额在专用合同条款中约定。

10.5 变更引起的工期调整   

因变更引起工期变化的，合同当事人均可要求调整分包合同工期，由合同当事人按专用合同条款约定的方法确定增减工期天数。

10.6 计日工 

需要采用计日工方式的，承包人通知分包人以计日工计价方式实施相应的工作，其价款按已标价工程量清单或预算书中的计日工计价项目及其单价进行计算；已标价工程量清单或预算书中无相应的计日工单价的，由合同当事人按照成本加合理利润的原则确定计日工单价。

采用计日工计价的工作，分包人应每天提交以下报表送承包人审查：

（1）工作名称、内容和数量；

（2）投入该工作的所有人员的姓名、专业、工种、级别和耗用工时；

（3）投入该工作的材料类别和数量；

（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台班时；

（5）其他有关资料和凭证。

 计日工应计入最近一期的进度款中支付。

11. 合同价格

承包人和分包人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式： 

1、单价合同

单价合同是指合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确认的建设工程专业分包合同，在约定的风险范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定综合单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第12.1款【市场价格波动引起的调整】约定执行，因法律变化引起的调整按第12.2款【法律变化引起的调整】约定执行。

2、总价合同

总价合同是指合同当事人约定以图纸、已标价工程量清单或预算书及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程专业分包合同，在约定的风险范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第12.1款【市场价格波动引起的调整】约定执行，因法律变化引起的调整按第12.2款【法律变化引起的调整】约定执行。

3、其它价格形式

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。

12. 价格调整

12.1 市场价格波动引起的调整
除专用合同条款另有约定外，市场价格波动超过分包合同当事人约定的范围，分包合同价格应当调整。分包合同当事人可以在专用合同条款中约定市场价格波动超过当事人约定范围时进行价格调整的方式。
因市场价格波动引起的价格调整金额列入最近一期进度付款申请单，经承包人批准后列入进度付款。
12.2 法律变化引起的调整

基准日期后，法律变化导致分包人在合同履行过程中所需要的费用发生除第12.1款【市场价格波动引起的调整】约定以外的增加时，由承包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。
因法律变化引起的价格调整金额列入最近一期进度付款申请单，经承包人批准后列入进度付款。
13. 计量

13.1 计量原则和计量周期

13.1.1 工程量计量按照分包合同约定的工程量计算规则、图纸及变更指示等进行计量。工程量计算规则应以相关的国家标准、行业标准等为依据，由合同当事人在专用合同条款中约定。

13.1.2 除专用合同条款另有约定外，工程量的计量按月进行。

13.2 计量程序

除专用合同条款另有约定外，分包合同的计量按照本款约定程序执行：

（1）分包人应按总包合同约定的每月计量的起止日期进行计量，并于总包合同约定的承包人每月提交工程量报告的期限届满3天前向承包人报送当月工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

（2）承包人应在收到分包人提交的工程量报告后10天内完成对分包人提交的工程量报表的审核，以确定当月实际完成的工程量。承包人对工程量有异议的，有权要求分包人进行共同复核或抽样复测。分包人应协助承包人进行复核或抽样复测，并按承包人要求提供补充计量资料。分包人未按承包人要求参加复核或抽样复测的，承包人复核或修正的工程量视为分包人实际完成的工程量。

（3）承包人在收到分包人提交的工程量报表后的10天内未完成审核的或未提出异议的，分包人报送的工程量视为分包人实际完成的工程量。

14. 工程款支付

14.1 预付款

承包人应按照专用合同条款的约定支付预付款。承包人逾期支付预付款的，承包人按专用合同条款的约定承担违约责任。预付款应当用于材料、工程设备、施工设备的采购及组织施工队伍进场等。

除专用合同条款另有约定外，预付款在进度付款中同比例扣回。在分包工程完工验收合格前，分包合同解除的，尚未扣完的预付款应与分包合同价款一并结算。

14.2 安全文明施工费的支付

除专用合同条款另有约定外，承包人应在分包工程开工后35天内支付安全文明施工费总额的50%，其余部分与进度款同期支付。承包人逾期支付安全文明施工费超过7天的，分包人有权向承包人发出要求支付的催告通知，承包人收到通知后7天内仍未支付的，分包人有权暂停施工，并按第21.1款【承包人违约】执行。

14.3 工程进度款支付

14.3.1 除专用合同条款另有约定外，付款周期应与第13.1款【计量原则和计量周期】约定的计量周期保持一致。

14.3.2 除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：

（1）截至本次付款周期已完成工作对应的金额；

（2）根据第10条【分包合同变更】应增加和扣减的变更金额；
（3）根据第12条【价格调整】应增加和扣减的调整金额；
（4）根据第14.1款【预付款】应支付的预付款和扣减的返还预付款；

（5）根据第20.3款【质量保证金】应扣减的质量保证金；

（6）根据第24条【索赔】应增加和扣减的索赔金额；

（7）对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的金额；

（8）根据分包合同约定应增加和扣减的其他金额。

分包人应按照第13.2款【计量程序】约定的时间按付款周期向承包人提交进度付款申请单，并附上已完成工程量报表和有关资料。

14.3.3 进度款审核和支付

（1）除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到分包人进度付款申请单后21天内完成审核并签发进度款支付证书。承包人逾期未完成审批且未提出异议的，视为已签发进度款支付证书。

承包人对分包人的进度付款申请单有异议的，有权要求分包人修正和提供补充资料，分包人应提交修正后的进度付款申请单。承包人应在收到分包人修正后的进度付款申请单及相关资料后21天内完成审核，向分包人签发无异议部分的临时进度款支付证书。存在争议的部分，按照第25条【争议解决】的约定处理。

（2）除专用合同条款另有约定外，承包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后7天内完成支付，承包人逾期支付进度款的，应按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

（3）承包人签发进度款支付证书或临时进度款支付证书，不表明承包人已同意、批准或认可了分包人完成的相应部分的工作。

14.3.4 进度付款的修正

在对已签发的进度款支付证书进行阶段汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，承包人和分包人均有权提出修正申请。经承包人和分包人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。

14.4 支付账户

承包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的分包人账户。

15. 成品保护

15.1 分包工程的成品保护

15.1.1 在分包工程移交承包人前，分包人负责分包工程的成品保护工作。分包人应采取妥善的保护措施确保已完成的分包工程在其他施工单位正常施工时不被损坏。

15.1.2 在分包工程移交承包人后，承包人负责分包工程的成品保护工作。承包人应采取妥善的保护措施确保分包工程不被损坏，因此发生的费用由承包人承担。

分包工程因非分包人原因被损坏的，承包人可以自行修复，也可以要求分包人进行修复，因此发生的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

15.2 其它工程的成品保护

分包人在施工过程中应采取合理措施对分包工程之外的已完工程予以保护，避免对已完工程造成损坏。分包工程之外的其他工程因分包人原因损坏的，承包人自行修复，因此发生的费用和（或）延误的工期由分包人承担。
16. 试车

16.1 试车的组织和配合

分包工程需要试车的，除专用合同条款另有约定外，试车内容应与分包人承包范围相一致。

分包人负责组织试车，并在试车前48小时书面通知承包人，通知中应载明试车内容、时间、地点。分包人准备试车记录，承包人根据分包人要求为试车提供必要条件。试车合格的，承包人在试车记录上签字。承包人在试车合格后不在试车记录上签字，自试车结束满24小时后视为承包人已经认可试车记录，分包人可继续施工或办理完工验收手续。

承包人不能按时参加试车或不能为试车提供必要条件的，应在试车前24小时以书面形式向分包人提出延期要求，但延期不能超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。承包人未能在前述期限内提出延期要求，又不参加试车或不提供必要条件的，视为试车达到验收要求。

16.2 试车的费用承担

试车费用明细及试车费用承担由合同当事人在专用合同条款中约定。

16.3 试车中的责任

因设计原因导致试车达不到验收要求，承包人应协调发包人修改设计，分包人按修改后的设计重新施工。承包人承担修改设计、拆除及重新施工的全部费用，工期相应顺延。因分包人原因导致试车达不到验收要求，分包人按承包人要求重新施工和试车，并承担重新施工和试车的费用，工期不予顺延。

因工程设备制造原因导致试车达不到验收要求的，由采购该工程设备的合同当事人负责重新购置或修理，分包人负责拆除和重新安装，由此增加的修理、重新购置、拆除及重新安装的费用及延误的工期由采购该工程设备的合同当事人承担。    
17. 完工验收

17.1 完工验收条件

分包工程具备以下条件的，分包人可以申请完工验收：

（1）分包合同范围内的全部分包工程以及有关工作，包括分包合同要求的试验以及检验均已完成，并符合分包合同要求；

（2）已按分包合同约定编制了缺陷修补工作清单以及相应的施工计划；

（3）已按分包合同约定的内容和份数备齐完工资料；

（4）专用合同条款约定的其他条件。

17.2 完工验收程序

除专用合同条款另有约定外，分包人申请完工验收的，应当按照以下程序进行：

（1）分包人向承包人报送完工验收申请报告，承包人应在收到完工验收申请报告后21天内完成审查，承包人审查后认为不具备验收条件的，应通知分包人还需完成的工作内容，分包人应在完成承包人通知的全部工作内容后，再次提交完工验收申请报告。

（2）承包人审查后认为已具备完工验收条件的，应在收到完工验收申请报告后28天内按分部分项工程验收要求组织相关单位进行完工验收。

（3）完工验收不合格的，承包人应按照验收意见发出指示，要求分包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由分包人承担。分包人完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交完工验收申请报告，并按本款约定的程序重新进行验收。

（4）分包工程未经验收或验收不合格，承包人或发包人擅自使用的，自转移占有分包工程之日起，分包工程应被视为完工验收合格。

17.3 完工日期

分包工程经完工验收合格的，以分包人提交完工验收申请报告之日为实际完工日期；因承包人原因未在收到完工验收申请报告28天内进行完工验收的，以分包人提交完工验收申请报告的日期为实际完工日期；分包工程未经完工验收，承包人或发包人擅自使用的，以转移占有分包工程之日为实际完工日期。

分包人应保证分包工程自完工验收合格至移交承包人的期间一直保持质量合格状态，否则分包人应按专用合同条款的约定承担违约责任。

17.4 完工退场

分包工程完工验收合格后，分包人应在专用合同条款约定的期限内对施工场地进行清理后退场；逾期未完成清理并退场的，承包人有权出售或另行处理分包人遗留的物品，由此发生的费用由分包人承担。经承包人书面同意，分包人可在承包人指定的地点保留分包人履行缺陷责任期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。

18. 分包工程移交

18.1 分包工程移交时间
除专用合同条款另有约定外，对于提前使用的分包工程，承包人应于分包工程完工验收合格后14天内向分包人颁发接收证书；对于其他分包工程，承包人应于总包工程竣工验收合格后14天内向分包人颁发分包工程接收证书。承包人无正当理由逾期不颁发分包工程接收证书，自总包工程竣工验收合格后第15天起视为已颁发分包工程接收证书。

除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当在颁发分包工程接收证书后7天内完成分包工程以及全部工程资料的移交，工程资料的套数、内容由合同当事人在专用合同条款中约定。

18.2 拒绝接收全部或部分分包工程

对于完工验收不合格的分包工程，分包人完成整改后，经重新组织验收仍不合格且无法采取补救措施的，承包人可以拒绝接收，由此给承包人造成的损失由分包人承担。

19. 结算

19.1 结算申请

除专用合同条款另有约定外，分包人应在分包工程完工验收合格后28天内向承包人提交分包工程结算申请单，并提交完整的结算资料，有关分包工程结算申请单的资料清单和份数等要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

除专用合同条款另有约定外，分包工程结算申请单应包括以下内容：

（1）分包工程结算价格；

（2）承包人已支付分包人的款项；

（3）应扣留的质量保证金； 

（4）承包人应支付分包人的合同价款。

19.2 结算审核

19.2.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到结算申请单后28天内完成审核，并向分包人签发完工付款证书。承包人对结算申请单有异议的，有权要求分包人进行修正和提供补充资料，分包人应提交修正后的结算申请单。
承包人在收到分包人提交结算申请单后28天内未完成审核且未提出异议的，视为承包人认可分包人提交的结算申请单，并自承包人收到分包人提交的结算申请单后第29天起视为已签发完工付款证书。

19.2.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应在签发完工付款证书后14天内，完成对分包人的完工付款。承包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

19.2.3 分包人对承包人签发的完工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到承包人签发的完工付款证书后7天内提出异议，按照第25条【争议解决】的约定处理。分包人逾期未提出异议的，视为认可承包人签发的完工付款证书。

19.3 最终结清

19.3.1 除专用合同条款另有约定外，分包人应在分包工程缺陷责任期终止证书颁发后7天内，按专用合同条款约定的份数向承包人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。

除专用合同条款另有约定外，最终结清申请单应列明质量保证金、应扣除的质量保证金、分包工程完工验收合格之日至缺陷责任期届满之日发生的增减费用。

承包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求分包人进行修正和提供补充资料，分包人应向承包人提交修正后的最终结清申请单。

19.3.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到最终结清申请单后14天内完成审批并向分包人颁发最终结清证书。承包人逾期未完成审批且未提出异议的，视为承包人同意分包人提交的最终结清申请单，且自承包人收到最终结清申请单后第15天起视为已颁发最终结清证书。

除专用合同条款另有约定外，承包人应在最终结清证书颁发后7天内完成支付。承包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

20. 缺陷责任期与保修期

20.1 缺陷责任期
20.1.1 除专用合同条款另有约定外，提前使用分包工程的，分包工程缺陷责任期自开始使用之日起算；未提前使用的，分包工程缺陷责任期自总包工程实际竣工日期起计算，合同当事人应在专用合同条款约定缺陷责任期的具体期限，但该期限最长不超过24个月。

20.1.2 在分包工程缺陷责任期内，因分包人原因导致的缺陷或损坏致使分包工程或某项主要设备不能按原定目的使用的，承包人有权要求分包人延长缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知，但延长后的缺陷责任期也不能超过24个月。

20.1.3 除专用合同条款另有约定外，分包人应于缺陷责任期届满后7天内向承包人发出缺陷责任期届满通知，承包人应在收到缺陷责任期届满通知后14天内核实分包人是否履行缺陷修复义务，分包人未能履行缺陷修复义务的，承包人有权扣除相应金额的维修费用。承包人应在收到缺陷责任期届满通知后14天内，向分包人颁发缺陷责任期终止证书。

20.2 保修期

20.2.1 除专用合同条款另有约定外，提前使用分包工程的，分包工程保修期自开始使用之日起计算；未提前使用的，分包工程保修期自总包工程竣工验收合格之日起计算。保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在分包工程保修期内，分包人应根据法律规定和分包合同约定对因分包人原因产生的分包工程质量缺陷承担保修义务和损失赔偿责任。

20.2.2 承包人或发包人未经完工验收擅自使用分包工程的，保修期自分包工程转移占有之日起算。

20.3 质量保证金

20.3.1 合同当事人可以在专用合同条款中约定扣留质量保证金的金额和扣留方式。承包人累计扣留的质量保证金不得超过结算合同价格的3%。

20.3.2 承包人应按第19.3款【最终结清】的约定退还质量保证金。

21. 违约

21.1 承包人违约

21.1.1 承包人未能按照分包合同约定履行合同义务的，分包人可向承包人发出通知，要求承包人采取有效措施纠正违约行为。承包人应赔偿其违约行为给分包人造成的损失。合同当事人可在专用合同条款中约定承包人应支付的违约金或违约金的计算方法。
承包人收到分包人通知后28天内仍不纠正违约行为且影响分包人正常施工的，分包人有权暂停相应部位工程施工，并通知承包人。除专用合同条款另有约定外，分包人因承包人违约暂停施工满28天后，承包人仍不纠正其违约行为的，分包人有权解除合同。
21.1.2 分包人按照第21.1.1项的约定解除合同的，承包人应在分包合同解除后28天内解除分包人履约担保，分包合同当事人应按专用合同条款的约定完成已完工程估价、清算和付款。

分包人应妥善做好已完分包工程和与分包工程有关的已购材料、工程设备、工程资料的保护和移交工作，并将施工设备和人员撤出施工场地，承包人应为分包人撤出提供必要条件。

21.2 分包人违约

21.2.1 分包人未能按照分包合同约定履行合同义务的，承包人可向分包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。分包人应赔偿其违约行为给承包人造成的损失。合同当事人可在专用合同条款中约定分包人应支付的违约金或违约金的计算方法。
除专用合同条款另有约定外，承包人发出整改通知后，分包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为，承包人有权解除合同。
21.2.2 承包人按照第21.2.1项的约定解除合同的，承包人有权暂停对分包人的付款；分包合同当事人应在分包合同解除后28天内按专用合同条款的约定完成分包工程估价、清算和付款；承包人有权要求分包人将其为实施分包合同而签订的材料和设备的采购合同的权益转让给承包人，分包人应在收到解除分包合同通知后14天内，协助承包人与采购合同的供应商达成相关的转让协议。

22. 不可抗力 

22.1 不可抗力的确认和通知

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

分包合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

22.2 不可抗力风险的承担

22.2.1 不可抗力发生前已完成的分包工程应当按照分包合同约定进行计量支付。

22.2.2 不可抗力风险由分包合同当事人按以下原则承担：

（1）永久工程、已运至施工场地的材料和工程设备的损坏，以及因分包工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由承包人承担；

（2）分包人施工设备的损坏由分包人承担；

（3）承包人和分包人承担各自人员伤亡和财产的损失；

（4）因不可抗力影响分包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致分包人停工的费用损失由分包人承担；

（5）因不可抗力引起或将引起工期延误，承包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由承包人承担；

（6）分包人在停工期间按照承包人要求照管和清理分包工程的费用由承包人承担。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

22.2.3 因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

22.3 因不可抗力解除合同

因不可抗力导致分包合同无法履行连续超过84天或累计超过140天的，承包人和分包人均有权解除分包合同。分包合同解除后28天内，双方当事人应按专用合同条款的约定确定承包人应支付的款项并完成支付。
23. 保险

23.1 工伤保险

分包人应依照法律规定参加工伤保险，并为其履行合同的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其聘请的第三方依法参加工伤保险。

23.2 其他保险

除专用合同条款另有约定外，分包人应为其雇佣的人员办理意外伤害保险，为其施工设备等办理财产保险。分包合同当事人应在专用合同条款约定保险金额等具体事项。

23.3 保险凭证

分包人应在专用合同条款约定的期限内向承包人提交已投保的各项保险的凭证和保险单复印件。

24. 索赔

24.1 分包人的索赔

根据分包合同约定，分包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向承包人提出索赔：

（1）分包人应在知道或应当知道索赔事件发生后14天内，向承包人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；分包人未在前述14天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；

（2）分包人应在发出索赔意向通知书后14天内，向承包人正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

（3）索赔事件具有持续影响的，分包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；

（4）在索赔事件影响结束后14天内，分包人应向承包人递交最终索赔报告，说明最终要求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

24.2 对分包人索赔的处理

除专用合同条款另有约定外，对分包人的索赔处理如下：

（1）承包人应在收到索赔报告后35天内完成审查。承包人对索赔报告存在异议的，有权要求分包人提交全部原始记录副本。承包人应在收到索赔报告或有关原始记录副本后的35天内向分包人出具索赔处理结果。承包人逾期答复的，视为认可分包人的索赔要求。
（2）分包人接受索赔处理结果的，索赔款项在当期进度款中进行支付；分包人不接受索赔处理结果的，按照第25条【争议解决】的约定处理。

24.3 承包人的索赔

根据分包合同约定，承包人认为有权得到赔付金额和（或）延长缺陷责任期的，应向分包人发出通知并附有详细的证明。

承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后向分包人提出索赔意向通知书。承包人应在发出索赔意向通知书后向分包人正式递交索赔报告。

24.4 对承包人索赔的处理

除专用合同条款另有约定外，对承包人的索赔处理如下：

（1）分包人收到承包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验承包人证明材料；

（2）分包人应在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后35天内，将索赔处理结果答复承包人。如果分包人未在上述期限内作出答复的，则视为对承包人索赔要求的认可；

（3）承包人接受索赔处理结果的，承包人可从应支付给分包人的合同价款中扣除赔付的金额或延长缺陷责任期；承包人不接受索赔处理结果的，按第25条【争议解决】的约定处理。

24.5 提出索赔的期限

（1）分包人按第19.2款【结算审核】的约定认可结算付款证书后，应被视为已无权就结算付款证书签发前所发生的事项提出任何索赔。

（2）分包人按第19.3款【最终结清】提交的最终结清申请单，只限于提出结算付款证书签发后发生的索赔。分包人提出索赔的期限自最终结清申请单被承包人确认时终止。

24.6 分包人索赔配合

当承包人与发包人之间发生的索赔事项涉及分包工程时，分包人应按承包人要求配合承包人处理前述索赔事项。

25. 争议解决

25.1 调解

分包合同当事人可以就争议请求建设行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

25.2 仲裁或诉讼

因分包合同及合同有关事项产生的争议，分包合同当事人可以在专用合同条款中约定以下列任意一种方式解决争议：

（1）向专用合同条款约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向专用合同条款约定的有管辖权的人民法院起诉。

25.3 与争议解决有关的事项    
在承包人与发包人进入争议解决程序且争议事项涉及分包工程时，分包人应配合承包人处理争议事项。

第3部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义与解释
1.1.1 其他分包合同文件包括：

（1）工程变更单、联系单、会议纪要、图纸会审记录、现场签证文件。

（2）国家及行业技术标准与规范。
1.1.2 总包合同是指：南川工业园区污水处理厂设计、采购、施工总承包（EPC）项目·建设项目工程总承包合同。

1.1.6 发包人是指：西宁南川工业园区投资发展有限公司。
1.1.17 作为施工场地组成部分的其他场所包括：  /  。

1.1.33 分包合同适用的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》和国家、青海省现行相关法律法规。

1.3 标准和规范

1.3.1 适用于分包工程的标准和规范包括：详见第三章招标人要求和经最终批准的施工图纸中要求的标准规范以及国家颁布的现行验收标准、规范及省、市有关执行标准。

1.3.2 分包人对前述标准和要求的了解程度：充分了解。

1.4 分包合同文件的优先顺序

解释分包合同文件的优先顺序为：

（1） 合同协议书；

（2） 专用合同条款及其附件；

（2）通用合同条款；

（3）中标通知书（如果有）；

（4）投标函及其附录（如果有）；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他分包合同文件。
1.5 图纸


1.5.1 承包人向分包人提供图纸的期限： / ；

承包人向分包人提供图纸的数量： / ；

承包人向分包人提供图纸的内容： / ；

分包人应在施工场地保存图纸的份数： / 。

1.5.3 深化设计

承包人委托分包人进行深化设计的范围及费用承担： / 。
1.6 联络

在本合同中,除非另有规定或双方另行书面约定,任何一方向对方发出的通知、指令或函件以及诉讼文书（如有）均应采用书面形式,双方确认本合同以下地址为各自的送达地址。

承包人接收文件的地点：                            ；

承包人指定的接收人为：             ，联系方式：            ，电子信箱：          。

分包人接收文件的地点：                             ；

分包人指定的接收人为：             ，联系方式：             ，电子信箱：          。

任何一方如发生其名称、相关收件人、地址、联系方式的变更情况，但未书面通知另一方的，视为未发生变更，通知和送达仍以本合同的相关约定为准，由此造成的一切损失及责任均由未通知方自行承担。

以手机短信或电子邮件方式通知的，自通知方发出手机短信或电子邮件时送达。以书面邮件通知的，自被通知方签收（含公司前台、同事、他人代收的）时送达；当出现被通知方拒绝签收、被通知方不在收件地址、被通知方联系不上等原因而发生退回的，自邮件退回之日视为送达。
1.8 知识产权
1.8.3 分包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费：按通用条款执行。

2. 承包人

2.2 提供基础资料、施工条件

2.2.2 承包人移交施工场地的期限：开工前。
（4）承包人负责提供的其他设施和条件：按通用条款2.2.2执行。
2.3 承包人项目经理

姓    名：                                                           ；
职    称：                                                          ；
联系电话：                                                          ；

承包人对项目经理的授权范围：承包人委托其全面负责工程的组织、联络、管理、监督与协调工作。除非承包人委托的书面认可，其它任何人员签发、签认的可能引起合同纠纷的书面材料在本合同中均属无效，同时不会对合同单价或总价形成调整。除非承包人另有书面授权或事后书面确认，项目经理不得作出构成本合同合同量、合同单价、合同价款增加的口头承诺或书面文件；已经作出的，不得纳入承包人、分包人双方结算范围。

2.4 指令

就分包工程范围内的有关工作，承包人随时可以向分包人发出指令，分包人应执行；若分包人拒不执行指令，承包人可委托其他施工单位完成该指令事项，发生的费用从应付分包人的相应款项中扣除；若分包人完成工作不符合要求或承包人认为分包人无力完成分包工程，承包人可单方终止合同。
3. 分包人

3.1 分包人的一般义务

3.1.1 由分包人办理的许可和批准手续包括：

（1）分包人办理与分包工程有关的许可、报批、报建手续。凡工程中涉及到劳动、消防、环保、节能、规划、卫生防疫、档案、质量等有关政府部门验收的项目，及时做好验收准备工作。验收通过后，向发包人提交验收报告，办理竣工备案等。

3.2 分包人项目经理和其他主要项目管理人员
3.2.1 分包人提交项目管理机构及施工人员安排报告的期限：合同签订7个工作日内。
分包人项目经理信息：
姓    名：                                                          ；
职    称：                                                          ；
身份证号：                                                          ；

建造师执业资格等级：                                                ；

建造师注册证书号：                                                  ；

联系电话：                                                          ；

电子信箱：                                                          ；

通信地址：                                                          ；

分包人对分包人项目经理的授权范围：分包人委托其全权负责工地的一切事务，该同志做出的一切决定，由分包人承担经济与法律责任。

3.2.2 分包人项目经理是否可以兼任其他项目的项目经理：否。
分包人项目经理兼任其他项目的项目经理的违约责任：每兼任一次，分包人应向承包人支付合同总价款10%的违约金，承包人有权要求分包人撤换项目经理。
3.2.3 分包人项目经理和其他主要项目管理人员擅自离开施工场地的违约责任：如工作时间一次不在岗超过2小时，分包人自愿承担违约金 2000元/次 。五次以上的，承包人有权要求分包人更换项目经理，负责办理相关更换手续及承担相应费用，并向承包人支付 合同总价款10% 违约金。

3.2.4 分包人擅自更换分包人项目经理或其他主要项目管理人员的违约责任：承包人有权解除本合同，分包人应向承包人支付本合同总价款20%违约金，由此给承包人造成的损失分包人应全额赔偿。
分包人无正当理由拒绝更换分包人项目经理或其他主要项目管理人员的违约责任：承包人有权解除本合同，分包人应向承包人支付本合同总价款20%违约金，由此给承包人造成的损失分包人应全额赔偿。
3.3 特殊工种上岗作业要求

特殊工种作业人员无证上岗的违约责任：本工程特种作业人员（如高处作业、电力作业、施工机械等）进场施工前，分包人必须将特种作业人员身份证明原件、已购保险证明原件、特种作业证书等资料报承包人代表审核。未经审核或经审核不合格，特种作业人员进场施工的，视为分包人违约，分包人支付承包人2000元/人/次的违约金，如造成其他严重后果的，由分包人承担一切责任，由此给承包人造成损失的应自损失发生之日起3日内全额赔偿，逾期未赔偿的按应赔偿金额的5‰/天承担违约金。
3.4 禁止转包和再分包
3.4.1 分包人转包分包工程的违约责任：分包人应及时纠正，赔偿由此给承包人造成的全部损失，并向承包人支付合同总价10%的违约金。如分包人经通知后仍不纠正，承包人有权单方解除合同。

3.4.2 分包人违法分包工程的违约责任：分包人应及时纠正，赔偿由此给承包人造成的全部损失，并向承包人支付合同总价10%的违约金。如分包人经通知后仍不纠正，承包人有权单方解除合同。

3.5 履约担保

履约担保的方式： / 。
履约担保的金额： / 。

履约担保的期限： / 。
3.7 农民工工资的支付

3.7.1 分包人必须优先支付农民工工资，确保任何纠纷均不得影响承包人工作。分包人应在合同签订前向承包人出具代发农民工工资委托书及承诺函（详见附件7）；承包人有权利审核分包人提交的农民工工资支付表，每期的农民工工资支付表中的总额不得高于该期应付分包款总额。

3.7.2 分包人对其所招用农民工的工资支付负直接责任，不得以工程款未到位等理由克扣或拖欠农民工工资，不得将合同应收工程款等经营风险转嫁给农民工。

5. 分包工程质量

5.1 质量要求

对于分包工程质量的特殊标准或要求：符合审查后施工图的设计要求，满足国家及地方规定相关质量标准，一次性校验合格。

6. 安全文明施工、环境保护与劳动用工管理

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：①西宁市房屋市政工程安全生产文明施工示范工地，分包人负责施工现场的安全生产、文明施工。②按通用条款和本合同附件8“安全生产责任协议书”

双方关于分包工程安全施工的约定：若本工程未达到协议书约定的安全文明施工标准，则分包人需支付违约金 10000 元。

6.1.2 所有安全防护用品（含安全帽、安全带、安全网、漏触电保护器等）由承包人统一代为采购，分包人必须领用并按实际采购价（暂定价：白色安全帽    元/个，黄色安全帽    元/个，安全带     元/付，安全网    元/m2，漏触电保护器   元/个）在结算中据实扣除。严禁分包人或个人私自采购、佩戴不合要求的安全防护用品进场。安全网及脚手板由承包人提供，实行限额领料，分包人完工时应如数归还，否则，差额部分从分包人工程款中扣除。如分包人人员使用不符合国家标准的安全防护用品，一经发现承包人给予500元/次处罚，并责令改正。因违规使用安全防护用品原因发生安全事故，均由分包人承担损害赔偿责任。

6.1.3若分包人违反本条约定，每发现一例，分包人应承担罚款或违约金为：5000元/次。 

6.1.4施工过程中，非承包人原因导致分包人与其他施工单位人员之间发生人身财产损害或安全事故，应由责任方及时予以赔偿；承包人可视情况组织责任方与受害方进行协商。

6.1.5因分包人原因导致本项目施工现场发生人身损害事故时，分包人应积极通过保险途径进行处理；无法通过保险处理的，应及时办理赔偿或补偿。施工完毕撤场后，因分包人撤离时遗留了安全隐患或安全交接不到位导致人身财产损害或安全事故的，分包人应按责任大小承担损害赔偿责任。上述事故自发生之日起超过30日分包人未妥善处理的，承包人无需经分包人同意即可按当地相关赔偿标准代分包人进行赔偿或补偿。上述赔偿或补偿费用承包人可在分包人的任意一笔工程进度款、结算款或保证金中扣除，且分包人仍需按专用条款第14.3.4条的约定向承包人开具发票。

6.3 劳动用工管理

6.3.2 分包人雇佣的人员所需必要膳宿条件的提供方：分包人自行提供。

承包人为分包人雇佣的人员提供必要膳宿条件的期限： / 。
6.3.3 分包人拖欠其雇佣人员的劳动报酬或劳务分包单位的劳务费用应承担的违约责任：分包人应依法予以清偿。若发生因拖欠工人工资导致的信访、停工、媒体曝光等不良事件（非分包人原因除外）, 承包人有权无须分包人同意直接向分包人雇员及欠薪主体直接支付工资，所花费用在分包人合同总额中直接扣减，分包人不得对承包人代付金额与主体等有异议，同时后续工程款延期半年支付，且分包人还须向承包人支付违约金（至区上访的支付 5万元/次的违约金；至市政府或市级行政机关上访的支付10万元/次的违约金；至省政府或省级行政机关上访的支付15万元/次的违约金）。同时，承包人有权单方解除合同。

7. 工期和进度

7.1 施工组织

7.1.1 施工组织设计的编制和批准
分包人提交详细施工组织设计的期限：5份，开工前3日内。
承包人对分包人施工组织设计进行确认或提出修改意见的期限：收到文件后10日内。

分包人未按时提交详细施工组织设计的违约责任： / 。
承包人对施工组织设计未按时确认且未提出修改意见的违约责任： / 。
7.1.3 劳动力保障
分包人未按时补足劳动力的违约责任：及时补足，承担由此新增的全部费用，由于未按时补足劳动力而导致施工进度滞后的按本合同有关约定承担违约责任。
7.3 测量放线

7.3.1 承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：合同签订后，开工前7日内。

7.4 工期延误

7.4.2 非因不可抗力或承包人原因造成工期延误，由分包人承担因此给承包人、建设单位及其他相关单位造成的一切损失，同时每延误一日，分包人应向承包人支付本合同总价款 5 ‰的违约金，工期延误累计 20 日的，承包人有权解除合同。
7.5 不利物质条件

不利物质条件的其他情形：按通用条款。

7.6 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件包括：政府及气象部门公开发布信息的气候灾害。对本项目而言，是指发生六级（含六级）以上地震、龙卷风、工地受淹、超过桥梁设计洪水位以及30年一遇的罕见气候现象（包括温度、降水、降雪、风等）等引起延误的情况。承包人同意顺延工期。

8. 材料与设备

8.1 承包人供应材料与工程设备

8.1.2 承包人供应材料和工程设备的损耗率： / 。
8.1.3 分包人通知承包人材料、工程设备进场时间的期限： / 。
8.2 分包人供应材料与工程设备

8.2.1承包人指定生产厂家或供应商时应承担的违约责任： / 。
8.4 样品

需要分包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：附件2中列明的材料及设备，由发包人、监理人、承包人共同签字认定后方可供货至现场，材料进场后由发包人、监理人、承包人、分包人共同验收，并由监理单位进行抽样检测后报送检验部门进行检验，合格后方可使用。
8.5 材料与工程设备的替代

关于材料与工程设备替代的约定： / 。
8.6 施工设备和临时设施

8.6.1承包人提供的施工设备和临时设施包括： / 。

9. 试验和检验 

关于试验和检验的约定：分包人应在试验前48小时书面通知监理人、承包人检查，通知中应载明试验内容、时间和地点，并应附有试验记录和必要的检查材料。

10. 分包合同变更

10.1 分包合同变更的范围

关于分包合同变更范围的约定：双方根据本工程特点，商定的其它变更范围以承包人书面通知为准，下述情况属于变更引起的调整：

（1）由发包人提出的合同范围以外新增加的工程项目；

（2）由发包人和承包人提出的工程规模改变；

（3）由发包人或承包人提出的合同范围内工程量减少。

在工程施工过程中，所有的设计变更必须经承包人主管负责人签字并加盖承包人印章认可后方可实施，因分包人擅自变更设计或分包人工艺设计导致的变更发生的费用和由此导致承包人的直接损失，由分包人承担，延误的工期不予顺延。

10.3 分包合同变更估价

10.3.1 变更估价原则

关于变更估价原则的约定：因变更引起的价格调整按本条的约定处理，但因分包人原因导致的变更，所增加的费用由分包人承担。

（1）合同范围以外新增加的工程项目或工程规模改变引起的变更由承包人同发包人签订补充合同另议。

（2）由发包人或承包人提出的合同范围内工程量减少引起的变更，承包人减少相应的工程费用，分包人不得拒绝，并接受发包人和承包人对变更后工程结算的审计结果 。

参考定额为：

《青海省通用安装工程计价定额》（2020版）；

《青海省市政工程计价定额》（2020版）；

《青海省房屋建筑与装饰工程计价定额》（2020版本）；

《青海工程造价管理信息》西宁地区最新建设工程部分材料指导价；

青海省其他现行的相关定额。

10.3.2 变更估价程序

关于变更估价程序的约定：报承包人审核，最终以发包人审计结算为准。
10.4 分包人的合理化建议

分包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，奖励的方法和金额为： 无 。

10.5 变更引起的工期调整

因变更引起工期变化的，确定增减工期天数的方法：根据发包人审核确定。

11. 合同价格

11.1本合同价款

1. 固定分项综合单价价格合同，暂定合同价人民币（大写）            元（¥            元）。其中管线材料费价格为：    万元（大写：        ）；安装及施工价格为：     万元（大写：          ）。综合单价含税，其中管线材料费增值税13%、安装及施工费用增值税9%，分包人需分别提供13%和9%增值税专用发票；其他税费已包含在单价中；不再补偿任何费用。
以上价格为暂定金额，结算时根据实际工程量结算，以发包人和承包人审计为准。

工程量计算规则：按照2018清单工程量计价规范计算。
2. 在项目实施过程中，如应发包人或承包人要求变更，使工程量减少，分包人不得拒绝，并接受发包人和承包人对变更后工程结算的审计结果。

3. 分包人已充分考察并熟悉了图纸和现场内外的所有情况，承诺在施工中无论出现何种问题，综合单价不做任何调整。综合单价包含管线材料费、施工费、装卸费、运输费、现场二次搬运费、所有机械费（含进出场）、分包人因天气原因产生的临时转场费、市容/交警/环保环卫/市政协调费、完工退场垃圾清理费、现场取样检测费、验收费、因场地运输和管道安装破坏产生的修复费、原貌恢复、资料费、备案手续费、措施费、安全文明施工费、管理费、保险、利润、税金等及其它一切费用，合同外增加的工作内容以签证或补充协议的形式确定。
11.2分包人应积极协助并参与以下工作，费用已经在价格中包含：

（1）配合承包人关于工程评优的各项工作；

（2）配合承包人上级主管部门，政府部门及其他各种形式的检查、考察、参观等活动；

（3）配合承包人办理工程所在地建设工程承发包交易中心关于合同备案及管理的事宜。

11.3签证管理

11.3.1 洽商变更签证的限额约定： 施工过程中原则上不发生变更和签证，如因施工需要必须办理变更或现场签证时，分包人单项变更或签证金额超过3000元的予以办理，变更金额计入结算，单项变更或签证金额在3000元（含3000元）以内的不予办理。
11.3.2 签证工作要按规定的审批程序、制式表格进行签证，自发生之日起一个月内办理完毕，当月有效过期作废。不按规定进行签证的，签证单一律无效。

11.3.3 签证单必须有承包人书面委托的项目经理签字认可方能生效，单次超过【 /  】金额，或累计超过【  /  】金额的，需承包人签章确认，其余任何人签证均不能作为结算依据。
12. 价格调整

12.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整分包合同价格的约定： 不调整价格 。

因市场价格波动，调整合同价格的方式： /  。

13. 计量

13.1 计量原则和计量周期

13.1.1 工程量计算规则：设计图纸不变，则合同工程量不变。如发生洽商变更签证，合同里有的按合同综合单价执行，合同里综合单价没有的双方洽商执行。
13.1.2 工程量计量周期：按通用条款。
13.2 计量程序

关于计量程序的约定：按通用条款。
14. 工程款支付

14.1 预付款

预付款支付比例或金额： / 。

预付款支付期限： / 。
关于预付款扣回的约定： / 。

14.2 安全文明施工费的支付

承包人支付安全文明施工费的比例及期限：合同综合单价中已包含安全文明施工费。
14.3 工程进度款支付

14.3.1 进度付款应具备以下的内容：

（1）如当地税务部门要求承包人在当地完成预缴税的，本合同产生预缴税的费用由分包人承担。

（2）已完工程质量符合本合同及总包合同质量标准、工程资料齐全并符合要求，因分包人进度付款申请资料的缺失，而造成进度付款延迟，承包人不承担相应责任。

（3）遵守合同约定，服从发包人、监理人、承包人等相关单位的管理。

（4）安全文明措施到位，安全文明施工符合要求。

（5）分包人应在每次工程量核定后发包人向承包人付款之前，向承包人开具正式的付款申请书、有效的税务发票（增值税专用发票）。

（6）向承包人财务部交纳违约金（从上次付款申请日期至本次付款申请日）。

（7）按时足额支付了民工工资，按时结清了材料费用。

（8）如果发包人在审计过程中需要支付的审计费用、扣除的水电等成本费用分摊（回用水管网工程部分）由分包人承担，承包人在工程款中扣除。

（9）分包人应提供所有设备材料的现场收方记录及影像资料，作为进度付款首要参考依据，若没有现场收方记录，则以承包人和发包人审计结果为准。

（10）分包人按月将完成的合格工程量报承包人，由承包人按规定程序核定确认。对分包人未经承包人认可，私自施工超出合同范围和分包人原因造成返工或超设计数量的工程量，承包人不予计量，由此产生的一切费用均由分包人自负。

（11）经济签证事项发生后分包人应在7天内报监理人、发包人和承包人签证，并附上当天原始草签、影像资料；如未在上述规定时间内完成签证或事后补签，则所签证资料一律无效，不作为付款依据。
所有签证须经承包人项目经理、监理项目负责人、发包人的现场代表和批准人员签字方有效；若签证单只有人员签名而对执行情况没有任何描述性意见，则签证单无效。签证须经发包人和承包人审批后生效。

施工过程中，经发包人、监理人和承包人检查，若本工程存在如下情况，在未按承包人和有关单位意见整改处理之前，承包人暂停支付一切工程款项，影响工程进度由分包人负责：

（1）分包人提供的设备及材料不满足设计图纸及国家标准要求；

（2）存在施工质量问题或质量隐患；

（3）发生安全事故或存在隐患；

（4）文明施工不符合要求，受到相关单位批评或处罚。

竣工验收后，若分包人未按发包人和承包人要求进行质量维保服务，在未按承包人和有关单位意见整改处理之前，承包人可暂停工程款支付。

14.3.3 进度款审核和支付

14.3.3.1承包人对完成审核并签发进度款支付证书的期限：按通用条款。

14.3.3.2承包人完成支付的期限：

（1） 每个月20日前分包人上报采购、施工进度（含安全文明施工费），承包人以经承包人、发包人、监理人核定确认的验工报表为依据，且收到发包人相应款项后按分包人提交的已完工程量报表的60%支付工程进度款；

（2） 工程完工且收到发包人款项后总进度款付至合同费用的80%时暂停支付；

（3）工程竣工验收合格、完成工程结算并经相关部门验收合格及政府审计部门（发包人）评审完成、确认分包合同结算价款且收到发包人款项后付至结算价的95%；
（4）质保金为合同结算金额的5%，质保期2年，缺陷责任期从项目竣工验收完成备案之日开始计算，缺陷责任期满后承包人无息支付。

（5）分包人在每次领取进度款及结算款时，须向承包人提交已计价（结算）相应金额的增值税专用发票。承包人支付至合同结算总价款95%时，分包人在承包人支付款项前，必须提供经承包人确认的结算总价款全额增值税专用发票。

（6）在发包人未如期支付当期工程进度款（或其他应付工程款）时，则承包人对分包人的付款时间顺延，在收到发包人支付的进度款后 30 日内向分包人支付，分包人不得因此向承包人主张违约责任。

（7）下列两种情况例外：
1）分包人不能保证施工质量或出现了因承包人原因造成的质量缺陷而停止或部分减少支付的情况；

2）分包人不能满足本合同专用条款14.3.2的要求。
14.3.4 工程款支付分包人时，分包人应在开票之后【7】个工作日内提供与已计价（结算）金额相应的真实、有效、合格的增值税专用发票，并在税法规定完税时间内提供完税凭证。承包人在认证增值税专用发票无误后进行付款，如发现分包人提供的增值税专用发票不及时、不规范、不合法等原因导致不能抵扣税款或被认定为虚开发票等情况，则承包人有权延迟支付应付款项，分包人需依法向承包人重新开具增值税专用发票，并按应开具发票合同金额（含增值税）的20%向承包人支付违约金。
14.4 支付账户

承包人应将合同价款支付至以下分包人账户。

户名：

账号：

开户行：

如分包人的账户资料发生变更，须提前10个工作日书面通知承包人，否则一切后果由分包人承担。

15. 成品保护

15.1分包工程的成品保护

已完工程成品保护的特殊要求及费用承担： 做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线的成品保护工作，因分包人责任发生损坏，需自行承担由此引起的一切经济损失，并处 1000-5000 元/次违约金。  

16. 试车

16.1 试车的组织和配合

关于试车内容的约定：按设计及总包合同要求。

16.2 试车的费用承担

关于试车费用明细及试车费用承担的约定：由分包人承担。
17. 完工验收

17.1 完工验收条件

   （4）申请完工验收应具备的其他条件：满足工程质量标准及发包人和承包人的要求。
17.2 完工验收程序

分包人申请完工验收的程序：竣工验收报告的格式、份数和提交时间： 格式按监理人要求，6 份，竣工验收后20 日内提交。
17.3 完工日期

分包工程自完工验收合格至移交承包人的期间未能保持质量合格状态的，分包人应承担的违约责任：分包人负责整改，整改费用由分包人负责，整改验收通过之日起，质保期顺延，由此造成的逾期完工，分包人应按本合同专用条款第21.2条承担违约责任。
17.4 完工退场

分包人对施工场地进行清理并退场的期限：工程竣工验收，按通用条款完成退场及场地清理后一个月之内。
18. 分包工程移交

18.1 分包工程移交时间

承包人向分包人颁发分包工程接收证书的期限：在竣工验收合格且发包人同意工程接收后的14天内。
合同当事人完成分包工程以及全部工程资料移交的期限：工程竣工验收合格14天内。
工程资料的套数、内容：包括但不限于符合监理格式要求和国家档案部门要求规格编制成册的施工过程验收资料、按规定需送检项目的检验报告、子项目单项验收报告（如消防、防雷、特种设备等验收）、结算书（需另提供整个过程文档电子扫瞄件光盘5套，其中竣工图可为CAD格式电子件）。
19. 结算

19.1 结算申请

分包人提交分包工程结算申请单的期限：竣工验收合格后28日之内。

分包工程结算申请单需要的资料清单和份数：应按《市政工程资料管理标准》及西宁市城建档案馆验收的要求，整理好完整的竣工图和竣工资料；及完整有效的结算资料报送承包人。

分包工程结算申请单应包括的内容：按通用条款。

竣工结算原则：

（1）竣工工程量的确认原则上以经发包人和承包人以及监理人共同审核并签字认可的竣工图纸及相关竣工资料计算为准，如果现场实际施工情况与竣工资料不符以现场实际施工情况为准；

（2）变更、签证的项目的计价：

①合同范围内减少项目的结算办法：按发包人和承包人对变更后工程结算的审计结果。

②隐蔽工程需有验收、检测记录及影像资料，影像资料应能反映：节点工期、工程做法、尺寸、施工工艺、现场施工设备型号与数量，材料材质、材料与设备类型、规格、品牌等。若分包人无法提供验收、检测记录及影像资料作为支撑，则所涉及项目结算均以发包人和承包人审计结果为准。

③经济签证事项发生后分包人应在7天内报监理人、承包人和发包人签证，并附上当天原始草签、影像资料。
④所有签证须经承包人项目经理、监理人项目负责人、发包人的现场代表和批准人员签字方有效，且现场人员只签实施内容、工程量，所签价格不作为结算依据；若签证单只有人员签名而对执行情况没有任何描述性意见，则签证单无效。签证须经承包人和发包人审批后生效。

⑤排污许可证、夜间施工许可证、垃圾弃置许可手续、道路占用手续、环保许可手续等由分包人协助承包人和发包人办理，但相关办理费用由分包人承担。排污管理费、噪声管理费（施工噪声引起的纠纷由分包人自行解决）、垃圾管理费、道路占用费、环保管理费（分包人自行解决车辆及道路的清洁问题）等与本工程施工相关的措施费用、办证费用、特种设备监检手续费用均包含在合同总价款中，结算时不另行计取。
19.2 结算审核

19.2.1 承包人完成结算申请单审核并签发完工付款证书的期限：收到分包人提交竣工结算申请书且通过发包人审计后28天内。

19.2.2 承包人完成完工付款的期限：满足合同付款条件且承包人收到发包人竣工结算付款14天内。

19.3 最终结清

19.3.1 分包人提交最终结清申请单的期限：按通用条款。

分包人提交最终结清申请单的份数：一式六份。

关于最终结清申请单内容的特殊约定： / 。

19.3.2 承包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用条款。
承包人完成最终支付的期限：按通用条款。

19.3.3 若承包人、分包人双方办理最终结算后，或承包人根据本合同约定有权单方确认结算金额后，发现实际已支付分包人金额超过结算金额时，分包人承诺在收到承包人通知后3日内退还超付金额，否则还应向承包人支付资金占用利息：以承包人超付的金额为基数，按人民银行同期贷款利率的4倍计算，计算期限为承包人超付之日至分包人清偿之日。分包人法定代表人和项目负责人自愿为上述分包人的所有责任提供个人担保，并承担连带清偿责任，担保期限至分包人债务清偿完毕之日止。
20. 缺陷责任期与保修期

20.1 缺陷责任期

20.1.1 缺陷责任期的起算日：工程竣工验收之日起。
缺陷责任期的具体期限： 按国家相关规定执行 。

20.2 保修期

20.2.1 保修期的起算日：  自工程竣工验收合格之日起   。
保修期具体期限：  24个月    。
20.3 质量保证金

20.3.1 质量保证金的扣留金额和扣留方式：5 %的工程款，工程竣工结算时一次性预留。
20.3.2 质量保证金的返还方式：质保期满1个月内无息返还剩余的5%。若分包人在缺陷责任期内维修不及时，承包人有权利直接扣除质量保证金。
21. 违约

21.1 承包人违约

21.1.1 承包人违约时应支付的违约金或违约金的计算方法： 

（1）如因承包人未能及时支付工程款，双方确认自应付款之日起一年内不计利息及违约金。超过一年，由承包人按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）计付利息。

（2）承包人不履行或不按约定履行合同义务时，在任何情形下，承包人向分包人所承担的违约责任累计最高不得超过本合同总价款的 2 %。
21.2 分包人违约

21.2.1 分包人应承担违约责任：

21.2.1.1非因不可抗力或承包人原因造成分包人延期竣工或任一施工计划延期完成的，每延误一日，分包人应向承包人支付本合同总价款 5 ‰的违约金，工期延误超过 20 日的，承包人有权解除合同。
21.2.1.2 分包人未按本合同约定或承包人指令向承包人提供竣工验收档案、竣工结算资料等文件的，逾期未交或补交的结算资料不予受理，造成的损失由分包人自行负责。若分包人不能及时配合承包人在约定的期限内完成结算工作，则结算金额无需征得分包人同意，按照承包人单方核定的金额执行，分包人不得有异议。

21.2.1.3 分包人未达到本合同约定的质量标准应承担的违约责任：向承包人支付本合同价款 5 %违约金，并承担承包人一切损失。

21.2.1.4分包人不按国家法律、法规规定或本合同约定履行质量保证义务的，每次应向承包人支付违约金 2000 元；连续  3 次或累计 6  次完全履行质量保证义务的，承包人有权自行或委托第三方提供修理、整改服务，所需费用（以承包人财务审定为准）由分包人承担，在质量保证金中扣除。

21.2.1.5 除承包人通知或双方协商一致的情形外，分包人不得以任何理由擅自停工。如有违反，分包人须按1万元/天向承包人支付违约金，并承担由此给承包人造成的全部损失。累计停工超过3天的，承包人无须征得分包人同意即有权单方解除合同，分包人须无条件退场。
21.2.1.6 本合同提前终止的，分包人未在承包人指令期限内撤场的，每日应向承包人支付违约金 5000 元；分包人撤场时未按承包人要求办理工程、设备、材料、资料等清点移交的，逾期移交每日应支付违约金 5000 元，直至全部移交完毕之日止。

21.2.1.7 分包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向承包人支付合同总额 20 %违约金，分包人尚应赔偿因其违约给承包人造成的经济损失，延误的分包人工作时间不予顺延。

21.2.1.8 按本合同约定应由分包人承担违约金，经承包人确认，承包人可直接在工程进度款中等额扣除 。
21.2.3 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

21.2.4 分包人违约的，应赔偿承包人全部损失，该损失包括但不限于对承包人所造成的直接损失、可得利益损失、承包人支付给第三方的赔偿费用/违约金/罚款、调查取证费用/公证费、诉讼费用、律师费用以及因此而支付的其他合理费用。

21.3 分包合同解除

21.3.1 如在分包人没有完全履行本合同义务之前，总包合同终止，承包人应通知分包人终止本合同。分包人接到通知后尽快撤离现场，承包人应支付分包人已完工程的报酬，因分包人原因导致总包合同终止的除外。

21.3.2 如因不可抗力致使本合同无法履行，或因一方违约致使合同无法履行的，承包人和分包人可以解除合同，分包人自愿承担由此引起的风险和损失。

21.3.3 分包人任一施工计划或竣工逾期 20 日仍未竣工验收合格的，承包人有权解除合同。

分包人违反法律、行政法规规定或本合同约定，转包或分包的，承包人有权解除合同。

分包人未按时、足额支付其所聘用的工作人员工资，导致其工作人员停工，或窝工，或罢工，或聚众的，承包人有权解除合同。

分包人擅自停工累计  3  天的，承包人有权解除合同。
分包人违反条款约定及发生其他严重违约行为时，承包人有权根据实际情况决定解除合同。

本合同其他条款约定的承包人有权单方解除合同的情形。
21.3.4 因分包人违约导致合同解除后，分包人应承担如下责任：

(1) 分包人应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按承包人要求撤出施工场地，承包人应为分包人撤出提供必要条件，但所需费用由分包人承担。
(2) 分包人已完工部分且经承包人验收合格的，由承包人据实结算。
(3) 分包人除按本合同其他约定支付违约金外，还应向承包人支付解除违约金，违约金按本合同总价款20%计。

(4) 合同解除给承包人造成其他损失的，分包人还应据实赔偿。

(5) 合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算条款的效力。

21.4合同终止

21.4.1双方履行完合同全部义务，报酬价款支付完毕，分包人向承包人交付作业成果，并经承包人验收合格且缺陷责任期届满后，本合同即告终止。
22. 不可抗力 

22.1 不可抗力的确认和通知

不可抗力的其他情形：双方协商确定。
22.3 因不可抗力解除合同

因不可抗力解除合同，承包人应支付款项包括： 无 。
23. 保险 

23.2 其他保险

关于意外伤害保险、财产保险的特别约定： 分包人必须为从事危险作业的施工人员办理意外伤害保险等相关保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。保险事故发生时，有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。若在施工期间出现人身、财产安全事故问题或员工伤病问题，责任由分包人自行承担，造成承包人损失的，分包人另行承担赔偿责任。分包人员与承包人不存在任何劳务、劳动关系。

回用水管网工程所涉及的一切保险（包括但不限于：设备保险、工程保险、交通运输险、安装工程一切险、工伤保险、意外伤害保险、安全生产责任保险、持续保险等）均由分包人自理，费用已含在合同总价内。如未为项目管理人员和工人缴纳工伤保险和办理意外伤害保险的造成有关费用损失均由分包人负责，承包人有权按照合同总价款的5%扣除违约金。
办理意外伤害保险的具体事项： / 。

办理财产保险的具体事项： / 。

23.3 保险凭证

分包人提交保险凭证和保险单复印件的期限：人员及设备进场前7日内。

25. 争议解决

25.1 调解

双方当事人就争议如自行协商无法达成一致，可共同向长沙市司法局主管的调解机构申请调解，双方达成调解协议后可由调解机构所在地人民法院出具司法确认的裁定。

25.2 仲裁或诉讼

25.2.1因合同及合同有关事项发生的争议应尽可能通过协商、调解解决。不愿和解、调解或和解、调解不成的，当事人可向项目所在地人民法院提起诉讼。

25.2.2 分包人违约的，还应当负担承包人实现合同权利，或抗辩分包人主张而发生的律师费、鉴定费、评估费、诉讼保全费、保全保险费等合理费用。

26. 其他

26.1 材料设备供应

26.1.1由分包人采购材料设备的约定：因分包人欠付第三方的材料款、租赁费等，导致第三方向承包人连带追偿，视为分包人违约，每发生一次分包人应承担违约金5万元，因此给承包人造成的损失，由分包人承担，承包人有权直接在分包结算款中扣除。

26.1.2分包人应保证，承包人使用分包人所供材料设备时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权的起诉。如有发生，分包人将承担全部责任以及由此所发生的全部费用。

26.1.3由于分包人所供材料设备中对商标及知识产权的侵权，被有关部门查处，承包人不承担任何连带责任，所产生的损失全部由分包人承担。

26.1.4分包人应保证，其提供的材料、设备必须为原厂生产，禁止使用委托第三人生产后贴用品牌或翻新的材料、设备，一经发现按假冒伪劣材料、设备处理，分包人应按该部分合同约定使用材料、设备总价的2倍，向承包人支付违约金。分包人支付违约金后，仍应按照承包人要求的期限予以整改；如未按期整改，承包人有权委托他人更换该材料、设备，所发生的费用及损失全部由分包人承担，因整改导致工期延误的，分包人还需承担工期延误的违约责任。
26.2 补充条款
26.2.1环保:
分包人在提供服务的过程中，应当按照承包人对作业面环境保护的管理规定，制定防护方案，采取防护措施，切实保护好施工现场环境和驻地周边环境，避免和减少由于施工方法不当或保护措施不力而引起的对环境的污染和破坏。
若因管理不当或措施不力造成对环境的污染、破坏，其后果由责任方负责并承担相应费用。
26.2.2 纳税:
在支付分包人当次工程款时分包人应提供该次工程款的增值税专用发票，在结算工程款时，应按结算总价提供增值税专用发票。
26.2.3回用水管网工程选用材料要求

（1）回用水管道
本工程回用水管道选用K9级球墨铸铁管，承插橡胶圈接口，管道基础做法参见图集04S531-1-10.回用水管道自污水处理厂起工作压力为2.1MPa，末端青海丽豪半导体处工作压力为0.1MPa。

（2）回用水阀门、阀门井

1）阀门采用球墨铸铁软密封偏心半球阀、排气阀、排气闸阀，管件、阀门承压等级按工作压力2.1MPa采购。

2）本项目区属自重湿陷性黄土场地，阀门井、排气阀井采用钢筋混凝土结构，规格尺寸、盖板等做法参见国标04S531-4.
3）阀门井采用球墨铸铁防盗、防滑、防位移、防噪声井盖，井盖级别为C250，井盖高程应高于周围地面200mm。并在井盖中间空白处填铸“中”，井盖安装做法详见14S501-1.
（3）标志桩

沿线回用水管道敷设时应每隔50m和管道拐弯处设置标志桩，标志桩材质为玻璃钢，规格为100*100*1000.
26.2.4回用水管网工程施工技术要求

（1）回用水管道

1）在球铸铁回用水管道的三通、弯管和管堵处设固定支墩，止推墩的受力一边应设置在原状土上，如被扰动，土壤应进行分层夯实后再做支墩，支墩做法参见10S505。支墩的基础应在垫层上设300mm厚的3:7灰土垫层，分层夯实，压实度不小于0.95。

2）图中未进行节点编号或未标出管件的球墨铸铁回用水管道沿线水平和竖向转弯用管口借转，借转角度不大于3˚。

3）当回用水管和其他管线交叉时，回用水管顶覆土可以适当减小，但不能小于1.47米。

4）管道基础见图集04S531-1-10。当管道及阀门井基础坐落在土垫层时，土垫层的压实度必须大于95%（重型击实标准），当满足不了以上条件时，必须进行地基处理，处理方法可视具体情况会同甲方及设计人员共同处理。

5）回用水管道回填至设计高程时，应在12-24h内测量程记录管道变形率，球墨铸铁管管道变形率应不超过2%，当超过时按《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 中的4.5.12进行处理。

6）管道铺设安装时，应严格按照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008） 中的5.5进行施工。
7）施工完毕后清除回用水管道及阀门井内的污物，以利于输水畅通。

8）回用水管道管端封堵处，应在地面相应位置做好标记

9）工程抗震措施应按照《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB55002-2021） 中6.2进行施工。

（2）阀门井

1）回用水阀门井部分参见04S531-4总说明。

2）位于硬化路面以外的阀门井井盖高程应高于周围地面200mm。

（3）沟槽回填

1）机动车道下沟槽采用素土或灰土回填至路面结构底，绿化内采用素土或灰土回填至管顶以上，再采用绿化土回填。共计1500mm，其中素土或灰土>500m。详见回用水沟槽回填示意图。

（2）如管线交叉净距小于200mm时，采用中粗砂回填

（3）施工中技术要求按《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）的标准执行。沟槽回填及压实度要求按《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008中的4.3、4.5及表4.6.3-2进行施工。

4）沟槽回填从管底基础部位开始到管顶以上500mm范围内，必须采用人工回填。

（4）深基坑支护

1）遇开槽施工埋深较大处应分层开挖放坡，分层开深度应按《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）中的4.3.5规定进行施工。遇不具备开挖条件的地段，或施工时根据现场土质情况，可采取可靠的支护措施，必要时具体支护方案需经过专家论证确定。

2）根据中华人民共和国住房和城乡建设部2018年6月1日起开始实施的37号令《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，施工单位应当在以下工程施工前编制专项施工方案：

a、开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程；

b、开挖深度虽未超过3m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建、构筑物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程；

C、对于开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。

其中a、b属于危险性较大的分部分项工程，C属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。这些工程施工前施工单位应合理确定施工方案，必要时制定具体的支护方案，c类工程还应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。

回用水管线覆土大于2.05米的部分开挖深度均超过3米，属于危险性较大的分部分项工程。

（五）其他

1）工程施工时，应尽量避开雨季。保证干槽施工，地下水水位应降至沟槽底面以下，并距沟槽底面不小于0.5m，若汛期施工，应提前做好防雨、防雷、防触电、防坍塌及紧急遇大暴雨时的人员疏散和抢险预案及相关物资储备，做好边坡覆盖，防止雨水直接冲刷坡体，并及时启动临时排水措施，防止场地外客水入侵，同时做好槽底排水，防止雨洪浸泡槽底。地下水位根据降雨量和季节等因素变化而变化，管道施工时根据现状地下水位采取具体措施。

2）本工程参见的图集中所用S6改为P6，钢筋HPB235改为HPB300，HRB335改为HRB400，混凝土垫层为C20.

3）回用水新设预埋支管可结合用户要求进行调整。

4）图中未注明角度及坐标的回用水预埋管均与主管道直相接。

5）路面以外的回用水预埋管，沟槽按现状地面标高回填时，若管道覆土小于1.47米则需要增加土方回填至管顶以上1.47米，检查井井盖标高应比人行道地面标高高200mm。

6）如果现场条件与设计不符时，具体施工方案与设计沟通后，可进行修改。

7）a、当采用机械开挖时，保留槽底高程之上200-300mm的土层，由人工开挖。开槽施工的基槽两侧均应留有30cm的操作宽度，槽底原状地基土不得扰动，开挖时沟槽每侧临时堆土不宜过高，或施加其他荷载不宜过大，并尽量避免雨季施工，加强施工观测，确保边坡稳定。

b、管道接口及衬垫的性能指标应符合相应标准的规定，并应与管材配套供应

C、管道基底之下的树根、淤泥、腐殖士及垃圾要全部清理干净。施工中应注意验槽，发现异常情况应立即停工，并及时与设计、勘察、监理等有关部门联系，商定处理措施。

（六）工程验收

1）回用水管网安装完毕后，应对其进行强度试验和冲洗。首先应进行系统水压强度试验，水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点，对管网注水时，应将管网内的空气排净，并应缓慢升压，达到3.0MPa，稳压30min后，管网应无泄漏、无变形，且压力降不应大于0.03MPa。管网冲洗应在试压合格后分段进行，冲洗时，应避开用水高峰，冲洗流速应不小于1m/s，用清水连续冲洗至出水口水样浊度小于3NTU为止。

2）回用水管道水压试验合格后，必须对管道进行消毒处理。含氯水在管中留置24小时以上，消毒后水中剩余氯的浓度应符合国家《生活饮用水卫生标准》的有关要求，消毒完毕后再用生活饮用水冲洗，经有关部门取样检验合格后方可交工。

3）回用水系统竣工后，必须进行工程验收，验收应由建设单位组织质检、设计、施工、监理参加，验收不合格不应投入使用。

4）施工验收标准均按《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）及《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141-2008）的标准执行。

（七）注意事项

1）施工时如遇图中未及的其他设施需临时破坏的，施工完成后应按原状恢复，具体工程量以现场实际计量为准。

2）管道覆土深度是按采集地面点计算，施工时应以实际地面标高为准。

3）施工废墟、废料要及时妥善处理，运输车辆要遮盖，以防废料掉落污染环境。施工现场容易扬尘的位置，要及时洒水。废料、废墟严禁乱堆乱放，破坏环境，严禁弃土堵塞现有管线、井室。

4）施工期间，噪声应满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。为减少工程施工噪声、振动对环境的影响，应采取以下有效措施：合理安排施工时间，尽量避开居民休息时间，限制夜间进行强噪声、振动污染严重的施工作业，并做到文明施工；施工车辆，特别是重型车辆的运行途径，应尽量避开噪声敏感区，将施工现场的固定噪声源相对集中；施工机械尽量选用噪声小的设备。

5）施工过程中应尽量减少对周围环境的破坏，施工临时场地完工后要恢复本来面貌，对施工过程中破坏的既有路面、植被、绿化等，在施工结束后应恢复完好。

6）施工时应严格按照国家、省市有关环保及劳动安全条例、条令执行。

26.2.5所有隐蔽工程、压实度、材料规格尺寸种类规格参数等必须经承包方施工员及技术负责人签字确认后才能进入下一步施工。

26.2.6经承包人施工员及技术负责人签字确认后仍不能免除对不符合设计图纸要求的材料、施工工艺、施工要求等应该承担的返工、替换材料等责任。承包人、监理工程师和发包人对分包人供应的材料及施工方案的批准并不能免除或减轻分包人因此须承担的质量、安全责任。

26.2.7 分包人在签订本合同前已认真踏勘施工现场，熟悉施工现场的一切情况，进场后不得以不熟悉施工场地现场情况和施工图纸为由提出单价调整或工期延长的要求。

26.2.8 工程质保期为2年，项目竣工验收合格之日算起。
26.2.9 如分包人再分包或转包其分包的工程，承包人有权解除合同。并处以合同额10%罚款，从已完成工程款中扣除，并解除合同。不足罚款的，承包单位保留追偿分包人的权利。
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附件1                       分包工程一览表

	单位工程名称
	分包工程内容
	合同价格（元）
	开工日期
	竣工日期

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件2                    承包人供应材料、设备一览表

	序号
	  材料、

设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件3                分包人用于分包工程施工的机械设备表

	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率（kW）
	生产能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件4                    暂估价材料、设备一览表
12-1材料暂估价表

	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


12-2：设备暂估价表

	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


附件5                    分包人主要项目管理人员表

	岗位
	姓名
	职务
	职称
	证书
	证书编号
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	二、现场人员

	分包人项目经理
	
	
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


附件6                      授权委托书

中机国际工程设计研究院有限责任公司：

       公司系中华人民共和国合法企业，地址位于         ，邮编       。

授权委托事项：我       系           公司的法定代表人，现授权委托      公司的        为我公司代理人，以本公司的名义参加中机国际工程设计研究院有限责任公司              分包工程的投标、合同签订及履约过程中的一切经济事务活动。代理人在开标、评标、合同谈判、合同签订及中标后的一切经济事务活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

本授权范围为全权，本人对代理人行为承担法律责任，代理人转委托须经本人书面确认。特此委托（双方身份证复印件附后）。

委托人签名：　    　                被委托人签名：　    　　  

身份证号码：                        身份证号码：                     　  

    （盖公司公章）

      年    月    日                           年    月    日

（附双方身份证正反面复印件）

附件7            代发农民工工资委托书及承诺函

致：中机国际工程设计研究院有限责任公司：

我             公司,现申请贵司将我公司在《        工程》项下预计应支付的农民工工资（人民币含税）         元（大写:          元）直接代为支付至工人的银行帐户，本次委托支付产生的任何经济纠纷与贵司无关，本公司承担一切法律责任和后果。

本公司承诺：

1、 贵司直接支付至工人银行账户的民工工资，均为本公司收到的工程款，本公司在收款前向贵司开具相应金额且符合贵司要求的增值税发票。  

2、以上支付的工人工资，贵司直接在       项目工程款中扣除；如不足以扣除的，则贵司有权从本公司在贵司所承接的任何项目工程款中扣除；若还不足以扣除的，贵司有权向本公司进行追偿。

3、本公司保证，此承诺签署后不再出现任何形式的人员、班组到贵司、政府机构主张任何权益及闹事，如有，本公司及     承担一切后果。

4、本次代为支付的行为不代表代付工资的民工或管服人员与贵司之间存在劳动关系及其他权利义务。

委托单位盖章

委托单位法定代表人（或授权代表）签名:

年   月   日
附件8              作业人员工资支付要求

根据《保障农民工工资支付条例》等相关国检实名制管理要求，承包人对分包人就其作业人员工资支付要求如下：

1、分包人对其作业人员约定的工资不得低于当地最低工资标准。

2、不论项目处于何种阶段，分包人与其作业人员必须签订劳动合同并配合承包人项目部做好安全教育后再进场作业，并提供相关资料至承包人项目部备案。

3、分包人应做好出勤情况记录形成《考勤表》，（考勤数据来源于项目实名制门禁系统记录，特殊情况由分包人法人担保补录真实考勤），在次月5日前统计作业人员的上月基本工资，并由作业人员在《考勤表》、《工资发放表》上签字确认并按手印，分包人在次月5日前将《考勤表》和《工资发放表》等实名制资料提交给承包人项目部。

4、承包人项目部审核分包人提交的《考勤表》和《工资发放表》等实名制资料无误后，农民工工资按月支付，按月支付的农民工工资作为承包人每月分包工程进度款的依据，并从中扣除。付款形式如下（1）：通过项目部农民工工资专用账户付款至作业人员终端。（2）：如承包人未能及时支付，由分包人先行垫付，但要求分包人用分包人公账付款至作业人员终端，只能以银行形式支付并保留付款凭证及转账流水，不允许以微信、支付宝、现金等形式进行支付。

5、分包人伪造出勤信息、提供虚假身份信息套取、高估冒算农民工工资的，经核实，高估冒算超出费用，承包人按3倍向分包人收回，从剩余分包工程款中直接扣除。
6、分包人为作业人员缴纳个人所得税，缴纳凭证交承包人备案。

附件9                安全生产责任协议书

承包单位：中机国际工程设计研究院有限责任公司 （以下简称：承包人）
分包单位：                                    （以下简称：分包人）
工程名称：                         工程地点：                 
工程内容：                          承包方式：    分包 
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》及其他有关法律、法规，为了保证生产安全，明确各自的安全管理职责和应当采取的安全措施，就合同编号为         的分包合同（以下简称“合同”）项下          工程（以下简称“工程”）的安全生产事项达成以下协议：
1.安全生产责任
1.1 双方共同的责任
1.1.1 承包人、分包人双方应共同遵守中国有关安全生产的法律、法规及行业、企业安全技术标准，同时遵守工程所在国家或地区的法律、法规。
1.1.2 坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，不得违章指挥和违章作业。在组织施工生产时优先落实安全保护措施，防止事故发生。
1.1.3 抓好安全教育，严肃安全纪律，规范安全行为，净化作业环境，禁止野蛮施工，防止施工扰民。
1.2 承包人的责任
1.2.1 不得向分包人提出不符合安全生产法律、法规的要求。
1.2.2 有权要求分包人必须严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全生产规章制度和操作规程，熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案。
1.2.3 有权制止分包人人员违纪作业，并按相关规定对分包人给予处罚。
1.2.4 有权对安全意识差、不听安全生产指挥的分包人人员责令退场。
1.3 分包人的责任
1.3.1 安全生产目标
（1）不发生人员死亡、重伤（包括急性工业中毒）的生产安全责任事故；轻伤责任事故率控制在 2 次/年·千人以内；

（2）不发生较大及以上机械、设备责任事故；

（3）不发生较大及以上火灾、爆炸责任事故；

（4）不发生负主要责任的重大及以上交通事故；

（5）不发生造成社会影响较大的职业危害事故、环境污染事故； 

（6）不发生人员集体中毒或传染病大面积传播事件；

（7）不发生造成严重损害企业形象、严重负面社会影响的不良事件。

1.3.2 分包人是工程安全生产的直接责任人，对项目安全生产负全责。施工过程中因分包人或分包人工作人员所造成的所有财产损失和人身伤亡，由分包人承担全部责任。
1.3.3 分包人应将企业资质、安全生产许可证、安全生产条件等有关资料原件报承包人审核并对资料真实性负责，资料复印件交承包人备案。
1.3.4 有符合中国相关安全生产法律、法规、标准的安全生产管理制度，并在工程实施过程中严格执行。同时还应遵守承包人的安全生产管理制度及职业健康安全、环境管理体系的有关规定，遵守安全生产有关的法律、法规、标准和技术操作规程，服从承包人的安全监督管理。
1.3.5 用于现场施工的机械、设备、材料、生产工具等必须符合中国有关标准，且机械性能良好、安全防护装置齐全、灵敏、有效，并具有合格证、年审等文件。
1.3.6 必须为所有工作人员办理医疗及工伤社会保险，并根据需要为从事高度危险工作的人员购买适当的人身意外伤害保险，在施工过程中如发生人身伤亡事故，由分包人承担全部责任。
1.3.7 对施工现场的行为完全负责，不得违章作业，冒险作业，不能疲劳作业，并按规定做好保护工作。
1.3.8 根据工程特点编制施工组织设计、施工方案、作业指导书，制订安全技术措施等，并严格履行审批手续后实施。对危险性较大的分部分项工程必须编制专项安全施工方案，并按规定组织专家评审。
1.3.9 编制应急预案并报承包人备案，建立应急救援组织，配备应急救援器材设备。
1.3.10 做好安全教育和安全技术交底工作，保证“三级教育”质量，做好培训记录。
1.3.11 在施工过程中，对可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线，必须采取专项保护措施；对可能危及安全的邻近高压架空线、军用设施、光缆等，必须采取安全防护措施。对危险部位应设置安全警示标志。对易燃易爆物品应加强管理。对现场所有人的不安全行为、物的不安全状态、作业环境的不安全因素和管理缺陷均应进行控制，确保安全施工。
1.3.12 负责制定施工职业健康安全环境管理实施计划，项目施工现场实行安全生产标准化管理。
1.3.13 负责编制施工现场危险源和环境因素辨识清单，对重大危险源及重要环境因素，按规定向承包人及当地政府安监部门报备，并对重大危险源进行公示管理。定期组织安全隐患排查，建立安全隐患整改台帐。
1.3.14建立安全管理台账和记录档案，内容应包括但不限于：安全技术交底，安全生产培训，安全生产例会，安全检查，隐患整改通知书，安全生产奖惩，应急演练，特种作业人员持证上岗，项目设备、设施、施工机具管理，安全防护，安全生产管理费用使用情况等。并按承包人要求定期向承包人上报各种安全统计报表。
2.安全生产组织机构和人员
2.1.在承包人的统一领导下，共同建立施工现场安全生产管理机构、安全生产保证体系；定期召开安全工作会议；建立健全安全生产责任制、安全生产管理制度、工作制度和群防群治制度；制定安全生产目标责任，形成一体化的安全生产监督管理体系和保证体系，并按照职责分工抓好落实。
2.2.除共同建立的安全生产管理机构外，分包人还应建立、保持自己的安全管理组织机构、管理体系及规章制度。
2.3.分包人应确保施工现场安全生产管理机构设置和人员配备到位、安全生产保证体系有效运行，按有关规定配备专职安全生产管理人员，落实现场安全责任制和消防安全责任制度。

分包人在本工程中配备的安全生产负责人为       ；

专职安全生产管理人员为：       。
2.4.分包人的项目经理、安全生产管理人员和特种作业人员应按照国家有关规定经过培训考核合格后，持证上岗。
2.5.分包人应对其派出人员认真地进行政治、业务素质和身体审查，确保从业人员质量。
3.安全文明措施费用管理
3.1安全文明施工措施费用已经包含在合同总价之中，分包人应严格按照国家、工程所在地的相关规定使用和管理。
3.2 分包人对安全文明措施及其费用的使用报承包人审核，分包人应对本项目的安全文明措施费的使用提供备查资料。
4.安全检查
4.1.承包人对分包人所制定的安全方案和安全技术措施进行审查并检查其现场落实情况，对无方案、现场无措施或措施不落实的有权责令停止施工，限期整改，必要时可开具安全隐患整改通知单并根据具体情况进行处罚。承包人对安全方案和安全技术措施的审查及现场检查等并不能解除分包人对施工安全的任何责任。
4.2.分包人应建立安全检查制度，并按工作制度要求定期进行安全检查，对安全隐患及时排查、治理、整改。对承包人签发的安全隐患整改通知单分包人应无条件地及时整改，并按整改通知要求将整改结果书面报告给承包人。
5.安全事故的报告处置
5.1如在施工过程中发生安全事故，分包人是应对、处理事故的责任主体。如需承包人协调施工区域内承包人发包的其他分包方时，分包人应向承包人提出，承包人提供协助。
5.2.发生事故后分包人应当按照中国或工程所在国有关事故报告和调查处理的规定，及时如实上报承包人和有关部门；同时分包人应当抢救伤员，采取措施防止事故扩大，保护事故现场，按照中国或工程所在国有关规定配合进行调查、处理，作好事故的善后工作，事故造成的经济和法律责任均由分包人承担。
5.3.分包人在施工中必须加强安全、文明施工管理，由于管理不到位造成政府主管部门问责、媒体抨击、重大投诉等负面影响，分包人应承担全部责任，并承担由此给承包人造成的工期及经济损失。
6.安全奖罚
6.1.承包人有权对分包人安全生产进行监督、检查和管理，对违规、违章行为有权制止，限期整改，并根据具体情况进行处罚。如发生死亡安全事故，承包人有权解除合同并按照相关规定对分包人予以罚款；如发生重大事故或连续发生一般事故，承包人有权要求分包人撤换项目经理、项目安全生产负责人和专职安全生产管理人员，并对相关责任人进行处罚。
6.2.承包人有权根据项目情况制定奖惩制度、确定具体的奖罚标准，并在项目执行过程中实施。
6.3.如因分包人造成的安全事故导致承包人被追究责任，或根据实际需要由承包人先行承担安全事故责任的，承包人有权要求分包人赔偿相应的损失。
7.本协议作为合同的附件，是合同的不可分割部分，与合同具有同等的法律效力。
承包人：（公章）　　　　　    　　　         分包人：（公章）　　  
日期：　　年   月   日           日期：　　年   月     日   

附件10               安全文明措施分配表

	序号
	安全文明措施
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附件11                工程质量保修书

承包人（全称）：                                 

　　分包人（全称）：                                 

　　承包人和分包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （分包工程全称）签订工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　分包人在保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

　　质量保修范围和内容：                                 。

　　二、保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，分包工程的保修期如下：   24个月   。
　　保修期自 竣工验收合格之日 起计算。

三、缺陷责任期

分包工程缺陷责任期为  24  个月，缺陷责任期自 南川工业园区污水处理厂设计、采购、施工总承包（EPC）竣工验收合格之日 起计算。

缺陷责任期终止后，承包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任及费用

4.1属于保修范围、内容的项目，分包人应当在接到保修通知之日起1天内派人保修。分包人不在约定期限内派人保修的，承包人可以委托他人修理，修理费用由分包人承担，承包人有权直接在质量保证金中扣除。

4.2发生紧急事故需抢修的，分包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

4.3对于涉及结构安全的质量问题，分包人应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，分包人实施保修。

4.4质量保修完成后，由承包人组织验收。
4.5质量缺陷责任期的维修费用，由乙方承担。乙方有证据证明质量事故是由于房屋所有人或者使用人使用不当造成的，乙方不承担责任。

4.6在质量保修期发生维修责任，属于乙方维修的，维修费用乙方承担；若乙方不履行保修义务，甲方或建设单位有权另行委托其他单位维修，维修费用从保修金中支付。

4.7在保修期内，因工程质量缺陷造成工程所有人、使用人或者第三人的人身和财产损失的，甲方在接到建设单位通知后，应当按照通知要求的时间，参加与所有人、使用人或者第三人的协商赔偿事宜，并根据协商结果承担赔偿责任。协商达不成一致意见的，由建设单位或甲方按照国家及行业相关规范向工程所有人、使用人、第三人赔偿后，向乙方追偿。

4.8乙方应当承担的本协议第5条质量赔偿责任包括财产损失赔偿和人身损害财产赔偿。甲方或建设单位承担维修或者赔偿责任后，有权自乙方留存的质量保修金中扣除。保修金不足以承担的，乙方另行承担。
五、工程质量维修保证金以及保证金的返还：

5.1质量保修金：双方商定本工程的工程质量保修责任采取乙方留置质量保修金，乙方按照本协议承担了保修义务，保修期结束后，双方根据本协议办理完结算后，剩余质量保修金在  30  个工作日内无息退还。

5.2本工程的质量保修金为分包合同约定结算总价款的5%。甲方在办理工程结算价款支付时从工程价款中留置。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

6.1本协议与本合同一并签订生效。当建设工程竣工验收交付后，开始执行。

6.2保修期结束后，由甲方与乙方办理结算。甲方出具结算报告后，与乙方办理最后结算支付或者追缴工作。

6.3本协议在建设工程质量保修期结束后款项结清后终止。

6.4本协议书是《专业分包合同》的附件，是合同的组成部分。

工程质量保修书由承包人、分包人在工程完工验收前共同签署，自双方盖章后生效， 作为分包合同的附件，其有效期限至保修期满。

承包人（公章）：                 分包人（公章）：           

   年   月   日                           年   月   日
附件12                   分包/釆购廉政告知书
感谢贵单位支持中机国际工程设计研究院有限责任公司分包/釆购工作。
为了全面贯彻落实党中央、国务院反腐倡廉方针，保证分包釆购工作的公正性，保证我司员工的清正廉洁，保证工程、货物及服务质量及合理价格，我们郑重告知贵单位，在同我司开展工作过程中，应遵守“质量为本、诚实守信、依法经营、互利共赢”基本商业原则，并不得向我公司有关人员：
一、
以各种名义赠送现金、有价证券和支付凭证；
二、
搞任何影响执行分包/釆购工作的宴请、娱乐及旅游活动；
三、
赠送纪念品、贵重物品、名贵土特产和提供其它形式的利益。
否则，一经发现，将被取消投标、 交易或进一步合作的资格。同时欢迎监督（监督电话为 0731-85383419, 19973126099）。

此致！
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附件13                 分包/釆购廉政确认函
感谢贵单位同我公司 
（部门），就    项目 所属的 
,达成了分包釆购合同。
对以上分包/釆购过程的廉政情况，请贵单位就以下四个问题进行确认（用 打“√”表示）。谢谢合作！
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
一、有关人员是否有索贿行为？

是口      否口
二、
是否向有关人员赠送现金、有价证券和支付凭证？

是口
否口
三、
是否向有关人员提供了宴请、娱乐及旅游活动？

是口
否口

4、  是否向有关人员赠送了纪念品、贵重物品、名贵土特产或提供了其它形式 的利益？ 

是口      否口
分包方/供货方（盖章）

                          年   月   曰
第5章   图纸

另册。

第六章   投标文件附表及格式

南川工业园区污水处理厂

设计、采购、施工总承包（EPC）项目

回用水管网工程
投 标 文 件

招标编号：CMIE-DP2021G089-18
投标人：            （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

日期：      年   月    日

目 录

第一部分 商务标

（1）投标函；

（2）开标一览表；

（3）分项价格表；

（4）法定代表人资格证明书；

（5）法定代表人授权委托书；

（6）投标承诺书；

（7）售后服务计划

（8）资格证明文件（复印件，须加盖公章）。

（9）安全生产许可证复印件
（10）业绩

第二部分 技术标

（1）项目管理机构配备表；

（2）质量保证措施；

（3）安全保证措施；
（4）管道试压、管道吹扫方案

（5）施工组织设计。

一、商务标格式
（一）投标函

致：  
1． 根据你方 南川工业园区污水处理厂设计、采购、施工总承包（EPC）项目回用水管网工程招标文件（招标编号：CMIE-DP2021G089-18），遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经研究上述招标文件的投标须知、招标人要求、技术规格书及其他有关文件后，我方愿意按照招标文件的规定，按开标一览表和分项价格表中承诺的合同价，并按相应的图纸、国家标准、行业标准、工期的条件要求承包回用水管网工程，承担内容包括但不限于：

（1）本项目为南川工业园区污水处理厂设计、采购、施工总承包（EPC）项目中的回用水管网工程。本回用水管网设施6.935km，管径DN150~500.具体工程内容及规模以最终版施工图及现场实际为准。本项目增减项内容以项目业主（西宁南川工业园区投资发展有限公司）批准为准。

（2）本项目招标范围包括回用水管网工程材料采购供应、土建工程施工、管道安装敷设、工程功能性试验、工程质量及工期控制、安全文明施工等工程管理直至验收交付生产、在质量保修期内的消缺等内容。

（3）负责完成竣工验收所涉及到的所有工作包括但不限于：项目的专项验收（环保、水保等）、消防、质检、计量验收、安全竣工验收、档案验收、达标投产验收、职业健康三同时、设备材料到货检验、性能试验、质量监督、所有性能测试、设备材料安装及试验等。所有设备及材料卸车、运输、二次倒运、保管。

（4）本项目分包工程内容按回用水管网施工图纸包工包料，包括但不限于以下内容：

1）包机械开挖土方、沟槽支护、地基处理、人工清底、垫层、人机配合下管、包管，管道沟槽支护、回填、分层夯实，满足土地占用者使用要求；

2）包管道（含顶管或拉管）安装、胶圈安装、管道清理、水压试验合格（含试水水源、水源至管道间的输送机械设备及材料、临时用电等）；

3）包管道及管件等材料二次转运（距离不限），包材料卸车；

4）包现状设施破除与恢复（县道、村道、乡道、砼路面、沟渠、地坪等,满足现状使用功能，权属者验收合格）；

5）包特殊地基处理、围堰施工及抽排水（包工包料,以及围堰土方调配）；

6）包阀门等管道设备安装（阀门、排气阀、排泥阀等），含钢制管道焊接及内外防腐；

7）包检查井及阀门井等各类井、井筒制作及安装；

8）包特殊地段施工、协调（军事光缆、燃气、供水、电缆等）；

9）包施工环境协调（各级政府、各级行政管理部门、村委会及村民、周边工厂、各地上地下设施及管线产权单位等）；

10）包放线、测量、现场施工组织等；

11）完成上述投标人负责供货、安装的全部设备及材料的卸车、转运（含二次转运）、存储、保管、组装、安装、调试、材料检验及试验费、安装缺陷处理及交接验收，现场送审资料、材料制作，编制各类工程验收资料，编制操作手册和维护手册、培训，包验收合格。

（5）负责本工程自竣工验收合格起两年内的保修工作，相关技术资料的提供及培训等。

（6）负责本项目施工所需的临时工程（包括但不限于）：

1）施工交通、施工临时供水、照明、供电及施工通讯；

2）混凝土拌合系统；

3）机械修配、材料加工、材料堆场等；

4）生产、生活污水及垃圾收集的临时环保设施；

5）生产、生活临时建筑物、临时围挡、临时占地费用；

6）负责施工用地、运输通道和施工协调、交通疏导等协调工作；

7）负责施工开挖区域地下不明管线探明工作，且对施工现场周边道路、自来水、地下排水、天然气、电力、通讯、绿化等市政设施和周边建筑物、构筑物、临时设施采取保护措施。

（7）投标人负责为满足本项目安全文明施工要求，所需的所有安全设施设备采购施工及现场垃圾清运、场地维护、临水、临电、临建等的搭设，现场人员、机械、材料的安保工作和人员保险。

（8）投标人所采购的管线材料的技术规格、品牌须经招标人及本项目业主认可后方可进行采买、施工。

（9）投标人负责完成回用水管网的强度试验和冲洗、消毒处理等，配合本污水厂总承包项目其他系统联合调试及试运行。

（10）投标人负责工程移交前回用水管网的清洁、维护及场地清理；施工临时场地完工后要恢复本来面貌，对施工过程中破坏的既有路面、植被、绿化等，在施工结束后应恢复完好。

2．我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件及有关附件。

3．我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

4．一旦我方中标，我方保证按合同书中规定的工期内交货。

5．我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中第 4.3 条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

6．除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

7．我公司承诺营业执照、类似项目证明文件及其他招标文件要求提供的资料齐全、真实、合法、有效，投标文件中的一切资料、数据是真实合法的，如有造假，愿意承担由此产生的一切责任。

投标人：                （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）
日期：       年    月    日

（二）开标一览表

	序号
	工程项目名称
	南川工业园区污水处理厂设计、采购、施工总承包（EPC）项目回用水管网工程

	1
	报价（人民币元）
	管线材料费（含13%增值税）
	

	
	
	安装及施工费（含9%增值税）
	

	2
	投标总价（人民币元）

（已包含价格优惠）
	大写：                    

小写：                    

	3
	工期（天日历日）
	

	4
	投标保证金（人民币元）
	

	5
	质量保修承诺
	

	6
	售后服务
	

	7
	备注
	


注：

1．《开标一览表》中的投标总价应为最终目的地交货价（含管线材料费+施工费+装卸费+运输费+现场二次搬运费+所有机械费（含进出场）+分包人因天气原因产生的临时转场费+市容/交警/环保环卫/市政协调费+完工退场垃圾清理费+现场取样检测费+验收费+因场地运输和管道安装破坏产生的修复费+原貌恢复+资料费+备案手续费+措施费+安全文明施工费+管理费+保险+利润+税金+其他相关费用等完成本招标项目系统竣工使用的所有费用），进口件还应包括与进口有关的一切费用。

2．此表的投标总价应与《分项价格表》的总计金额之和相等。

3．如出现计算错误导致投标总价与《分项价格表》的总计金额之和不一致，将以《分项价格表》中的单价（或单项报价）为准，汇总计算并修改投标总价。

4．具体工程内容及规模以通过审查的施工图为准
投标人：                （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）
日期：      年    月    日

（三）分项价格表

	序号
	名称
	规格
	材料
	单位
	数量
	管线材料综合单价（元）
	安装及施工综合单价（元）
	总价（元）

	1
	给水管
	DN200  K9级
	球墨铸铁
	米
	30
	
	
	

	2
	给水管
	DN300  K9级
	球墨铸铁
	米
	30
	
	
	

	3
	给水管
	DN500  K9级
	球墨铸铁
	米
	6835
	
	
	

	4
	给水管
	DN150  K9级
	球墨铸铁
	米
	40
	
	
	

	总计金额（大写）：

（小写）：


注：1．如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2． 管线材料综合单价应包含构筑物材料、管道、阀门管件、管道配件、井室、标桩及支墩、备品备件、装卸费、运输费、现场取样检测费、验收费、资料费、管理费、保险、利润、税金其他相关费用等完成本招标项目系统竣工使用的所有费用，进口件还应包括与进口有关的一切费用。

3． 安装及施工综合单价应包含现场清理、土方开挖及回填、地基处理、垫层、包管、沟槽支护、管道安装、现场二次搬运费、所有机械费（含进出场）、分包人因天气原因产生的临时转场费、市容/交警/环保环卫/市政协调费、完工退场垃圾清理费、现场取样检测费、因场地运输和管道安装破坏产生的修复费、原貌恢复、验收费、资料费、备案手续费、措施费、安全文明施工费、管理费、保险、利润、税金等及其它一切费用等完成本招标项目系统竣工使用的所有费用。
4． 投标方的综合单价应根据各自的施工经验和本企业的管理水平，并结合本工程的现场实际情况报价。投标单位所填写的综合单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，不作任何调整，投标单位在计算报价时应考虑一定的风险系数。

5． 具体工程内容及规模以通过审查的施工图为准。

投标人：                （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）
日期：       年    月    日

（四）法定代表人资格证明书

投标人名称：                    

姓名：         性别：       年龄：       职务：       
系                    （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：                （盖公章）

日期：      年    月    日

（五）法定代表人授权委托书

本人      （姓名）系                  （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 南川工业园区污水处理厂设计、采购、施工总承包（EPC）项目回用水管网工程 投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：       年    月    日至       年    月    日。

委托代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件。

投标人：                （盖公章）

法定代表人：                （签字或盖章）

日期：      年    月    日

（六）投标承诺书

致： （招标人名称）

本公司已详细阅读贵公司 南川工业园区污水处理厂设计、采购、施工总承包（EPC）项目回用水管网工程 招标文件，现就参加本项目的投标有关事项郑重承诺如下：

1．参与本项目投标活动系本公司自愿行为，保证在投标活动中自觉遵守国家有关法律、规章及规范性文件以及贵单位的管理制度。

2．投标文件内容及资料无弄虚作假，且无低于成本的恶意报价行为。

3．保证没有组织、参与围标、串标，没有出卖（借）、转让资质证书供他人挂靠投标。

4．若中标，将按照招标文件规定与招标人签订合同，提交履约保证，按照投标文件承诺派驻管理人员并投入机械设备，不转包及使用挂靠队伍施工。

5．若中标，将密切配合业主单位、招标人及监理单位开展工作，服从业主单位、招标人驻现场代表、现场监理人员以及行政监管人员的管理。

6．若中标，将按照签订的合同条款内容严格履约。

7．如有违反本承诺书内容的行为，愿意承担由此产生的法律责任及后果。

投标人：                （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）
日期：      年    月    日

（七）售后服务计划
（八）资格证明文件

1．企业资质证书复印件；
2．营业执照复印件；
3．投标人类似项目业绩证明文件（中标通知书或合同）；
4．投标人“信用中国”网站“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人”和“政府采购不良行为记录”查询截图；
5．安全生产许可证复印件；

6．投标人其他资格证明文件。
二、技术标格式
（一）项目管理机构配备表

	岗位
	姓名
	职务
	职称
	证书
	证书编号
	备注

	项目经理
	
	
	
	
	
	

	施工员
	
	
	
	
	
	

	质量员
	
	
	
	
	
	

	安全员
	
	
	
	
	
	

	测量员
	
	
	
	
	
	

	资料员
	
	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	
	
	


（二）质量保证措施

（三）安全保证措施

（四）管道试压、管道吹扫方案
（五）施工组织设计

第七章   评标办法
评标办法为综合评分法，综合得分最高的投标人即为推荐的中标候选人。

1．评审程序：

（1）初步评审；

（2）对初步评审合格的投标人的技术标、商务标和投标报价进行评分；

（3）技术标评分、商务标评分及投标报价评分相加所得分数为投标人综合得分，按得分高低进行最终排序；

（4）推荐中标候选人。

2．评审方法：

（1）初步评审；

1）投标文件审查，根据招标文件逐项审查投标文件（附表1）；

2）进行资格性检查，评标委员会根据法律、法规、规章及招标文件的规定，对投标文件的证明文件、资格文件等进行检查和评价（附表2）；

3）响应招标文件实质性要求和条件的检查，评标委员会审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件做出响应（附表3）。
（2）技术标评分：评标委员会集体评议后，按技术标评分细则对各投标人技术标进行评分（附表6）；

（3）商务标评分：评标委员会集体评议后，按商务标评分细则对各投标人商务标进行评分（附表7）；
（4）投标报价评分：评标委员会集体评议后，按投标报价评分细则对各投标人投标报价进行评分（附表8）；
（5）综合评分：技术标评分、商务标评分及投标报价评分依据评分加权分值按照公式：综合评分=技术标评分*0.3+商务标评分*0.2+投标报价评分*0.5求得各投标人综合得分，按综合得分高低进行最终排序（附表9）。

3．中标候选人：按综合得分高低进行排序并推荐中标候选人（附表10）。

4．评分细则：
评分细则详见表6-1。

表6-1：评分细则表
	内容
	评审因素（分值）

	加权分值
	技术标：30分；
商务标：20分；
投标报价：50分。

	技术标评分标准

（100分）
	项目管理机构配备表（20）
	是否满足招标文件最低要求，不满足得0分，满足的10分，优于的20分（人员数量超过10%）。

	
	质量保证措施（20）
	具有可行的质量保证措施，质量管理技术全面。
一般得10分，优得20分。

	
	安全保证措施（20）
	内容完整，编制科学。针对本项目须有详尽的安全保证等方面具体的能力、措施。
一般得10分，优得20分。

	
	管道试压、管道吹扫方案（20）
	有详尽的、针对性的管道试压、管道吹扫方案。
一般得10分，优得20分。

	
	施工组织设计（20）
	有详尽的、针对性的施工组织设计。
一般得10分，优得20分。

	商务标评分标准（100分）
	类似业绩
（50分）
	近六年完成过合同额500万元以上（含500万元）的类似项目业绩。
每项得25分，最高得25分。

	
	
	近六年完成过合同额1500万元以上（含1500万元）的类似项目业绩。
每项得25分，最高得25分。

	
	售后服务计划
（50分）
	售后服务计划及措施科学、合理、有效，符合项目特点，售后服务机构和人员配备合理安排完整，售后服务内容和流程严谨有序、系统专业，售后服务响应时间和质量科学合理详尽可行、针对性强。
优得50~35分；良得34～21分；一般得20～0分。

	投标报价评分标准（100分）
	评标基准价计算方法
	评标基准价为各有效投标报价的算术平均值。

	
	投标报价偏差率计算方法
	偏差率=100%×（投标人报价－评标基准价）/评标基准价。

	
	投标报价评分计算方法
	各投标人的投标报价与评标基准价相比，投标报价与评标基准价相差正负1%内时得满分，每高1%扣2分；每低1%扣2分。

注：报价得分精确到小数点后两位。


附表1：投标文件审查表

	序号
	项目
	投标人名称1
	投标人名称2
	投标人名称3

	1
	投标函
	
	
	

	2
	开标一览表
	
	
	

	3
	分项价格表
	
	
	

	4
	法定代表人资格证明书
	
	
	

	5
	法定代表人授权委托书
	
	
	

	6
	投标承诺书
	
	
	

	7
	资格证明文件
	
	
	

	8
	技术标组成情况
	
	
	

	9
	评审结论
	
	
	


注：

1．1-9项为合格性条件，必须满足，其中一项不满足即为不合格。

2．评标委员会以“√”表示符合，以“×”表示不符合。

评委（签字）：

日期：      年    月    日

附表2：资格性检查表

	序号
	项目
	投标人名称1
	投标人名称2
	投标人名称3

	1
	投标人须为中华人民共和国境内注册的企业法人，遵守中华人民共和国的有关法律和法规，注册资金2000万元及以上；
	
	
	

	2
	投标人应具备市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，具有安全生产许可证且在有效期内；
	
	
	

	3
	投标人具有合同金额超过500万元及以上污水处理项目业绩，提供相关中标通知书或合同证明；
	
	
	

	4
	项目经理应具有住建部颁发的市政公用工程专业二级注册建造师执业资格，具有有效的建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书。
	
	
	


注：评标委员会以“√”表示符合，以“×”表示不符合。

评委（签字）：

日期：      年    月    日

附表3：响应实质性要求和条件检查表

	序号
	项目
	投标人名称1
	投标人名称2
	投标人名称3

	1
	投标文件载明的投标范围满足招标文件规定的招标范围；
	
	
	

	2
	投标报价响应招标文件规定的投标报价要求；
	
	
	

	3
	投标文件载明的工期没有超过招标文件规定；
	
	
	

	4
	投标文件载明的质量标准达到了招标文件规定的质量标准；
	
	
	

	5
	投标文件载明的检验标准和方法符合招标文件规定；
	
	
	

	6
	投标文件载明的保修承诺符合招标文件的要求；
	
	
	

	7
	投标文件没有附招标人不能接受的条件；
	
	
	

	8
	没有其它未能实质响应招标文件的要求和条件。
	
	
	


注：评标委员会以“√”表示符合，以“×”表示不符合。

评委（签字）：

日期：      年    月    日

附表4：澄清、说明或者补正表

	序号
	投标文件中存在细微偏差等问题的页次
	澄清、说明或者补正情况

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	


注：澄清、说明或者补正应以书面方式在评标结束前提交，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，澄清、说明或者补正的书面材料应当由投标人的法定代表人或其授权的委托代理人签字或盖章。

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

评委（签字）：

日期：      年    月    日

附表5：算术错误修正表

	序号
	投标文件中算术错误的页次
	明显文字和计算错误的内容

	
	
	投标文件中的大写金额和小写金额不一致
	总价金额与单价金额不一致
	对不同文字文本投标文件的解释发生异议

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	


注：

评标委员会应当按照下述原则修正：

1．投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2．总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

3．对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

评委（签字）：

日期：      年    月    日

附表6：技术标评分表
	评审因素
	项目
	投标人名称1
	投标人名称2
	投标人名称3

	项目管理机构配备表（20）
	是否满足招标文件最低要求。
	
	
	

	质量保证措施（20）
	具有可行的质量保证措施，质量管理技术全面。
	
	
	

	安全保证措施（20）
	内容完整，编制科学。针对本项目须有详尽的安全保证等方面具体的能力、措施。
	
	
	

	管道试压、管道吹扫方案（20）
	有详尽的、针对性的管道试压、管道吹扫方案。
	
	
	

	施工组织设计（20）
	有详尽的、针对性的施工组织设计。
	
	
	

	合计
	
	
	


注：1．评标委员会集体评议后，按技术标评分细则对各投标人技术标进行评分。

2．技术标评分精确到小数点后两位。
评委（签字）：

日期：      年    月    日

附表7：商务标评分表
	评审因素
	项目
	投标人名称1
	投标人名称2
	投标人名称3

	类似业绩
（50分）
	近六年完成过合同额500万元以上（含500万元）的类似项目业绩。
	
	
	

	
	近六年完成过合同额1500万元以上（含1500万元）的类似项目业绩。
	
	
	

	售后服务计划
（50分）
	售后服务计划及措施科学、合理、有效，符合项目特点，售后服务机构和人员配备合理安排完整，售后服务内容和流程严谨有序、系统专业，售后服务响应时间和质量科学合理详尽可行、针对性强。
	
	
	

	合计
	
	
	


注：1．评标委员会集体评议后，按商务标评分细则对各投标人商务标进行评分。
2．商务标评分精确到小数点后两位。
评委（签字）：

日期：      年    月    日

附表8：投标报价评分表
	评审因素
	投标人名称1
	投标人名称2
	投标人名称3

	投标报价评分标准（100分）
	1、投标报价
	
	
	

	
	2、基准价（评标基准价为各有效投标报价的算术平均值）
	

	
	3、投标报价偏差率
	
	
	

	
	4、得分
	
	
	


注：

1．评标委员会集体评议后，按投标报价评分细则对各投标人的投标报价进行评分。
2．投标报价评分精确到小数点后两位。
评委（签字）：

日期：      年    月    日

附表9：经评审后的投标人排序

项目名称： 南川工业园区污水处理厂设计、采购、施工总承包（EPC）项目回用水管网工程
	序号
	投标人
	得分
	排序

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


评委（签字）：

日期：      年    月    日

附表10：中标候选人表

项目名称： 南川工业园区污水处理厂设计、采购、施工总承包（EPC）项目回用水管网工程
	排序
	中标候选人

	第一名
	

	第二名
	

	第三名
	


监督人（签字）：

评委（签字）：

日期：      年    月    日

