	承包人合同编号：CMIE-DP2020G042-Sub   -2024

	分包人合同编号：


坡头区坡头镇120MW渔光互补光伏电站项目EPC总承包工程
升压站供货、施工、调试、并网协调及涉网试验切块分包合同

    合同编号：      CMIE-DP2020G042-Sub   -2024    
承 包 人：   中机国际工程设计研究院有限责任公司 
分 包 人：         XXXXX         
签订地点：湖南·长沙·雨花区

签订日期：2024年  月
目  录

1第一部分 分包合同协议书


1一、分包工程概况


1二、分包合同工期


1三、质量标准


1四、签约合同价与合同价格形式


1五、合同文件构成


2六、承诺


2七、其他


4第二部分 通用合同条款


41. 一般约定


41.1 词语定义与解释


61.2 语言文字


61.3 标准和规范


61.4 分包合同文件的优先顺序


61.5 图纸


71.6 联络


71.7 化石、文物


71.8 知识产权


71.9 保密


72. 承包人


72.1 承包人的一般义务


82.2 提供基础资料、施工条件


82.3 承包人项目经理


82.4 指令和决定


93. 分包人


93.1 分包人的一般义务


93.2 分包人项目经理和其他主要项目管理人员


103.3 特殊工种上岗作业要求


103.4 禁止转包和再分包


103.5 履约担保


103.6 联合体


104. 总包合同


104.1 总包合同的提供


104.2 与总包合同有关的分包人义务


105. 分包工程质量


105.1 质量要求


105.2 分包人的质量管理


115.3 承包人的质量管理


115.4 不合格工程的处理


116. 安全文明施工、环境保护与劳动用工管理


116.1 安全文明施工


116.2 环境保护


126.3 劳动用工管理


127. 工期和进度


127.1 施工组织


127.2 开工


137.3 测量放线


137.4 工期延误


137.5 不利物质条件


137.6 异常恶劣的气候条件


137.7 暂停施工


148. 材料与设备


148.1 承包人供应材料与工程设备


158.2 分包人供应材料与工程设备


158.3 材料与工程设备的保管与使用


158.4 样品


158.5 材料与工程设备的替代


158.6 施工设备和临时设施


168.7 材料与设备专用


169. 试验和检验


1610. 分包合同变更


1610.1 分包合同变更的范围


1610.2 分包合同变更的提出和执行


1610.3 分包合同变更估价


1710.4 分包人的合理化建议


1710.5 变更引起的工期调整


1710.6 计日工


1711. 合同价格


1812. 价格调整


1812.1 市场价格波动引起的调整


1812.2 法律变化引起的调整


1813. 计量


1813.1 计量原则和计量周期


1813.2 计量程序


1914. 工程款支付


1914.1 预付款


1914.2 安全文明施工费的支付


1914.3 工程进度款支付


2014.4 支付账户


2015. 成品保护


2015.1 分包工程的成品保护


2015.2 其它工程的成品保护


2016. 试车


2016.1 试车的组织和配合


2116.2 试车的费用承担


2116.3 试车中的责任


2117. 完工验收


2117.1 完工验收条件


2117.2 完工验收程序


2217.3 完工日期


2217.4 完工退场


2218. 分包工程移交


2218.1 分包工程移交时间


2218.2 拒绝接收全部或部分分包工程


2219. 结算


2219.1 结算申请


2319.2 结算审核


2319.3 最终结清


2320. 缺陷责任期与保修期


2320.1 缺陷责任期


2420.2 保修期


2420.3 质量保证金


2421. 违约


2421.1 承包人违约


2421.2 分包人违约


2522. 不可抗力


2522.1 不可抗力的确认和通知


2522.2 不可抗力风险的承担


2522.3 因不可抗力解除合同


2623. 保险


2623.1 工伤保险


2623.2 其他保险


2623.3 保险凭证


2624. 索赔


2624.1 分包人的索赔


2624.2 对分包人索赔的处理


2624.3 承包人的索赔


2724.4 对承包人索赔的处理


2724.5 提出索赔的期限


2724.6 分包人索赔配合


2725. 争议解决


2725.1 调解


2725.2 仲裁或诉讼


2725.3 与争议解决有关的事项


28第三部分 专用合同条款


281. 一般约定


281.1 词语定义与解释


281.2 标准和规范


281.3 分包合同文件的优先顺序


281.4 图纸


281.5 联络


281.6 知识产权


292. 承包人


292.1 提供基础资料、施工条件


292.2 承包人代表


293. 分包人


293.1 分包人的一般义务


293.2 分包人项目经理和其他主要项目管理人员


303.3 特殊工种上岗作业要求


303.4 禁止转包和再分包


303.5 履约担保


305. 分包工程质量


305.1 质量要求


306. 安全文明施工、环境保护与劳动用工管理


306.1 劳动用工管理


307. 工期和进度


307.1 施工组织


317.2 工期延误


317.3 不利物质条件


318. 材料与设备


318.1 承包人供应材料与工程设备


318.2 样品


318.3 施工设备和临时设施


319. 试验和检验


3110. 分包合同变更


3110.1 分包合同变更的范围


3110.2 分包合同变更估价


3211. 合同价格


3212. 价格调整


3212.1 市场价格波动引起的调整


3213. 计量


3213.1 计量原则和计量周期


3214. 工程款支付


3214.1 预付款


3214.2 工程进度款支付


3316. 试车


3316.1 试车的组织和配合


3317. 完工验收


3317.1 完工验收条件


3317.2 完工日期


3318. 分包工程移交


3319. 结算


3319.1 结算申请


3319.2 最终结清


3420. 缺陷责任期与保修期


3420.1 缺陷责任期


3420.2 质量保证金


3421. 违约


3421.1 承包人违约


3421.2 分包人违约


3522. 不可抗力


3522.1 不可抗力的确认和通知


3522.3 不可抗力后果及其处理


3623. 保险


3623.1 其他保险


3623.2 保险凭证


3624. 争议解决


3624.1 调解


3624.2 仲裁或诉讼


37附件一：承包范围


38附件二：施工/劳务/服务合同价款支付申请（核准）表


39附件三：已完工程量汇总表


40附件四：安全生产管理协议


44附件五：廉洁协议书


46附件六：环保、文明施工及安全质量承诺


55附件七：支付农民工工资的责任承诺书


56附件八：不转包承诺书


57附件九：不违法违规分包承诺书





第一部分 分包合同协议书
承包人（全称）：中机国际工程设计研究院有限责任公司
分包人（全称）：XXXXX
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就坡头区坡头镇120MW渔光互补光伏电站项目EPC总承包工程升压站供货、施工、调试、并网协调及涉网试验切块分包工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、分包工程概况

1. 总包工程名称：坡头区坡头镇120MW渔光互补光伏电站项目EPC总承包工程。

2. 分包工程名称：升压站供货、施工、调试、并网协调及涉网试验切块。
3. 分包工程地点：广东省湛江市坡头区坡头镇。
4. 分包工程承包范围：110kV升压站所有设备及材料供货、土建施工、安装施工、相关检测或评估、调试、并网协调及涉网试验切块分包，包括但不限于升压站所有土建施工、水土保持、场内外排水沟及排水管道、电气安装施工、所有设备材料供货、站内外道路以及为便于施工对项目周边道路改造、物资设备仓储用地租赁、设备及材料二次转运、分系统调试、整套调试、特殊调试、并网协调、涉网试验等。无论合同约定或没有约定，但为完成本项目，承包人和其他主管部门所要求的内容均在投标人范围内。
二、分包合同工期

计划开工日期：2024年  月  日（以承包人书面通知为准）。

计划完工日期：2024年  月  日。

三、质量标准

分包工程质量应符合总包合同约定的分包工程的质量标准，符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。

四、签约合同价与合同价格形式


1. 签约合同价为：人民币（大写）       （¥           元）；其中安全文明施工费为：人民币（大写）          （¥        元）。

2. 分包合同价格形式：固定总价合同。    

五、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成分包合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他分包合同文件。

在分包合同订立及履行过程中分包合同当事人签署的与分包合同有关的文件均构成分包合同文件组成部分。

前述各项分包合同文件包括合同当事人就该项分包合同文件作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

六、承诺

1. 承包人承诺发包人同意承包人将分包工程分包给分包人，并承诺按照分包合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 分包人承诺按照法律规定及分包合同约定完成分包工程施工，并在缺陷责任期及保修期内履行分包工程维修义务。

3. 分包人承诺履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务，但分包合同明确约定应由承包人履行的义务除外。分包人承诺就分包工程质量和安全与承包人向发包人承担连带责任。

4. 合同当事人通过招投标形式签订分包合同的，双方理解并承诺不再另行签订与分包合同实质性内容相背离的合同。

七、其他

1. 协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

2. 本协议书于2024年  月   日在湖南省长沙市雨花区签订，自合同签订后生效。本协议书一式肆份，均具有同等法律效力，承包人执贰份，分包人执贰份。    
	承包人：

单位名称（章）：中机国际工程设计研究院有限责任公司

单位地址：长沙市雨花区韶山中路18号

法定代表人：陈蕃
委托代理人：

签字日期： 

电    话： 0731-85383359

电    传： 0731-85383359

开户银行：中国建设银行股份有限公司

长沙芙蓉支行
帐    号： 4300 1539 0610 5000 2926

税    号： 914300004448853216 

邮政编码： 410007
	分包人：

单位名称（章）：XXXXX

单位地址： 
法定代表人： 
委托代理人：
签字日期： 

电    话：

电    传：

开户银行：  

帐    号： 
税    号： 
邮政编码： 


第二部分 通用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

分包合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：

    1.1.1 分包合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，包括分包合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及专用合同条款约定的其他分包合同文件。

1.1.2 总包合同：是指发包人和承包人就总包工程签订的且在分包合同专用合同条款中指明的总承包合同。

    1.1.3 分包合同当事人：是指承包人和（或）分包人。

1.1.4 承包人：是指与发包人签订总包合同，并经发包人同意与分包人签订分包合同的，具有总包工程承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.5 分包人：是指承包分包工程并与承包人签订分包合同的，具有分包工程施工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.6 发包人：是指与承包人签订总包合同的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.7 监理人：是指在总包合同中指明的，受发包人委托按照法律规定对总包工程进行监督管理的法人或其他组织。

1.1.8 设计人：是指在总包合同中指明的，受发包人委托负责总包工程设计并具备相应工程设计资质的法人或其他组织。

1.1.9 承包人项目经理：是指由承包人任命并派驻施工现场，在承包人授权范围内负责分包合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。

1.1.10 分包人项目经理：是指由分包人任命并派驻施工现场，在分包人授权范围内负责分包合同履行的项目负责人。

1.1.11 总包工程：是指发包人和承包人在总包合同中约定的承包范围内的工程。

1.1.12 分包工程：是指承包人和分包人在分包合同中约定的分包人承包范围内的工程。

1.1.13 永久工程：是指分包人按分包合同约定建造并移交给承包人的工程，包括工程设备。

1.1.14 临时工程：是指分包人为完成分包合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

1.1.15 工程设备：是指构成永久工程的机电设备、金属结构设备、仪器及其他类似的设备和装置。

1.1.16 施工设备：是指为完成分包合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，但不包括工程设备、临时工程和材料。

1.1.17 施工场地：是指用于分包工程施工的场所，以及在专用合同条款中指明作为分包工程施工场地组成部分的其他场所。

1.1.18 临时设施：是指为完成分包合同约定的各项工作服务的临时性生产和生活设施。

1.1.19 开工日期：包括计划开工日期和实际开工日期。计划开工日期是指合同协议书约定的开工日期；实际开工日期是指承包人按照第7.2款【开工】发出的开工通知中载明的开工日期。

1.1.20 完工日期：包括计划完工日期和实际完工日期。计划完工日期是指合同协议书约定的完工日期；实际完工日期按照第17.3款【完工日期】确定。 

1.1.21 工期：是指在分包合同协议书约定的分包人完成分包工程所需的期限，包括按照分包合同约定所作的期限变更。
1.1.22 缺陷责任期：是指分包人按照分包合同约定履行缺陷修复义务、承包人扣留质量保证金的期限。提前使用的分包工程自开始使用之日起计算，其他分包工程自总包工程实际竣工之日起计算。

1.1.23 保修期：是指分包人按照分包合同约定履行保修义务的期限。提前使用的分包工程自开始使用之日起计算，其他分包工程自总包工程验收合格之日起计算。

1.1.24 基准日期：招标分包工程以投标截止日前第28天的日期为基准日期，直接分包工程以分包合同签订日前第28天的日期为基准日期。

1.1.25 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。

1.1.26 签约合同价：是指承包人和分包人在分包合同协议书中确定的总金额。 

1.1.27 分包合同价格：是指承包人用于支付分包人按照分包合同约定完成承包范围内全部工作的金额，包括分包合同履行过程中按分包合同约定发生的价格变化。

1.1.28 费用：是指为履行分包合同所发生的或将要发生的所有必需的开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.29 计日工：是指分包合同履行过程中，分包人完成承包人提出的零星工作或需要采用计日工计价的变更工作时，按分包合同中约定的单价计价的一种方式。

1.1.30 质量保证金：是指分包人按照第20.3款【质量保证金】用于保证其在缺陷责任期内履行缺陷修补义务的担保。

    1.1.31 书面形式：是指信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。
1.1.32 深化设计：是指分包人在承包人提供的图纸基础上，结合现场实际情况，对图纸进行完善、补充并绘制直接指导施工的图纸的活动。

1.1.33 法律：是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。分包合同当事人可以在专用合同条款中约定分包合同适用的其他规范性文件。
1.2 语言文字

分包合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。

1.3 标准和规范

1.3.1 适用于分包工程的标准和规范包括国家标准、行业标准、工程所在地的地方标准以及总包合同中约定的适用于分包工程的标准和规范等。分包合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.3.2 除专用合同条款另有约定外，分包人在签订分包合同前已充分了解前述标准和要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的费用。

1.4 分包合同文件的优先顺序

组成分包合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释分包合同文件的优先顺序如下：

（1）分包合同协议书；

（2）中标通知书（如果有）；

（3）投标函及其附录（如果有）；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单或预算书；

（9）其他分包合同文件。
上述各项分包合同文件包括分包合同当事人就该项分包合同文件作出的补充和修改；属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在分包合同订立及履行过程中分包合同当事人签署的与分包合同有关的文件均构成分包合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.5 图纸

1.5.1 承包人应按照专用合同条款约定的期限、数量和内容向分包人免费提供图纸，并组织图纸会审和设计交底。承包人至迟不得晚于实际开工日期前7天向分包人提供图纸。因承包人未按分包合同约定提供图纸导致分包人费用增加和（或）工期延误的，按照第7.4.1项的约定办理。除专用合同条款另有约定外，分包人应在施工场地保存一套完整的图纸，供承包人和有关人员进行工程检查时使用。

1.5.2 分包人在收到图纸后，发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的，应及时通知承包人。承包人应及时向分包人提供修改补充后的图纸或处理意见。

1.5.3 深化设计

承包人委托分包人完成分包工程的施工图深化设计的，深化设计需要相应的设计资质的，分包人应在其设计资质等级和业务允许的范围内，在承包人提供图纸的基础上，根据国家有关工程建设标准进行深化设计；如分包人不具备相应的设计资质，应由分包人委托具有相应资质的单位进行深化设计。深化设计不需要相应设计资质的，分包人在承包人提供图纸的基础上根据国家有关工程建设标准自行完成深化设计。

分包人的深化设计须经过承包人确认后方可进行施工。分包人对自行或委托设计的图纸负有相应的法律责任。关于承包人委托分包人进行深化设计的范围及发生的费用，双方应在专用合同条款中约定。

1.6 联络

与分包合同有关的通知、指令等，均应采用书面形式，并应在分包合同约定的期限内送达接收人和送达地点。承包人和分包人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人和送达地点。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。

1.7 化石、文物

承包人应根据总包合同将施工场地内需要保护的化石、文物等通知分包人，分包人应予保护，因采取保护措施发生的费用由承包人承担。

分包人在施工过程中发现化石、文物的，分包人应立即以书面形式通知承包人，通知中应载明化石或文物的数量、需要采取的保护措施以及因此发生的费用。承包人收到通知后应指示分包人采取合理有效的保护措施，防止任何人员移动或损坏前述物品，因分包人采取保护措施增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

1.8 知识产权 

1.8.1 承包人提供给分包人的图纸和文件，分包人可以为实现合同目的而复制、使用，但不能用于与分包合同无关的其他事项。

1.8.2 分包合同当事人保证在履行分包合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。分包人在深化设计、使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由分包人承担；因使用承包人提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导致侵权的，由承包人承担责任。

    1.8.3 除专用合同条款另有约定外，分包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。
1.9 保密

除法律规定或分包合同另有约定外，未经对方当事人同意，任何一方当事人不得将对方提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

2. 承包人

2.1 承包人的一般义务

2.1.1 承包人应向分包人提供履行分包合同所需的相应资料。

2.1.2 承包人应按法律规定和总包合同的约定对分包人和分包工程进行管理并承担总包管理责任。承包人负责协调分包人与其他分包人之间的交叉施工作业。

2.1.3 承包人应保证分包人免于承担因承包人、其他分包人的行为或疏忽造成的人员伤亡、财产损失、或与此有关的任何索赔。

2.2 提供基础资料、施工条件
2.2.1 承包人应当在移交施工场地前向分包人提供分包工程施工所必需的地下管线资料、地质勘察资料、相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料。分包人应对依据前述基础资料所做出的解释和推断负责，但因基础资料存在错误、遗漏导致分包人解释或推断失实的，由承包人承担责任。

2.2.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应最迟于实际开工日期3天前向分包人移交施工场地并提供以下施工条件：

（1）水、电接驳点；

（2）正常施工所需要的进入施工场地的交通条件；

（3）正常施工所需要的作业面；

（4）按照专用合同条款约定应提供的其他设施和条件。

承包人向分包人移交施工场地时，承包人和分包人应对全部施工条件和分包工程施工前的工程质量进行检查，并在检查记录上签字确认。施工条件不满足或分包工程施工前的工程质量不合格的，承包人负责完善施工条件或修复相关工程直至质量合格。

2.2.3 因承包人原因未能按分包合同约定及时向分包人提供施工场地、施工条件、基础资料的，由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
2.3 承包人项目经理

承包人应在专用合同条款中明确其派驻施工场地的承包人项目经理的姓名、职称、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项。承包人项目经理在承包人的授权范围内负责处理分包合同履行过程中与承包人有关的具体事宜。承包人项目经理在授权范围内的行为由承包人承担责任。承包人更换项目经理的，应提前7天书面通知分包人。

2.4 指令和决定

2.4.1 承包人指令

就分包工程范围内的工作，承包人随时可以向分包人发出指令，分包人应执行承包人发出的指令，承包人指令违反法律或强制性标准的除外。如果分包人在收到承包人指令后3日内未向承包人提出异议且未执行指令，或者分包人提出异议但在承包人再次确认指令后3日内仍未执行指令的，承包人可委托其它施工单位完成该指令事项，因此发生的费用由分包人承担。

承包人的指令应以书面形式发出。紧急情况下，为了保证施工人员的安全或避免工程受损，承包人可以口头形式发出指令，该指令与书面形式的指令具有同等法律效力，但承包人应在口头指令发出后48小时内补发书面指令，补发的书面指令应与口头指令一致。
2.4.2 发包人或监理人指令

就分包工程范围内的工作，分包人应接受并执行经承包人确认并转发的发包人或监理人发出的指令。分包人不应接受或执行未经承包人确认的发包人或监理人发出的指令。分包人一旦收到了发包人或监理人直接向分包人发出的指令，应立即将此类指令通知承包人。

3. 分包人

3.1 分包人的一般义务

3.1.1 办理专用合同条款约定的与分包工程有关的许可和批准手续。
3.1.2 按法律规定和分包合同约定完成分包工程，对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责，并在保修期内履行保修义务。

3.1.3 对施工场地进行查勘，并充分了解分包工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及与履行分包合同有关的其他情况。

3.1.4 按照法律规定完成分包工程资料的编写、管理和归档；确保分包工程资料的准确完整。

3.2 分包人项目经理和其他主要项目管理人员

3.2.1 除专用合同条款另有约定外，分包人应在收到开工通知后7天内向承包人提交分包人项目管理机构及施工人员安排的报告。分包人项目管理机构包括分包人项目经理和其他主要项目管理人员。分包合同当事人应在专用合同条款中约定分包人项目经理的姓名、职称、联系方式及授权范围等事项。合同当事人通过招投标方式订立分包合同的，专用合同条款或其附件中载明的分包人项目经理和其他主要项目管理人员应与分包人投标文件保持一致。
分包人应在收到开工通知后7天内向承包人提交分包人为前述人员缴纳社会保险的有效证明。分包人不提交上述文件的，前述人员无权履行职责，承包人有权要求更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由分包人承担。
3.2.2 分包人项目经理为分包人派驻施工场地的负责人，在分包人授权范围内决定分包合同履行过程中与分包人有关的具体事宜。除专用合同条款另有约定外，分包人项目经理不得同时担任其他项目的项目经理；否则，分包人应按专用合同条款的约定承担违约责任。

3.2.3 分包人项目经理和其他主要项目管理人员应常驻施工场地。前述人员因故需要离开施工场地时，应事先取得承包人的书面同意；否则，分包人应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.2.4 分包人需要更换分包人项目经理或其他主要项目管理人员的，应提前7天书面通知承包人，并征得承包人书面同意。未经承包人书面同意，分包人不得擅自更换。分包人擅自更换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

承包人有权书面通知分包人更换不称职的分包人项目经理或其他主要项目管理人员的，分包人应在接到更换通知后7天内进行更换。分包人无正当理由拒绝更换，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.3 特殊工种上岗作业要求

法律规定需要持证上岗的特殊工种作业人员，必须具有行政管理部门颁发的相应岗位的特殊工种上岗证，并在相应作业人员进场前报送承包人审核并备案。特殊工种作业人员不具备上岗证的，分包人应按专用合同条款的约定承担违约责任。

3.4 禁止转包和再分包

3.4.1 分包人不得将分包工程转包给第三人。分包人转包分包工程的，应按专用合同条款的约定承担违约责任。

3.4.2 分包人不得将分包工程的任何部分违法分包给任何第三人。分包人违法分包工程的，应按专用合同条款的约定承担违约责任。

3.5 履约担保

承包人需要分包人提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条款中约定履约担保的方式、金额及期限等。

3.6 联合体

3.6.1 联合体各方应共同与承包人签订合同协议书；联合体各方应为履行分包合同向承包人承担连带责任。
3.6.2 联合体协议经承包人确认后作为专用合同条款附件。在履行分包合同过程中，未经承包人书面同意，不得修改联合体协议。

4. 总包合同

4.1 总包合同的提供
承包人应提供总包合同供分包人查阅，并且在分包人要求时向分包人提供一份总包合同复印件，但有关总包工程价格及支付内容除外。分包人应仔细阅读并全面了解总包合同的各项约定，分包合同的签订视为分包人完全知悉承包人在总包合同项下与分包工程有关的义务和责任。

4.2 与总包合同有关的分包人义务

分包人应履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务，但分包合同明确约定由承包人履行的义务除外。分包人应避免因其自身行为或疏忽造成承包人违反总包合同约定。
5. 分包工程质量

5.1 质量要求

分包工程质量必须符合国家、行业及工程所在地的强制性技术标准和要求，同时应符合总包合同约定的质量标准。除分包合同协议书约定的质量标准外，有关分包工程质量的特殊标准或要求可以由分包合同当事人在专用合同条款中约定。

5.2 分包人的质量管理

分包人应按照第7.1款【施工组织】向承包人提交分包工程质量保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度并严格执行。

5.3 承包人的质量管理

承包人应根据法律及总包合同约定建立总包工程质量管理体系，并将分包工程质量管理纳入总包工程质量管理体系，对分包工程的质量进行监督管理。

5.4 不合格工程的处理

5.4.1 因分包人原因造成分包工程不合格的，承包人有权随时要求分包人采取补救措施，直至达到分包合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）延误的工期由分包人承担。无法采取措施补救的，按照第18.2款【拒绝接收全部或部分分包工程】执行。

5.4.2 因承包人原因造成分包工程不合格的，分包人应采取补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
6. 安全文明施工、环境保护与劳动用工管理

6.1 安全文明施工

6.1.1 安全文明施工

承包人和分包人应按法律和分包合同采取安全文明施工措施并履行安全文明管理义务。承包人应向分包人进行安全文明施工措施的详细交底。因安全文明施工措施不到位而发生的安全生产事故由责任方承担责任。合同当事人的具体安全文明施工措施详见附件二：安全生产管理协议及安全文明施工考核细则。
分包人对安全文明施工费应专款专用，并应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，否则承包人有权责令其限期改正；逾期未改正的，承包人有权责令分包人暂停施工，由此增加的费用和（或）延误的工期由分包人承担。
6.1.2 安全保卫

承包人应负责分包工程施工期间施工场地的安全保卫工作，分包人应予以配合。在施工场地或生活区发生突发事件的，分包人应积极协助承包人、发包人和当地有关部门采取措施平息事态，尽量避免人员伤亡和财产损失。

6.1.3 事故处理

分包工程施工过程中发生安全生产事故的，分包人应立即通知承包人。承包人和分包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。承包人和分包人应按照法律及时向有关部门报告事故有关情况。

6.2 环境保护

分包人应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施。分包人应按经承包人批准的施工组织设计采取环境保护具体措施，防止环境损害和环境污染。分包人应当承担因其原因引起的环境污染责任。

6.3 劳动用工管理

6.3.1 分包人应与其为履行分包合同而雇佣的人员建立劳动关系，并按法律规定保障劳动者的各项权利。
6.3.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应按专用合同条款约定的时间为分包人雇佣的人员提供必要的膳宿条件；膳宿条件应达到工程所在地行政管理机关的标准和要求。承包人应按工程所在地行政管理机关的标准和要求对劳务人员的宿舍和食堂进行管理。

6.3.3 分包人获得的工程款应优先支付分包人雇佣人员的劳动报酬和劳务分包人的劳务费用。分包人拖欠前述劳动报酬或劳务费用给本项目造成不利影响的，分包人应按照专用合同条款的约定承担违约责任。 

7. 工期和进度

7.1 施工组织

7.1.1 施工组织设计的编制和批准

除专用合同条款另有约定外，分包人应在分包合同签订后7天内，至迟不得晚于实际开工日期前7天，向承包人提交分包工程详细施工组织设计。除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。对承包人提出的合理意见和要求，分包人应予以修改完善。分包人未在前述期限内提交施工组织设计，或承包人未在前述期限内确认或提出修改意见的，应按专用合同条款的约定承担违约责任。
经承包人批准的施工组织设计是分包合同当事人控制分包工程进度的依据。需要修改施工组织设计的，分包人应向承包人提交修改后的施工组织设计并获得承包人的批准。

7.1.2 交叉作业的工期管理

承包人应严格按总包工程施工组织设计对分包工程及其他工程的工期进行管理，并按分包工程施工组织设计向分包人提供正常施工所需的施工条件。因其他工程原因影响分包工程正常施工时，承包人应及时通知分包人，分包人应立即调整施工组织设计并取得承包人批准，因此产生的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

分包人应按经批准的施工组织设计组织分包工程的施工，在施工过程中应配合其他工程的施工。由于分包人原因造成分包工程施工影响其他工程正常施工的，分包人应立即通知承包人，调整施工组织设计并取得承包人批准，因此产生的费用和（或）延误的工期由分包人承担。

7.1.3 劳动力保障

分包人应按照经批准的施工组织设计保证劳动力投入。因分包人劳动力短缺导致分包工程进度滞后的，分包人应在收到承包人书面通知后7日内补足劳动力，否则，承包人有权解除分包合同或取消分包人部分工作，且分包人应按照专用合同条款的约定承担违约责任。
7.2 开工

承包人应在计划开工日期7天前按照分包合同约定依法向分包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。

除专用合同条款另有约定外，因承包人原因未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，分包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。承包人应当承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

7.3 测量放线

7.3.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应在实际开工日期3天前向分包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。分包人发现承包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的，应及时通知承包人。承包人应及时发出指令。

7.3.2 分包人负责分包工程施工过程中的测量放线工作。分包人应矫正分包工程的位置、标高、尺寸或准线中出现的任何差错，并对分包工程各部分的定位负责。分包人负责对施工场地内水准点等测量标志物进行保护。

7.4 工期延误

7.4.1 分包合同履行过程中，因承包人原因造成工期延误的，由承包人承担延误的工期和（或）增加的费用，并向分包人支付合理的利润。 

7.4.2 因分包人原因造成工期延误的，分包人应按照专用合同条款的约定承担逾期完工的违约责任。分包人支付逾期完工违约金后，不免除或减轻分包人继续完成工程及修补缺陷的义务。

7.5 不利物质条件

不利物质条件是指有经验的分包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件以及专用合同条款约定的其他情形，但不包括气候条件。

分包人遇到不利物质条件时，应采取克服不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知承包人。通知应载明不利物质条件的内容、分包人认为不可预见的理由以及需要采取的合理措施和因此发生的费用。分包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

7.6 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件是指在施工过程中遇到的，有经验的分包人在签订分包合同时不可预见的，对合同履行造成实质性影响的，但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件。分包合同当事人可以在专用合同条款中约定异常恶劣的气候条件的具体情形。

出现异常恶劣的气候条件时，分包人应及时通知承包人。通知应载明异常恶劣的气候条件的内容、分包人认为不可预见的理由以及因此发生的费用。分包人因异常恶劣的气候条件而增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

7.7 暂停施工

7.7.1 发包人指示暂停施工的或因承包人原因引起暂停施工的，承包人应及时下达暂停施工指令，分包人应按承包人指令暂停施工，承包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

7.7.2 因分包人原因引起的暂停施工，分包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，且分包人在收到承包人复工指示后28天内仍未复工的，视为分包人无法继续履行分包合同。
7.7.3 暂停施工期间，分包人应负责妥善照管分包工程并提供安全保障，由此增加的费用由造成暂停施工的责任方承担。

7.7.4 暂停施工后的复工

暂停施工后，承包人和分包人应采取有效措施积极消除暂停施工的影响。在分包工程复工前，承包人和分包人应确定因暂停施工造成的损失，并确定工程复工条件。当工程具备复工条件时，承包人向分包人发出复工通知，分包人应按照复工通知的要求复工。

分包人无故拖延或拒绝复工的，分包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期；因承包人原因无法按时复工的，按照第7.4.1项执行。

7.7.5 暂停施工持续56天以上

承包人发出暂停施工指示后56天内未向分包人发出复工通知，除该项停工属于第7.7.2项及第22条【不可抗力】约定的情形外，分包人可向承包人提交书面通知，要求承包人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的部分或全部工程继续施工。承包人逾期不予批准的，且暂停施工已经影响到整体分包工程以及分包合同目的实现的，分包人有权提出价格调整要求或者解除合同。分包人要求解除合同的，按照第

21.1款【承包人违约】执行。

8. 材料与设备

8.1 承包人供应材料与工程设备

8.1.1 承包人供应材料和工程设备的，承包人应向分包人提供合格证明及出厂证明，并对其质量负责。
8.1.2 分包人应在分包合同签订后7日内根据图纸和专用合同条款约定的损耗率计算承包人供应材料和工程设备的数量，并编制材料和工程设备的供应计划，主要内容包括品种、规格、型号、暂定数量、单价、质量等级和送达地点，并作为施工组织设计组成部分报承包人审核。由于变更等原因引起承包人供应范围内的材料或设备数量、规格的变化，分包人应在收到变更指令5天内调整供应计划并报承包人审核。
8.1.3 除专用合同条款另有约定外，分包人应提前28天以书面形式通知承包人供应材料、工程设备的进场时间。因迟延通知导致进场日期迟延的，分包人承担增加的费用和（或）延误的工期。
分包人提交的供应计划中的承包人供应数量计算错误，且供应计划中的数量少于实际使用数量的，缺少部分由分包人补齐并承担因此发生的费用和（或）延误的工期；供应计划中的数量多于实际使用数量，则因处理超出部分而发生的全部费用由分包人承担。

分包人提交的供应计划中的承包人供应材料、工程设备的规格错误并因此导致承包人供应的材料、工程设备不符合分包合同约定的，承包人重新供应，由分包人承担因此增加的费用和（或）延误的工期。
8.1.4 承包人供应材料和工程设备的，承包人应提前24小时以书面形式通知分包人材料和工程设备到货时间，由分包人负责材料和工程设备的清点、检验和接收。承包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合分包合同约定的，分包人有权拒绝接收并要求承包人更换。因承包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，由承包人承担增加的费用和（或）延误的工期。

8.2 分包人供应材料与工程设备

8.2.1 分包人应按照图纸和有关标准要求采购材料、工程设备，提供材料、工程设备合格证明及出厂证明，并对材料、工程设备质量负责。分包合同约定由分包人采购的材料、工程设备，承包人不得指定生产厂家或供应商，承包人指定生产厂家或供应商的，分包人有权拒绝，承包人应按专用合同条款的约定承担违约责任。

8.2.2 分包人采购的材料和工程设备，分包人应在材料和工程设备到货前24小时通知承包人检验。分包人采购的材料和工程设备不符合图纸或有关标准要求时，分包人应在承包人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工场地，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由分包人承担。

8.3 材料与工程设备的保管与使用

8.3.1 承包人和分包人供应的材料和工程设备，分包人清点、检验后负责保管，保管费用已包含在签约合同价内。发生丢失毁损的，由分包人负责赔偿。

8.3.2 承包人和分包人供应的材料和工程设备使用前，法律规定必须进行检验或试验的，由分包人负责检验或试验，检验费用已包含在签约合同价内，检验或试验不合格的不得使用。

8.4 样品

需要分包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量均应在专用合同条款中约定。样品的报送、封存及保管事宜按总包合同的约定执行，分包人应履行总包合同对应条款中约定的承包人义务。

8.5 材料与工程设备的替代

除专用合同条款另有约定外，材料与工程设备的替代按总包合同的约定执行，分包人应履行总包合同对应条款中约定的承包人义务。

8.6 施工设备和临时设施

8.6.1 承包人提供的施工设备和临时设施在专用合同条款中约定。

8.6.2 分包人应按分包合同的要求及时配置施工设备和修建临时设施。施工设备应符合经承包人批准的施工组织设计。分包人更换分包合同约定的施工设备的，应报承包人批准。

8.6.3 分包人提供的施工设备不能满足施工组织设计和（或）分包工程质量要求时，承包人有权要求分包人增加或更换施工设备，分包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由分包人承担。

8.7 材料与设备专用

分包人运入施工场地的材料、工程设备、施工设备以及在施工场地建设的临时设施，包括备品备件、安装工具与资料，必须专用于分包工程。未经承包人批准，分包人不得运出施工场地或挪作他用；经承包人批准，分包人可以根据施工进度计划撤走闲置的施工设备和其他物品。

9. 试验和检验

除专用合同条款另有约定外，试验和检验按总包合同的约定进行，由分包人履行总包合同对应条款中的承包人义务。

10. 分包合同变更

10.1 分包合同变更的范围

除专用合同条款另有约定外，分包合同履行过程中发生的以下情形属于变更：

（1）增加或减少分包合同中任何工作，或追加额外的工作；

（2）取消分包合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；

（3）改变分包合同中任何工作的质量标准或其他特性；

（4）改变分包工程的基线、标高、位置和尺寸；

（5）改变分包工程的时间安排或实施顺序。

10.2 分包合同变更的提出和执行

分包人收到经承包人确认的发包人发出的变更指令或承包人发出的变更指令后，方可实施变更。未经许可，分包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。涉及设计变更的，应由承包人提供设计人签署的变更后的图纸和说明。

分包人收到承包人下达的变更指令后，认为不能执行的，应在收到变更指令后24小时内提出不能执行的理由。分包人认为可以执行变更的，应按第10.3款【分包合同变更估价】确定变更估价。

10.3 分包合同变更估价

10.3.1 变更估价原则

除专用合同条款另有约定外，变更估价按照本项约定执行：

（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；

（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；

（3）变更导致实际完成的工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的，或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，由合同当事人按照成本加合理利润的原则认定。

10.3.2 变更估价程序

除专用合同条款另有约定外，分包人应在收到变更指令后7天内向承包人提交变更估价申请。承包人应在收到变更估价申请后21天内审查完毕，承包人对变更估价申请有异议的，应通知分包人修改后重新提交。承包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可分包人提交的变更估价申请。因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。

10.4 分包人的合理化建议

分包人可以向承包人提出合理化建议并说明实施该建议对分包合同价格和工期的影响。承包人批准前述合理化建议的，承包人应及时发出变更指令。承包人不同意前述合理化建议的，应书面通知分包人。

合理化建议降低了分包合同价格或者提高了分包工程经济效益的，承包人可对分包人给予奖励，奖励的方法和金额在专用合同条款中约定。

10.5 变更引起的工期调整   

因变更引起工期变化的，合同当事人均可要求调整分包合同工期，由合同当事人按专用合同条款约定的方法确定增减工期天数。

10.6 计日工 

需要采用计日工方式的，承包人通知分包人以计日工计价方式实施相应的工作，其价款按已标价工程量清单或预算书中的计日工计价项目及其单价进行计算；已标价工程量清单或预算书中无相应的计日工单价的，由合同当事人按照成本加合理利润的原则确定计日工单价。

采用计日工计价的工作，分包人应每天提交以下报表送承包人审查：

（1）工作名称、内容和数量；

（2）投入该工作的所有人员的姓名、专业、工种、级别和耗用工时；

（3）投入该工作的材料类别和数量；

（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台班时；

（5）其他有关资料和凭证。

 计日工应计入最近一期的进度款中支付。

11. 合同价格

承包人和分包人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式： 

1、单价合同

单价合同是指合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确认的建设工程专业分包合同，在约定的风险范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定综合单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第12.1款【市场价格波动引起的调整】约定执行，因法律变化引起的调整按第12.2款【法律变化引起的调整】约定执行。

2、总价合同

总价合同是指合同当事人约定以图纸、已标价工程量清单或预算书及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程专业分包合同，在约定的风险范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第12.1款【市场价格波动引起的调整】约定执行，因法律变化引起的调整按第12.2款【法律变化引起的调整】约定执行。

3、其它价格形式

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。

12. 价格调整

12.1 市场价格波动引起的调整
除专用合同条款另有约定外，市场价格波动超过分包合同当事人约定的范围，分包合同价格应当调整。分包合同当事人可以在专用合同条款中约定市场价格波动超过当事人约定范围时进行价格调整的方式。
因市场价格波动引起的价格调整金额列入最近一期进度付款申请单，经承包人批准后列入进度付款。
12.2 法律变化引起的调整

基准日期后，法律变化导致分包人在合同履行过程中所需要的费用发生除第12.1款【市场价格波动引起的调整】约定以外的增加时，由承包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。
因法律变化引起的价格调整金额列入最近一期进度付款申请单，经承包人批准后列入进度付款。
13. 计量

13.1 计量原则和计量周期

13.1.1 工程量计量按照分包合同约定的工程量计算规则、图纸及变更指示等进行计量。工程量计算规则应以相关的国家标准、行业标准等为依据，由合同当事人在专用合同条款中约定。

13.1.2 除专用合同条款另有约定外，工程量的计量按月进行。

13.2 计量程序

除专用合同条款另有约定外，分包合同的计量按照本款约定程序执行：

（1）分包人应按总包合同约定的每月计量的起止日期进行计量，并于总包合同约定的承包人每月提交工程量报告的期限届满3天前向承包人报送当月工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

（2）承包人应在收到分包人提交的工程量报告后10天内完成对分包人提交的工程量报表的审核，以确定当月实际完成的工程量。承包人对工程量有异议的，有权要求分包人进行共同复核或抽样复测。分包人应协助承包人进行复核或抽样复测，并按承包人要求提供补充计量资料。分包人未按承包人要求参加复核或抽样复测的，承包人复核或修正的工程量视为分包人实际完成的工程量。

（3）承包人在收到分包人提交的工程量报表后的10天内未完成审核的或未提出异议的，分包人报送的工程量视为分包人实际完成的工程量。

14. 工程款支付

14.1 预付款

承包人应按照专用合同条款的约定支付预付款。承包人逾期支付预付款的，承包人按专用合同条款的约定承担违约责任。预付款应当用于材料、工程设备、施工设备的采购及组织施工队伍进场等。

除专用合同条款另有约定外，预付款在进度付款中同比例扣回。在分包工程完工验收合格前，分包合同解除的，尚未扣完的预付款应与分包合同价款一并结算。

14.2 安全文明施工费的支付

除专用合同条款另有约定外，承包人应在分包工程开工后35天内支付安全文明施工费总额的50%，其余部分与进度款同期支付。承包人逾期支付安全文明施工费超过7天的，分包人有权向承包人发出要求支付的催告通知，承包人收到通知后7天内仍未支付的，分包人有权暂停施工，并按第21.1款【承包人违约】执行。

14.3 工程进度款支付

14.3.1 除专用合同条款另有约定外，付款周期应与第13.1款【计量原则和计量周期】约定的计量周期保持一致。

14.3.2 除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：

（1）截至本次付款周期已完成工作对应的金额；

（2）根据第10条【分包合同变更】应增加和扣减的变更金额；
（3）根据第12条【价格调整】应增加和扣减的调整金额；
（4）根据第14.1款【预付款】应支付的预付款和扣减的返还预付款；

（5）根据第20.3款【质量保证金】应扣减的质量保证金；

（6）根据第24条【索赔】应增加和扣减的索赔金额；

（7）对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的金额；

（8）根据分包合同约定应增加和扣减的其他金额。

分包人应按照第13.2款【计量程序】约定的时间按付款周期向承包人提交进度付款申请单，并附上已完成工程量报表和有关资料。

14.3.3 进度款审核和支付

（1）除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到分包人进度付款申请单后21天内完成审核并签发进度款支付证书。承包人逾期未完成审批且未提出异议的，视为已签发进度款支付证书。

承包人对分包人的进度付款申请单有异议的，有权要求分包人修正和提供补充资料，分包人应提交修正后的进度付款申请单。承包人应在收到分包人修正后的进度付款申请单及相关资料后21天内完成审核，向分包人签发无异议部分的临时进度款支付证书。存在争议的部分，按照第25条【争议解决】的约定处理。

（2）除专用合同条款另有约定外，承包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后7天内完成支付，承包人逾期支付进度款的，应按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

（3）承包人签发进度款支付证书或临时进度款支付证书，不表明承包人已同意、批准或认可了分包人完成的相应部分的工作。

14.3.4 进度付款的修正

在对已签发的进度款支付证书进行阶段汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，承包人和分包人均有权提出修正申请。经承包人和分包人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。

14.4 支付账户

承包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的分包人账户。

15. 成品保护

15.1 分包工程的成品保护

15.1.1 在分包工程移交承包人前，分包人负责分包工程的成品保护工作。分包人应采取妥善的保护措施确保已完成的分包工程在其他施工单位正常施工时不被损坏。

15.1.2 在分包工程移交承包人后，承包人负责分包工程的成品保护工作。承包人应采取妥善的保护措施确保分包工程不被损坏，因此发生的费用由承包人承担。

分包工程因非分包人原因被损坏的，承包人可以自行修复，也可以要求分包人进行修复，因此发生的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

15.2 其它工程的成品保护

分包人在施工过程中应采取合理措施对分包工程之外的已完工程予以保护，避免对已完工程造成损坏。分包工程之外的其他工程因分包人原因损坏的，承包人自行修复，因此发生的费用和（或）延误的工期由分包人承担。
16. 试车

16.1 试车的组织和配合

分包工程需要试车的，除专用合同条款另有约定外，试车内容应与分包人承包范围相一致。

分包人负责组织试车，并在试车前48小时书面通知承包人，通知中应载明试车内容、时间、地点。分包人准备试车记录，承包人根据分包人要求为试车提供必要条件。试车合格的，承包人在试车记录上签字。承包人在试车合格后不在试车记录上签字，自试车结束满24小时后视为承包人已经认可试车记录，分包人可继续施工或办理完工验收手续。

承包人不能按时参加试车或不能为试车提供必要条件的，应在试车前24小时以书面形式向分包人提出延期要求，但延期不能超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。承包人未能在前述期限内提出延期要求，又不参加试车或不提供必要条件的，视为试车达到验收要求。

16.2 试车的费用承担

试车费用明细及试车费用承担由合同当事人在专用合同条款中约定。

16.3 试车中的责任

因设计原因导致试车达不到验收要求，承包人应协调发包人修改设计，分包人按修改后的设计重新施工。承包人承担修改设计、拆除及重新施工的全部费用，工期相应顺延。因分包人原因导致试车达不到验收要求，分包人按承包人要求重新施工和试车，并承担重新施工和试车的费用，工期不予顺延。

因工程设备制造原因导致试车达不到验收要求的，由采购该工程设备的合同当事人负责重新购置或修理，分包人负责拆除和重新安装，由此增加的修理、重新购置、拆除及重新安装的费用及延误的工期由采购该工程设备的合同当事人承担。    
17. 完工验收

17.1 完工验收条件

分包工程具备以下条件的，分包人可以申请完工验收：

（1）分包合同范围内的全部分包工程以及有关工作，包括分包合同要求的试验以及检验均已完成，并符合分包合同要求；

（2）已按分包合同约定编制了缺陷修补工作清单以及相应的施工计划；

（3）已按分包合同约定的内容和份数备齐完工资料；

（4）专用合同条款约定的其他条件。

17.2 完工验收程序

除专用合同条款另有约定外，分包人申请完工验收的，应当按照以下程序进行：

（1）分包人向承包人报送完工验收申请报告，承包人应在收到完工验收申请报告后21天内完成审查，承包人审查后认为不具备验收条件的，应通知分包人还需完成的工作内容，分包人应在完成承包人通知的全部工作内容后，再次提交完工验收申请报告。

（2）承包人审查后认为已具备完工验收条件的，应在收到完工验收申请报告后28天内按分部分项工程验收要求组织相关单位进行完工验收。

（3）完工验收不合格的，承包人应按照验收意见发出指示，要求分包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由分包人承担。分包人完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交完工验收申请报告，并按本款约定的程序重新进行验收。

（4）分包工程未经验收或验收不合格，承包人或发包人擅自使用的，自转移占有分包工程之日起，分包工程应被视为完工验收合格。

17.3 完工日期

分包工程经完工验收合格的，以分包人提交完工验收申请报告之日为实际完工日期；因承包人原因未在收到完工验收申请报告28天内进行完工验收的，以分包人提交完工验收申请报告的日期为实际完工日期；分包工程未经完工验收，承包人或发包人擅自使用的，以转移占有分包工程之日为实际完工日期。

分包人应保证分包工程自完工验收合格至移交承包人的期间一直保持质量合格状态，否则分包人应按专用合同条款的约定承担违约责任。

17.4 完工退场

分包工程完工验收合格后，分包人应在专用合同条款约定的期限内对施工场地进行清理后退场；逾期未完成清理并退场的，承包人有权出售或另行处理分包人遗留的物品，由此发生的费用由分包人承担。经承包人书面同意，分包人可在承包人指定的地点保留分包人履行缺陷责任期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。

18. 分包工程移交

18.1 分包工程移交时间
除专用合同条款另有约定外，对于提前使用的分包工程，承包人应于分包工程完工验收合格后14天内向分包人颁发接收证书；对于其他分包工程，承包人应于总包工程竣工验收合格后14天内向分包人颁发分包工程接收证书。承包人无正当理由逾期不颁发分包工程接收证书，自总包工程竣工验收合格后第15天起视为已颁发分包工程接收证书。

除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当在颁发分包工程接收证书后7天内完成分包工程以及全部工程资料的移交，工程资料的套数、内容由合同当事人在专用合同条款中约定。

18.2 拒绝接收全部或部分分包工程

对于完工验收不合格的分包工程，分包人完成整改后，经重新组织验收仍不合格且无法采取补救措施的，承包人可以拒绝接收，由此给承包人造成的损失由分包人承担。

19. 结算

19.1 结算申请

除专用合同条款另有约定外，分包人应在分包工程完工验收合格后28天内向承包人提交分包工程结算申请单，并提交完整的结算资料，有关分包工程结算申请单的资料清单和份数等要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

除专用合同条款另有约定外，分包工程结算申请单应包括以下内容：

（1）分包工程结算价格；

（2）承包人已支付分包人的款项；

（3）应扣留的质量保证金； 

（4）承包人应支付分包人的合同价款。

19.2 结算审核

19.2.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到结算申请单后28天内完成审核，并向分包人签发完工付款证书。承包人对结算申请单有异议的，有权要求分包人进行修正和提供补充资料，分包人应提交修正后的结算申请单。
承包人在收到分包人提交结算申请单后28天内未完成审核且未提出异议的，视为承包人认可分包人提交的结算申请单，并自承包人收到分包人提交的结算申请单后第29天起视为已签发完工付款证书。

19.2.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应在签发完工付款证书后14天内，完成对分包人的完工付款。承包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

19.2.3 分包人对承包人签发的完工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到承包人签发的完工付款证书后7天内提出异议，按照第25条【争议解决】的约定处理。分包人逾期未提出异议的，视为认可承包人签发的完工付款证书。

19.3 最终结清

19.3.1 除专用合同条款另有约定外，分包人应在分包工程缺陷责任期终止证书颁发后7天内，按专用合同条款约定的份数向承包人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。

除专用合同条款另有约定外，最终结清申请单应列明质量保证金、应扣除的质量保证金、分包工程完工验收合格之日至缺陷责任期届满之日发生的增减费用。

承包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求分包人进行修正和提供补充资料，分包人应向承包人提交修正后的最终结清申请单。

19.3.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到最终结清申请单后14天内完成审批并向分包人颁发最终结清证书。承包人逾期未完成审批且未提出异议的，视为承包人同意分包人提交的最终结清申请单，且自承包人收到最终结清申请单后第15天起视为已颁发最终结清证书。

除专用合同条款另有约定外，承包人应在最终结清证书颁发后7天内完成支付。承包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

20. 缺陷责任期与保修期

20.1 缺陷责任期
20.1.1 除专用合同条款另有约定外，提前使用分包工程的，分包工程缺陷责任期自开始使用之日起算；未提前使用的，分包工程缺陷责任期自总包工程实际竣工日期起计算，合同当事人应在专用合同条款约定缺陷责任期的具体期限，但该期限最长不超过24个月。

20.1.2 在分包工程缺陷责任期内，因分包人原因导致的缺陷或损坏致使分包工程或某项主要设备不能按原定目的使用的，承包人有权要求分包人延长缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知，但延长后的缺陷责任期也不能超过24个月。

20.1.3 除专用合同条款另有约定外，分包人应于缺陷责任期届满后7天内向承包人发出缺陷责任期届满通知，承包人应在收到缺陷责任期届满通知后14天内核实分包人是否履行缺陷修复义务，分包人未能履行缺陷修复义务的，承包人有权扣除相应金额的维修费用。承包人应在收到缺陷责任期届满通知后14天内，向分包人颁发缺陷责任期终止证书。

20.2 保修期

20.2.1 除专用合同条款另有约定外，提前使用分包工程的，分包工程保修期自开始使用之日起计算；未提前使用的，分包工程保修期自总包工程竣工验收合格之日起计算。保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在分包工程保修期内，分包人应根据法律规定和分包合同约定对因分包人原因产生的分包工程质量缺陷承担保修义务和损失赔偿责任。

20.2.2 承包人或发包人未经完工验收擅自使用分包工程的，保修期自分包工程转移占有之日起算。

20.3 质量保证金

20.3.1 合同当事人可以在专用合同条款中约定扣留质量保证金的金额和扣留方式。承包人累计扣留的质量保证金不得超过结算合同价格的3%。

20.3.2 承包人应按第19.3款【最终结清】的约定退还质量保证金。

21. 违约

21.1 承包人违约

21.1.1 承包人未能按照分包合同约定履行合同义务的，分包人可向承包人发出通知，要求承包人采取有效措施纠正违约行为。承包人应赔偿其违约行为给分包人造成的损失。合同当事人可在专用合同条款中约定承包人应支付的违约金或违约金的计算方法。
承包人收到分包人通知后28天内仍不纠正违约行为且影响分包人正常施工的，分包人有权暂停相应部位工程施工，并通知承包人。除专用合同条款另有约定外，分包人因承包人违约暂停施工满28天后，承包人仍不纠正其违约行为的，分包人有权解除合同。
21.1.2 分包人按照第21.1.1项的约定解除合同的，承包人应在分包合同解除后28天内解除分包人履约担保，分包合同当事人应按专用合同条款的约定完成已完工程估价、清算和付款。

分包人应妥善做好已完分包工程和与分包工程有关的已购材料、工程设备、工程资料的保护和移交工作，并将施工设备和人员撤出施工场地，承包人应为分包人撤出提供必要条件。

21.2 分包人违约

21.2.1 分包人未能按照分包合同约定履行合同义务的，承包人可向分包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。分包人应赔偿其违约行为给承包人造成的损失。合同当事人可在专用合同条款中约定分包人应支付的违约金或违约金的计算方法。
除专用合同条款另有约定外，承包人发出整改通知后，分包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为，承包人有权解除合同。
21.2.2 承包人按照第21.2.1项的约定解除合同的，承包人有权暂停对分包人的付款；分包合同当事人应在分包合同解除后28天内按专用合同条款的约定完成分包工程估价、清算和付款；承包人有权要求分包人将其为实施分包合同而签订的材料和设备的采购合同的权益转让给承包人，分包人应在收到解除分包合同通知后14天内，协助承包人与采购合同的供应商达成相关的转让协议。

22. 不可抗力 

22.1 不可抗力的确认和通知

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

分包合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

22.2 不可抗力风险的承担

22.2.1 不可抗力发生前已完成的分包工程应当按照分包合同约定进行计量支付。

22.2.2 不可抗力风险由分包合同当事人按以下原则承担：

（1）永久工程、已运至施工场地的材料和工程设备的损坏，以及因分包工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由承包人承担；

（2）分包人施工设备的损坏由分包人承担；

（3）承包人和分包人承担各自人员伤亡和财产的损失；

（4）因不可抗力影响分包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致分包人停工的费用损失由分包人承担；

（5）因不可抗力引起或将引起工期延误，承包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由承包人承担；

（6）分包人在停工期间按照承包人要求照管和清理分包工程的费用由承包人承担。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

22.2.3 因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

22.3 因不可抗力解除合同

因不可抗力导致分包合同无法履行连续超过84天或累计超过140天的，承包人和分包人均有权解除分包合同。分包合同解除后28天内，双方当事人应按专用合同条款的约定确定承包人应支付的款项并完成支付。
23. 保险

23.1 工伤保险

分包人应依照法律规定参加工伤保险，并为其履行合同的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其聘请的第三方依法参加工伤保险。

23.2 其他保险

除专用合同条款另有约定外，分包人应为其雇佣的人员办理意外伤害保险，为其施工设备等办理财产保险。分包合同当事人应在专用合同条款约定保险金额等具体事项。

23.3 保险凭证

分包人应在专用合同条款约定的期限内向承包人提交已投保的各项保险的凭证和保险单复印件。

24. 索赔

24.1 分包人的索赔

根据分包合同约定，分包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向承包人提出索赔：

（1）分包人应在知道或应当知道索赔事件发生后14天内，向承包人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；分包人未在前述14天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；

（2）分包人应在发出索赔意向通知书后14天内，向承包人正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

（3）索赔事件具有持续影响的，分包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；

（4）在索赔事件影响结束后14天内，分包人应向承包人递交最终索赔报告，说明最终要求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

24.2 对分包人索赔的处理

除专用合同条款另有约定外，对分包人的索赔处理如下：

（1）承包人应在收到索赔报告后35天内完成审查。承包人对索赔报告存在异议的，有权要求分包人提交全部原始记录副本。承包人应在收到索赔报告或有关原始记录副本后的35天内向分包人出具索赔处理结果。承包人逾期答复的，视为认可分包人的索赔要求。
（2）分包人接受索赔处理结果的，索赔款项在当期进度款中进行支付；分包人不接受索赔处理结果的，按照第25条【争议解决】的约定处理。

24.3 承包人的索赔

根据分包合同约定，承包人认为有权得到赔付金额和（或）延长缺陷责任期的，应向分包人发出通知并附有详细的证明。

承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后向分包人提出索赔意向通知书。承包人应在发出索赔意向通知书后向分包人正式递交索赔报告。

24.4 对承包人索赔的处理

除专用合同条款另有约定外，对承包人的索赔处理如下：

（1）分包人收到承包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验承包人证明材料；

（2）分包人应在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后35天内，将索赔处理结果答复承包人。如果分包人未在上述期限内作出答复的，则视为对承包人索赔要求的认可；

（3）承包人接受索赔处理结果的，承包人可从应支付给分包人的合同价款中扣除赔付的金额或延长缺陷责任期；承包人不接受索赔处理结果的，按第25条【争议解决】的约定处理。

24.5 提出索赔的期限

（1）分包人按第19.2款【结算审核】的约定认可结算付款证书后，应被视为已无权就结算付款证书签发前所发生的事项提出任何索赔。

（2）分包人按第19.3款【最终结清】提交的最终结清申请单，只限于提出结算付款证书签发后发生的索赔。分包人提出索赔的期限自最终结清申请单被承包人确认时终止。

24.6 分包人索赔配合

当承包人与发包人之间发生的索赔事项涉及分包工程时，分包人应按承包人要求配合承包人处理前述索赔事项。

25. 争议解决

25.1 调解

分包合同当事人可以就争议请求建设行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

25.2 仲裁或诉讼

因分包合同及合同有关事项产生的争议，分包合同当事人可以在专用合同条款中约定以下列任意一种方式解决争议：

（1）向专用合同条款约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向专用合同条款约定的有管辖权的人民法院起诉。

25.3 与争议解决有关的事项    
在承包人与发包人进入争议解决程序且争议事项涉及分包工程时，分包人应配合承包人处理争议事项。

第三部分 专用合同条款
1. 一般约定

1.1 词语定义与解释
1.1.1 其他分包合同文件包括：坡头区坡头镇120MW渔光互补光伏电站项目EPC总承包工程合同技术协议。
    1.1.2 总包合同是指：坡头区坡头镇120MW渔光互补光伏电站项目EPC总承包工程合同。

1.1.3 作为施工场地组成部分的其他场所包括：开关站场地。

1.1.4 分包合同适用的其他规范性文件：无。

1.2 标准和规范

1.2.1 适用于分包工程的标准和规范包括：电力系统网源协调技术规范（DL/T 1870-2018），设备选型要满足当地电网涉网要求，项目最终接入系统方案以当地电网主管部门的接入系统报告审批意见为准，承包人的涉网设计、相关设备及建安施工应符合项目接入系统报告批复的相关要求。

1.3 分包合同文件的优先顺序

解释分包合同文件的优先顺序为：总包合同、分包合同、其他分包合同文件、投标文件、招标文件。

1.4 图纸


1.4.1 承包人向分包人提供图纸的期限：满足项目需求；

承包人向分包人提供图纸的数量：二份；

承包人向分包人提供图纸的内容：并网设备图纸，设备基础施工图；

分包人应在施工场地保存图纸的份数：二份。

1.4.2 深化设计

承包人委托分包人进行深化设计的范围及费用承担：协调国网公司确保取得项目接入系统批复意见并承担相关费用；负责本分布式屋顶光伏电站满足湖南省电网关于分布式屋顶光伏电站并网的相关要求并承担相关费用。
1.5 联络

承包人接收文件的地点：项目现场；

承包人指定的接收人：张维（邮箱zhangwei1@cmie.cn，电话：15308475048）
分包人接收文件的地点：项目现场；

分包人指定的接收人：                          。

1.6 知识产权
1.6.1 分包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费：合同价格已含。

2. 承包人

2.1 提供基础资料、施工条件

2.2.1 承包人移交施工场地的期限：满足合同工期。

（1）承包人负责提供的其他设施和条件：无。
2.2 承包人代表
姓    名：张维；
联系电话：15308475048；

电子信箱：zhangwei1@cmie.cn。
3. 分包人

3.1 分包人的一般义务

3.1.1 由分包人办理的许可和批准手续包括：规划许可证、施工许可证、初步设计审查、并网、试运行及商运手续的办理。

3.2 分包人项目经理和其他主要项目管理人员
3.2.1 分包人提交项目管理机构及施工人员安排报告的期限：合同生效后10日。
分包人项目经理信息：
姓    名：                                                     ；
职    称：                                                         ；
身份证号：                                         ；

建造师执业资格等级：                          ；

建造师注册证书号：     ；

联系电话：                                              ；

电子信箱：                                          ；

通信地址：           ；

分包人对分包人项目经理的授权范围： 施工现场管理的第一责任人，全面负责施工项目部各项管理工作 。

3.2.2 分包人项目经理是否可以兼任其他项目的项目经理：否。

3.2.3 分包人项目经理和其他主要项目管理人员擅自离开施工场地的违约责任： 确需离开施工场地时须事先取得承包人同意，并指定一名有经验的人员临时代行其职责。未经承包人同意，擅自离开施工现场，且不能证明其从事与本合同项目相关的服务工作，支付人民币2万元/人/次违约金。
3.2.4 分包人擅自更换分包人项目经理或其他主要项目管理人员的违约责任：未经承包人同意，不得随意更换，否则支付人民币10万元/人/次违约金；除项目经理外的其他主要项目管理人员，整个工期期间更换比例不能超过分包人人员总数的20%，如需更换，需征得承包人同意。未经承包人同意，不得随意更换，否则支付人民币2万元/人/次违约金。
3.3 特殊工种上岗作业要求

特殊工种作业人员无证上岗的违约责任：详见附件：安全生产管理协议及安全文明施工考核细则。

3.4 禁止转包和再分包
3.4.1 分包人转包分包工程的违约责任：如分包人分、转包本合同约定的施工内容，则被视为违约。承包人有权解除合同，并在结算后收回多付款项，且有权从拨付分包人工程款中优先扣除本合同总价款10%的违约金。
3.4.2 分包人违法分包工程的违约责任：详见附件：安全生产管理协议及安全文明施工考核细则。
3.5 履约担保

履约担保的方式：无。
履约担保的金额：无。

履约担保的期限：无。
5. 分包工程质量

5.1 质量要求

对于分包工程质量的特殊标准或要求：无。
6. 安全文明施工、环境保护与劳动用工管理

6.1 劳动用工管理

6.3.2 分包人雇佣的人员所需必要膳宿条件的提供方：分包人。

6.3.3 分包人拖欠其雇佣人员的劳动报酬或劳务分包人的劳务费用应承担的违约责任：详见附件：支付民工工资协议书。

7. 工期和进度

7.1 施工组织

7.1.1 施工组织设计的编制和批准
分包人提交详细施工组织设计的期限：合同生效后7日。
承包人对分包人施工组织设计进行确认或提出修改意见的期限：收到施工组织设计后5日。

分包人未按时提交详细施工组织设计的违约责任：5000元/日。

7.1.2 劳动力保障
分包人未按时补足劳动力的违约责任：5000元/人.日。
7.2 工期延误

因分包人原因造成工期延误，分包人应承担的逾期完工违约责任：

7.2.1一级网络计划（即承包人制定的里程碑工期计划）中的控制点每推迟一天，罚责任单位2000-5000 元，关键控制点处每天5000~20000 元罚款；

7.2.2未满足二级施工网络计划的工期要求，每推迟一天罚款1000-3000 元，如影响关键控制点，每天罚款2000-5000元；不满足批复的三级网络计划（分包人制定网络计划）的工期要求，每推迟一天罚款500~2000 元，如影响关键控制点，每天罚1000-3000 元；

7.2.3未按要求按期上报有关工程进度资料和报表，每项次罚款500元;协调会上确定的分部、分项工程或零星工作，分包人如未按期完成，每项次罚款500-1000元。
7.3 不利物质条件

不利物质条件的其他情形：无。

8. 材料与设备

8.1 承包人供应材料与工程设备
8.1.2 承包人供应材料和工程设备：无。
8.2 样品

需要分包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按当地有关部门验收标准执行。
8.3 施工设备和临时设施

8.6.1承包人提供的施工设备和临时设施包括：无。

9. 试验和检验 

关于试验和检验的约定：详见附件：承包范围。

10. 分包合同变更

10.1 分包合同变更的范围

关于分包合同变更范围的约定：在合同签订生效后至颁发工程接收证书前，承包人和监理可通过发布指示或要求分包人提交建议书的方式，提出变更；分包人也可根据工程需要提出设计变更的建议，由监理和承包人核准。

未经监理审核，承包人批准或同意，分包人不得对本工程作任何更改或改变。

承包人增加本合同以外项目内容或应承包人要求变更导致分包人工程范围增加部分，其费用由承包人承担，双方应协商一致，及时签订相应补充协议。

10.2 分包合同变更估价

10.3.1 变更估价原则

关于变更估价原则的约定：优先参考合同单价，合同单价不适合的，参考《NBT 32035-2016光伏发电工程概算定额》计算。
10.3.2 变更估价程序

关于变更估价程序的约定：变更发生前10日，分包人提出书面申请，经承包人审核确认后生效。
11. 合同价格

1、总价合同
固定不含税总价。预制管桩按单价结算，除预制管桩外总价包干，合同价格包含设备费、主材费、辅助材料费、劳务费、施工设施设备费、相关检测试验费、税金及相关验收费用等。除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不作调整。

12. 价格调整

12.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整分包合同价格的约定：不调整。

因市场价格波动，调整合同价格的方式：不调整。

13. 计量

13.1 计量原则和计量周期

13.1.1 工程量计算规则：详见合同价格组成。

14. 工程款支付

14.1 预付款

预付款支付比例或金额：10%，合同签订、分包人提供《施工/劳务/服务合同价款支付申请（核准）表》后10个工作日内支付。

关于预付款扣回的约定：无扣回。

14.2 工程进度款支付
① 按每月25日统计的工作量于下月25日之前支付上月已完成工作量的60%付款；支付第一笔款前，分包人需提供本项目相关人员建筑工程意外险（副本扫描件及盖章版复印件）、《施工/劳务/服务合同价款支付申请（核准）表》、《已完工程量汇总表》、符合承包人要求的增值税专用发票及对应金额的项目所在地完税证明；

② 并网发电后，分包人提供《施工/劳务/服务合同价款支付申请（核准）表》、《已完工程量汇总表》、符合承包人要求的增值税专用发票及对应金额的项目所在地完税证明后15个工作日内，支付至合同价的80%；

③ 升压站竣工验收并完成消缺、结算工作，分包人提供《施工/劳务/服务合同价款支付申请（核准）表》、《已完工程量汇总表》、所有员工工资支付完毕的证据（项目执行过程中，项目部登记造册的所有农名工清册内人员的付款记录、收款确认单等）、剩余结算价款的符合承包人要求的增值税专用发票及对应金额的项目所在地完税证明后15个工作日内，支付至结算价的97%；

④ 剩余3%待竣工验收合格且无未解决的质量问题一年后，分包人提供《施工/劳务/服务合同价款支付申请（核准）表》、《已完工程量汇总表》后15个工作日内，无息付清。。

16. 试车

16.1 试车的组织和配合

关于试车内容的约定：分包人负责取得《电力建设工程备案》、取得消防验收证明（如需）、水环保验收及备案（如需）、负责本项目通水、通电、通网及合规手续办理并承担相关费用。

17. 完工验收

17.1 完工验收条件

包括但不限完成保护定值计算、单体调试、联合试运转调试、系统调试、质量监检验收、整套启动验收、防雷接地验收、安全设施竣工验收、职业卫生验收、水环保验收、工程移交生产验收、达标投产验收、档案验收（含前期档案资料）、竣工验收等各类专项验收。
17.2 完工日期

分包工程自完工验收合格至移交承包人的期间未能保持质量合格状态的，分包人应承担的违约责任：详见附件：工程建设考核管理办法。
分包工程移交

详见附件：分包人项目文件编制及竣工档案整理移交协议

19. 结算

19.1 结算申请

分包人提交分包工程结算申请单的期限：项目竣工移交，承包人完成竣工结算后10日。

分包工程结算申请单需要的资料清单和份数：竣工验收单，结算书及支撑性资料，2份。

分包工程结算申请单应包括的内容：工程施工合同及补充协议（复印件）、工程量确认单、签证资料、竣工验收资料。

19.2 最终结清
分包人提交最终结清申请单的期限：项目缺陷责任期满后10日。

20. 缺陷责任期与保修期

20.1 缺陷责任期

20.1.1 缺陷责任期的起算日：竣工验收合格。
缺陷责任期的具体期限：竣工验收合格后一年。

20.2 质量保证金

20.3.1 质量保证金的扣留金额和扣留方式：结算金额的5%，累计付款比例不超过结算金额的95%。

21. 违约

21.1 承包人违约

21.1.1 承包人违约时应支付的违约金或违约金的计算方法：承包人未按合同规定支付工程款，每逾期壹天，按逾期付款额的0.05%支付违约金给分包人。
分包人因承包人违约暂停施工满60天后，承包人仍不纠正其违约行为的，分包人有权解除合同。
21.1.2 因承包人违约解除合同的，关于已完工程估价、清算和付款的约定：按实际完成工程量及单价结算。
21.2 分包人违约

21.2.1 分包人具备下列任一违约情形时或因此给承包人、业主方造成损失的，承包人有权从履约保函或应付分包人工程款中优先扣除：

1）分包人未按合同规定的工期完工，每逾期壹天，按合同总价款0.5%支付违约金给承包人。

2）各工序施工中，分包人未按照相关要求施工、报检、拒收整改要求（含文件）或经承包人及监理抽检不合格的，视同全部不合格，分包人必须按照技术规范及相关要求在规定时间内进行全面整改，对拒不整改或未按相关要求整改到位的，分包人须支付违约金人民币1万元/次，且不免除分包人整改及赔偿损失的责任。

3）因分包人施工安装、质量不符合承包人或业主要求，导致本项目发电量损失的，业主根据总包合同对承包人的索赔由分包人承担赔偿责任。

4）如分包人分、转包本合同约定的施工内容，则被视为违约。承包人有权解除合同，并在结算后收回多付款项，且有权从拨付分包人工程款中优先扣除本合同总价款10%的违约金。
5）如分包人未经承包人同意随意更换项目现场负责人或兼职管理其他工程或未常驻工地现场，承包人有权对分包人予以人民币10万元/次/人的罚款；如分包人未经承包人同意随意更换其他项目管理人员，承包人有权对分包人予以人民币2万元/次/人的罚款。

6）分包人所用材料应按规范进行抽检，若有质疑，以监督局或其它专业检测机构鉴定结果为准。检验结果不合格的，检验费用和承包人的全部损失由分包人承担；若检验结果合格的，检验费用由承包人承担。

7）如分包人施工人员素质较低、技术含量较差、人力不足等原因，分包人应及时调整，如严重影响施工进度与质量要求的，承包人有权解除本合同并勒令退场；退场时承包人为确保工程项目不受更严重影响，尽可能优先考虑农民工工资情况，到时视完成量情况结合完成后的质量情况进行结算（如分包人拖欠支付农民工工资，承包人有权把分包人未付工程款抵押作为工人工资款）；完成的工程量结算最高按 75 %支付，一切经济损失均视为分包人管理无力造成，承包人将拒绝支付剩余25%工程款。

8）分包人须做好作业屋面、堆放场地、施工场地周边道路、施工场地周围地下管线、临近建筑物、构筑物及市政设施的保护工作。施工中如造成破坏，分包人应立即停止施工，负责及时修理、恢复原状，并承担所造成损害的全部费用及责任。且屋面施工作业过程中须注意所有安全防护准备，若发生人员伤亡、高空坠物、垮塌等一切安全事故及人员伤害等一切人身伤害和安全事故，由分包人承担由此产生的费用、损害和责任。

承包人按上述情形之一解除本合同的，分包人应在接到解除合同通知后3日内无条件退出施工现场，并将相关保管和制作的材料、资料、文件等移交给承包人；。
21.2.2 因分包人违约解除合同的，关于分包工程估价、清算和付款的约定：承包人应在分包人退场后30日内为退场的分包人办理清算手续。若违约分包人不退出施工现场，承包人有权利申请强制执行，并向建设行政主管部门申请将其列入不良信用记录档案，限制其在规定期限1～2年内不得从事当地建设工程项目活动，且致函当地建设厅及分包人所在地建设行政主管部门给予相应处罚。
22. 不可抗力 

22.1 不可抗力的确认和通知

不可抗力是指分包人和承包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、戒严、暴动、战争和风灾或雪灾的情形。
22.3 不可抗力后果及其处理
不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：

1）永久性工程及运输到场的设备、材料、部件等损失、损害及重建相关费用，由承包人承担；

2）受雇人员的伤害，分别按照各自的雇用合同关系负责处理；

3）分包人的机具、设备、财产和临时工程的损失、损害，由分包人承担；

4）因不可抗力事件造成分包人的停工损失，由分包人承担；

5）因一方迟延履行合同义务后，发生不可抗力事件的，由迟延履行义务的一方承担相应责任及其损失；

6）不能按期竣工的，应合理延长工期，分包人不需支付逾期竣工违约金。承包人要求赶工的，分包人应采取赶工措施。
7）承包人通知恢复建设时，分包人在接到通知后的20日内或双方根据具体情况约定的时间内，提交清理、修复的方案及其估算，以及进度计划安排的资料和报告，经承包人确认后实施。
23. 保险 
23.1 其他保险

1）工伤保险

① 分包人应依照有关法律规定，为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费。

② 承包人应依照有关法律规定，为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费。

2）人身意外伤害险

① 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费。

② 分包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。

保险期为工程建设期，持续到竣工验收合格并移交业主方为止。

23.2 保险凭证

分包人应在工程开工前向承包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须先与本合同约定一致。

争议解决

24.1 调解

双方当事人就争议如自行协商无法达成一致，可共同向长沙市司法局主管的调解机构申请调解，双方达成调解协议后可由调解机构所在地人民法院出具司法确认的裁定。

24.2 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议应尽可能通过协商、调解解决。不愿和解、调解或和解、调解不成的，当事人可向合同签约所在地人民法院提起诉讼。

专用合同条款附件：

附件一：承包范围
一、分包人负责的范围

110kV升压站所有设备及材料供货、土建施工、安装施工、相关检测或评估、调试、并网协调及涉网试验切块分包，包括但不限于升压站地块清表、进场道路、跨排洪渠箱涵施工等协调工作及所有土建施工、水土保持、场内外排水沟及排水管道、电气安装施工、所有设备材料供货、站内外道路以及为便于施工对项目周边道路改造、物资设备仓储用地租赁、设备及材料二次转运、分系统调试、整套调试、特殊调试、并网协调、涉网试验等。无论合同约定或没有约定，但为完成本项目，承包人和其他主管部门所要求的内容均在投标人范围内。

配备专职资料员，负责承包范围内的资料报验和报审，负责完成工程资料编制并装订成册。

配备专职安全管理人员，负责组织进场人员的安全培训对施工现场进行安全监督检查，确保安全工作实现全员、全过程、全方位、全天候管理，遵守相关安全规定及处罚条款。

配备专职材料员，负责对施工现场材料的装卸、材料领取、盘点等工作。

配备专职质量管理人员，负责施工现场质量缺陷整改及监督，配合完成全过程质量控制工作。

承包人：（盖章）中机国际工程设计研究院有限责任公司 

法定代表人（授权代表）：

日期：

分包人：（盖章）XXXXX  
法定代表人（授权代表）：日期： 

附件二：施工/劳务/服务合同价款支付申请（核准）表
	项目名称
	

	合同编号
	

	本次付款申请为
	预付款□   进度款□  结算款□  质保金□ 索赔费用□  其他□

	致： 中机国际工程设计研究有限责任公司 （承包人全称） 
我方于      至      期间已完成了           工作，根据合同的约定，现申请支付本周期的合同款额为（小写）  　　　　　         ，（大写    　　　　　　　　　　　　     ），请予核准。
分包人（章）  　　　　　　
　                              分包人代表               　　　　
日      期           　        　　

	已完成工程进度
	

	已开发票金额

(小写：万元)
	
	累计已付金额

(小写：万元)
	

	本次申报金额

（小写：万元)
	
	付款后合同余额

(小写：万元)
	

	复核意见：
　　□与合同约定不相符，修改意见见附件。
　□与合同约定相符，具体金额由造价工程师/跟踪审计复核。
承包人工程师（签字）      
日  期：    　　　　　
	复核意见：
　你方提出的支付申请经复核，本周期已完成合同款额为       ，本期间应支付金额为（小写）       　        。
造价工程师（签字）      　　　　    
日  期：     　　　　

	审核意见：

□不同意。

□同意，支付时间为本表签发后的    天内。

项目经理：

日    期：


注：1.在选择栏中的“□”内作标识“√”。 

附件三：已完工程量汇总表

             编号：                      
合同名称：                         　　　            合同编号：           

	致：                              
我方将本月/周期已完工程量汇总如下表，请贵方审核。



	序号
	项目名称
	单位
	申报工程量
	核准工程量
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	

	承 包 人：（盖章）

分包人项目经理：（签名）

日 期：     年    月    日

	（审核意见）

项目管理工程师：（签名）                  项目费控工程师：（签名）

日 期：     年    月    日

	（审定意见）

                                          发 包 人：（盖章）

承包人项目经理：（签名）

日 期：     年    月    日


说明：项目名称应与已标价工程量清单或报价表一致

附件四：安全生产管理协议
承包人：中机国际工程设计研究院有限责任公司（以下简称承包人）

分包人：XXXXX（以下简称分包人）

工程名称：坡头区坡头镇120MW渔光互补光伏电站项目EPC总承包工程
工程地点：广东省湛江市坡头区坡头镇
为明确甲、分包人的安全责任，保证工程施工安全，防止事故的发生，经甲、分包人协商，达成如下协议条款，双方共同遵守。

一、分包人应承担的责任和义务

接受承包人施工资质审查，符合要求并提供资料。

依法设置安全生产管理机构或配备专（兼）职安全生产管理人员，并向承包人提供名单。

工程开工前，所有从业人员必须接受承包人组织的安全教育培训，并经考核合格后方可上岗。

工程开工前，应了解和掌握项目现场、施工过程中的危险、有害因素和工作风险，制定详细可靠的安全技术措施，并经承包人审核后执行，如有需要可聘请承包人有关部门人员协助落实危险辨识、风险评估和安全技术措施。

对于危险性较大的分部分项工程，须根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房和城乡建设部令第37号）在施工前编制安全专项施工方案；对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，须组织专家对安全专项施工方案进行论证。

每次开工前，分包人必须自上而下进行安全技术交底，全体从业人员均应熟悉和掌握施工特点和危险、有害因素及施工安全技术措施。

工程项目开工前应对施工设备、设施、工器具、入厂危险品以及劳动防护用品进行一次检查，确保符合安全规定，并不超过检验周期。

工程项目开工前分包人负责人应填写《现场施工安全许可证申请表》，经承包人有关部门审核同意签字后，方可开工。

现场施工中，必须严格遵守《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》、《建设工程安全生产管理条例》及承包人各项安全文明生产规章制度中的有关规定。

电力生产区域内施工，在开工前必须按集团公司《发电厂工作票技术规范》及承包人《工作票管理标准》办理好工作票。

特别强调应符合下列安全要求：

配备合格的、数量足够的安全装备、劳动保护用品。

特种作业人员必须持证上岗。

所有施工、检修作业现场必须设临时围栏，并标识作业面。

危险地带应设围栏并挂警告牌。

影响他人及附近设备、生产区域安全、文明的施工场所应设遮拦并挂警告牌。

进入生产现场必须带安全帽，穿统一的棉质工作服，不准打赤膊、赤脚或穿拖鞋、凉鞋进入现场。

高空作业必须系安全带，应搭设作业脚手架平台的必须搭设，并按规定履行脚手架验收手续；电厂范围内禁止使用木梯和竹梯。

禁止乱动承包人的电气运行设施（如开关、按钮、刀闸、接地线等）、机械设备及管路系统（如阀门等），未经承包人有关工程管理人员同意，不得擅自接驳电源、管路。

不得在生产区域范围内违反规定吸烟。

对有可能发生火灾、爆炸、触电、机械伤害、高空坠落、中毒、窒息、烧烫伤和倒塌伤人等事故的作业，应制订安全防护措施，并逐条落实。对只有承包人才能采取的安全措施（例如：停电、送电操作，汽水隔离、消防措施等）应在安全措施中明确分工及职责，在具体实施前及时主动与承包人联系，并查清承包人是否已落实稳妥。

必须严格遵守、执行“三不开工”的规定，即：没有经过审批安全技术措施的工作不开工，安全技术措施不完善不开工，安全技术措施不落实不开工。

遵守承包人文明施工的规定，施工工具、材料要摆放整齐、有序，工器具和材料不能直接摆放在地面，及时做好现场的清洁卫生工作，现场垃圾必须当天清理。

遵守承包人三标（ISO9000质量标准、ISO14000环境标准和OHSMS职业健康安全标准）及NOSA安全管理标准有关危险化学品、废弃物管理要求，将工程废物按分类要求进行分类，堆放到承包人指定的堆放点，施工中的有毒、放射性的物质有专门的处理人员来处理。废置的危险品严禁随意排向地面、地下及任何水源。

采取措施避免施工中产生的灰尘、噪音、强光、废水等有害污染物影响到施工及周边区域的环境及人员健康。

采取措施保证工作人员的健康，保证提供休息、饮食场所。

严禁非法转包、违法分包、挂靠投标等违法行为，坚决杜绝“以包代管、包而不管”的监督管理方式。

工程项目确实需要分包时，必须征得发包单位同意，且分包人必须具有相应资质和安全生产许可证，分包合同中应当明确双方在安全生产方面的权利和义务。

严禁分包人使用未成年工、童工和不适应现场安全施工要求的工作人员进行施工。

禁止分包人把在劳务市场上即招即用的人员派到生产领域从事危险性的工作。

对于违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程和违反劳动纪律的行为，承包人有权制止并依规进行严肃考核，由此造成的工期延误和经济损失由分包人负责

分包人必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。

发生事故时，应当迅速采取有效措施，全力组织抢救，防止事故扩大，保护好事故现场，并及时向承包人报告。

二、承包人应承担的责任和义务

应对分包人的资质进行审查，确认其符合工程和安全的要求，留存分包人各有关证照副件一份。

在开工前对分包人进行全面的安全技术交底，并有完整的书面记录或资料。指派项目负责人负责现场工作联系、质量监督和安全监督。
对分包人制定的施工安全技术措施予以审核备案，并监督实施。

向分包人施工负责人提供并讲解本单位的安全管理规章制度，组织安全教育培训和考核。

及时制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程和违反劳动纪律的行为，并依照《承包商安健环管理标准》进行考核。

对分包人施工提供必要的技术资料，并尽力提供便利条件。

在施工中，如分包人发生意外人身伤亡时，承包人应尽力协助分包人救助伤员及处于危险境地人员，但所有必要费用应由分包人承担。

在施工中发生事故后，承包人有权进行事故调查和取证。

签订安全生产管理协议书前，将《承包商安全管理考核细则》告知分包人。

三、承包人对分包人违反安全管理的考核

对分包人违反安全管理的行为，按照承包人制订的《承包商安全管理考核细则》进行考核。对拒不接受承包人安全监督管理和处罚的，承包人有权立即中止合同。

安全管理考核规定，如与《承包商安全管理考核细则》重复，则按此细则执行，不重复考核，从项目款中扣除。

发生人身死亡事故一人次，考核主要责任承包商50万元、次要责任承包商30万元、事故扩大责任承包商30万元、管理（连带）责任承包商10万元。

发生人身重伤事故一人次、重大机械和设备损坏事故、重大火灾事故、严重的环境污染事故和重大垮（坍）塌的，每次考核主要责任承包商10万元、次要责任承包商5万元、事故扩大责任承包商5万元、管理（连带）责任承包商2万元。

发生人身轻伤事故一人次，考核主要责任承包商5万元、次要责任承包商3万元、事故扩大责任承包商3万元、管理（连带）责任承包商1万元。

发生人身触电、高空坠落或机械伤害未造成严重后果，或其他人身未遂事件，每人次考核主要责任承包商3万元、次要责任承包商1万元、事故扩大责任承包商1万元、管理（连带）责任承包商5000元。

发生承包商责任的设备事故，每次考核主要责任承包商5-10万元、次要责任承包商3-5万元、事故扩大责任承包商3-5万元、管理（连带）责任承包商1-3万元。

因检修质量问题导致设备异常、障碍或事故，每次考核主要责任承包商5-10万元、次要责任承包商3-5万元、事故扩大责任承包商3-5万元、管理（连带）责任承包商1-3万元。

人为误动承包人设备，导致设备异常、障碍，每次考核主要责任承包商1-5万元、次要责任承包商1-3万元、事故扩大责任承包商1-3万元、管理（连带）责任承包商1万元。

项目现场及厂区道路上发生厂内一般责任交通事故，每次考核主要责任承包商1-3万元、次要责任承包商5000元-1万元、事故扩大责任承包商5000元-1万元、管理（连带）责任承包商3000元-5000元。

事故（事件）责任划定以事故（事件）调查报告为准，根据其在事故（事件）发生过程中所起到的作用，确定事故（事件）主要责任、次要责任、事故（事件）扩大责任、管理（连带）责任，并依据国家法律法规、部门规章、集团和公司安全管理标准制度考核。

四、其他

本安全生产管理协议为工程主合同附件，与主合同具有同等法律效力。

本安全管理协议一式三份，承包人两份，分包人一份，签字盖章即生效。

承包人：（盖章）中机国际工程设计研究院

有限责任公司 

法定代表人（授权代表）：

日期：

分包人：（盖章）XXXXX
法定代表人（授权代表）：

日期：   

附件五：廉洁协议书
承包人：中机国际工程设计研究院有限责任公司
分包人：XXXXX
为了规范建设市场，确保建设工程高效，优质，按时竣工投产，遵照国家建设部，监察部《关于在工程建设中深入开展反对腐败和反对不正当竞争的通知》精神，根据承包人监察审计有关要求，并经承包人和分包人同意，特签订建设工程保持廉洁的协议书。

1．承包人有责任向分包人施工单位介绍本单位的有关廉政建设的各项制度和规定。

2．承包人有责任对本单位工程项目人员进行廉政教育；督促承包人人员严格遵守本单位制度和在工程项目建设中保持廉洁的若干规定，如发现有违反规定的，除给予当事人批评教育外，应视情节轻重，后果大小给予相应的经济处罚或纪律处分。

3．承包人有权对分包人在工程项目建设中保持廉洁的情况实行监督，定期或不定期检查承包人和分包人履行本协议情况。

4．承包人人员参加分包人组织的各种会议和活动，须经主管领导同意，承包人人员不得接受分包人赠送的礼品，礼金和有价证券，难以拒收的，必须按有关规定登记上交。

5．承包人人员在工程建设项目中发现分包人单位有不廉洁的行为，应及时采取措施，终止其不廉洁行为的继续发生，并报告主管领导。

6．分包人有权了解承包人单位有关廉政建设的各项制度和规定，支持承包人执行有关规定和制度。

7．分包人有责任对本单位工程项目人员进行廉政教育（包括承包人单位制定的有关廉政建设方面的规定），按时出席承包人召集的有关会议。

8．分包人不得以任何名义宴请承包人人员或向承包人人员赠送礼品，礼金及各种有价证券，如分包人违反，根据具体情况和造成的后果，承包人有权向有关部门提出对分包人的依法处罚，直至终止工程合同，由此给承包人单位造成的损失均由分包人单位承担。

9．分包人在工程项目建设中贿赂承包人人员，被检察机关立案查处的，承包人有权取消或终止工程项目施工合同，由此给承包人单位造成的损失均由分包人单位承担，并向承包人单位承担经济赔偿责任。

10．分包人在工程项目建设中发现承包人人员有不廉洁的行为，应及时采取措施，终止其不廉洁行为的继续发生，并及时告知承包人单位主管领导；情节严重的可向区有关部门投诉或举报。

11．本协议使用时间：本工程发包，建设，竣工验收全过程及协议前后承包人和分包人发生的有违反本协议的行为。

12．本协议的承包人指工程建设单位代表、分包工程的分包人和建设工程受托承包人单位。

13．承包人和分包人愿意接受建设主管部门，纪检监察部门，检察部门对本协议执行情况的监督检查直到处罚。

承包人：（盖章）中机国际工程设计研究院

有限责任公司 

法定代表人（授权代表）：

日期：

分包人：（盖章）XXXXX
法定代表人（授权代表）：

日期：

附件六：环保、文明施工及安全质量承诺
环境保护承诺书

工程名称：坡头区坡头镇120MW渔光互补光伏电站项目EPC总承包工程
工程地点：广东省湛江市坡头区坡头镇
致：中机国际工程设计研究院有限责任公司
我代表分包人，在此就项目建设环境保护做如下承诺：

1、施工过程中对环境的保护是我们施工企业应尽的责任。

2、我方在施工过程中，保证按照承包人指定的临时占地区域进行施工作业。任何超越临时用地对环境的破坏责任由我方无条件承担。

3、我方在施工过程中，保证对生产、生活垃圾进行自费集中处理。垃圾的处理方案保证事先征得承包人的同意。

4、我方完全无条件接受承包人的下列行为：

承包人或承包人工程师对我方发出环境保护、处理等通知累计达到两份，我方未按要求进行整改，承包人工程师有权对我公司开具不超过4万元的处罚单，我方无条件接受。

承包人或承包人工程师对我方发出环境保护、处理等通知累计超过两份，我方未按要求进行整改，承包人工程师有权对我公司超过两份不足五份的部分开具不超过2万元/份的处罚单，我方无条件接受。

承包人或承包人工程师对我方发出环境保护、处理等通知累计达到五份，我方未按要求进行整改，承包人工程师有权对我公司开具不超过10万元的处罚单，我方无条件接受。

承包人或承包人工程师对我方发出环境保护、处理等通知累计达到十份，我方未按要求进行整改，承包人工程师有权对我公司开具不超过20万元的处罚单，我方无条件接受。

承包人或承包人工程师对我方发出环境保护、处理等通知累计达到十五份，我方未按要求进行整改，承包人工程师有权对我公司开具不超过30万元的处罚单，我方无条件接受。

乙  方：（盖章）XXXXX
法定代表人或其授权委托人：（签字）

  日  期：

质量保证承诺书

工程名称：坡头区坡头镇120MW渔光互补光伏电站项目EPC总承包工程

工程地点：广东省湛江市坡头区坡头镇
致：中机国际工程设计研究院有限责任公司
我代表分包人，在此做如下质量保证承诺：

1、百年大计，质量第一。施工中搞好质量管理过程控制、避免质量建设通病、提交质量优良的建设产品是我们施工企业应尽的责任，以保证本项目建设质量。

2、我方在施工过程中，保证对承包人、承包人工程师现场的质量管理无条件服从。

3、我方在施工过程中，保证从原材料的管理入手，保证原材料符合要求，保证施工工艺、工序质量，确保工程质量。

4、我方在施工管理过程中，保证质量验收、签证资料及时按照合同和质量管理的规范要求进行签证，并承担任何因此而引起的缺陷或时间责任。

5、我方完全接受承包人的下列行为：

承包人或承包人工程师对我方发出的质量问题通知单、公函等文件累计达到两份，我方未按要求进行整改，承包人工程师有权对我公司开具不超过2万元的处罚单，我方无条件接受。

承包人或承包人工程师对我方发出的质量问题通知单、公函等文件累计超过两份，我方未按要求进行整改，承包人工程师有权对我公司超过两份不足十份部分开具不超过1万元/份的处罚单，我方无条件接受。

承包人或承包人工程师对我方发出的质量问题通知单、公函等文件累计达到十份，我方未按要求进行整改，承包人工程师有权对我公司开具不超过10万元的处罚单，我方无条件接受。

承包人或承包人工程师对我方发出质量问题通知单、公函等文件累计达到二十份，我方未按要求进行整改，承包人工程师有权对我公司开具不超过20万元的处罚单，我方无条件接受。

承包人或承包人工程师对我方发出质量问题通知单、公函等文件累计达到三十份，我方未按要求进行整改，承包人工程师有权对我公司开具不超过30万元的处罚单，我方无条件接受。

                                         分包人：（盖章）XXXXX
                                   法定代表人或其授权委托人：（签字）                             

      日期：

安全保证承诺书

工程名称：坡头区坡头镇120MW渔光互补光伏电站项目EPC总承包工程
工程地点：广东省湛江市坡头区坡头镇
致：中机国际工程设计研究院有限责任公司
我代表分包人，在此做如下安全文明施工承诺：

1、安全生产是企业的生命线。项目建设安全是涉及到各个方面的项目管理重要一环。我公司充分认识到贵公司对项目建设安全的重视。

2、本工程将按照国家有关安全生产法律法规、国家和行业标准、《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）及国家电力监管委员会《电力工程建设项目安全生产标准化规范及达标评价标准》进行项目现场安全施工管理。

3、项目施工开始前，我方保证提交项目施工安全措施计划。并保证项目施工安全投入的到位。

4、项目施工过程中，我方保证每月向承包人书面汇报安全生产管理情况。保证安全生产教育到位、安全投入到位、安全管理人员到位、安全整改到位。

5、我方保证安全建设资金的及时到位投入。如果我方的安全管理不到位，或者承包人、承包人认为安全有待改善，承包人有权支配安全质量保证金，用于本公司与贵公司合同项目的安全生产管理。

6、我方在施工过程中，承诺项目施工安全。万一出现安全生产责任事故，我方保证按照安全生产管理国家、地方的法律法规文件及时报告。并承担全部的安全生产责任。

7、我方完全接受承包人的下列行为：

承包人或承包人工程师对我方发出的安全问题通知单、公函等文件累计达到两份，承包人工程师有权对我公司开具不超过2万元的处罚单，我方无条件接受。

承包人或承包人工程师对我方发出的安全问题通知单、公函等文件累计超过两份，承包人工程师有权对我公司超过两份不足十份部分开具不超过1万元/份的处罚单，我方无条件接受。

承包人或承包人工程师对我方发出的安全问题通知单、公函等文件累计达到十份，承包人工程师有权对我公司开具不超过10万元的处罚单，我方无条件接受。

承包人或承包人工程师对我方发出的安全问题通知单、公函等文件累计达到十五份，承包人工程师有权对我公司开具不超过20万元的处罚单，我方无条件接受。

承包人或承包人工程师对我方发出的安全问题通知单、公函等文件累计达到二十份，承包人工程师有权对我公司开具不超过30万元的处罚单，我方无条件接受。

分包人：（盖章）XXXXX
法定代表人或其授权委托人：（签字）

      日期：

工程服务分包人安全文明施工保证金收取和扣罚标准

一、安全文明施工保证金的收取额度为本附件中约定的数额，当发生重大、特大及人身死亡事故时，罚款数额按以下扣罚标准执行。

二、在项目建设过程中发生人身死亡事故、重大人身伤亡事故、重大环境污染事件、重大火灾事故和重大交通事故，扣除事故责任单位相应数额的安全文明施工保证金。如分包人不能按照合同约定保证项目施工安全投入的到位，承包人可以提取安全文明施工保证金用于保证安全文明施工。

三、各类事故的界定

1.伤亡事故分类

⑴ 死亡事故

指一次事故中死亡1～2人的事故。

⑵ 重大伤亡事故

指一次事故中死亡3人以上(含3人)的事故或死亡和重伤合计达10人及以上的事故。

⑶特别重大死亡事故是指一次事故中死亡达10人及以上的事故。

2.机械设备事故分类

⑴一般事故

造成承包人直接经济损失5万元以上不足300万元的事故(包括经济损失不足以上数额，30天内不能修复的事故)。

⑵重大事故

造成承包人直接经济损失300万元以上不足1000万元的事故(包括经济损失不足以上数额，60天内不能修复或原机械修复后不能达到原来铭牌出力的事故)。

⑶特大事故

造成承包人直接经济损失1000万元及以上的事故。

3.火灾事故

⑴特大火灾

具有下列情形之一的火灾，定为特大火灾：

死亡10人以上(含本数，下同)；重伤20人以上；死亡、重伤20人以上；

受灾50户以上，直接财产损失100万元以上。

⑵重大火灾

具有下列情形之一的火灾，定为重大火灾：

死亡3人以上；重伤10人以上；死亡、重伤10人以上；受灾30户以上，直接财产损失30万元以上。

⑶一般火灾

凡不具有前列两项情形的火灾，定为一般火灾。

4.交通事故（工地范围内）

⑴轻微事故

是指一次造成轻伤1至2人，或者财产损失不足1千元的事故。

⑵一般事故

是指一次造成重伤1至2人，或者轻伤3人以上，或者财产损失1千元以上不足3万元的事故。

⑶重大事故

是指一次造成死亡1至2人，或者重伤3人以上10人以下，或者财产损失3万元以上不足6万元的事故。

⑷特大事故

是指一次造成死亡3人以上，或者重伤11人以上，或者死亡1人以上，同时重伤8人以上，或者死亡2人，同时重伤5人以上，或者财产损失6万元以上的事故。

5.重大环境污染事件

指受到政府行政执法机关行政处罚的事件。

四、扣罚标准

工程服务分包人在风电项目建设过程中发生各类事故，必须坚持事故的“四不放过”原则，扣除一定数额的安全文明施工保证金。

1.发生一起特大事故（交通事故除外），扣除100万元的安全文明施工保证金。

2.发生一起重大机械设备事故和重大火灾事故，扣除50～100万元的安全文明施工保证金。

3.发生一起人身死亡事故，扣除50～100万元的安全文明施工保证金。

4.发生一起重大人身伤亡事故，全额扣除安全文明施工保证金。

5.发生特别重大死亡事故，全额扣除安全文明施工保证金。

6.工地范围内发生一起负同等及以上责任的一般、重大和特大交通事故，扣除10万元至全额的安全文明施工保证金。

7.发生一起重大环境污染事件，扣除20万元的安全文明。

分包人：（盖章）XXXXX
法定代表人或其授权委托人：（签字）

          日期：

安全文明施工具体处罚规定

一、安全管理

1、专职安全员及特殊工种（高压电工、焊工、架子工、爆破工、机操工、起重工及各种机动车辆司机等工种）未严格执行持证上岗制度，除责令停止相关人员工作外，对责任单位处以200元/人.次罚款。

2、各施工单位下属的施工分包人，施工人员100人以下的，应当设置1名专职安全生产管理人员；100人-200人的，应设2名专职安全生产管理人员；200人以上的，应根据所承担的分部分项工程施工危险实际情况增配，并不少于总人数的1％。施工单位不设或少设安全员时，除责令立即补齐外，对责任单位处以1000元/人.次罚款。

3、违反重大危险源管理程序，未进行危险源的分析与评价工作或在责令上报期限内仍未上报相关资料。除责令限期整改或上报外，对责任单位处以500元罚款。

4、违反施工班组安全活动制度，未进行安全技术交底、安全检查活动及相关资料的编制，对责任单位处以500元/次罚款。

5、发生安全事件/事故，必须及时上报承包人项目部和工程管理部，并严格按照“八要”（即：调查分析要准、原因分析要细、责任划分要明、责任人处理要严、防范措施要具体、调查组成员要签字、调查报告讨论要认真、调查处理结果要宣布）和“四不放过”（即：事故原因不清楚不放过、事故责任人未受到处理不放过、防范措施不到位不放过、广大群众未受到教育不放过）的原则，进行事件/事故的调查处理及撰写事件/事故调查处理报告书。

承包人项目部将视事件/事故性质和调查处理情况，处以责任单位500～5000元罚款，事故所造成的损失由责任单位负责赔偿。

对未按安全事故管理程序进行上报，或蓄意隐瞒事故真相的责任单位，处以10000元罚款。

6、未按提出的整改要求和期限进行整改的（未及时回复整改通知单，视同未整改），对责任单位处以1000元罚款，并继续限期整改，直至整改完毕。

7、施工活动存在飞溅、坠落情况或具有伤人、损物风险时，未采取有效防护隔离措施时，除责令整改，对责任单位处以500元罚款。

由于未采取防护隔离措施或防护隔离措施不到位，造成物体坠落的，处以1000元罚款。由此造成的人员伤亡和设备损失由责任单位赔偿。

8、使用不符合国家规定标准的安全帽、安全带等个人防护用品。责令整改，逾期不予整改的，对责任单位处以100元/人.次罚款。

不规范使用个人安全防护用品或改作它用（如高处作业未系挂安全带或系挂不规范，未起到保护作用、安全帽作凳子、安全带作吊带等），逾期不予整改的，对责任单位处以200元/人.次罚款。

在安全检查人员发现，进行调查处理时逃跑的，给予责任单位加倍罚款。

9、要求使用安全网的设施（如建筑物外墙脚手架、高处作业施工平台四周、有防坠要求的地方等处）未张挂安全平网或密目式安全立网，逾期不予整改的，每处给予责任单位500元罚款。

10、“四口”（即：楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口）“五临边”（即：尚未安装栏杆的阳台周边、无外架防护的屋面周边、框架工程楼层周边、跑道（斜道）两侧边、卸料平台的外侧边）未设置安全防护设施或安全防护设施不符合相关技术规范要求，责令限期整改。未在限期内整改完毕时，给予责任单位给予500元/项.次罚款相应经济处罚。

11、脚手架搭设及使用违反下列规定或相关国家安全技术标准，整改不到位就继续施工时，给予责任单位相应的经济处罚，并立即停工整改直至合规。

1）脚手架搭设人员未戴安全帽、系安全带或防滑鞋，罚款100元/人.次；

2）脚手架搭设完毕未经检查合格，未挂标识牌、验收合格牌，就投入使用。每架（联成一体的为一架）罚款1000元；

3）脚手架上堆放易坠落物品而无防坠落措施，在规定期限内未完成整改或整改后仍不符合要求时，每发现一次，罚款200元；

4）脚手架上跳板铺设必须符合规范要求。施工层及上下层必须满铺，并绑扎牢固，否则罚款200元/架.次；

5）外脚手架未设置上下走人斜道的，每处罚款1000元；

6）脚手架及其附件严禁未经允许私自拆卸。每发现一次罚款1000元；

7）搭设或拆除脚手架时，地面应设围栏和警戒标志，并派专人看护，严禁非操作人员进入，否则罚款1000元；

12、高处作业违反规定或相关安全技术规范，责令限期整改。无正当理由未在规定时间完成整改，给予责任单位给予500元/项.次罚款相应经济处罚。

13、施工用电违反国家相关安全技术标准或下列规定，责令限期整改。无正当理由没有按规定时间完成整改的，给予责任单位相应的经济处罚。

1）施工用电设置违反施工现场临时用电三项基本原则(1.必须采用TN-S接地、接零保护系统；2.必须采用三级配电系统；3.必须采用两级漏电保护) ，每处罚款200元；

2）用其它金属裸线代替保险丝或使用不符合规范要求的保险丝，给予100元/处.次罚款；

3）手持电动工具、潜水泵、移动式电气设备，职工宿舍用电线路不按规定装设漏电保护开关，每处罚款200元；

4）配电箱、开关箱无防雨措施，每个罚款200元；

5）违反“一机、一闸、一漏电保护”的，给予200元/台.次罚款；

6）电气设备的电源线和绝缘部位破损裸露出金属导体或导线，未进行绝缘包扎或更换的，每处罚款500元；

7）电气设备的电源不使用开关或插头，直接把导线插入电源插座或搭接在闸刀开关的保险丝上，每次罚款200元；

8）配电箱及开关箱无门、无锁、箱内有杂物（包括备品），配电箱、开关箱卧放在地面上，配电箱内电器破损不及时更换，每发现一处罚款200元；

9）施工用电缆线随意拉设，过路无可靠保护措施，提出整改要求，逾期不予整改的，每处罚款200元。

14、起重吊装作业、安装或拆除脚手架、塔吊、物料提升机等大型施工设施，以及存在较大风险施工项目，违反操作规定时，责令停工整改。拒不整改时，给予责任单位给予500元/项.次罚款相应经济处罚。

15、员工宿舍内使用炭火、电取暖器取暖，使用电热水器烧水或其他大功率电器设备，提出整改要求，逾期不予整改的，每处罚款200元。

16、如项目部交底时罚则高于合同中其他条款时，罚则以项目部交底文件为准。

二、文明施工

1、安全标识不符合国家标准规定的，责令限期整改。无正当理由未能在规定时间完成整改，给予责任单位200元经济处罚。

2、未按要求设置现场围挡，或所设置围挡不符合要求，责令限期整改。无正当理由未能在规定时间完成整改，给予责任单位500元经济处罚。

3、进入施工现场不戴安全帽或未系安全帽带、穿拖鞋或露脚趾头的凉鞋、短裤、裙子、高跟鞋；酒后进入施工现场。责令当事人立即离开现场，对责任单位给予200元/人罚款。

4、违反施工现场管理规定，在吸烟点以外区域吸烟，给予责任单位200元/人.次罚款。

5、对甲供易损件没有采取保护措施，每发现一起，给责任单位处以500元罚款，由此造成物项损毁的，由责任单位承担受损件的维修费用或照价赔偿。

6、施工现场内的房间、通道等标识（包括临时标识）遭到涂改、损坏，没有进行及时更换的，每发现一处，给予责任单位50元罚款。

7、施工人员在施工时踩踏管道、电缆桥架、设备、风管等物项，给予其所在责任单位100元/人.次罚款。

8、违章并不接受安全员检查、劝告，态度恶劣，给予责任单位500元/人.次罚款；

9、如项目部交底时罚则高于合同中其他条款时，罚则以项目部交底文件为准。

三、环境保护

1、各施工单位在项目现场前，未设立“五牌一图”（“五牌”即工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、安全生产牌、文明施工牌及消防保卫牌。“一图”即施工现场总平面图）。或虽设立但不符合要求，责令限期整改。无正当理由未能在规定时间内完成整改，给予责任单位每处500元罚款。

2、厂房内不按规划和要求堆放施工用工器具及材料，或未经批准在厂房内设立油漆库、材料库、办公室等设施，责令限期整改。在规定时间内没有整改完成，给予责任单位每次200罚款。

3、使用未经平整的室外堆场，或堆场内物料堆放混乱、无标识，责令限期整改。无正当理由未能在规定时间内完成整改，给予责任单位200元罚款。

4、各施工单位责任区内的垃圾和剩余物料，没有及时清运到指定地点，责令限期整改。规定时间内没有完成整改，给予责任单位500元罚款。

5、如项目部交底时罚则高于合同中其他条款时，罚则以项目部交底文件为准。

乙  方：（盖章）XXXXX
法定代表人或其授权委托人：（签字）

        日  期：

附件七：支付农民工工资的责任承诺书
关于支付农民工工资责任承诺书
致：中机国际工程设计研究院有限责任公司（承包人）
为了保证民工的合法权益，保障民工工资，我方        （分包人）郑重承诺在建各种项目合同工程，严格按照国家规定、合同要求支付民工工资，保障民工工资，现承诺如下：
1、严格遵守国家和地方关于民工工资的有关规定。
2、按照《劳动法》规定雇佣和使用民工，工资将及时如数发给民工。
3、我方劳务班组雇佣民工的将要求各班组按照规定签订用工合同，并负责督促其按照合同规定及时结付民工工资。
4、按照劳动法规定雇佣和使用民工，工资将直接发放给民工本人，严禁发放给包工头。
5、我方对民工工资的支付负直接责任，全面负责与之形成劳务关系的民工的用工管理。
6、我方在民工进场后5日内建立进场民工花名册，其中包含进场民工个人详细信息、进场时间、从事工种、所在班组等资料，随册附进场民工身份证，劳动合同、技术专业证书等相关材料，随时掌握进场民工的数量。我公司项目负责人直接管理施工现场的民工，不得通过包工头、带班长等代管。
7、我方民工工资的支付工作接受建设单位监督管理，双方签订的施工合同就民工工资的支付作出约定，我方按建设单位提供的规范文本签订保障民工工资发放工作的承诺书。凡我方承接的本工程项目发生因拖欠农民工工资引发集体上访或群体性事件的，我单位承担全部责任，启动清欠应急预案，无条件同意相关建设行政主管部门动用我单位预缴的农民工工资支付保证金或承包人从我单位工程进度款内先行垫付拖欠的农民工工资，并接受相应处罚。
分包人单位：（盖章）
法定代表人或被授权人：
年   月   日
附件八：不转包承诺书
不转包承诺书
致：中机国际工程设计研究院有限责任公司（承包人）
我方         （分包人）承建的坡头区坡头镇120MW渔光互补光伏电站项目升压站供货、施工、调试、并网协调及涉网试验施工工程，我方承诺：不将本项目转包给第三方。
如违反本承诺，将自愿接受你方的以下处罚：
一、立即停工整改，同时不免除因此造成工期延误的处罚。
二、接受你方扣除我方所有履约保证金等于预付款金额的处罚。
三、接受你方将我方列入广东能源集团承包商黑名单的处罚。
四、如因此造成人身伤亡或财产损失事故（件）的，我方将完全负责，自愿接受法律法规和合同约定的处罚。
分包人单位：（盖章）
法定代表人或被授权人：
年   月   日
附件九：不违法违规分包承诺书
不违法违规分包承诺书
致：中机国际工程设计研究院有限责任公司（承包人）
我方       （分包人）承建的坡头区坡头镇120MW渔光互补光伏电站项目升压站供货、施工、调试、并网协调及涉网试验施工，我方承诺：
一、不将合同约定可以分包以外的工作进行分包；
二、按照合同约定分包的工作，分包人不得再次分包。
如违反本承诺，将自愿接受你方的以下处罚：
一、立即停工整改，同时不免除因此造成工期延误的处罚。
二、接受你方扣除我方所有履约保证金等于预付款金额的处罚。
三、接受你方将我方列入广东能源集团承包商黑名单的处罚。
四、如因此造成人身伤亡或财产损失事故（件）的，我方将完全负责，自愿接受法律法规和合同约定的处罚。。
分包人单位：（盖章）
法定代表人或被授权人：
年    月    日

