
	甲方合同编号：CMIE-DP2022G102-Sub   -2023

	乙方合同编号：


大埔峡能100MW农光互补项目

EPC总承包工程
升压站施工、调试及并网协调切块分包合同

    合同编号：      CMIE-DP2022G102-Sub   -2023    
甲    方：   中机国际工程设计研究院有限责任公司 
乙    方：         
签订地点：湖南·长沙·雨花区

签订日期：2023年10月 

目  录

1第一部分 合同协议书


11、工程概况


12、工期


13、工程质量标准


14、合同价格和付款方式


25、定义与解释


26、合同生效


4第二部分 合同条款


4第1条  合同规定


6第2条  甲方


8第3条  乙方


11第4条  进度计划、延误和暂停


12第5条  工程材料


13第6条  施工


17第7条  竣工验收及工程移交


18第8条  质保期


18第9条  合同款项及结算


20第10条  违约责任


21第11条  保险


22第12条  不可抗力


22第13条  争议选择


23第14条  其他


24附件一：承包范围


25附件二：安全生产管理协议


3附件三：廉洁协议书


5附件四：环保、文明施工及安全质量承诺


14附件五：甲供设备材料清单


15附件六：施工/劳务/服务合同价款支付申请（核准）表


16附件七：已完工程量汇总表




第一部分 合同协议书

甲方：中机国际工程设计研究院有限责任公司

乙方：      

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就大埔峡能100MW农光互补项目EPC总承包工程升压站施工、调试及并网协调切块分包（以下简称“项目”）事宜经协商一致，订立本合同。

1、工程概况

工程名称：大埔峡能100MW农光互补项目EPC总承包工程升压站施工、调试及并网协调切块分包
工程地点：广东省梅州市大埔县
工程范围：110kV升压站土建施工、安装施工（设备及电缆甲供，其他乙供）、相关检测或评估、调试及并网协调切块分包，包括但不限于升压站所有土建施工、水土保持、场内外排水沟及排水管道、电气安装施工、除甲供设备及电缆外所有材料供货、站内外道路以及为便于施工对项目周边道路改造、辅助材料采购、物资设备仓储用地租赁、甲供设备及材料二次转运等。无论合同约定或没有约定，但为完成本项目，甲方和其他主管部门所要求的内容均在投标人范围内。具体施工范围和要求见图纸（图纸详见附件）。

2、工期

开工日期：2023年10月25日（以甲方书面通知为准）

竣工时间：2023年12月20日。
3、工程质量标准

工程质量标准：必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。
4、合同价格和付款方式
4.1合同价格

	序号
	名称
	不含税单价（元）
	含税单价

(元)
	税率
	数量
	不含税总价

（元）
	含税总价(元)

	1
	
	
	
	9%
	
	
	

	2
	挡土墙护坡（按实结算）
	
	
	9%
	1500
	
	

	小计
	
	

	合计
	
	

	暂定不含税总价（大写）：人民币（¥）元

	暂定含税总价（大写）：人民币（¥）


    计价方式为：挡土墙护坡单价结算，除挡土墙护坡外总价包干，税率9%。合同价格包含辅助材料费、劳务费、施工设施设备费、相关检测试验费、税金及相关验收费用等。除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不作调整。

4.3支付方式（按进度支付）

① 预付款10%；

② 按每月25日统计的工作量于下月25日之前支付上月已完成工作量的60%付款；支付第一笔款前，乙方需提供本项目相关人员建筑工程意外险（副本扫描件及盖章版复印件）、《施工/劳务/服务合同价款支付申请（核准）表》、《已完工程量汇总表》、符合甲方要求的增值税专用发票（税率：9%）及对应金额的项目所在地完税证明；

③ 并网发电后，乙方提供《施工/劳务/服务合同价款支付申请（核准）表》、《已完工程量汇总表》、符合甲方要求的增值税专用发票（税率：9%）及对应金额的项目所在地完税证明后15个工作日内，支付至合同价的80%；

④ 项目竣工验收并完成消缺、结算工作，乙方提供《施工/劳务/服务合同价款支付申请（核准）表》、《已完工程量汇总表》、所有员工工资支付完毕的证据（项目执行过程中，项目部登记造册的所有农名工清册内人员的付款记录、收款确认单等）、剩余结算价款的符合甲方要求的增值税专用发票（税率：9%）及对应金额的项目所在地完税证明后15个工作日内，支付至结算价的95%；

⑤ 剩余5%待竣工验收合格且无未解决的质量问题二年后，乙方提供《施工/劳务/服务合同价款支付申请（核准）表》、《已完工程量汇总表》后15个工作日内，无息付清。

支付方式：发包人通过银行电汇的方式支付给承包人。
5、定义与解释

本协议书中有关词语的含义与合同条款中赋予的定义与解释相同。

6、合同生效

本合同在合同双方正式签字签章之后生效。

合同订立时间：2023年  月    日

合同订立地点：湖南长沙市雨花区
（签字页）

	甲   方：

单位名称（章）：中机国际工程设计研究院有限责任公司

单位地址：湖南省长沙市韶山中路18号

法定代表人：陈蕃
委托代理人：

签字日期： 

电    话： 0731-85383359

电    传： 0731-85383359
开户银行：中国建设银行股份有限公司

长沙芙蓉支行
帐    号： 4300 1539 0610 5000 2926

税    号： 914300004448853216 

邮政编码： 410007
	乙   方：

单位名称（章）：
单位地址：

法定代表人：

委托代理人：

签字日期： 

电    话：

电    传：

开户银行： 

帐    号：

税    号：

邮政编码：


第二部分 合同条款

第1条  合同规定

1.1 除上下文另有规定外，在本合同中下列术语应具有以下所述含义

1）合同，指大埔峡能100MW农光互补项目EPC总承包工程升压站施工、调试及并网协调切块分包合同，包括中标通知书（如有）、投标函及投标函附录（如有）、合同协议书、合同条款、合同附件、甲方要求、价格清单、技术协议书、乙方建议书，以及其他构成合同组成部分的文件。

2）合同期，指从合同生效之日起，至双方在合同项下的权利义务履行完毕之日止的期间。

3）甲方，指在合同协议书中约定的，具有项目分包资格和支付工程价款能力的当事人或取得该当事人资格的合法继承人。

4）乙方，指在合同协议书中约定的，被甲方接受的具有工程安装及施工主体资格的当事人，包括其合法继承人。

5）业主（业主方），物业的所有权人，本合同指本工程甲方的委托方。

6）业主代表，指业主方指定的履行本合同的代表。

7）业主方人员：指业主方代表、业主方和业主方代表的所有其他职员、业主方工程师、工人和其他雇员或业主方代表通知乙方作为业主方人员的其他人员。

8）项目经理，指甲方按照合同约定任命的负责履行合同的代表。

9）乙方人员：指项目经理和乙方在现场聘用的所有人员，包括乙方和每个分包商的职员、工人和其他雇员，以及所有其他帮助乙方实施工程的人员。

10）监理，指业主方将委托具有相应资质等级的监理单位对本合同工程建设行为实施监督和管理。此种监理不解除乙方对合同工程质量所负的责任。

11）监理工程师，指由监理授权、负责履行监理合同的人员。

12）工程，指永久性工程和（或）临时性工程。

13）永久性工程，指乙方根据合同约定，进行采购、施工、竣工试验、竣工后试验和试运行考核并交付甲方进行生产操作或使用的工程。

14）临时性工程，指为实施、完成永久性工程及修补任何质量缺陷，在现场所需搭建的临时建筑物、构筑物，以及不构成永久性工程实体的其它临时设施。

15）现场或场地，指合同约定的由甲方提供的用于乙方现场办公，工程物资、机具设施存放和工程实施的任何地点。

16）工程物资，指设计文件规定的将构成永久性工程或临时性工程实体的设备、材料和部件，以及进行竣工试验和竣工后试验所需的材料等。

17）施工，指乙方把设计文件转化为永久性工程的过程，包括土建全部完工和安装（含电气）完毕等作业。

18）整体启动试验，指施工完毕后在试运行之前，进行整体启动试验，包括单体调试和系统调试。

19）单体调试，指电气设备安装完毕后在试运行之前，按照电力建设施工及验收技术规范的要求，为确认其是否符合产品出厂标准和满足实际使用条件而进行的单机试运或单体调试工作。

20）系统调试，指电气设备安装完毕后在试运行之前，按照电力建设施工及验收技术规范的要求，对站内外电气设备检测、设置、试验和调整等工作，确保系统正常。

21）试运行，指施工完毕且通过全部整体启动试验后，按照国家行业标准技术部分所规定的程序及标准对项目进行240小时连续试运行。

22）竣工试验，指试运行通过后，按照国家行业标准技术部分所规定的程序及标准对项目运行的机械、设备、部件、线缆和管道等进行质量和性能考核。

23）竣工后试验，指竣工试验通过后，按照国家行业标准技术部分所规定的程序及标准对项目进行生产或（和）使用功能试验。

24）竣工验收，指根据国家行业标准技术部分所规定的要求，试运行考核的全部试验合格，系统通过性能试验后，完成扫尾工程和缺陷修复，并按合同约定提交竣工验收报告、竣工资料、竣工结算资料，由业主方组织的工程结算与验收，经验收合格为本项目签发的证书。

25）工程接收，指工程或（和）单项工程通过竣工验收后，由乙方与甲方、业主方进行工程交接，并由甲方颁发接收证书的过程。

26）合同价格，指合同协议书中约定的，乙方进行采购、施工、试验、调试、试运行考核、竣工试验、竣工后试验、性能试验和质保及售后服务等工作的价款。

27）质保金，指合同约定甲方从合同总价款中暂时扣除的，作为乙方在施工过程及质保期内履行质量和缺陷责任担保的金额。

28）质保期，指乙方按合同约定承担缺陷保修责任的期间，自竣工验收证书签发之日起计算，乙方必须负责对所有施工、安装的缺陷和质量问题进行修理、修复和消缺。

1.2 合同文件

合同文件相互解释，互为说明。组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

1）合同协议书

2）合同条款

3）合同附件

4）双方在履行合同过程中签署的会议纪要、备忘录、补充文件、变更和洽商等书面文件

5）设计文件（资料和图纸）

6）技术协议书（如有）

7）开工令或中标通知书

8）构成合同组成部分的其他文件

1.3 保密约定

当事人一方对在订立和履行合同过程中知悉的另一方的商业秘密、技术秘密，以及任何一方明确要求保密的其它信息，负有保密责任，未经同意，不得对外泄露或用于本合同以外的目的。一方泄露或者在本合同以外使用该商业秘密、技术秘密等保密信息给另一方造成损失的，应承担损害赔偿责任。

第2条  甲方

2.1 甲方的基本权利义务

1）提供必要的协助以使乙方进入项目现场施工，并按照合同约定的条件付款和竣工结算。
2）及时协调业主组织各项验收。

3）自开工之日起给予乙方进入和占用现场的权利。此项进入和占用权不为乙方独享。

4）甲方及甲方代表有权按照合同约定和法律有关规定对乙方的采购、施工、检测试验等实施工作提出建议、检查、监督、奖罚、修改和变更，但不得违反国家强制性标准、规范的规定。

5）甲方及甲方人员有权进入现场的任何地方，甲方及甲方代表有权获得与本项目有关的所有资料。

6）甲方有权纠正乙方的违约行为，并要求赔偿。

7）甲方有权要求乙方撤换其派遣或雇用的不能胜任工作、玩忽职守或工作不负责的人员。上述撤换人员未经甲方同意不得重新回到项目现场。

8）支付合同价款：甲方依据合同支付节点及时进行工程款的支付。

2.2 甲方代表

甲方委派的代表，行使甲方委托的权利，履行甲方义务，甲方代表依据本合同并在其授权范围内履行其职责。甲方决定替换其代表时，将新任代表的姓名、职务、职权和任命时间在其到任的15日前，以书面形式通知乙方。

甲方代表：   （邮箱：     ，电话:      ）

甲方代表职务：项目经理
甲方代表的职责：依据授权，负责项目的进度控制、质量控制、成本控制、安全及文明施工管理、信息管理及组织协调。甲方代表无权变更、修改、中止或终止合同，甲方代表无权以甲方名义签署各类文件，包括但不限于：补充协议、备忘录或工程签证等涉及甲方履行相应义务的文件。如果需要签署上述文件，必须由甲方签发授权明确的授权委托书。

2.3 甲方的暂停、停工或清退出场解除合同

乙方具有下列情形之一的，甲方可以暂停、停工或清退出场解除合同：

1）未按甲方、监理方提出的合理要求更正或改正，未按甲方、监理方的合理要求进行消缺或整改，经再次催告，仍未能在规定期限内纠正违约行为。

2）乙方不能有效管理施工队或农民工，或发生施工队或农民工围堵业主方、甲方人员或办公地点，或发生施工队或农民工伤人事件。

3）放弃工程，或明确表示不按照合同约定履行其义务的。

4）在收到开工、复工指示后拒不开工的。

5）乙方破产、无力偿还债务、停业清理、法院已委托其破产案财产管理人、遗产管理人、为其债权人的利益与债权人达成有关协议、在财产管理人（含财产委托人或财务管理人）监督下营业或其他类似上述行为。

6）乙方提供的材料、成品或半成品质量不合格或不符合合同要求，且无法修复的。

7）工程质量不符合国家行业有关规定或不符合合同要求，拒绝整改或整改后不符合合同要求的。

8）有确切证据证明乙方丧失了履约能力。

9）未经甲方同意，将工程全部或部分分包，或将合同全部或部分转让他人。

10）因乙方原因导致工程工期出现重大延误导致交付风险，甲方有权解除合同。

11）法律、法规或合同中约定的其他情形。

2.4 指令

除非违反法律规定，乙方应遵守甲方及甲方代表、监理方等按照合同发出的各项指令。

第3条  乙方

3.1 乙方的基本权利义务

1）依照合同规定享有进入现场和占用现场的权利。

2）有权得到按照合同规定应获得的资料。

3）有权得到按照合同规定应获得的价款。

4）有权纠正甲方的违约行为，并有权要求赔偿。

3.2 乙方的责任和义务

1）开工前，提供施工组织设计，编制项目施工进度计划交甲方和业主方审核，并经批准后实施，但甲方及业主方的批准并不能减轻或免除乙方的合同责任。
2）按照合同约定进行施工，严格执行工程安全、环境保护、职业健康的标准，确保采购的辅助施工材料质量、工程质量和施工进度满足甲方及业主方要求。
3）负责合同工程土建、安装和施工辅助材料采购，提供施工、相关检测评估试验、修补缺陷所需的与安装及施工相关的人工和相关其他服务。

4）负责甲供设备及材料的现场卸车、现场保管、二次搬运。

5）对所有现场作业、所有施工方法安全性承担责任，且应满足合同约定的“甲方要求”或合同要求的任何工作。

6）负责工程施工过程管理。乙方应对工程施工进行全过程的管理，工程施工所需要的所有工人、工程设备、材料、设备、工程（含临时性和永久性的）及其他所有物资，均由乙方进行管理。

7）负责办理本工程施工所需的工商、税务、治安、卫生防疫、消防、环保、技术监督、流动人口与计划生育、交通、气象、建设、水利、进出省、市及县等国家法律、地方性法规及合同规定的应由乙方负责的有关许可手续，保证甲方免受因此造成的损失。如因此给甲方造成损失的，乙方按甲方的实际增加的合理费用给予赔偿。竣工日期延误，由乙方负责。

8）按照合同约定的承包范围进行安装、施工辅助材料的采购、施工、安装、相关检测评估试验，并修补工程中的任何施工缺陷。编制全套相关施工资料，份数：6份。

9）做好作业地面、堆放场地、施工场地周边道路及水土保持、排水沟及管道、施工场地周围地下管线、临近建筑物、构筑物及市政设施的保护工作。施工中如造成破坏，乙方应立即停止施工，负责及时修理、恢复原状，以上费用均由乙方负责。发现文物和有价值的物品时，乙方在采取防止损坏措施的同时，应立即通知甲方、文物局和公安局，否则责任自负，由于上述原因造成停工而影响工期可按实顺延，并由甲方适当补偿乙方配合费用。

10）负责工程现场临近甲方及业主方正在施工、使用、运行、或由甲方用于生产的建筑物、构筑物、生产装置、设施、设备等的隔离设施，竖立禁止入内、禁止动火的明显标志。

11）负责对其代表、雇员、监理人及其委托的其他人员进行安全教育，并遵守工程现场的安全规定。乙方应在工程现场以标牌明示相关安全规定，或将安全规定发送给现场人员。

12）负责现场安全工作，与当地有关治安部门的联系、沟通和协调，编制相关安全制度、责任制度和报告制度，现场的因乙方原因所发生人身伤害和安全事故，由乙方承担由此产生的费用、损害和责任。

13）按甲方要求免费提供办公场地。

14）乙方承诺本工程的工程款项优先用于发放施工的工人及管理人员的全额工资,并于进度款支付前提供人员工资发放记录给甲方，如出现乙方拖欠工资而导致工人闹事影响甲方正常运作,甲方可先行代为垫付，垫付的工资可在甲方应付给乙方款项中扣除，且乙方仍须向甲方支付甲方所垫付工资总额之100%的违约金。由此造成的工期延误损失由乙方承担，工期不得顺延。

15）负责设计单位在当地供电部门备案。
16）按甲方要求在施工现场设置门楼、围挡、五图一牌及安全文明施工标识标牌等。

3.3 项目现场负责人

1）项目现场负责人应是乙方的员工，乙方应在合同生效后10日内向甲方提交项目现场负责人与乙方之间的劳动合同，以及乙方为项目现场负责人缴纳社会保险的有效证明，乙方不提交上述文件的，项目现场负责人无权履行职责，由此影响工程进度或发生其他问题的，由乙方承担责任。未经甲方同意，不得随意更换项目现场负责人，否则支付人民币10万元/人/次违约金。

项目经理：  （身份证号：  ），证书编号：  
项目现场负责人姓名：  （身份证号：  ）

联系电话：     邮    箱：   

乙方安全员信息：姓名：  （身份证号：   证书编号：     ）联系电话： 。

2）项目现场负责人不得同时担任其他项目的项目现场负责人。项目现场负责人确需离开项目现场时须事先取得甲方同意，并指定一名有经验的人员临时代行其职责。未经甲方同意，擅自离开施工现场，且不能证明其从事与本合同项目相关的服务工作，支付人民币2万元/人/次违约金。

3）乙方指派的项目现场负责人不能满足项目实施要求，甲方有权要求乙方更换或增派人员，乙方应7日内执行，否则将视乙方违约，甲方有权单方解除合同。

3.4 乙方其他工程管理人员

1）乙方除项目现场负责人外的其他现场管理人员，整个工期期间更换比例不能超过上述人员总数的20%，且如需更换，需征得甲方同意。未经甲方同意，不得随意更换，否则支付人民币2万元/人/次违约金。具体以乙方提供施工组织设计为准。

2）未经甲方同意，擅自离开施工现场，且不能证明其从事与本合同项目相关的服务工作，支付人民币1万元/人/次违约金。

3）乙方指派的工程管理人员不能满足项目实施要求，甲方有权要求乙方更换或增派人员，乙方应7日内执行，否则将视乙方违约，甲方有权单方解除合同。

3.5 乙方雇员和农民工

1）乙方必须负责其所有雇用员工的报酬、保险、福利、住宿、膳食和交通。乙方所付雇员的工资标准及遵守的劳动条件，应不低于工作所在地最低工资标准以及同类行业所规定的标准。乙方不得以任何理由拖欠雇员工资（含农民工工资），因工资拖欠或其他员工待遇原因造成相关施工人员聚集、停工、上访、围堵或滋事等现象，由此引起的责任和后果完全由乙方负责，与甲方无关，且工期不得延长，给甲方和业主方造成损失的，应予以赔偿。

2）乙方应为雇员、农民工按“甲方要求”提供必要办公、食宿与福利设施。
3）甲方或监理有权要求乙方撤换具备下列情形之一的雇员（含项目现场负责人、乙方人员）：A、工作中经常出差错；B、无能力履行其职责或玩忽职守；C、不遵守合同规定；D、实施或坚持有害于安全、健康或环保的行为；E、资格或资历弄虚作假等。一经甲方或监理提出，乙方应在3日内另行委派替代人员，由此造成的工期延长与变更，均由乙方自行承担。

4）乙方按照有关法律法规和工程要求制定工作时间、作息和节假日安排。在满足工程安全和质量的前提下，甲方认为乙方实际进度与计划进度存在偏差，可能导致工期延误，有权要求乙方进行赶工或加班，为此发生的费用由乙方承担。

3.6 乙方承诺与保证

1）乙方应按合同约定的质量标准规范，确保合同范围内各项工作的质量，并按照国家有关规定，通过质量保修责任书的形式约定保修范围、保修期限和保修责任。

2）乙方全面负责施工场地的安全管理，保障所有进入施工场地的人员安全。现场因乙方原因发生的人身伤害、安全事故和质量事故，由乙方负责，但不可抗力除外。

3）乙方负责进入现场、施工开工至业主方接收单项工程或（和）工程之前的现场保安责任。

4）本合同签订前，乙方已进行了现场考察，对现场和周围环境以及有关资料（含现场特征，现场进场道路、通信、水、电供应条件，乙方人员食宿条件，现场可利用设施情况、厂外运输条件等，厂区情况，当地法律法规、程序和劳务惯例，工程所需的施工和设备范围及性质，当地乡土风俗等）进行了察看和核查，并自行对其结果负责。

5）乙方负责承包范围内各项工作的进度、质量、安全和现场组织配合的协调和管理等工作。

6）乙方负责按甲方、业主方的要求做好施工现场的地下管线、临时建筑物和构筑物的保护工作。若需要拆除或拆迁，应及时通知甲方，经甲方同意后，由乙方负责拆除或重建，费用由乙方承担。

7）乙方已明确并知晓甲方与业主签订的总承包合同，并愿意接受总承包合同中业主对甲方的管理要求同样适用于乙方。
8）乙方承诺不会将工程全部或部分转包给第三方且乙方承诺不违法分包。
第4条  进度计划、延误和暂停

4.1 施工进度计划

1）乙方应在现场施工开工前提交一份包括施工进度计划在内的总体施工组织设计。施工进度计划的开/竣工时间，应符合合同协议书对施工开工和工程竣工日期的约定，并与项目进度计划的安排协调一致。

2）乙方原因致使不能按时开工的，需说明正当理由，自费采取措施及早开工，竣工日期不予延长。

3）乙方提交施工进度计划的份数和时间：本合同签订后7日内提交4份项目进度计划至甲方。

4.2 延误

除下列情形外，工期一律不得顺延，且乙方不得要求增加费用或支付相应费用（已包含在合同价款中）：

1）因非乙方原因造成连续或累计停工达10天以上（含本数）。
2）甲方未能按合同约定发出指令、批准，导致关键路径施工连续或累计停工达10天以上（含本数）。

3）工程重大变更后，双方商定调整合同费用，并调整工期。

4）根据合同约定，获得延长工期的；

5）由甲方、甲方代表、甲方雇用的人员、或在现场的甲方的其他施工方、委托代理等造成或引起的任何延误、妨碍和阻碍。

6）依法成立的有关公共机构延误、阻碍或妨碍了乙方，而乙方必须遵循该公共机构的相应程序和手续，且系在合同签订之前都无法预见到的。

4.3 工期延误

1）因乙方原因（除4.2条情形外），在执行合同中造成延误（未能达到合同所约定的工期和质量），乙方应当支付违约金。
2）乙方根据合同规定支付了违约金后并不解除按合同所规定的相应义务。

3）工期延误乙方应当支付的此项违约金：每逾期壹天，按合同总价款0.5%支付违约金给甲方。

4.4 暂停

1）甲方因乙方违约原因，可指令乙方，要求本工程的一部分或全部暂停施工。任何原因导致工程暂停，在停工期间，乙方负责对停工的工程、未完工程、未移交工程、工程物资及工程资料文件等进行照管和保护。因乙方未能尽到照管、保护的责任，造成损坏、丢失等，使甲方的费用增加，和（或）竣工日期延误的，由乙方负责，同时乙方应尽一切可能减小停工导致的损失。

2）因乙方原因（除4.2条情形外）导致部分或全部工程暂停，所发生的损失、损害及竣工日期延误，乙方无权要求工期顺延及新增费用。

3）乙方根据甲方的要求整改和（或）满足复工要求后，向甲方发出要求复工的通知。不能复工时，双方商议确定。

4）甲方在符合合同规定的前提下有权要求随时复工。

第5条  工程材料

5.1 施工及安装材料、设备

除甲方提供的工程设备及物资外，乙方负责和组织采购本工程土建、安装及施工所需的辅助材料，以及为完成合同土建、安装及施工所需的所有设备及机具，并提供（不含施工设备及其辅助设备）有关的资料。

5.2 运输与保管

1）乙方采购和组织的本工程相关的材料、设备等物资从厂商到现场的装车、运输、中转卸装、接货、卸车、检验、入库、保管、维护、保养、现场搬运直至安装等均由乙方负责和管理。

2）乙方负责甲供设备到场的卸货及现场的二次搬运，其费用已包含在本合同中。

3）乙方负责存储和保管。甲供设备到达现场后，由甲方及乙方相关人员共同清点并交乙方保管，所有工程设备和材料（含甲供设备、材料）必须存放在甲方指定的区域内，且须分门别类存储，露天堆放场地应进行必要的硬化和围护，并设有排水和防火设施。甲方有权定期或不定期对设备、材料的管理状况进行监督检查，乙方负责落实监督检查提出的整改意见。乙方保管期间出现设备和物资的丢失，由乙方无条件补齐。

4）乙方随时接受质量监督部门、消防部门、环保部门、行业等专业检查人员对施工、安装及试验过程的现场检查，其费用由乙方承担，并提供必要的方便。

5）乙方负责提供的工程物资存在缺陷时，经乙方修复仍不合格的，乙方负责重新订货并运抵现场。因此造成的费用增加、竣工日期延误，由乙方承担。

5.3 货物现场检测和试验

1）安装及施工材料、设备等到货后需要在现场进行检测和试验的，必须进行检测和试验，并向甲方提供现场检验或试验报告。乙方必须遵循中国相关法律和法规对设备、材料强制性检验、试验、检测等要求。

2）乙方协助甲方对进场的甲供设备进行现场检测和试验。

第6条  施工

6.1 开工

1）合同生效后，乙方应按照本合同约定的时间节点按时开始工程施工。

2）开工条件：现场已经满足开工条件。

3）乙方在接到甲方的开工通知后，应迅速、毫不拖延地实施本合同，完成合同工程的每一单项、单位和分部、分项工程，直至工程竣工，达到竣工验收的条件。

6.2 施工组织设计

1）乙方在开工前3天内，向甲方提交符合合同要求的施工组织设计，由甲方审核并批准。施工组织设计应根据本合同工程的设计、设备等资料编制，其深度符合光伏电站建设有关的法律法规。

2）甲方收到乙方提交的施工组织设计后7天内予以审查或确认。乙方收到甲方的修改意见后7天内，重新修订施工组织设计并提交甲方审查批准。甲方的审批并不减轻或免除乙方的任何责任，甲方不对审批后的施工组织设计中存在的缺陷或错误承担责任。施工组织设计中任何导致工程费用增加的设备、工艺或措施等，均由乙方自行承担。

3）任何时候，乙方的实际进度落后于施工组织设计的计划进度，乙方应自费赶上。

4）任何时候，甲方、业主或监理工程师认为乙方落后于施工组织设计或调整施工组织设计的计划进度，乙方应积极配合甲方、业主方的要求，满足工期约定。但上述调整或修改并不构成甲方对乙方工期延长的认可或批准。未经甲方同意，乙方不得对甲方批准的施工组织设计中的进度计划、设备、材料、工艺、方法或工作安排等做变动。

6.3 施工一般要求

1）乙方对工程的所有建筑、安装工程施工工作，均应按照合同约定和光伏电站相关规定进行实施。如果没有明确的实施方法，则实施应使用配置合理的设施、安全设备、材料，按照光伏电站惯例进行。

2）乙方必须遵守合同及合同附件和相关法律、法规和规定的要求。乙方执行上述要求，不影响和减轻本合同对乙方责任和要求。

3）施工中损坏工程设备，由乙方负责补齐，费用（含运费）由乙方负责。

4）施工临水、临电审批手续由业主方办理，乙方自行负责施工所需的临时用水、用电设施，乙方自行负责水、电使用装置和计量装置，并自担风险和自付费用。

5）施工所用的全部人力、机械和工具由乙方自行负责。

6.4 施工质量与监督

1）乙方必须在工程实施的各个阶段全面负责工程质量。甲方有权在工程实施过程中检查乙方的工程质量控制工作，检查地点可以是现场、工地、仓库或存放所在地等。

2）对建筑物或构筑物的安全抽样检测、设备材料的检测取样或法律法规规定必须要求独立第三方检测机构检测的，乙方必须按照《建设工程质量检测管理办法》之规定，委托与乙方无隶属关系或其他利害关系的独立的检测机构承担抽检和检测，相关费用由乙方承担并已包含在合同总价款中。

3）乙方必须接受工程质量监督单位、甲方、业主方及上级主管单位对合同工程的质量、安全、健康、环保和文明施工等方面定期和不定期的监督、检查和验收，并接受工程质量监督单位、甲方及甲方上级主管单位、业主方的整改要求和处罚，按照监督检查意见整改完善。

4）对有关政府部门介入的检查、检测等，双方应相互配合和协助。

5）乙方在施工过程中，出现异常情况，应停止施工，由甲方组织有关单位共同分析情况解决问题，消除质量隐患，并形成最终解决方案或文件资料。

6）施工过程中，每道工序、隐蔽工程或中间验收等乙方必须经过自检、互检合格后，将检验结果提交甲方，待甲方及业主方复检合格且签字认可后方可进行下道工序施工。若乙方未通知甲方检验而自行进行下一道工序：A、甲方第一次发现此现象时，向乙方开具《工程不良处理通知单》，乙方有义务自行组织排查，甲方有权要求乙方重新检验；B、经甲方二次发现，甲方向乙方开具《停工通知单》，乙方需承担违约责任及损失；C、经甲方三次发现，甲方有权将乙方清退出场，解除合同。

6.5 工程的照管与维护

1）从开工之日起，乙方应全面负责照管与维护合同工程以及将用于或安装在合同工程中的设备、材料、成品、半成品，直至竣工验收合格且工程移交甲方。工程移交后由甲方对工程设备或产品负责照管与维护。

2）合同约定必须由乙方完成的未完工程，由乙方负责管理，直至甲方书面确认并接收为止。

3）乙方管理和照管期间，非甲方原因致使工程、货物、或乙方文件损失或损害，乙方应自行承担风险和费用，并修复损失或损坏，使工程、货物、或乙方文件符合合同要求。若因此导致本工程工期延误或合同价款增加，由乙方自行承担责任。

6.6 现场清理

1）乙方负责在施工过程中及完工后对现场进行清理、分类堆放，将残余物、废弃物、垃圾等运往甲方或当地有关部门指定的地点。清理现场的费用已包含在合同价格中。竣工验收移交后，乙方必须将不再使用的机具、设备、设施和临时工程等撤离现场，或运到甲方指定的场地。现场清理符合甲方的要求。

2）竣工验收后15日内，乙方若未履行现场清理义务，现场剩下的乙方设备、多余材料、残余物、垃圾和临时工程，甲方可以出售或另行处理。甲方有权从处置价款中扣除清理现场所发生的全部费用，剩余部分归乙方所有。若不足以抵扣处理现场或清理现场的支出，则甲方有权从应付乙方工程款中扣除。

6.7 现场治安、安全管理、环境保护

1）甲方的安全责任

① 甲方应按合同约定履行安全职责，授权甲方代表按合同约定的安全工作内容监督、检查乙方安全工作的实施，组织乙方和有关单位进行安全检查，但甲方的检查、监督并不减轻或免除乙方的安全责任。

② 甲方应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于乙方原因造成业主方、甲方及其他第三方人员工伤的，应由乙方承担全部责任，并赔偿相应损失。

③ 因工程占用（征用）土地引起的与当地政府、自然人、法人等的纠纷导致人身安全财产损失的，由甲方负责。

2）乙方的安全责任

① 乙方应按合同约定履行安全职责，执行甲方及业主方有关安全工作的指示。

② 乙方按照合同约定需要进行勘察的，应严格执行操作规程，采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全。

③ 乙方应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。

④ 乙方应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对乙方人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。乙方应采取预防措施，确保施工人员的健康与安全。在福利与卫生等方面做好必要的预防措施，避免流行性传染病。乙方应遵守适用的劳动法规，保护其雇员的合法休假权等合法权益，并为其现场人员提供劳动保护用品、防护器具、防暑降温用品、必要的现场食宿条件和安全生产设施。乙方应对施工人员进行相关作业的职业健康知识培训、危险及危害因素交底、安全操作规程交底、采取有效措施，按有关规定提供防止人身伤害的保护用具。乙方应在有毒有害作业区域设置警示标志和说明。对不合格的防护设施、器具、搭设等及时整改，消除危害健康的隐患。提供必要的卫生防疫措施，配备医务人员、急救设施，保持食堂的饮食卫生，保持住地及其周围的环境卫生，维护施工人员的健康。

⑤ 全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。施工期间因乙方原因引起的任何刑事、行政、治安处罚、交通事故、人身损害和安全事故由乙方承担经济责任和法律责任。

⑥ 乙方应对其履行合同所雇佣的全部人员的工伤事故承担责任。

⑦ 由于乙方原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由乙方负责全部赔偿。

⑧ 乙方负责合同工程施工场内的安全管理工作。遵循国家法律、法规和行业安全标准。按照“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，保证建设工程安全生产。乙方必须采取一切必要的措施和手段确保施工安全，制定严格的安全施工制度，保证施工人员在施工中的安全与健康。定期召开安全宣传教育活动、安全生产会议和安全应急演练等。乙方特殊工种（电工、电梯工、起重工、焊工、车船驾驶员等）必须经专业培训，并持有政府主管部门签发的上岗合格证。甲方或监理有权对乙方在合同期间的安全、健康、环境与文明施工等管理工作进行全面监督、考核。乙方不符合甲方或合同约定的要求，应承担由此造成的全部损失。

3）治安保卫

① 乙方对施工场地、施工生活区的治安保卫事项负责，履行合同工程的治安保卫职责。乙方应设置必要的保安措施及监督设施，防止施工现场工程设备、材料失窃、失火等。
② 乙方除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区所在区域的治安保卫工作。

③ 自乙方进入施工现场，至业主方竣工验收且接收工程的期间，施工现场发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，乙方应立即向甲方和当地政府报告。乙方应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。

4）环境保护

① 乙方在履行合同过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。

② 乙方应确保施工过程中产生的气体排放物、粉尘、噪声、地面排水及排污等，符合法律规定和甲方要求，否则，由此造成的损失乙方承担。乙方应安全文明施工，保持施工现场清洁。
5）事故处理

合同履行过程中发生事故的，乙方应立即通知甲方。甲方和乙方应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。甲方和乙方应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

第7条  竣工验收及工程移交

1）乙方无条件配合甲方按期做好工程的各项验收及工程移交工作。

2）乙方按甲方要求，在工程移交将工程资料交予甲方。

第8条  质保期

1）自竣工验收签发之日起计算，乙方必须负责对所有由乙方负责的土建、安装施工工程的缺陷和质量问题进行修理、修复和消缺，并按合同约定承担缺陷保修责任。

2）根据有关法律规定，本合同工程整体质保期2年。

3）质保期内，如存在土建、安装施工方面质量问题、缺陷、故障或不符合合同要求，需要维修时，乙方必须自接到甲方通知之日起2日内到现场解决，全部费用乙方自行承担。在质保期内因维修或索赔造成的损失，包括但不限于差旅费、拆装费、运输费等均由乙方承担。否则甲方有权安排人员处理，相关费用直接从乙方质保金内双倍扣除。修理的部分顺延质保期。

4）在竣工验收时仍未完成的整改或消缺事项，自整改和消缺完成，并经业主方验收合格之日起计算质保期。

5）质保期内，由于土建、安装及施工质量问题、缺陷、故障或不符合合同要求，致使本合同工程其中一部分不能正常并网发电导致发电量损失，业主向甲方索赔时由乙方承担赔偿责任，该部分自整改或消缺后，质保期顺延。

6）质保期内，甲方、业主方进行任何补救工作，均不解除乙方在合同项下应承担的责任。

7）正常质保期届满之前，已经存在但不能由正常的检验发现的因乙方之过失所造成的施工工艺粗糙、材料缺陷而引起的设备和材料的缺陷，该缺陷会影响到系统的安全和可靠运行应视为潜在缺陷。

8）质保金（质量保修金）在本合同协议书中约定。

第9条  合同款项及结算

9.1 竣工结算

1）工程通过竣工验收，并取得竣工验收报告后10日内，乙方向甲方递交工程结算报告和完整的结算资料，经甲方审查并确认，甲方收到资料后21日内应予以答复。乙方未及时向甲方提交结算报告及完整的结算资料，造成工程结算不能正常进行、或工程结算不能按时结清，业主方要求交付工程时，乙方须交付；竣工验收合格前，业主方未要求交付工程时，乙方须承担保管、维护和保养的费用和责任。

2）工程通过竣工验收，并取得竣工验收报告后30日内，未按要求提交质量保修责任书的，甲方可以不进行结算，且无论合同是否约定违约金，都不承担尚未支付的竣工结算款项的相应利息。

9.2 合同价款

1）本合同价款包括但不限于土建、安装及施工辅助材料的采购、施工、安装，工程所有设备的二次转运、保管，工程与施工内容相关的专项验收，与乙方的安装及施工相关的保修、保险、税金、培训等与本合同有关的所有费用。

2）乙方根据本合同约定履行其义务而发生的各项税费，由乙方自行支付。

3）风险费用的计算方法：包括但不限于人工、材料、政策或其他方面等已计入合同价。本合同价款中包括的风险范围：除法定不可抗力以外的所有风险。
4）风险范围外合同价款调整原则：合同有效期内，除本合同另有说明外，合同价格不调整。

9.3 变更

1）在合同签订生效后至颁发工程接收证书前，甲方和监理可通过发布指示或要求乙方提交建议书的方式，提出变更；乙方也可根据工程需要提出设计变更的建议，由监理和甲方核准。

2）未经监理审核，甲方批准或同意，乙方不得对本工程作任何更改或改变。

3）甲方增加本合同以外项目内容或应甲方要求变更导致乙方工程量增加部分，其费用由甲方承担。甲乙双方应协商一致，及时签订相应补充协议。
9.4 款项支付

1）本合同款项的支付采用银行转账的方式。具体支付按照本合同协议书约定执行。乙方应在甲方支付最后一笔进度款之前提供合同总价的增值税专用发票。
2）甲方依据本合同支付给乙方的款项，乙方应进行专款专用。

3）由于乙方没有按时向辅助材料供应商付款，导致施工停止或施工进度迟缓，或者导致供应商材料不按时交货以至于影响施工进度的，甲方有权暂停向乙方付款。在乙方向有关供应商支付相关款项后，甲方将继续向乙方付款。由于乙方未能按时支付供应商相应款项而导致工期延长以及费用增加的，由乙方自行承担，甲方不负任何责任。

4）如发生乙方无正当理由不支付材料款或民工工资，乙方同意甲方可直接从应付给乙方的工程款中偿还其拖欠的材料款项和民工工资。上述付款甲方可直接从应付给乙方的款项中连同利息一并扣除，利息按银行同期贷款利息计算。因工资拖欠或其他员工待遇原因造成相关施工人员聚集、停工、上访、围堵或滋事等现象，由此引起的责任和后果完全由乙方负责，与甲方无关，且工期不得延长，给甲方和业主方造成损失的，应予以赔偿。由此造成的法律、经济后果由乙方自行承担。
第10条  违约责任

10.1 乙方违约

乙方具备下列任一违约情形时或因此给甲方、业主方造成损失的，甲方有权从履约保证金或应付乙方工程款中优先扣除：

1）乙方未按合同规定的工期完工，每逾期壹天，按合同总价款0.5%支付违约金给甲方。

2）各工序施工中，乙方未按照相关要求施工、报检、拒收整改要求（含文件）或经甲方及监理抽检不合格的，视同全部不合格，乙方必须按照技术规范及相关要求在规定时间内进行全面整改，对拒不整改或未按相关要求整改到位的，乙方须支付违约金人民币1万元/次，且不免除乙方整改及赔偿损失的责任。

3）因乙方施工安装、质量不符合甲方或业主要求，导致本项目发电量损失的，业主根据总包合同对甲方的索赔由乙方承担赔偿责任。

4）如乙方转包、违法分包本合同约定的施工内容，则被视为根本违约，甲方有权解除本合同，乙方应承担合同总价10%的违约金，甲方有权从未付乙方工程款中扣除；若因乙方转包、违法分包导致甲方被起诉，甲方有权解除本合同，乙方除承担全部法律责任外，乙方还需向甲方支付合同总价的20%违约金（最低不少于50万元）。

5）如乙方未经甲方同意随意更换项目现场负责人或兼职管理其他工程或未常驻工地现场，甲方有权对乙方予以人民币10万元/次/人的罚款；如乙方未经甲方同意随意更换其他项目管理人员，甲方有权对乙方予以人民币2万元/次/人的罚款。

6）乙方所用材料应按规范进行抽检，若有质疑，以监督局或其它专业检测机构鉴定结果为准。检验结果不合格的，检验费用和甲方的全部损失由乙方承担；若检验结果合格的，检验费用由甲方承担。

7）如乙方施工人员素质较低、技术含量较差、人力不足等原因，乙方应及时调整，如严重影响施工进度与质量要求的，甲方有权解除本合同并勒令退场；退场时甲方为确保工程项目不受更严重影响，尽可能优先考虑农民工工资情况，到时视完成量情况结合完成后的质量情况进行结算（如乙方拖欠支付农民工工资，甲方有权把乙方未付工程款抵押作为工人工资款）；完成的工程量结算最高按 75 %支付，一切经济损失均视为乙方管理无力造成，甲方将拒绝支付剩余25%工程款。

8）乙方须做好作业屋面、堆放场地、施工场地周边道路、施工场地周围地下管线、临近建筑物、构筑物及市政设施的保护工作。施工中如造成破坏，乙方应立即停止施工，负责及时修理、恢复原状，并承担所造成损害的全部费用及责任。且屋面施工作业过程中须注意所有安全防护准备，若发生人员伤亡、高空坠物、垮塌等一切安全事故及人员伤害等一切人身伤害和安全事故，由乙方承担由此产生的费用、损害和责任。

9）乙方禁止转包、违法分包，否则被视为根本违约，甲方有权解除本合同，乙方应承担合同总价10%的违约金，甲方有权从未付工程款中扣除；若因乙方转包、违法分包导致甲方被起诉，甲方有权解除本合同，乙方除承担全部法律责任外，乙方还需向甲方支付合同总价的20%违约金。
甲方按上述10.1条情形之一解除本合同的，乙方应在接到解除合同通知后3日内无条件退出施工现场，并将相关保管和制作的材料、资料、文件等移交给甲方；甲方应在乙方退场后30日内为退场的乙方办理清算手续。若违约乙方不退出施工现场，甲方有权利申请强制执行，并向建设行政主管部门申请将其列入不良信用记录档案，限制其在规定期限1～2年内不得从事当地建设工程项目活动，且致函当地建设厅及乙方所在地建设行政主管部门给予相应处罚。

10.2 乙方廉洁承诺

乙方同意如有违反《廉洁协议书》情形之一的，每发生一次，处10万元的罚款，构成犯罪的由司法机关追究其责任。

10.3 甲方违约

甲方未按合同规定支付工程款，每逾期壹天，按逾期付款额的 0.2 %支付违约金给乙方。

第11条  保险

11.1 保险险种

1）工伤保险

① 乙方应依照有关法律规定，为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费。

② 甲方应依照有关法律规定，为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费。

2）人身意外伤害险

① 甲方应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费。

② 乙方应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。

3）施工工器具险

① 乙方应在整个施工期间为其现场全部施工工器具缴纳保险费。

11.2 投保要求

保险期为工程建设期，持续到竣工验收合格并移交业主方为止。

11.3 保险单据

乙方应在工程开工前向甲方提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须先与本合同约定一致。

第12条  不可抗力

12.1 不可抗力的确认

不可抗力是指乙方和甲方在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、戒严、暴动、战争和风灾或雪灾的情形。

12.2 不可抗力后果及其处理

不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：

1）永久性工程及运输到场的设备、材料、部件等损失、损害及重建相关费用，由甲方承担；

2）受雇人员的伤害，分别按照各自的雇用合同关系负责处理；

3）乙方的机具、设备、财产和临时工程的损失、损害，由乙方承担；

4）因不可抗力事件造成乙方的停工损失，由乙方承担；

5）因一方迟延履行合同义务后，发生不可抗力事件的，由迟延履行义务的一方承担相应责任及其损失；

6）不能按期竣工的，应合理延长工期，乙方不需支付逾期竣工违约金。甲方要求赶工的，乙方应采取赶工措施。
7）甲方通知恢复建设时，乙方在接到通知后的20日内或双方根据具体情况约定的时间内，提交清理、修复的方案及其估算，以及进度计划安排的资料和报告，经甲方确认后实施。

第13条  争议选择

因履行本合同发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，依法均向长沙仲裁委员会提起仲裁。

第14条  其他

本合同一式陆份，双方各执叁份，均具同等法律效力。

甲方：（盖章）中机国际工程设计研究院

有限责任公司 

法定代表人（授权代表）：

日期：

乙方：（盖章）河南省中创建筑工程

有限公司
法定代表人（授权代表）：

日期：

附件一：承包范围
一、乙方负责的范围

110kV升压站土建施工、安装施工（设备及电缆甲供，其他乙供）、相关检测或评估、调试及并网协调切块分包，包括但不限于升压站整体设计、所有土建施工、水土保持及场外排水沟及管道施工、电气安装施工、除甲供设备及电缆外所有材料供货、站内外道路以及为便于施工对项目周边道路改造、辅助材料采购、物资设备仓储用地租赁、甲供设备及材料二次转运等。无论合同约定或没有约定，但为完成本项目，甲方和其他主管部门所要求的内容均在投标人范围内。

配备专职资料员，负责承包范围内的资料报验和报审，负责完成工程资料编制并装订成册。
配备专职安全管理人员，负责组织进场人员的安全培训对施工现场进行安全监督检查，确保安全工作实现全员、全过程、全方位、全天候管理，遵守相关安全规定及处罚条款。
配备专职材料员，负责对施工现场材料的装卸、材料领取、盘点等工作。
配备专职质量管理人员，负责施工现场质量缺陷整改及监督，配合完成全过程质量控制工作。
甲方：（盖章）中机国际工程设计研究院

有限责任公司 

法定代表人（授权代表）：

日期：

乙方：（盖章）

法定代表人（授权代表）：

日期： 

附件二：安全生产管理协议
总包单位：中机国际工程设计研究院有限责任公司（以下简称甲方）

分包单位：     （以下简称乙方）

工程名称：大埔峡能100MW农光互补项目EPC总承包工程升压站施工、调试及并网协调切块分包
工程地点：广东省梅州市大埔县
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》及其他有关法律、法规，为了保证生产安全，明确各自的安全管理职责和应当采取的安全措施，就合同编号为 CMIE-DP2022G102-Sub   -2022  的分包合同（以下简称“合同”）项下升压站施工、调试及并网协调切块分包（以下简称“工程”）的安全生产事项达成以下协议：

1安全生产责任

1.1 双方共同的责任

1.1.1 甲、乙双方应共同遵守中国有关安全生产的法律、法规及行业、企业安全技术标准，同时遵守工程所在国家或地区的法律、法规。

1.1.2 坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，不得违章指挥和违章作业。在组织施工生产时优先落实安全保护措施，防止事故发生。

1.1.3 抓好安全教育，严肃安全纪律，规范安全行为，净化作业环境，禁止野蛮施工，防止施工扰民。

1.2 甲方的责任

1.2.1 不得向乙方提出不符合安全生产法律、法规的要求。

1.2.2 有权要求乙方必须严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全生产规章制度和操作规程，熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案。

1.2.3 有权制止乙方人员违纪作业，并按相关规定对乙方给予处罚。

1.2.4 有权对安全意识差、不听安全生产指挥的乙方人员责令退场。

1.3 乙方的责任

1.3.1 安全生产目标

不发生人员重伤及以上事故；轻伤事故频率控制在 3 次/年•千人以内。不发生重大机械事故或重大设备损坏事故；不发生重大质量事故；不发生重大火灾事故；不发生严重环境污染事故和重大垮塌事故；不发生人员集体中毒事件；现场不发生负主要责任的重大交通事故；现场不发生造成严重负面社会影响的不良事件。

1.3.2 乙方是工程安全生产的直接责任人，对项目安全生产负全责。施工过程中因乙方或乙方工作人员所造成的所有财产损失和人身伤亡，由乙方承担全部责任。

1.3.3 乙方应将企业资质、安全生产许可证、安全生产条件等有关资料原件报甲方审核并对资料真实性负责，资料复印件交甲方备案。

1.3.4 有符合中国相关安全生产法律、法规、标准的安全生产管理制度，并在工程实施过程中严格执行。同时还应遵守甲方的安全生产管理制度及职业健康安全、环境管理体系的有关规定，遵守安全生产有关的法律、法规、标准和技术操作规程，服从甲方的安全监督管理。

1.3.5 用于现场施工的机械、设备、材料、生产工具等必须符合中国有关标准，且机械性能良好、安全防护装置齐全、灵敏、有效，并具有合格证、年审等文件。

1.3.6 必须为所有工作人员办理医疗、工伤社会保险及适当的人身意外伤害保险，在施工过程中如发生人身伤亡事故，由乙方承担全部责任。

1.3.7 对施工现场的行为完全负责，不得违章作业，冒险作业，不能疲劳作业，并按规定做好保护工作。

1.3.8 根据工程特点编制施工组织设计、施工方案、作业指导书，制订安全技术措施等，并严格履行审批手续后实施。对危险性较大的分部分项工程必须编制专项安全施工方案，并按规定组织专家评审。

1.3.9 编制应急预案并报甲方备案，建立应急救援组织，配备应急救援器材设备。

1.3.10 做好安全教育和安全技术交底工作，保证“三级教育”质量，做好培训记录。

1.3.11 在施工过程中，对可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线，必须采取专项保护措施；对可能危及安全的邻近高压架空线、军用设施、光缆等，必须采取安全防护措施。对危险部位应设置安全警示标志。对易燃易爆物品应加强管理。对现场所有人的不安全行为、物的不安全状态、作业环境的不安全因素和管理缺陷均应进行控制，确保安全施工。

1.3.12 负责制定施工职业健康安全环境管理实施计划，项目施工现场实行安全生产标准化管理。

1.3.13 负责编制施工现场危险源和环境因素辨识清单，对重大危险源及重要环境因素，按规定向甲方及当地政府安监部门报备，并对重大危险源进行公示管理。定期组织安全隐患排查，建立安全隐患整改台帐。

1.3.14建立安全管理台账和记录档案，内容应包括但不限于：安全技术交底，安全生产培训，安全生产例会，安全检查，隐患整改通知书，安全生产奖惩，应急演练，特种作业人员持证上岗，项目设备、设施、施工机具管理，安全防护，安全生产管理费用使用情况等。并按甲方要求定期向甲方上报各种安全统计报表。

2.安全生产组织机构和人员

2.1.在甲方的统一领导下，共同建立施工现场安全生产管理机构、安全生产保证体系；定期召开安全工作会议；建立健全安全生产责任制、安全生产管理制度、工作制度和群防群治制度；制定安全生产目标责任，形成一体化的安全生产监督管理体系和保证体系，并按照职责分工抓好落实。

2.2.除共同建立的安全生产管理机构外，乙方还应建立、保持自己的安全管理组织机构、管理体系及规章制度。

2.3.乙方应确保施工现场安全生产管理机构设置和人员配备到位、安全生产保证体系有效运行，按有关规定配备专职安全生产管理人员，落实现场安全责任制和消防安全责任制度。乙方在本工程中配备的安全生产负责人为：        ；专职安全生产管理人员为：          。

2.4.乙方的项目经理、安全生产管理人员和特种作业人员应按照国家有关规定经过培训考核合格后，持证上岗。

2.5.乙方应对其派出人员认真地进行政治、业务素质和身体审查，确保从业人员质量。

3.安全文明措施费用管理

3.1安全文明施工措施费用已经包含在合同总价之中，乙方应严格按照国家、工程所在地的相关规定使用和管理。

3.2 乙方对安全文明措施及其费用的使用报甲方审核，乙方应对本项目的安全文明措施费的使用提供备查资料。

4.安全检查

4.1.甲方对乙方所制定的安全方案和安全技术措施进行审查并检查其现场落实情况，对无方案、现场无措施或措施不落实的有权责令停止施工，限期整改，必要时可开具安全隐患整改通知单并根据具体情况进行处罚。甲方对安全方案和安全技术措施的审查及现场检查等并不能解除乙方对施工安全的任何责任。

4.2.乙方应建立安全检查制度，并按工作制度要求定期进行安全检查，对安全隐患及时排查、治理、整改。对甲方签发的安全隐患整改通知单乙方应无条件地及时整改，并按整改通知要求将整改结果书面报告给甲方。

5.安全事故的报告处置

5.1如在施工过程中发生安全事故，乙方是应对、处理事故的责任主体。如需甲方协调施工区域内甲方发包的其他分包方时，乙方应向甲方提出，甲方提供协助。

5.2.发生事故后乙方应当按照中国或工程所在国有关事故报告和调查处理的规定，及时如实上报甲方和有关部门；同时乙方应当抢救伤员，采取措施防止事故扩大，保护事故现场，按照中国或工程所在国有关规定配合进行调查、处理，作好事故的善后工作，事故造成的经济和法律责任均由乙方承担。

5.3.乙方在施工中必须加强安全、文明施工管理，由于管理不到位造成政府主管部门问责、媒体抨击、重大投诉等负面影响，乙方应承担全部责任，并承担由此给甲方造成的工期及经济损失。

6.安全奖罚

6.1.甲方有权对乙方安全生产进行监督、检查和管理，对违规、违章行为有权制止，限期整改，并根据具体情况进行处罚。如发生死亡安全事故，甲方有权解除合同并按照相关规定对乙方予以罚款；如发生重大事故或连续发生一般事故，甲方有权要求乙方撤换项目经理、项目安全生产负责人和专职安全生产管理人员，并对相关责任人进行处罚。

6.2.甲方有权根据项目情况制定奖惩制度、确定具体的奖罚标准，并在项目执行过程中实施。

6.3.如因乙方造成的安全事故导致甲方被追究责任，或根据实际需要由甲方先行承担安全事故责任的，甲方有权要求乙方赔偿相应的损失。

7.安全生产管理目标

7.1不发生生产安全人身死亡责任事故；不发生一起重伤（包括急性工业中毒）3人及以上生产安全责任事故；

7.2不发生较大及以上机械、设备责任事故；

7.3不发生较大及以上火灾、爆炸责任事故；

7.4不发生负主要责任的重大及以上交通事故；

7.5不发生造成社会影响较大的职业危害事故、环境污染事故；

7.6不发生造成严重损害企业形象、严重负面社会影响的不良事件。

8.本协议作为合同的附件，是合同的不可分割部分，与合同具有同等的法律效力。

甲方：（盖章）中机国际工程设计研究院

有限责任公司 

法定代表人（授权代表）：

日期：

乙方：（盖章）
法定代表人（授权代表）：

日期：   

附件三：廉洁协议书
甲方：中机国际工程设计研究院有限责任公司
乙方：
为了规范建设市场，确保建设工程高效，优质，按时竣工投产，遵照国家建设部，监察部《关于在工程建设中深入开展反对腐败和反对不正当竞争的通知》精神，根据甲方监察审计有关要求，并经甲方和乙方同意，特签订建设工程保持廉洁的协议书。

1．甲方有责任向乙方施工单位介绍本单位的有关廉政建设的各项制度和规定。

2．甲方有责任对本单位工程项目人员进行廉政教育；督促甲方人员严格遵守本单位制度和在工程项目建设中保持廉洁的若干规定，如发现有违反规定的，除给予当事人批评教育外，应视情节轻重，后果大小给予相应的经济处罚或纪律处分。

3．甲方有权对乙方在工程项目建设中保持廉洁的情况实行监督，定期或不定期检查甲方和乙方履行本协议情况。

4．甲方人员参加乙方组织的各种会议和活动，须经主管领导同意，甲方人员不得接受乙方赠送的礼品，礼金和有价证券，难以拒收的，必须按有关规定登记上交。

5．甲方人员在工程建设项目中发现乙方单位有不廉洁的行为，应及时采取措施，终止其不廉洁行为的继续发生，并报告主管领导。

6．乙方有权了解甲方单位有关廉政建设的各项制度和规定，支持甲方执行有关规定和制度。

7．乙方有责任对本单位工程项目人员进行廉政教育（包括甲方单位制定的有关廉政建设方面的规定），按时出席甲方召集的有关会议。

8．乙方不得以任何名义宴请甲方人员或向甲方人员赠送礼品，礼金及各种有价证券，如乙方违反，根据具体情况和造成的后果，甲方有权向有关部门提出对乙方的依法处罚，直至终止工程合同，由此给甲方单位造成的损失均由乙方单位承担。

9．乙方在工程项目建设中贿赂甲方人员，被检察机关立案查处的，甲方有权取消或终止工程项目施工合同，由此给甲方单位造成的损失均由乙方单位承担，并向甲方单位承担经济赔偿责任。

10．乙方在工程项目建设中发现甲方人员有不廉洁的行为，应及时采取措施，终止其不廉洁行为的继续发生，并及时告知甲方单位主管领导；情节严重的可向区有关部门投诉或举报。

11．本协议使用时间：本工程发包，建设，竣工验收全过程及协议前后甲方和乙方发生的有违反本协议的行为。

12．本协议的甲方指工程建设单位代表、分包工程的乙方和建设工程受托甲方单位。

13．甲方和乙方愿意接受建设主管部门，纪检监察部门，检察部门对本协议执行情况的监督检查直到处罚。

甲方：（盖章）中机国际工程设计研究院

有限责任公司 

法定代表人（授权代表）：

日期：

乙方：（盖章）河南省中创建筑工程

有限公司
法定代表人（授权代表）：

日期：

附件四：环保、文明施工及安全质量承诺
环境保护承诺书

工程名称：大埔峡能100MW农光互补项目EPC总承包工程升压站施工、调试及并网协调切块分包
工程地点：广东省梅州市大埔县
致：中机国际工程设计研究院有限责任公司
我代表乙方，在此就项目建设环境保护做如下承诺：

1、施工过程中对环境的保护是我们施工企业应尽的责任。

2、我方在施工过程中，保证按照甲方指定的临时占地区域进行施工作业。任何超越临时用地对环境的破坏责任由我方无条件承担。

3、我方在施工过程中，保证对生产、生活垃圾进行自费集中处理。垃圾的处理方案保证事先征得甲方的同意。

4、我方完全无条件接受甲方的下列行为：

甲方或甲方工程师对我方发出环境保护、处理等通知累计达到两份，我方未按要求进行整改，甲方工程师有权对我公司开具不超过4万元的处罚单，我方无条件接受。

甲方或甲方工程师对我方发出环境保护、处理等通知累计超过两份，我方未按要求进行整改，甲方工程师有权对我公司超过两份不足五份的部分开具不超过2万元/份的处罚单，我方无条件接受。

甲方或甲方工程师对我方发出环境保护、处理等通知累计达到五份，我方未按要求进行整改，甲方工程师有权对我公司开具不超过10万元的处罚单，我方无条件接受。

甲方或甲方工程师对我方发出环境保护、处理等通知累计达到十份，我方未按要求进行整改，甲方工程师有权对我公司开具不超过20万元的处罚单，我方无条件接受。

甲方或甲方工程师对我方发出环境保护、处理等通知累计达到十五份，我方未按要求进行整改，甲方工程师有权对我公司开具不超过30万元的处罚单，我方无条件接受。

乙  方：（盖章）

法定代表人或其授权委托人：（签字）

  日  期：

质量保证承诺书

工程名称：大埔峡能100MW农光互补项目EPC总承包工程升压站施工、调试及并网协调切块分包
工程地点：广东省梅州市大埔县
致：中机国际工程设计研究院有限责任公司
我代表乙方，在此做如下质量保证承诺：

1、百年大计，质量第一。施工中搞好质量管理过程控制、避免质量建设通病、提交质量优良的建设产品是我们施工企业应尽的责任，以保证本项目建设质量。

2、我方在施工过程中，保证对甲方、甲方工程师现场的质量管理无条件服从。

3、我方在施工过程中，保证从原材料的管理入手，保证原材料符合要求，保证施工工艺、工序质量，确保工程质量。

4、我方在施工管理过程中，保证质量验收、签证资料及时按照合同和质量管理的规范要求进行签证，并承担任何因此而引起的缺陷或时间责任。

5、我方完全接受甲方的下列行为：

甲方或甲方工程师对我方发出的质量问题通知单、公函等文件累计达到两份，我方未按要求进行整改，甲方工程师有权对我公司开具不超过2万元的处罚单，我方无条件接受。

甲方或甲方工程师对我方发出的质量问题通知单、公函等文件累计超过两份，我方未按要求进行整改，甲方工程师有权对我公司超过两份不足十份部分开具不超过1万元/份的处罚单，我方无条件接受。

甲方或甲方工程师对我方发出的质量问题通知单、公函等文件累计达到十份，我方未按要求进行整改，甲方工程师有权对我公司开具不超过10万元的处罚单，我方无条件接受。

甲方或甲方工程师对我方发出质量问题通知单、公函等文件累计达到二十份，我方未按要求进行整改，甲方工程师有权对我公司开具不超过20万元的处罚单，我方无条件接受。

甲方或甲方工程师对我方发出质量问题通知单、公函等文件累计达到三十份，我方未按要求进行整改，甲方工程师有权对我公司开具不超过30万元的处罚单，我方无条件接受。

                                           乙方：（盖章）
                                      法定代表人或其授权委托人：（签字）                             

          日期：

安全保证承诺书

工程名称：大埔峡能100MW农光互补项目EPC总承包工程升压站施工、调试及并网协调切块分包
工程地点：广东省梅州市大埔县
致：中机国际工程设计研究院有限责任公司
我代表乙方，在此做如下安全文明施工承诺：

1、安全生产是企业的生命线。项目建设安全是涉及到各个方面的项目管理重要一环。我公司充分认识到贵公司对项目建设安全的重视。

2、本工程将按照国家有关安全生产法律法规、国家和行业标准、《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）及国家电力监管委员会《电力工程建设项目安全生产标准化规范及达标评价标准》进行项目现场安全施工管理。

3、项目施工开始前，我方保证提交项目施工安全措施计划。并保证项目施工安全投入的到位。

4、项目施工过程中，我方保证每月向甲方书面汇报安全生产管理情况。保证安全生产教育到位、安全投入到位、安全管理人员到位、安全整改到位。

5、我方保证安全建设资金的及时到位投入。如果我方的安全管理不到位，或者甲方、甲方认为安全有待改善，甲方有权支配安全质量保证金，用于本公司与贵公司合同项目的安全生产管理。

6、我方在施工过程中，承诺项目施工安全。万一出现安全生产责任事故，我方保证按照安全生产管理国家、地方的法律法规文件及时报告。并承担全部的安全生产责任。

7、我方完全接受甲方的下列行为：

甲方或甲方工程师对我方发出的安全问题通知单、公函等文件累计达到两份，甲方工程师有权对我公司开具不超过2万元的处罚单，我方无条件接受。

甲方或甲方工程师对我方发出的安全问题通知单、公函等文件累计超过两份，甲方工程师有权对我公司超过两份不足十份部分开具不超过1万元/份的处罚单，我方无条件接受。

甲方或甲方工程师对我方发出的安全问题通知单、公函等文件累计达到十份，甲方工程师有权对我公司开具不超过10万元的处罚单，我方无条件接受。

甲方或甲方工程师对我方发出的安全问题通知单、公函等文件累计达到十五份，甲方工程师有权对我公司开具不超过20万元的处罚单，我方无条件接受。

甲方或甲方工程师对我方发出的安全问题通知单、公函等文件累计达到二十份，甲方工程师有权对我公司开具不超过30万元的处罚单，我方无条件接受。

乙方：（盖章）

法定代表人或其授权委托人：（签字）

      日期：

工程服务乙方安全文明施工保证金收取和扣罚标准

一、安全文明施工保证金的收取额度为本附件中约定的数额，当发生重大、特大及人身死亡事故时，罚款数额按以下扣罚标准执行。

二、在项目建设过程中发生人身死亡事故、重大人身伤亡事故、重大环境污染事件、重大火灾事故和重大交通事故，扣除事故责任单位相应数额的安全文明施工保证金。如乙方不能按照合同约定保证项目施工安全投入的到位，甲方可以提取安全文明施工保证金用于保证安全文明施工。

三、各类事故的界定

1.伤亡事故分类

⑴ 死亡事故

指一次事故中死亡1～2人的事故。

⑵ 重大伤亡事故

指一次事故中死亡3人以上(含3人)的事故或死亡和重伤合计达10人及以上的事故。

⑶特别重大死亡事故是指一次事故中死亡达10人及以上的事故。

2.机械设备事故分类

⑴一般事故

造成甲方直接经济损失5万元以上不足300万元的事故(包括经济损失不足以上数额，30天内不能修复的事故)。

⑵重大事故

造成甲方直接经济损失300万元以上不足1000万元的事故(包括经济损失不足以上数额，60天内不能修复或原机械修复后不能达到原来铭牌出力的事故)。

⑶特大事故

造成甲方直接经济损失1000万元及以上的事故。

3.火灾事故

⑴特大火灾

具有下列情形之一的火灾，定为特大火灾：

死亡10人以上(含本数，下同)；重伤20人以上；死亡、重伤20人以上；

受灾50户以上，直接财产损失100万元以上。

⑵重大火灾

具有下列情形之一的火灾，定为重大火灾：

死亡3人以上；重伤10人以上；死亡、重伤10人以上；受灾30户以上，直接财产损失30万元以上。

⑶一般火灾

凡不具有前列两项情形的火灾，定为一般火灾。

4.交通事故（工地范围内）

⑴轻微事故

是指一次造成轻伤1至2人，或者财产损失不足1千元的事故。

⑵一般事故

是指一次造成重伤1至2人，或者轻伤3人以上，或者财产损失1千元以上不足3万元的事故。

⑶重大事故

是指一次造成死亡1至2人，或者重伤3人以上10人以下，或者财产损失3万元以上不足6万元的事故。

⑷特大事故

是指一次造成死亡3人以上，或者重伤11人以上，或者死亡1人以上，同时重伤8人以上，或者死亡2人，同时重伤5人以上，或者财产损失6万元以上的事故。

5.重大环境污染事件

指受到政府行政执法机关行政处罚的事件。

四、扣罚标准

工程服务乙方在风电项目建设过程中发生各类事故，必须坚持事故的“四不放过”原则，扣除一定数额的安全文明施工保证金。

1.发生一起特大事故（交通事故除外），扣除100万元的安全文明施工保证金。

2.发生一起重大机械设备事故和重大火灾事故，扣除50～100万元的安全文明施工保证金。

3.发生一起人身死亡事故，扣除50～100万元的安全文明施工保证金。

4.发生一起重大人身伤亡事故，全额扣除安全文明施工保证金。

5.发生特别重大死亡事故，全额扣除安全文明施工保证金。

6.工地范围内发生一起负同等及以上责任的一般、重大和特大交通事故，扣除10万元至全额的安全文明施工保证金。

7.发生一起重大环境污染事件，扣除20万元的安全文明。

乙方：（盖章）

法定代表人或其授权委托人：（签字）

          日期：

安全文明施工具体处罚规定

一、安全管理

1、专职安全员及特殊工种（高压电工、焊工、架子工、爆破工、机操工、起重工及各种机动车辆司机等工种）未严格执行持证上岗制度，除责令停止相关人员工作外，对责任单位处以200元/人.次罚款。

2、各施工单位下属的施工分包单位，施工人员100人以下的，应当设置1名专职安全生产管理人员；100人-200人的，应设2名专职安全生产管理人员；200人以上的，应根据所承担的分部分项工程施工危险实际情况增配，并不少于总人数的1％。施工单位不设或少设安全员时，除责令立即补齐外，对责任单位处以1000元/人.次罚款。

3、违反重大危险源管理程序，未进行危险源的分析与评价工作或在责令上报期限内仍未上报相关资料。除责令限期整改或上报外，对责任单位处以500元罚款。

4、违反施工班组安全活动制度，未进行安全技术交底、安全检查活动及相关资料的编制，对责任单位处以500元/次罚款。

5、发生安全事件/事故，必须及时上报甲方项目部和工程管理部，并严格按照“八要”（即：调查分析要准、原因分析要细、责任划分要明、责任人处理要严、防范措施要具体、调查组成员要签字、调查报告讨论要认真、调查处理结果要宣布）和“四不放过”（即：事故原因不清楚不放过、事故责任人未受到处理不放过、防范措施不到位不放过、广大群众未受到教育不放过）的原则，进行事件/事故的调查处理及撰写事件/事故调查处理报告书。

甲方项目部将视事件/事故性质和调查处理情况，处以责任单位500～5000元罚款，事故所造成的损失由责任单位负责赔偿。

对未按安全事故管理程序进行上报，或蓄意隐瞒事故真相的责任单位，处以10000元罚款。

6、未按提出的整改要求和期限进行整改的（未及时回复整改通知单，视同未整改），对责任单位处以1000元罚款，并继续限期整改，直至整改完毕。

7、施工活动存在飞溅、坠落情况或具有伤人、损物风险时，未采取有效防护隔离措施时，除责令整改，对责任单位处以500元罚款。

由于未采取防护隔离措施或防护隔离措施不到位，造成物体坠落的，处以1000元罚款。由此造成的人员伤亡和设备损失由责任单位赔偿。

8、使用不符合国家规定标准的安全帽、安全带等个人防护用品。责令整改，逾期不予整改的，对责任单位处以100元/人.次罚款。

不规范使用个人安全防护用品或改作它用（如高处作业未系挂安全带或系挂不规范，未起到保护作用、安全帽作凳子、安全带作吊带等），逾期不予整改的，对责任单位处以200元/人.次罚款。

在安全检查人员发现，进行调查处理时逃跑的，给予责任单位加倍罚款。

9、要求使用安全网的设施（如建筑物外墙脚手架、高处作业施工平台四周、有防坠要求的地方等处）未张挂安全平网或密目式安全立网，逾期不予整改的，每处给予责任单位500元罚款。

10、“四口”（即：楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口）“五临边”（即：尚未安装栏杆的阳台周边、无外架防护的屋面周边、框架工程楼层周边、跑道（斜道）两侧边、卸料平台的外侧边）未设置安全防护设施或安全防护设施不符合相关技术规范要求，责令限期整改。未在限期内整改完毕时，给予责任单位给予500元/项.次罚款相应经济处罚。

11、脚手架搭设及使用违反下列规定或相关国家安全技术标准，整改不到位就继续施工时，给予责任单位相应的经济处罚，并立即停工整改直至合规。

1）脚手架搭设人员未戴安全帽、系安全带或防滑鞋，罚款100元/人.次；

2）脚手架搭设完毕未经检查合格，未挂标识牌、验收合格牌，就投入使用。每架（联成一体的为一架）罚款1000元；

3）脚手架上堆放易坠落物品而无防坠落措施，在规定期限内未完成整改或整改后仍不符合要求时，每发现一次，罚款200元；

4）脚手架上跳板铺设必须符合规范要求。施工层及上下层必须满铺，并绑扎牢固，否则罚款200元/架.次；

5）外脚手架未设置上下走人斜道的，每处罚款1000元；

6）脚手架及其附件严禁未经允许私自拆卸。每发现一次罚款1000元；

7）搭设或拆除脚手架时，地面应设围栏和警戒标志，并派专人看护，严禁非操作人员进入，否则罚款1000元；

12、高处作业违反规定或相关安全技术规范，责令限期整改。无正当理由未在规定时间完成整改，给予责任单位给予500元/项.次罚款相应经济处罚。

13、施工用电违反国家相关安全技术标准或下列规定，责令限期整改。无正当理由没有按规定时间完成整改的，给予责任单位相应的经济处罚。

1）施工用电设置违反施工现场临时用电三项基本原则(1.必须采用TN-S接地、接零保护系统；2.必须采用三级配电系统；3.必须采用两级漏电保护) ，每处罚款200元；

2）用其它金属裸线代替保险丝或使用不符合规范要求的保险丝，给予100元/处.次罚款；

3）手持电动工具、潜水泵、移动式电气设备，职工宿舍用电线路不按规定装设漏电保护开关，每处罚款200元；

4）配电箱、开关箱无防雨措施，每个罚款200元；

5）违反“一机、一闸、一漏电保护”的，给予200元/台.次罚款；

6）电气设备的电源线和绝缘部位破损裸露出金属导体或导线，未进行绝缘包扎或更换的，每处罚款500元；

7）电气设备的电源不使用开关或插头，直接把导线插入电源插座或搭接在闸刀开关的保险丝上，每次罚款200元；

8）配电箱及开关箱无门、无锁、箱内有杂物（包括备品），配电箱、开关箱卧放在地面上，配电箱内电器破损不及时更换，每发现一处罚款200元；

9）施工用电缆线随意拉设，过路无可靠保护措施，提出整改要求，逾期不予整改的，每处罚款200元。

14、起重吊装作业、安装或拆除脚手架、塔吊、物料提升机等大型施工设施，以及存在较大风险施工项目，违反操作规定时，责令停工整改。拒不整改时，给予责任单位给予500元/项.次罚款相应经济处罚。

15、员工宿舍内使用炭火、电取暖器取暖，使用电热水器烧水或其他大功率电器设备，提出整改要求，逾期不予整改的，每处罚款200元。

16、如项目部交底时罚则高于合同中其他条款时，罚则以项目部交底文件为准。

二、文明施工

1、安全标识不符合国家标准规定的，责令限期整改。无正当理由未能在规定时间完成整改，给予责任单位200元经济处罚。

2、未按要求设置现场围挡，或所设置围挡不符合要求，责令限期整改。无正当理由未能在规定时间完成整改，给予责任单位500元经济处罚。

3、进入施工现场不戴安全帽或未系安全帽带、穿拖鞋或露脚趾头的凉鞋、短裤、裙子、高跟鞋；酒后进入施工现场。责令当事人立即离开现场，对责任单位给予200元/人罚款。

4、违反施工现场管理规定，在吸烟点以外区域吸烟，给予责任单位200元/人.次罚款。

5、对甲供易损件没有采取保护措施，每发现一起，给责任单位处以500元罚款，由此造成物项损毁的，由责任单位承担受损件的维修费用或照价赔偿。

6、施工现场内的房间、通道等标识（包括临时标识）遭到涂改、损坏，没有进行及时更换的，每发现一处，给予责任单位50元罚款。

7、施工人员在施工时踩踏管道、电缆桥架、设备、风管等物项，给予其所在责任单位100元/人.次罚款。

8、违章并不接受安全员检查、劝告，态度恶劣，给予责任单位500元/人.次罚款；

9、如项目部交底时罚则高于合同中其他条款时，罚则以项目部交底文件为准。

三、环境保护

1、各施工单位在项目现场前，未设立“五牌一图”（“五牌”即工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、安全生产牌、文明施工牌及消防保卫牌。“一图”即施工现场总平面图）。或虽设立但不符合要求，责令限期整改。无正当理由未能在规定时间内完成整改，给予责任单位每处500元罚款。

2、厂房内不按规划和要求堆放施工用工器具及材料，或未经批准在厂房内设立油漆库、材料库、办公室等设施，责令限期整改。在规定时间内没有整改完成，给予责任单位每次200罚款。

3、使用未经平整的室外堆场，或堆场内物料堆放混乱、无标识，责令限期整改。无正当理由未能在规定时间内完成整改，给予责任单位200元罚款。

4、各施工单位责任区内的垃圾和剩余物料，没有及时清运到指定地点，责令限期整改。规定时间内没有完成整改，给予责任单位500元罚款。

5、如项目部交底时罚则高于合同中其他条款时，罚则以项目部交底文件为准。

乙  方：（盖章）

法定代表人或其授权委托人：（签字）

            日  期：

附件五：甲供设备材料清单
	序号
	名称

	1
	主变及中性点接地

	2
	GIS

	3
	SVG

	4
	35kV开关柜及预制舱

	5
	35kV小电阻接地变成套装置

	6
	二次设备

	7
	电缆


附件六：施工/劳务/服务合同价款支付申请（核准）表
	项目名称
	

	合同编号
	

	本次付款申请为
	预付款□   进度款□  结算款□  质保金□ 索赔费用□  其他□

	致： 中机国际工程设计研究院有限责任公司 （发包人全称） 

我方于      至      期间已完成了           工作，根据合同的约定，现申请支付本周期的合同款额为（小写）  　　　　　         ，（大写    　　　　　　　　　　　　     ），请予核准。

承包人（章）  　　　　　　

　                              承包人代表               　　　　

日      期           　        　　

	已完成工程进度
	

	已开发票金额

(小写：万元)
	
	累计已付金额

(小写：万元)
	

	本次申报金额

（小写：万元)
	
	付款后合同余额

(小写：万元)
	

	复核意见：

　　□与合同约定不相符，修改意见见附件。

　□与合同约定相符，具体金额由造价工程师/跟踪审计复核。

发包人工程师（签字）      

日  期：    　　　　　
	复核意见：

　你方提出的支付申请经复核，本周期已完成合同款额为，本期间应支付金额为（小写）       　        ，

造价工程师（签字）      　　　　    

日  期：     　　　　

	审核意见：

□不同意。

□同意，支付时间为本表签发后的    天内。

项目经理：

日    期：


注：1.在选择栏中的“□”内作标识“√”。 

附件七：已完工程量汇总表

             编号：                      
合同名称：                         　　　            合同编号：           

	致：                              
我方将本月/周期已完工程量汇总如下表，请贵方审核。



	序号
	项目名称
	单位
	申报工程量
	核准工程量
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	

	承 包 人：（盖章）

承包人项目经理：（签名）

日 期：     年    月    日

	（审核意见）

项目管理工程师：（签名）                  项目费控工程师：（签名）

日 期：     年    月    日

	（审定意见）

                                          发 包 人：（盖章）

发包人项目经理：（签名）

日 期：     年    月    日


说明：项目名称应与已标价工程量清单或报价表一致

