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中机国际工程设计研究院有限责任公司                                                      招标文件


如东县农村水环境治理二期项目EPCO工程总承包
2023年第一批土建施工第五标段（石甸、濮桥等5个村）劳务分包招标
招  标  文  件
中机国际工程设计研究院有限责任公司

2023年5月
招标文件

招标编号：CMIE-DP2022G013-05
招标内容：2023年第一批土建施工第五标段（石甸、濮桥等5个村）劳务分包  

招 标 人：中机国际工程设计研究院有限责任公司

 2023 年5月5日
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第一章 投标邀请书

招标条件

本招标项目 如东县农村水环境治理二期项目EPCO工程总承包 （项目名称）招标人为中机国际工程设计研究院有限责任公司，招标人已与项目业主如东县住房和城乡建设局签订EPC总承包合同。本招标资金来源为政府资金。该项目已具备招标条件，现邀请你单位参加2023年第一批土建施工第五标段（石甸、濮桥等5个村）劳务分包采购招标。

项目概况与招标范围

2.1  项目名称： 2023年第一批土建施工第五标段（石甸、濮桥等5个村）劳务分包 ；

2.2  建设地点： 如东县石甸社区、田季村、关口村、小澪村、濮桥村 ；

2.3  规模：石甸社区、田季村、关口村、小澪村、濮桥村5个行政村共计1896户农村生活污水处理设施，包括分散式处理设施、纳管式设施及集中式处理设施；
2.4  工期要求： 2023年12月31日前 ；

2.5  质量要求： 合格 ；
2.6  保修要求： 贰年，同总承包工程质保期 ；

2.7  招标范围： 包含本项目总包合同项下排水管网工程、生活污水处理及回用工程和污泥处理工程涉及的入户收集系统、户外收集系统、集中式污水处理设施、分散式处理设施、污泥处理设施等全部工程内容的土建专业分包，责任范围内的外围和内部协调、衔接等工作，包括但不限于工程量清单及报价书部分，需满足本项目施工图设计文件及现场施工和验收需要。
2.8  承包形式：劳务分包、包验收达标（沟槽工程、基础工程、回填工程、安装工程、水电工程、钢筋工程、泥工砼工程、砌体工程等），包临时设施（含二级项目部等）、包本劳务团队施工管理、包责任范围内的外围和内部协调衔接等工作、包辅材、包材料转运、包施工质量及安全、包施工资料、包文明施工、包迎检、包小型挖机等机具、包施工临时用电、包食宿。完成施工图和变更单（如有）等图纸文件内的工程内容，并与承包范围内甲方分包的工作进行配合、衔接。
投标人资格要求

3.1 资格要求：投标人必须是具有独立法人资格。

3.2 财务要求：提供三年财务审计报告，无税收违法情形。

3.3 业绩要求：三年内合同总金额累计达到500万元及以上的市政或环保工程施工经验或劳务分包经验。

3.4 信誉要求：无因投标人违约或不恰当履约引起的合同终止、纠纷、争议仲裁和诉讼，近三年内无重大质量事故发生。

招标文件的获取  

符合要求的合格招标人可于 2023年5月13日至2023年5月24日17:00时前通过账号登录中机国际电子采购交易平台http://ep.cmie.cn进行本招标项目报名、获取招标文件和相关资料，并得到进一步的信息。

投标文件的递交  

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）及开标时间为 2023 年 5 月 25 日10时，地点为：湖南省长沙市韶山中路18号中机国际工程设计研究院有限责任公司 A栋    2001室。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

确认

贵单位收到本投标邀请函后，请于 2023 年 5月 15 日17时前以传真、电子邮件、快递方式通知中机国际工程设计研究院有限责任公司联系人，对是否参与投标予以确认。

现场踏勘

招标人不组织对本项目现场进行踏勘。招标人在招标文件中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人参考,招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

联系方式

招标人：中机国际工程设计研究院有限责任公司

详细地址：湖南省长沙市韶山中路18号        邮    编：410007     

联 系 人： 陈冲                       电子信箱：279422442@qq.com
电    话： 18508488380            传    真： 0731-85383524   
招标人：中机国际工程设计研究院有限责任公司（章）

                  2023年5月10日        
第二章 投标人须知

一、投标人须知前附表
	项号
	内  容
	说明与要求

	1
	项目名称
	2023年第一批土建施工第五标段（石甸、濮桥等5个村）劳务分包  

	2
	建设地点
	如东县石甸社区、田季村、关口村、小澪村、濮桥村

	3
	资金来源
	政府资金

	4
	招标范围
	包含本项目5个行政村2023年度总包合同项下排水管网工程、生活污水处理及回用工程和污泥处理工程涉及的入户收集系统、户外收集系统、集中式污水处理设施、无动力分散式处理设施、污泥处理设施等全部工程内容的土建及安装施工专业分包，包括但不限于工程量清单及报价书部分，需满足本项目施工图设计文件及现场施工和验收需要。

	5
	承包形式：
	劳务分包、包验收达标（沟槽工程、基础工程、回填工程、安装工程、水电工程、钢筋工程、泥工砼工程、砌体工程等），包临时设施（含二级项目部等）、包本劳务团队施工管理、包辅材、包材料转运、包质量、包安全、包施工资料、包文明施工、包迎检、包小型挖机等机具、包施工临时用电、包食宿。完成施工图和变更单（如有）等图纸文件内的工程内容，并与承包范围内甲方分包的工作进行配合、衔接。

	6
	工期要求
	2023年12月31日前

	7
	质量要求
	合格

	8
	投标人资质
	资格要求：投标人必须是具有独立法人资格，具备市政公用工程总承包叁级及以上资质或环保工程专业承包叁级及以上资质，且具备有效的安全生产许可证。
财务要求：提供三年财务审计报告，无税收违法情形。

业绩要求：三年内合同总金额累计达到500万元及以上的市政或环保工程施工经验或劳务分包经验。

信誉要求：无因投标人违约或不恰当履约引起的合同终止、纠纷、争议仲裁和诉讼，近三年内无重大商品质量事故发生。

	9
	是否接受联合体投标
	√不接受  □接受

	10
	偏离
	√不允许

□允许:投标人必须自担风险地提供详细的偏离表

	11
	投标保证金
	/

	12
	资质审查方式
	资格后审

	13
	投标有效期
	60日历日（从投标截止之日算起）

	14
	投标报价上限值
	本项目按各模式户均劳务单价报价，各模式户均劳务单价上限值为：纳管模式5371.69元/户，集中处理模式4766.29元/户，无动力分散式3145.80元/户。总价上限为7591440.15元。详见招标控制价清单。

	15
	投标文件份数
	5份（其中1份正本，4份副本），所有投标文件不退还。

	16
	投标文件提交地点及截止时间
	投标文件应于北京时间 2023 年 5 月 25 日 10 时递送至湖南省长沙市韶山中路18号中机国际工程设计研究院有限责任公司 A栋    2001室。

	17
	评标方法及标准
	经评审的最低价法

	18
	履约保函
	/


投标须知

招标文件

投标人应同意并接受招标文件中的各项合同义务履行规定及要求，否则投标无效。

本招标文件仅作为本项目招标使用。

招标文件申领时间、地点：招标书的电子文档于 2023 年 5 月 13 日发送给被邀请投标人。投标人应于 2023 年 5 月 15 日 17 时前以传真方式或邮件通知招标单位联系人，予以确认。如投标人需要纸质招标文件，请于2023年 5 月 15 日携带单位介绍信到中机国际工程设计研究院有限责任公司如东县农村水环境治理二期项目EPCO工程总承包项目部领取。

招标文件的解释

招标文件的解释权归招标人。

投标人如对招标文件有疑问，可用信函、传真方式向招标单位询问，但信函和传真最迟必须在投标截止日期前四日送达，否则不予解答。

招标文件的补充或修改

在投标截止日四日前的任何时间内，招标单位保留对招标文件进行补充或修正的权力。

对招标文件的补充或修正，招标单位将用统一的书面形式通知所有的投标人。

为使投标人有足够的时间按补充修改的招标文件准备标书，招标人有权决定推迟投标的截止日期，并将此变更通知所有投标人。

投标文件的递交

投标地点：中机国际工程设计研究院有限责任公司（湖南省长沙市韶山中路18号）；投标截止时间： 2023 年 5 月 25 日10时（北京时间）。

投标文件的有效期为自投标截止日起_ 60 个日历日。

投标人的所有投标费用应由投标人自理。

一经投标，无论投标人是否中标，其投标文件恕不退还。

投标文件的组成及份数

投标文件应包括单独密封的《投标一览表》、商务技术文件两部分组成。商务技术文件装订，要求一份正本，四份副本。
单独密封的《投标一览表》；

商务技术文件标包括但不限于下列内容：
1）投标函；

2）法定代表人身份证明；

3）法定代表人授权委托书；

4）详细投标报价表；
5）招标文件要求的其他资料:
营业执照（复印件加盖企业公章）；

企业资质证书及安全生产许可证复印件（复印件加盖企业公章）；

公司业绩及证明文件等；

公司诉讼情况声明；
纳税人涉税情况报告：近一年完税证明
近三年财务审计报告
无拖欠农民工工资说明
廉政告知书、承诺函
6）项目劳务管理团队成员（投标人在投标时无须提供相关岗位人员资料，但投标文件项目管理团队成员配备表中应满足下列要求：施工项目经理、技术负责人、施工员、安全员、质量员、资料员分别至少1人，其中安全员持有有效的安全生产考核合格证书）。

投标文件印制应清晰、整洁、统一。

招标单位不接收随意涂改的投标文件，如因制作时间紧迫等问题，而不得已产生的个别修改，在修改处必须加盖法定代表人签章。

投标报价

投标人应按照招标文件所要求的格式填写详细投标报价表。

投标报价应包含招标文件所有明示、暗示的一切风险。

投标人应在详细投标报价表上标明本合同拟提供货物的单价和合价。

投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。

投标文件的签署、盖章、密封与标记

投标文件应有企业法定代表人或企业法定代表人在法定代表人授权投标委托书中指定的投标授权代表在规定签章处逐一签署及加盖投标人的公章。

投标人应将投标文件包装密封（报价表单独密封），并在包装外所有接缝处加盖公章。

投标文件包装上应注明：

招标人名称：中机国际工程设计研究院有限责任公司

投标人全称：                                  
投标人的地址：                                
投标文件在    年  月  日   时   分（北京时间）前不得开启。

投标文件右上角标注“正本”或“副本”字样；

投标人的价格信息必须在单独密封的文件中详细描述。

投标文件的解释

为利于评标审查，开标后及在评标过程中，招标人可随时向有关投标人发出投标质询，投标人应对其予以澄清说明。所有发出的咨询及澄清说明均须以正式的书面形式作出，可以是传真件。投标人的澄清说明应由投标授权代表签字并加盖公章，任何以其它个人名义发出的文件将均被视为无效。

投标人所有发出的咨询及澄清说明均不能对原投标书在实质上做出任何变动。所谓实质上的变动包括投标价格等可能产生影响评标公正性的因素。

开标、评标、定标 

开标

招标人在本章4.1款规定的提交投标文件地点于投标截止时间到达时公开开标。

所有投标人的法定代表人或其委托代理人应准时参加开标。

开标时间、地点：2023 年 5 月 25 日 16 时（北京时间），中机国际工程设计研究院有限责任公司A栋 2001 室。

评标

评标由招标人组建的评标委员会负责。评标采用“经评审的最低投标价法”进行。评标活动遵循公平、公正、科学和择优，并对项目实施有利的原则。

评标委员会由招标人以及有关技术、经济、管理等方面的专家组成。

投标文件将按下述标准修正：

文字与图表不符时，以文字为准；

单价与总价不符时，以总价为准；

大写与小写不符时，以大写为准；

正本与副本不符时，以正本为准；

本评标办法采用“经评审的最低投标价法”。本项目不组织现场踏勘及招标预备会，各投标单位应自行组织现场踏勘，并根据现场实际情况及附件工程量清单进行投标报价。经评审的最低投标价单位为中标人（即报价最低的单位为中标人），报价高于投标上限价的报价为无效报价。

开标顺序随机，开标会上当场检查商务报价文件密封情况，当场宣布各单位投标报价。

评标委员会在评标后，依据招标控制价情况确定有效报价，将有效报价由低至高排出名次。

定标

中标的标准 

投标文件齐备、完好；

资格文件完整无缺，业绩优良；

相关承诺事项是否完全响应标书要求；

保证质量、保证工期。

报价合理。

管理团队配备的齐全性。

投标文件有下列情形之一，由评标委员会审核后按废标处理：
  投标报价（总价）高于招标控制价（总价）的（经重新核算后认定招标控制价测算严重不合理的除外）；
  投标工期不能满足招标工期的要求；
  投标文件没有投标人法定代表人或委托代理人签字并加盖公章的；
  投标文件有明显串标围标行为的；
  未响应招标文件中规定的其它实质性要求的。
招标人可以根据招投标情况决定是否需要重新招标或者直接委托。
同一家单位参加本次招标多个标段投标，最多只能中一个标段
中标通知

招标方评标结束，并确定中标单位后以书面的形式发出中标通知书。“中标通知书”一经发出即产生法律效力。

“中标通知书”将作为签订合同的依据,并成为合同的一部分。

对未中标的投标人，招标人没有对任何落标原因进行解释的义务。

签订合同 

中标人收到《中标通知书》后10日内与招标单位签定合同。因中标人全部或部分原因不能按时签约的，视为中标人放弃中标，招标人有权与其他投标人签订合同。

中标人放弃中标后，招标人将按评标委员会推荐的中标顺序，依次征询第二或第三顺序投标人，是否同意以第一投标人投标价格来承接。如果同意，则确定其为中标人并与其签定合同。

招标人有权根据自己的需要，调整委托服务的范围和内容。

第三章 主要合同条款

GF-2003-0214

如东县农村水环境治理二期项目EPCO工程总承包
2023年第一批土建施工第五标段（石甸、濮桥等5个村）劳务分包 
建设工程施工劳务分包合同

中华人民共和国建设部

国家工商行政管理总局

2023年5月

工程承包人（甲方）： 中机国际工程设计研究院有限责任公司  
劳务分包人（乙方）：                                     
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于 如东县住房和城乡建设局 （以下简称为“业主”）与甲方已经签订工程总承包合同（以下称为“总包合同”），双方就劳务工程分包事项协商达成一致，订立本合同。

1、乙方资质情况

资质证书号码：                              

发证机关：                                  

资质专业及等级：
                           

复审时间及有效期：                          
2、劳务分包工作对象及提供劳务内容

工程名称：如东县农村水环境治理二期项目EPCO工程总承包2023年第一批土建施工第五标段（石甸、濮桥等5个村）劳务分包 
工程地点：如东县石甸社区、田季村、关口村、小澪村、濮桥村 
分包范围：包含本项目5个行政村2023年度总包合同项下排水管网工程、生活污水处理及回用工程和污泥处理工程涉及的入户收集系统、户外收集系统、集中式污水处理设施、无动力分散式处理设施、污泥处理设施等全部工程内容的土建及安装施工专业分包，包括但不限于工程量清单及报价书部分，需满足本项目施工图设计文件及现场施工和验收需要。
承包方式及内容：劳务分包、包验收达标（沟槽工程、基础工程、回填工程、安装工程、水电工程、钢筋工程、泥工砼工程、砌体工程等），包临时设施（含二级项目部等）、包本劳务团队施工管理、包辅材、包材料转运、包施工质量和安全、包施工资料、包文明施工、包迎检、包小型挖机等机具、包施工临时用电、包食宿。完成施工图和变更单（如有）等图纸文件内的工程内容，并与承包范围内甲方分包的工作进行配合、衔接。
3、分包工作期限

具备进场条件之日起至2023年12月31日本项目竣工验收为止。
4、质量标准及管理要求
乙方必须按照国家现行施工质量标准、验收规范以及甲方与业主签订的总包合同有关质量的约定（须达到合格标准），完成劳务分包范围内施工图设计文件中对应的劳务分包工程内容，满足设计要求、现场施工及验收需要，达到合格标准，质量标准符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求，文明施工达到如东县要求。

乙方必须遵守甲方及甲方总承包项目部各项管理要求及规章制度，严格执行并落实到位，包括但不限于附件中要求。
5、合同文件及解释顺序

组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

（1）本合同；

（2）本合同附件；

（3）本工程的报价文件。

（4）本工程招标文件；

（5）《如东县农村水环境治理二期项目EPCO工程总承包总承包合同》；

6、标准规范

除本工程总（分）包合同另有约定外，本合同适用标准规范包括但不限于如下：

（1）《钢筋焊接及验收规范》（JGJ 18-2012）；

（2）《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB 50202-2018）；

（3）《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）；

（4）《砌体工程施工质量验收规范》（GB50203-2011）；

（5）《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209-2010）；

（6）《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）；

（7）《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011）；

（8）《建筑施工模板安全技术规范》（JGJ162-2008）；

（9）《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）；

（10）《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33-2012）；

（11）《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）；

（12）《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）等。

7、总包合同

7.1 甲方应提供总包合同（有关承包工程的价格细节除外），供乙方查阅。当乙方要求时，甲方应向乙方提供一份总包合同（有关承包工程的价格细节除外）的副本或复印件。

7.2 乙方应全面了解总包合同的各项规定（有关承包工程的价格细节除外）。

8、图纸

8.1 甲方最迟不得晚于劳务作业通知载明的开始作业日期前  7  天，分批向乙方提供图纸  1  套，以及与本合同工作有关的标准图 / 套。

9、项目经理

9.1 甲方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为 陈冲 ，职务：项目经理 ，职称/执业资格： 高级工程师 。

9.2 乙方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为      ，职务： 施工项目经理 ，职称./执业资格：        。

10、甲方义务

10.1  组建与工程相适应的总承包项目管理班子，全面履行总包合同，组织及指导乙方实施施工管理的各项工作。

10.2  负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、环境保护、职业健康安全的控制、监督、检查和验收。

10.3  负责工程技术交底，组织图纸会审，指导工程资料编制，组织相关验收工作，统一安排技术档案资料的收集整理及验收。

10.4  审核乙方劳务人员工作技能和岗位证书及其他劳务手续，对不符合条件者有权要求乙方更换。

10.5  督促乙方建立符合质量、环境、职业健康安全标准的管理体系。

10.6  按时提供图纸，及时交付应供材料、设备。

10.7  按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。

10.8  负责与业主、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。

10.9  负责检查乙方的工程质量和进度，并根据施工现场进度、质量、安全文明情况对乙方进行奖励和处罚，具体按项目部的相关制度执行。

11、乙方义务

11.1 对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责，组织能够满足施工要求的具有相应资格证书及管理能力的劳务管理班子；组织熟练及技术能力较强的班组及工人以及必要的机料具设备实施工程项目；未经甲方授权或允许，不得擅自与业主及有关部门建立工作联系，不得擅自更换施工项目经理，如必须更换的，必须经过甲方的同意；施工项目经理必须保证每月驻场不少于22天，甲方随时检查，发现脱岗一次违约金￥1000.00元。

11.2 乙方应当根据甲方要求及施工组织设计，在劳务作业开工前7天编制及修订各单项工程施工方案及劳务作业方案，劳务作业方案应包括劳动力安排计划、机具、设备及材料供应计划等，经甲方批准后严格实施。

11.3 严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种违约金。

11.4 自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况。

11.5 加强对其施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育，指定专人负责现场保卫工作，防止偷窃、转移、挪用现场用料及工具设备事件的发生；加强对其施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育，指定专人负责现场保卫工作，防止偷窃、转移、挪用现场用料及工具设备事件的发生。

11.6 遵守和执行甲方制定的有关质量、环境、职业健康安全的目标、方针等规章制度和管理体系。

11.7 按时提交报表、完整的原始技术经济资料，按甲方要求编制相应工程资料，提供农民工相关资料，配合甲方办理验收。

11.8 邀请业主单位人员进行地下管线交底后再施工。做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种违约金。

11.9 本合同区域内的文明施工及安全看护用工由乙方负责并承担相关费用，费用包含在综合单价中，不另支付，工程完工后负责清理施工现场。

11.10 应当对其作业内容的实施、完工负责，承担并履行总包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。
11.11 遵守甲方生活区管理制度，按照项目部生活区管理制度执行，严禁斗殴，发生一次斗殴事件，当事双方各罚￥5000.00元整；

11.12 劳务人员不得挪用其他劳务公司的相关材料；

11.13 发生农民工上访，围攻甲方或甲方项目部等事件，一次违约金5万元，从当月工程款中直接扣除，给甲方造成的后果由乙方承担。

11.14 提供农民工劳动合同供甲方备案，并配合甲方办理相关备案工作。

11.15 配合甲方进行现场情况调查、设计及施工方案沟通确认；负责当地村民及村委相关工作的协调。
12、安全施工与检查

12.1 乙方应当服从承包人的现场安全管理，并根据承包人的指示及国家和地方有关劳动保护的规定，采取有效的劳动保护措施。乙方应依法为其履行合同所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等。劳务作业人员在作业中受到伤害的，乙方应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

12.2 乙方最迟应于开始工作日期7天前为雇用的劳务作业人员提供必要的膳宿条件和生活环境；膳宿条件和生活环境应达到工程所在地行政管理机关的标准、要求。乙方应按照当地行政管理机关的要求为外来务工人员办理一切所需证件。

12.3 在合同履行期间，乙方应采取合理措施保护劳务作业现场环境。对劳务作业过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废物等污染采取具体可行的防范措施。乙方应当遵守承包人关于劳务作业现场环境保护的要求。乙方应承担因自身原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任。因上述环境污染引起纠纷而导致劳务作业暂停的，由此增加的费用和（或）延误的期限由乙方承担。

12.4 乙方必须遵守甲方相应的安全管理制度，施工项目经理必须参加甲方组织的安全质量检查，一次未参加违约金￥1000.00元，施工生产中出现质量问题和安全隐患，未在甲方规定的时间内整改的，出现一次违约金￥3000.00元。

12.5 乙方需委派专职安全员，提供甲方其证件复印件，现场配合甲方开展安全管理工作。
13、安全防护
13.1 乙方在动力设备、输电线路、地下管道、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向按甲方制定的安全防护方案提交劳务作业方案，经甲方认可后实施。

13.2 乙方在施工现场内使用的安全保护用品按甲方要求样式配备。

13.3 乙方在施工现场搭设的二级项目部、宿舍、施工围挡等临时设施必须按照甲方编制的方案搭设，费用由乙方承担，包含在综合单价中。
14、质量保证
14.1 根据《建设工程质量管理条例》以及有关规定，双方约定本工程的质量保修期如下：

（1）基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限和保质年限；

（2）其他工程的保修期间为 贰 年，自本项目工程竣工验收合格之日起开始计算。

14.2 工程质量保修期的开始和结束：

（1）不同的工程质量保修期适用于本工程的不同分项或者分部工程保修范围，只有最后一个保修范围结束时，乙方的保修责任期才最终结束，在此之前，本保修协议对双方仍然有效。

（2）若甲方总承包质量保修期需延长，则乙方保修期相应延长。
14.3 乙方质量保修期的保修责任：

（1）乙方的维修义务：乙方接到甲方或建设单位的通知后，应当按照通知要求的时间派人维修。双方商定一般工程维修，乙方应当在接到通知后 壹 日内到达现场维修；发生涉及结构安全或者严重影响使用功能的紧急情况下维修，乙方应当在接到维修通知后，立即到达现场开展抢修。乙方未在规定时间到达现场开展维修，甲方或建设单位有权委托其他人维修。为不使维修责任扩大，在紧急情况下，甲方或建设单位有权先行采取必要措施，由此发生的费用，乙方承担。

（2）结构安全质量责任：对于涉及结构安全的质量缺陷，双方应当按照相关规定立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范和紧急防护措施；由设计单位或者具有相应资格的设计单位提出维修方案，乙方实施维修。

（3）维修工程的验收：维修事项完成后，甲方会同建设单位、运维单位或使用人对工程进行验收。涉及结构安全的，应当报建设行政主管部门备案。

14.4 质量缺陷责任期的维修费用和赔偿责任：

（1）质量缺陷责任期的维修费用，由乙方承担。乙方有证据证明质量事故是由于运维单位或者使用人使用不当造成的，乙方不承担责任。

（2）在质量保修期发生维修责任，属于乙方维修的，维修费用乙方承担；若乙方不履行保修义务，甲方或建设单位有权另行委托其他单位维修，维修费用从保修金中支付。

（3）在保修期内，因工程质量缺陷造成农户、使用人或者第三人的人身和财产损失的，甲乙双方在接到建设单位通知后，应当按照通知要求的时间，参加与所有人、使用人或者第三人的协商赔偿事宜，并根据协商结果承担赔偿责任。协商达不成一致意见的，由建设单位或甲方按照相关规定向农户、使用人、第三人赔偿后，向乙方追偿。

（4）乙方应当承担的质量赔偿责任包括财产损失赔偿和人身损害财产赔偿。甲方或建设单位承担维修或者赔偿责任后，有权自乙方留存的质量保修金中扣除。保修金不足以承担的，乙方另行承担。

14.5 工程质量维修保证金以及保证金的返还：

（1）质量保修金：双方商定本工程的工程质量保修责任采取乙方留置质量保修金，乙方按照本协议承担了保修义务，保修期结束后，双方根据本协议办理完结算后，剩余质量保修金在 30 个工作日内无息退还。

（2）本工程的质量保修金为本合同约定结算总价款的 5%。甲方在办理工程结算价款支付时从工程价款中留置。

14.6 乙方对其分包的劳务作业的施工质量保修时间为 贰 年，在质量保修期内的由于甲供材料引起的质量保修责任和费用由甲方承担，由乙方原因引起的质量保修责任和费用均由乙方承担。

15、事故处理

15.1 发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应立即上报甲方相关负责人，由甲方上报业主及有关部门，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。

15.2 乙方和甲方对事故责任有争议时，应按相关规定处理。

16、保险

16.1 运至施工场地用于劳务施工的甲供实体材料和待安装设备，由甲方办理或获得保险，且不需乙方支付保险费用。

16.2 乙方必须为所有管理人员及农民工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用，费用包含在综合单价中。购买的保险类型、等级必须满足甲方和地方相关部门要求，不能满足要求的，需重新购买，发生费用由乙方自行承担。

16.3 乙方自行投保的范围（内容）： 意外伤害保险及自带机械设备保险 。
16.4 本合同签订后，乙方提供所有施工人员花名册及劳务合同，此花名册为办理工伤保险及支付施工人员工资依据。

16.5  保险事故发生时，乙方和甲方有责任采取必要的措施，防止或减少损失。

17、甲供材料和设备申领与使用
17.1 由乙方自行购买和租赁的材料：除甲方供应的设备材料（详见附表）以外的施工辅材和施工机具均已包含在劳务综合单价中。

17.2 乙方应在接到图纸后 14 天内，向甲方提交材料、设备、构配件供应计划；经确认后，甲方应按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付；乙方负责卸车及转运。如质量、品种、规格、型号不符合要求，乙方应在验收时提出，甲方负责处理。

17.3 乙方必须严格按照定额消耗量使用甲方所供材料，妥善保管甲方供应的材料、设备，严禁偷工减料；因保管不善发生丢失、损坏，乙方应赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。

17.4 乙方必须真实、客观记录日、月、季的材料消耗量，不得虚假编造；材料供应甲方负责按照理论数量供应，乙方保证正常使用，消耗控制在0.1%以内，超出部分按照进货价在乙方劳务费用中全额扣除。

17.5 甲供材料及乙方自购料必须严格按照甲方的物资管理办法执行。

17.6 乙方应当组织投入施工所需的施工机具（如小型挖机等）和运输工具（如平板车等），满足施工进度计划要求。

17.7 乙方所提供施工机具（如小型挖机等）和运输工具（如平板车等）的使用、购买、租赁、运输、装卸、安装、调试等涉及的费用在确定本合同的价款时已包含，乙方不再另行向甲方计取。

17.8 乙方所提供的施工机具（如小型挖机等）和运输工具（如平板车等）由乙方看护、管理，发生丢失、损坏与甲方无关。

17.9 乙方若施工机具和运输工具不能保证施工需要，可由甲方负责提供并与甲方另行订立租赁合同，或由第三方出租，费用由乙方承担。

17.10 对甲方提供给乙方使用的设备和工具，乙方应认真保管爱护，如有丢失、被盗、损坏，乙方负责赔偿或修复。

18、劳务报酬

本工程合同劳务总价暂定人民币     整（¥     元），具体由各模式实际完成户数×相应户均劳务单价核算，实际完成户数以业主认可量为准，户均劳务单价以报价中的单价为准。各模式户均劳务单价如下：纳管模式     元/户，集中处理模式     元/户，无动力分散式     元/户。
18.1 施工过程中，业主单位可以根据实际完成工程量调整工程总承包户均单价，甲方相应等比例调整本合同户均劳务单价。

18.2 综合价格包含的内容：指完成合格的工程项目且合同规定应单独计量的工序单价费用。包括工程修建及其缺陷修复中所需的一切劳务（包括劳务的管理）、各类自备材料消耗超耗、自备施工机械、现场管理、施工调遣、小临设施、施工风险、成本节约形成的利润，工程结束后的现场清理以及他应支付的一切费用；本合同施工均含完成本项工作所有的工作内容和缺陷修复，以及合同明示或暗示与本工程有关的所有责任、义务和一切风险等的费用。

18.3 综合单价一次包死，不受天气变化、市场价格、职工生活费用增加、甲方相关工程施工进度、国家政策调整等因素的影响，如遇不可抗力，双方协商解决（不可抗力是指当事人不能预见、不可避免且不能克服的事情）。

18.4 乙方已充分考虑到甲方因供应材料、设备以及履行的各项职责和承担的经济法律责任，也充分考虑到因市场变化可能发生的各种涨价因素和施工过程中工程变更因素。

19、工时及工程量的确认

19.1 本合同不计工时。

19.2 乙方应于每月20日前将当月已经完成的合格工程量及户数整理归档，经农户、村委、监理认可后报甲方，由甲方组织业主等相关部门进行确认。
19.3 对乙方未经甲方认可，超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量。
20、劳务报酬的支付

20.1 甲方按季度付款，每季度按乙方已完成形象户数对应的劳务费（按户数×户均劳务单价计）的70%支付。甲方在行政村工程验收后支付至该行政村对应劳务费的85%。

20.2 甲方在业主支付总承包进度款到账后根据到账情况核算应付款项额度。

20.3 乙方在规定的时间内，按合同规定已完成施工，并交接验明下述文件无误后，甲向乙方支付上述进度款。

（1）已完成工程的工程量清单、农户及村委认可的形象户数资料、一户一档资料（支付至85%时须提供）等资料； 

（2）符合甲方要求的工程资料和进度款申请资料；

（3）与应付进度款等额的增值税专用发票；

（4）甲方要求乙方提供的其它文件。

20.4 结算款

（1）甲方每自然年12月中旬结算审计后，以最终审计确认的户数×相应户均劳务单价核算合同结算价款。若业主方调整总承包户均单价，则双方另行协商本合同结算户均单价，原则上等比例调整。

行政村完成竣工结算后，甲方以行政村为单位，根据业主方总承包结算价款支付进度，等比例支付至相应行政村合同结算价款的95%。

（2）支付节点：乙方提供付款申请、剩余全部金额（含质保金）的增值税专用发票及其它验收相关文件后，甲方在20个工作日内支付。

20.2 甲方的每一次付款须乙方提供该次付款金额等额增值税专用发票及劳务报酬支付证明（如农民工工资表），否则将不予支付工程款。合同履行时其他项目税费由劳务公司自行承担。

20.3 农民工工资发放按照如东县政府相关要求执行，由双方签订农民工工资代付协议执行。
21、施工机具、甲供材料

21.1 乙方劳务作业使用的机械（如小型挖机等）及工具，性能应满足施工的要求，及时运入场地，运行良好后使用。

21.2 施工使用的甲供材料设备一览表见附件3，甲供材料设备设施到现场后，由劳务公司负责卸货及搬运。

22、施工变更
22.1 施工中如发生对原工作内容进行变更，甲方项目经理应提前7天以书面形式向乙方发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。乙方按照甲方（项目经理）发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：

（1）更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；

（2）增减合同中约定的工程量；

（3）改变有关的施工时间和顺序；

（4）其他有关工程变更需要的附加工作。

22.2 本项目一切施工变更乙方均已预见并接受，户均劳务单价已包含变更费用，乙方无权要求追加劳务报酬。
22.3 施工中乙方不得擅自对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担。

23、施工验收
23.1 乙方在完成每一道工序进入下一道工序之前，必须先自检，自检合格后报甲方检查，甲方检查合格后通知监理检查合格后，才能进入下一道工序。否则，造成的返工费用均由乙方承担，工期不予延长。

23.2 乙方应确保所完成施工的质量，符合本合同约定的质量标准。乙方分部单项工程施工完毕，应向甲方提交完工报告，通知甲方验收；甲方应当在收到乙方的上述报告后 7 天内对乙方施工成果进行验收，验收合格或者甲方在上述期限内未组织验收的，视为乙方已经完成了本合同约定工作。但业主或其他政府部门对隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，工期不予延长，并承担由此导致的甲方的相关损失。

23.3 全部工程竣工（包括乙方完成工作在内）验收合格，即为保修期开始计算时间，乙方对其分包的劳务作业的施工质量保修时间为二年，在质量保修期内的由于甲供材料引起的质量保修责任和费用由甲方承担，由乙方原因引起的质量保修责任和费用均由乙方承担。若甲方总承包质保期需要延长，则乙方保修期相应延长。
24、施工配合
24.1 乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收，以及甲方按业主或建设行政主管部门要求进行的涉及乙方工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收；甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合，配合工作发生的费用由乙方自行承担，不在另行计费。

24.2 乙方按约定完成劳务作业，必须由甲方或施工场地内的第三方进行配合时，甲方应配合乙方工作或确保乙方获得该第三方的配合。

25、违约与违约责任

25.1 违约：

（1）乙方未按约定组织符合工程要求且持有相应资格证书的劳务作业人员进场的；

（2）乙方未按甲方要求进行安全文明施工的；

（3）乙方未遵守甲方及甲方总承包项目部各项管理要求及规章制度的；
（4）乙方未每月向承包人提供上月乙方在本项目上所有劳务作业人员的工资核算及支付情况的盖章书面记录的；

（5）乙方劳务作业质量不符合合同约定的质量标准的；

一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

终止合同后，已经完成工程量的工程款需等项目竣工验收后再支付，并按照应付工程款的90%支付，另外10%工程款作为罚金。

25.2 当发生下列情况之一时，甲方应承担违约责任：

（1）甲方违反本合同第19条的约定，不按时向乙方支付劳务报酬。
（2）甲方不履行或不按约定履行合同义务的其他情况。

25.3当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：

（1）乙方必须保证按照甲方节点工期要求完成任务，乙方因自身原因延期交工的，每延误一日，应向甲方支付所延误区段工程合同价格的 0.1%作为违约金，并赔偿导致甲方受到的相应损失。
（2）乙方施工质量不符合本合同约定的质量标准，除应进行整改使之符合质量标准外，还应向甲方支付 ￥5000.00  元的违约金，并赔偿导致甲方受到的相应损失。
（3）乙方不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向甲方支付 ￥10000.00违约金并赔偿因其违约给甲方造成的经济损失，延误的工作时间不予顺延。
26、索赔

26.1 甲方根据总包合同向业主递交索赔意向通知或其它资料时，乙方应予以积极配合，保持并出示相应资料，以便甲方能遵守总包合同。

26.2 在劳务作业实施过程中，如乙方遇到不利外部条件等根据总包合同可以索赔的情形出现，则甲方应该采取一切合理步骤，向业主主张追加付款或延长工期。当索赔成功后，甲方应该将索赔所得的相应部分转交给乙方。

26.3 当本合同的一方向另一方提出索赔时，应有正当的索赔理由，并有索赔事件发生时有效的相应证据。

26.4 甲方未按约定履行自己的各项义务或发生错误，以及应由甲方承担责任的其他情况，造成工作时间延误和（或）乙方不能及时得到合同报酬及乙方的其他经济损失，乙方可按下列程序以书面形式向甲方索赔：

（1）索赔事件发生后21天内，向甲方项目经理发出索赔意向通知；

（2）发出索赔意向通知后21天内，向甲方项目经理提出延长工作时间和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料；

（3）甲方项目经理在收到乙方送交的索赔报告和有关资料后，于21天内给予答复，或要求乙方进一步补充索赔理由和证据；

（4）甲方项目经理在收到乙方送交的索赔报告和有关资料后21天内未予答复或未对乙方作进一步要求，视为该项索赔已经认可；

（5）当该项索赔事件持续进行时，乙方应当阶段性地向甲方发出索赔意向，在索赔事件终了后21天内，向甲方项目经理送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与（3）、（4）规定相同。

26.5 乙方未按约定履行自己的各项义务或发生错误，给甲方造成经济损失，甲方可按上述程序和时限以书面形式向乙方索赔。

27、争议

27.1 甲方和乙方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采用下列第 （2） 种方式解决争议：

（1）双方达成仲裁协议，向   /   仲裁委员会申请仲裁；

（2）向项目所在地人民法院起诉。

27.2 发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果：

（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；

（2）调解要求停止合同工作，且为双方接受；

（3）仲裁机构要求停止合同工作；

（4）法院要求停止合同工作。

27.3 终止合同后，已经完成工程量的工程款需等项目竣工验收后再支付，并按照应付工程款的90%支付，另外10%工程款作为罚金。

28、禁止转包或再分包

28.1 乙方不得将本合同项下的劳务施工转包或再分包给他人。否则，乙方将依法承担责任。并以劳务分包合同总额10%的处罚金处罚劳务分包单位
29、不可抗力

29.1 本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同。

29.2 不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方项目经理，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。甲方项目经理认为乙方应当暂停工作，乙方应暂停工作。不可抗力事件结束后48小时内乙方向甲方项目经理通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，乙方应每隔7天向甲方项目经理通报一次受害情况。不可抗力结束后14天内，乙方应向甲方项目经理提交清理和修复费用的正式报告和有关资料。

29.3 因不可抗力事件导致的费用和延误的工作时间由双方按以下办法分别承担：

（1）甲方和乙方的人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；

（2）乙方自有机械设备损坏及停工损失，由乙方自行承担；

（3）甲方提供给乙方使用的机械设备损坏，由甲方承担，但停工损失由乙方自行承担；

（4）停工期间，乙方应甲方项目经理要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由乙方承担；

（5）工程所需清理、修复费用，由乙方承担；

（6）延误的工作时间相应顺延。

29.4 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责

任。

30、文物和地下障碍物

30.1 在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值的物品时，乙方应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知甲方项目经理，甲方项目经理应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门，甲方和乙方按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。乙方承担由此发生的费用，顺延合同工作时间。如乙方发现后隐瞒不报或哄抢文物，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。

30.2 劳务作业中发现影响工作的地下障碍物时，乙方应于8小时内以书面形式通知甲方项目经理，同时提出处置方案，甲方项目经理收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案，乙方承担由此发生的费用，顺延合同工作时间。所发现的地下障碍物有归属单位时，甲方应报请有关部门协同处置。

31、合同解除

31.1 具有下列情形之一的，甲方或乙方可以变更或解除本合同：

（1）双方协商一致同意变更或解除合同的；

（2）因不可抗力情况的发生致使合同目的不能实现的；

（3）合同订立的依据、条件及客观情况发生重大变化的。

31.2 有下列情形之一的，甲方有权解除合同：

（1）乙方擅自转包或分包本合同项下的劳务项目的；

（2）乙方私自变卖、转让、窃取、挪用甲方供应的材料，经处理后仍未杜绝的；

（3）乙方偷工减料或违规操作或不服甲方管理造成工程质量、安全事故给甲方信誉造成不好影响的；

（4）乙方施工进度滞后,连续 10 天或累计 1 个月, 不能按期完成施工组织计划的。

（5）乙方未按照合同约定向劳务作业人员支付报酬，导致引发5人以上的群体性事件的。

31.3 具有下列情形之一的，乙方有权解除合同：

（1）甲方未按约定支付劳务报酬的；

31.4 任何一方变更或解除本合同，应当以书面形式向对方发出通知。对通知内容有争议的，按本合同第27条有关争议的约定处理。

31.5 合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求撤出施工场地。甲方应为乙方撤出提供必要条件，并按合同约定支付已完工作劳务报酬。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

32、合同终止

32.1 双方履行完合同全部义务，劳务报酬价款支付完毕，乙方向甲方交付劳务作业成果，并经甲方验收合格后，本合同即告终止。

33、合同份数

33.1 本合同正本两份，具有同等效力，由甲方和乙方各执一份；本合同副本 陆  份，甲方执   叁 份，乙方执  叁  份。

34、补充条款

34.1 环保:

乙方在提供劳务的过程中，应当按照甲方对作业面环境保护的管理规定，制定防护方案，采取防护措施，切实保护好施工现场环境和驻地周边环境，避免和减少由于施工方法不当或保护措施不力而引起的对环境的污染和破坏。

若因管理不当或措施不力造成对环境的污染、破坏，其后果由责任方负责并承担相应费用。

34.2 纳税:

在支付乙方当次工程款时乙方应提供该次工程款的9%增值税专用发票，在结算工程款时，应按结算总价提供增值税专用发票。
34.3 防疫

本项目施工期间可能处于疫情期间。乙方必须执行甲方和业主单位下达的防疫指令，认真执行使用甲方和业主单位发放的防疫物资。乙方单位员工宿舍及食堂必须按时消毒。工地必须每日对农民工进行体温测量，并登记造册。来访及出差来回人员必须登记路程及车辆信息，出示健康码，必要时提供核算检测报告。

乙方需配置兼职防疫管理人员。同时配备自购防疫物资。

35、合同生效

    合同订立时间： 2023  年    月    日

    合同订立地点：    湖南省长沙市   

本合同双方约定   签字盖章后  后生效。

（以下无正文）

	甲方

单位名称：（章）中机国际工程设计研究院有限责任公司

单位地址：长沙市雨花区韶山中路18号

法定代表人：

委托代理人：

电    话：0731-85383359

开户银行：中国建设银行股份有限公司长沙芙蓉支行

帐    号：43001539061050002926

税    号：91430 00044 48853 216

邮政编码：410007
	乙方

单位名称：（章）

单位地址：

法定代表人：

委托代理人：

电    话：

开户银行：

帐    号：

税    号：

邮政编码：


第四章 投标书格式

                     工程

投  标  文  件
招标编号：

投    标    人：             （盖公章）
法 定 代 表 人：                        

或其委托代理人：  
     （签字或盖章）
日  期：       年      月     日

投标一览表

投标人名称：                                          金额/单位：人民币/元

	序号
	模式
	户数
	户均劳务

单价（元/户）
	总价
	工期
	质量保修承诺

	1
	纳管模式
	75
	
	
	
	

	2
	集中处理模式
	901
	
	
	
	

	3
	无动力分散式
	920
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	总计
	
	
	


注：1、以上报价包含完成本项目施工图设计及现场实际需要涉及的施工劳务所需的一切费用，为含税价，税率暂定9%。价格保留2位有效数字。
2、施工过程中的一切工程变更已有预见并考虑，涉及的费用包含在户均劳务单价中。
3、户均单价为固定单价，原则上不作调整。若业主对总承包户均单价调整，则双方另行协商户均劳务单价，原则上等比例调整。
4、此表用信封单独密封提交。
投标人:(盖章)

法定代表人或其委托代理人:(签字或盖章)

日期：      年      月      日 

投 标 文 件

                                   （商务技术文件）

投   标  人：         （全称）      （盖单位公章）

法定代表人

或委托代理人：                       （签名）

日   期：    年      月     日

一、投 标 函

致：中机国际工程设计研究院有限责任公司
我方已仔细研究了 如东县农村水环境治理二期项目EPCO工程总承包 项目2023年第一批土建施工第五标段（石甸、濮桥等5个村）劳务分包 招标文件（招标文件编号：CMIE-DP2022G013-05）的全部内容，我方同意并接受招标文件中约定的各项合同义务履行规定及要求。

根据招标人的招标文件，我方代表             （全名、职务）经正式授权并代表投标人                    （投标人名称）提交单独密封的投标一览表一份，商务标和技术标文件正本各一份、副本各四份：

在本投标函中，签字代表宣布同意如下：

本次投标所报内容完全按照招标文件要求填报，所有内容都是真实、准确的。

投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

我方承诺在60天投标有效期内不修改、撤销投标文件。
如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤销投标，投标保证金将被贵方暂扣。

投标人同意提供按照招标人可能要求与其投标有关的一切数据或资料，完全理解招标人不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

如我方中标：

我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

随同本投标函递交的投标文件属于合同文件的组成部分。

我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

我方承诺将按招标文件的约定履行全部合同责任和义务。

                                       （其他补充说明）
投 标 人：（盖章）                          

单位地址：___________________________________
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：      年      月      日 

二、法定代表人资格证明

单位名称：                                                    
地    址：                                                    
姓    名：     性    别：     年    龄：     职    务：       
系              的法定代表人。为  如东县农村水环境治理二期项目EPCO工程总承包2023年第一批土建施工第五标段（石甸、濮桥等5个村）劳务分包   签署上述投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。
	法定代表人身份证复印件




投标人：（盖章）

日期：      年      月      日 

三、法定代表人授权委托书

项目名称：                                                                        
日    期：                 
致：中机国际工程设计研究院有限责任公司
（投标单位名称），中华人民共和国合法企业，法定地址               。（授权人姓名）特授权（被授权人姓名）代表我单位的代理人，以本公司的名义参加_______________（招标人）的___________工程的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理的与之有关的一切事务，我均予以承认。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

代理人无转委权。

特此委托。

被授权人签名：                     授权人签名：            

职         务：                    职      务:             

身份证号码：

                                      投标人：（盖章） 

授权委托日期：     年  月   日

	法定代表人二代身份证复印件
	委托代理人二代身份证复印件


四、详细投标报价表

投标人名称：                        招标编号：               

内容由投标人根据招标控制价清单填写。
注：

 如果不提供详细投标报价，则在评审时将视为没有实质性响应招标文件。

 如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格格式自行制表填写，但必须体现以上内容。
 实际施工内容包括但不限于上述控制价清单内容，并已包含在户均劳务单价中。
投标人代表签字：                     

（盖公章）

日期：        年     月     日

五、招标文件要求的其他资料

1)营业执照（复印件加盖企业公章）；

2企业资质证书及安全生产许可证复印件（复印件加盖企业公章）；

3)公司业绩及证明文件等；
4)企业信用中国查询情况截图；
5）公司诉讼情况声明；
6)纳税人涉税情况报告：近一年完税证明
7)近三年财务审计报告
8)无拖欠农民工工资说明
9）廉政告知书、承诺函
10）项目劳务管理团队成员（投标人在投标时无须提供相关岗位人员资料，但投标文件项目管理团队成员配备表中应满足下列要求：施工项目经理、技术负责人、施工员、安全员、质量员、资料员分别至少1人，其中安全员持有有效的安全生产考核合格证书）。

分包/采购管理人员廉政承诺书
为进一步加强廉洁从业意识，确保分包/采购工作健康开展，按期保质完成
相关工作，以及为企业效益创造条件，本人对分包/采购工作郑重承诺如下：
一、严格遵守公司分包/采购工作规章制度。
二、坚决贯彻“依法经营、廉洁从业”准则。
三、 不索取、不接受分包方及供货商以各种名义赠送的现金、有价证券和
支付凭证，不接受任何影响分包/采购的宴请、纪念品、物品、娱乐及旅游活动
或其它形式的利益，坚持秉公办事。
四、不泄漏分包/采购过程中的商业秘密。
五、严格执行财务制度，认真审定合同，自觉维护公司利益。
本人自愿接受公司和广大员工的监督，如有违反承诺的情况，愿接受对我
的责任追究。
承诺人：
日期    年  月  日
分包/采购廉政告知书
感谢贵单位支持中机国际工程设计研究院有限责任公司分包/采购工作。
为了全面贯彻落实党中央、国务院反腐倡廉方针，保证分包采购工作的公  正性，保证我司员工的清正廉洁，保证工程、货物及服务质量及合理价格，我  们郑重告知贵单位，在同我司开展工作过程中，应遵守“质量为本、诚实守信、
依法经营、互利共赢”基本商业原则，并不得向我公司有关人员：
一、以各种名义赠送现金、有价证券和支付凭证；
二、搞任何影响执行分包/采购工作的宴请、娱乐及旅游活动；
三、赠送纪念品、贵重物品、名贵土特产和提供其它形式的利益。
否则， 一经发现，将被取消投标、交易或进一步合作的资格。同时欢迎监
督(监督电话为0731-85383419,19973126099) 。
此致!


中共中机国际工程设计研究院有限责任公司
纪律检查委员

分包/采购廉政确认函
分包/采购廉政确认函

                   ：

感谢贵单位同我公司 工程公司工程部 ，就 如东县农村水环境治理二期项目EPCO工程总承包项目所属的2023年第一批土建施工第五标段（石甸、濮桥等5个村）劳务分包达成了分包采购合同。

对以上分包/采购过程的廉政情况，请贵单位就以下四个问题进行确认（用“√”标识）。谢谢合同！

中共中机国际工程设计研究院有限责任公司

纪律检查委员会

年   月   日

（地址：长沙市雨花区韶山中路18号）

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

一、有关人员是否有索贿行为？

是(      否(
二、是否向有关人员赠送现金、有价证券和支付凭证？

是(      否(
三、是否向有关人员提供宴请、娱乐及旅游活动？

是(      否(
四、是否向有关人员赠送了纪念品、贵重物品、名贵土特产或提供了其他形式的利益？

是(      否(
工程分包人/供货方（盖章）

年    月    日
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