
中机国际工程设计研究院有限责任公司


坡头区坡头镇120MW渔光互补光伏电站项目
升压站供货、施工、调试、并网协调

及涉网试验切块分包工程

招标文件

招标编号：详见电子采购平台
招标人：中机国际工程设计研究院有限责任公司

日  期： 2024年3月

 投标邀请书

中机国际工程设计研究院有限责任公司（招标人），对其承接的坡头区坡头镇120MW渔光互补光伏电站项目升压站供货、施工、调试、并网协调及涉网试验切块分包进行国内邀请招标，现邀请国内合格的投标人前来投标。
1 项目概况
1.1工程名称：坡头区坡头镇120MW渔光互补光伏电站项目
1.2工程地点：广东省湛江市坡头区坡头镇
1.3建设计划：升压站容量为100MVa，暂定开工时间2024年4月1日，2024年7日31日竣工。
1.4项目特点：湛江坡头区坡头镇 120MW 渔光互补光伏电站项目是一个集光伏发电、渔业养殖为一体的大型综合性项目，为降本增效，本项目光伏阵列拟采用固定式运营方式，组件采用最优倾角 13°安装，直流侧采用 1500V（IEC）系统。并网电压等级为110kV。整个光伏电站系统由光伏组件、汇流系统、逆变系统、升压系统、监控系统等组成。
2 工程范围
本合同内容为110kV升压站所有设备及材料供货、土建施工、安装施工、相关检测或评估、调试、并网协调及涉网试验切块分包，包括但不限于升压站地块清表、进场道路、跨排洪渠箱涵施工等协调工作及所有土建施工、水土保持、场内外排水沟及排水管道、电气安装施工、所有设备材料供货、站内外道路以及为便于施工对项目周边道路改造、物资设备仓储用地租赁、设备及材料二次转运、分系统调试、整套调试、特殊调试、并网协调、涉网试验等。无论合同约定或没有约定，但为完成本项目，甲方和其他主管部门所要求的内容均在投标人范围内。

配备专职资料员，负责承包范围内的资料报验和报审，负责完成工程资料编制并装订成册。
配备专职安全管理人员，负责组织进场人员的安全培训对施工现场进行安全监督检查，确保安全工作实现全员、全过程、全方位、全天候管理，遵守相关安全规定及处罚条款。
配备专职材料员，负责对施工现场材料的装卸、材料领取、盘点等工作。
配备专职质量管理人员，负责施工现场质量缺陷整改及监督，配合完成全过程质量控制工作。
3资格要求和条件
3.1投标人须为中华人民共和国境内注册的企业法人，遵守中华人民共和国的有关法律和法规； 

3.2投标人应具备电力施工总承包叁级或输变电工程专业承包叁级及以上、且具备承装承修承试叁级及以上资质，具有安全生产许可证且在有效期内，如投标人无承试资质，在征得招标人同意后可将调试工作合法分包给有相关资质的单位执行。

3.3至少有一个110kV升压站施工业绩。
4 项目报价及付款方式        

4.1 项目采用总价包干报价，报价形式参照报价表。
4.2 付款方式
① 预付款10%；

② 按每月25日统计的工作量于下月25日之前支付上月已完成工作量的60%付款；支付第一笔款前，乙方需提供本项目相关人员建筑工程意外险（副本扫描件及盖章版复印件）、《施工/劳务/服务合同价款支付申请（核准）表》、《已完工程量汇总表》、符合甲方要求的增值税专用发票及对应金额的项目所在地完税证明；

③ 并网发电后，乙方提供《施工/劳务/服务合同价款支付申请（核准）表》、《已完工程量汇总表》、符合甲方要求的增值税专用发票及对应金额的项目所在地完税证明后15个工作日内，支付至合同价的80%；

④ 升压站竣工验收并完成消缺、结算工作，乙方提供《施工/劳务/服务合同价款支付申请（核准）表》、《已完工程量汇总表》、所有员工工资支付完毕的证据（项目执行过程中，项目部登记造册的所有农名工清册内人员的付款记录、收款确认单等）、剩余结算价款的符合甲方要求的增值税专用发票及对应金额的项目所在地完税证明后15个工作日内，支付至结算价的97%；

⑤ 剩余3%待竣工验收合格且无未解决的质量问题一年后，乙方提供《施工/劳务/服务合同价款支付申请（核准）表》、《已完工程量汇总表》后15个工作日内，无息付清。

支付方式：招标人通过银行电汇或银行承兑的方式支付给投标人。

5 违约责任

详见附件：合同模板。
6 注意事项
6.1招标文件（电子版）售价为0元人民币。
6.2购买招标文件时间：详见采购平台信息。现场踏勘联系人：张维，联系方式：15308475048。

6.3购买招标文件地点：详见采购平台信息
6.4投标文件递交截止时间：详见采购平台信息，开标时间：详见采购平台信息。

投标人需登录中机国际电子采购交易平台（http://epadm.cmie.cn/login.html），下载招标文件，在投标截止时间前将签字盖章扫描版投标文件上传至电子采购交易平台，开标期间授权委托人需保持手机畅通。逾期送达或不符合规定的投标文件恕不接受。
6.5投标保证金：缴纳投标保证金截止时间详见采购平台信息，备注付款项目名称（需备注：坡头项目升压站工程），本工程投标保证金为人民币100,000.00元（大写：壹拾万元整），采用投标保函或银行转账方式缴纳，甲方与中标单位签订合同后，未中标单位提交保证金退还申请后5个工作日内退还未中标单位投标保证金（按银行同期活期存款利率计算利息，利息支付投标方需提供相应发票）。中标单位投标保证金转为履约保证金，项目结算完成后5个工作日退还。

投标保证金收款账号信息：

账    户：中机国际工程设计研究院有限责任公司

开户银行：建行长沙芙蓉支行营业部

帐    号：4300 1539 0610 5000 2926
6.6开标地点：湖南省长沙市雨花区韶山中路18号中机国际工程设计研究院有限责任公司B栋1913室。
招标人：中机国际工程设计研究院有限责任公司
地  址：湖南省长沙市雨花区韶山中路18号
联系人：周鲁
电话：17788911781

邮箱：544427627@qq.com
7 投标保证金退还申请格式
中机国际工程设计研究院有限责任公司：

我司于XXXX年XX月参加了贵司“XX项目XX采购”，按招标文件要求，我单位已从下表中的账户向贵公司提交了人民币XXX元投标保证金，现投标工作已结束，向贵公司申请将该投标保证金按此帐户退回。

	序号
	名称
	内容

	1
	工程名称
	

	2
	招标编号
	

	3
	投标供货名称
	

	4
	投标保证金
	金额：￥     元。大写    元整

	5
	单位名称
	

	6
	开户银行
	

	7
	银行帐号
	

	8
	开户行所在省市
	

	9
	投标保证金电汇凭证
	


投标单位名称：
地  址：

联系人：                         　             投标单位公章：　
手  机：                                 
                                                   年 月 日
说明: 投标单位必须按要求完整填写并加盖单位公章，其余用章(如投标专用章、合同专用章等)均无效，由于投标单位的填写错误或遗漏导致的保证金退还收取失误，责任由投标单位自行承担。

第二章  投标须知

	序号
	事项名称
	内容及说明

	 1
	工程名称
	坡头区坡头镇120MW渔光互补光伏电站项目EPC总承包工程

	 2
	工程规模
	120MWp

	3
	建设地点
	广东省湛江市坡头区坡头镇

	 3
	招标单位
	中机国际工程设计研究院有限责任公司

	 4
	招标内容
	施工图纸、工程量单所示全部内容及招标文件要求范围

	 5
	招标方式
	采用邀请招标方式，按照公开、公平、公正和诚实信用原则， 

	 6
	合同形式/ 承包方式
	合同形式：除预制管桩外总价包干；承包方式：包工包料

	 7
	工    期
	计划暂定进场日期：2024年4月1日

竣工时间：2024年7月31日

	8
	质量标准
	达到国家现行有关施工质量验收规范合格标准

	9
	资质要求
	具备电力施工总承包叁级或输变电工程专业承包叁级及以上、且具备承装承修承试叁级及以上资质，具有安全生产许可证且在有效期内，如投标人无承试资质，在征得招标人同意后可调试工作合法分包给有相关资质的单位执行 

	10
	发标时间
	详见采购平台信息

	11
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	详见采购平台信息

	12
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	收到招标文件后1日内

	13
	招标单位/发标地点
	湖南省长沙市雨花区韶山中路18号

中机国际工程设计研究院有限责任公司B栋1913室

	14
	投标截止日
	详见采购平台信息

	15
	投标文件份数
	签字盖章扫描版投标文件一份，可编辑版一份，上传至采购平台

	16
	投标货币
	人民币

	17
	评标办法
	综合评标法

	18
	评标委员会的组建
	评标委员会构成： 5 人

	19
	确定中标人方式
	由评标委员会推荐的中标候选人数：  2  

	20
	评标结果告知及中标公示
	评标委员会在评标结束后5日内以电话或电子邮件的方式公布并通知中标候选单位。

	21
	重新招标的其他情形
	除投标人须知正文约定的情形外，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，或有效投标不足三个，评标委员会认为不具备竞争性的，招标人应当依法重新招标。

	22
	监督
	本项目的招标活动及其相关当事人接受招标单位纪律检查部门的监督。

	23
	解释权
	本招标文件由招标人负责解释

	24
	联系人
	联系人：熊琳娜
电话：13755186100
mail: 27287662@qq.com

	25
	投标地点
	中机国际工程设计研究院有限责任公司

湖南省长沙市雨花区韶山中路18号1913室


资格要求与合格条件

1.1  资格要求

投标单位原则上须具有独立法人资格（不具有独立法人资格的，需提供授权书），应满足本招标项目的施工资质等级要求和相应能力，并通过招标单位的资格审查。投标单位应提供下列资料：营业执照、资质证书、安全生产许可证、近三年类似工程业绩要求盖公章。

1.2  投标费用

投标单位应承担其编制投标文件、现场勘察与递交投标文件所涉及的一切费用，不管投标结果如何，招标单位对上述费用不负任何责任。

招标文件

2.1  招标文件的组成

2.1.1招标文件除下列文件外，还包括所有按本须知第11条和第12条所发出的澄清或修改补充资料和交底答疑会记录。
 投标邀请函

 投标须知

 投标文件格式

2.1.2投标单位应认真审阅全面理解招标文件中所有的须知、条件、格式、条款、规范和图纸。投标单位无权对招标文件作任何修改。如果投标单位的投标文件不能符合招标文件的要求，责任由投标单位自负。

2.1.3招标文件保密：当投标人获取招标文件后，无论投标与否，均应承担对于招标文件的保密责任。若由于投标人的过失，造成发标人的纠纷或责任概由投标人承担。

2.2  招标文件的解释与澄清

2.2.1招标人向投标人提供的有关资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料，招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

2.2.2投标单位应认真审阅全面理解招标文件中所有的须知、条件、格式、条款、规范和图纸。投标单位无权对招标文件作任何修改。如果投标单位的投标文件不能符合招标文件的要求，责任由投标单位自负。

2.2.3投标单位获得招标文件后，若有问题需要澄清，应在收到招标文件后 2日内以书面形式（包括书面文件、电传、传真、电报等，下同）向招标单位提出。招标单位应在接到该请求澄清函 1日内，以书面形式向所有获得招标文件的投标单位澄清（但不说明询问的来源）。

2.3  招标文件的修改

2.3.1至投标截止2日前，招标单位都有以补充通知的方式修改招标文件的权利。这种修改可能是项目是招标单位主动提出的，也可能是为了解答投标单位要求澄清的问题而做出的。

2.3.2通知将以书面形式发给所有获得招标文件的投标单位。补充通知作为招标文件的组成部分，对投标单位起约束作用。投标单位收到修改书后，应以电传、传真或电报方式通知招标单位，确认已收到修改书。

投标报价

3.1  报价原则

3.1.1本项目预制管桩为固定单价按实结算，除预制管桩外为固定总价，投标单位须根据自己的经验对总量做出预测，并进行合理报价。本项目不指定投标方在编制投标文件时采用何种定额及费率，投标方可根据各自的施工经验和本企业的管理水平，并结合本工程的现场实际情况报价。投标单位所填写的价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动，原则上不作任何调整，投标单位在计算报价时应考虑一定的风险系数。

3.1.2报价中的材料费、机械费及机工具费用：

3.1.2.1必须在投标文件中充分考虑施工所需消耗性材料和周转性材料费用，并计入报价。

3.1.2.2本工程施工所需的所有机具、工具均由投标单位负责并承担费用。

3.1.3措施费：施工中所用脚手架搭拆由投标单位负责,投标报价中应包括此部分费用，其它措施（包括不限于定制化文明施工及区域范围内的设备材料堆放、挂牌标示及其清洁工作等）及其相应费用由投标单位负责。

3.1.4临时设施费：办公室、板房及必要办公家具由投标单位负责，报价应含此部分费用；施工电源、施工照明由投标单位负责并承担费用；其它临建设施及费用由投标单位自行负责，报价应含此部分费用。

3.1.5报价须按“投标文件格式”规定的表格填写单价与合价以及各项报价构成。投标单位没有填写单价的项目被认为此项费用已包括在工程量清单的其他单价或合价中。

3.1.6除非合同中另有规定，具有标价的工程量清单中所报的综合单价或总价，以及报价汇总表中的价格应为本标工程的施工和维护而发生的各项所有费用，其中包括直接工程费（材料费和机械费招标人供应的除外）、间接费（含临建费）、利润、税金、机械机具调遣费、大型机械机具拆装费、配合招标方其他各类施工措施费、合同约定的保险费、所有检验费、过桥过路费、政策性收费、工程包干费、不可预见费、以及其他投标单位认为应该纳入报价的等各种费用。
3.1.7安全文明施工费应单独列项。

3.1.8投标人其他须知事项
投标人报价前已充分了解了项目现场的位置、周边环境、相关厂区施工限制、管理要求等各种要素，已将施工中所可能遇到的情况进行考虑，此部分造价承包人已考虑并包含在合同价款内。
3.2  报价应考虑的其它费用

3.2.1应考虑的风险费用包括（但不限于）以下内容：

a.负责处理设计变更及设备消缺。

b.不可预见的施工措施费，预防一般性自然灾害采取的措施费用。

c.因工程图纸、设备、材料等供应脱节，可能造成的停工、窝工、机具闲置等损失费用，由于工期紧需要赶回工期增加的费用。由于施工场地狭小，土建安装交叉作业影响，不可避免的打洞、和零星土石方挖填、基坑排水等采取的各种措施费用、以及工效降低引起的费用以及现场二次转运费用。

d.由于新冠疫情而需采取的必要检测及其他防疫费用。

e.工程保险费用

f.由于当地雨季、冬季、大风等气候条件而造成的窝工，停工及措施费用

g.不可预见的其他费用

3.2.2调试及试运转期间的配合工作、设备一般缺陷的处理工作。

3.2.3各种设计变更或工程联系单，中标单位不得以任何理由拒绝执行，如果出现拒绝执行的情况，招标人有权委托其他单位执行，其价款按招标人审定的施工图预算值1.3倍从合同价款中扣除。

3.2.4招标人虽没有要求但实际需发生的费用。投标人的投标价中应含的保险费按如下的规定办理：

a、投标人装备险和投标人职工的（人身）事故险由投标人承担，并包含在所报的投标单价内。

b、投标人因承包本合同工程需缴纳的一切税费均由投标人承担，并包含在其所报的投标单价内。

3.2.5上述各项费用，投标人如报价为零，招标人将认为此项工作已包括在总报价或综合单价中。

3.2.6本次招标不指定投标采用何种费率，由投标人自由采用。本工程鼓励投标人按成本价加合理利润报价。报价中的税金按当地税务部门规定办理。

3.2.7有经验的承包商能预见的各项费用。

投标文件

4.1  投标文件说明

4.1.1投标文件的语言：

投标文件及投标方与招标方之间与投标有关的来往通知、函件和文件均使用中文。

4.1.2投标文件的书写：

投标文件均应使用不能擦去的墨水打印或书写，加盖投标人单位公章，并由其法定代表人或其授权委托人签署，投标文件正本每页须有投标人法定代表人或其授权委托人小签。

全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人的指示进行的，或者是投标人造成的必要修改的错误。在后一种情况下，修改处须有投标人法定代表人或其授权委托人签注。

4.2  投标文件的组成

投标单位的投标文件包括但不限于：

4.2.1 投标书第一卷：资格审查文件。

4.2.1.1  投标人法定代表人授权书

4.2.1.2  投标人资料，资信证明文件：

法定代表人资格证书及身份证复印件

企业营业执照复印件

资质复印件

近三年审计报告或财务报表
安全生产许可证复印件

业绩（至少有一个110kV升压站施工业绩）

近三年无拖欠农民工工资证明
其他文件与资料

4.2.2  投标书第二卷：即技术文件。

4.2.2.1投标者根据现场踏勘情况及招标文件编制符合本项目的详细施工组织设计（含人材机计划、进度计划、安全文明施工等），此项将作为评标重要依据及后续考核依据。
4.2.2.2投标者提供上述投标文件同时，应有文件电子版壹份

4.2.3  投标书第三卷：即投标报价。

4.2.3.1投标者必须毫无例外地使用招标文件提供的投标书格式，但表格可以按同样格式扩展。
4.2.3.2投标者提供上述投标文件同时，应有文件电子版壹份。

4.3  投标有效期

4.3.1 自规定的投标截止日期算起，投标书有效期 90天。

4.3.2 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，招标单位可以以书面形式向投标单位提出延长投标有效期的要求。相应地延长投标保证金的有效期，在延长期内本须知关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

4.4  投标文件的修改和撤回

4.4.1投标单位在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式向招标单位递交请求修改或撤回其投标文件的通知。但在投标截止日期以后，不能修改或撤回投标文件。

4.4.2投标单位修改后的投标文件或撤回通知，应按规定编制、密封、标志和递交，并在内存包封标明＂修改＂或＂撤回＂的字样。

4.4.3在投标截止时间与招标文件中规定的投标有效期终止日之间的这段时间内，投标单位不能撤回投标文件。

4.5  开标

4.5.1开标会议主持：

由招标方开评标领导小组主持，成立评标小组，进行综合考评，将对投标文件进行检查，确定是否完整，是否按要求缴纳了投标保证金，文件签署是否正确，以及是否按要求顺序编制等。

4.5.2 投标文件有下列情况之一，将视为废标：

投标截止时间以后送达的投标文件；

未实质响应招标文件要求的投标；

被评标委员会判定为相互串标的各方。

4.6  评标

4.6.1评标办法：

评标分为三部分组成：商务、报价、技术。
具体评分办法如下：

	序号
	评标内容
	评审标准
	分值

	1
	商务部分（10分）
	（1）付款方式响应情况（6）（如付款方式优于邀请文件要求可适当加分，最高10分）；

（2）财务状况：提供经会计师事务所审计证明的营业收入。三年(2020-2022年)累计营业收入总额超过20000万元（含20000万元）得10分（三年累计营业收入总额未超过20000万元不得分），每增加2000万元加1分，否则得0分，本项最高得15分
（3）企业资信情况：提供由银行出具的资信证明或信用等级证书的。银行出具AAA或AA+或AA级的得15分；AA-级或A级得10分；提供由银行出具的无不良记录证明的得3分；不累加，否则得0分，本项最高得15分；
（4）业绩分：有5个及以上成功业绩（110kV升压站施工业绩）得50分，4个得40分，3个得30分，2个得20分，1个得10分，业绩需提供合同关键页复印件；

（5）无偏差（6），一条正偏差加2分，一条负偏差扣2分，最高10分，最低0分，正偏差需经评委认可方可作为加分项
	0-10分

	2
	价格（60分）
	所有投标人最低有效报价为基准价，得分为100分，其余每高出基准分1%扣2分，采用线性计算法进行计算，取小数点后一位。
	0-60分

	3
	技术分（30分）
	详见技术标评审表（项目经理需具备二级建造师或以上资质证书）
	0-30分


技术标评审表

	序号
	评审因素
	最高

分值
	评审标准
	计分

方式

	1
	内容完整和

编制水平
	5
	版面整齐，表述清晰，内容全面、准确，图文并茂，未出现格式等错误。
	5

	
	
	
	版面欠整齐，表述欠清晰，内容欠完整、准确，缺（少）图，出现格式错误等错误。
	0-4

	2
	施工方案与        技术措施
	30
	对项目总体概况表述清晰、完整；部署及措施先进、可靠；对项目主要及关键方案有深入的表述，对重点、难点分析透彻，解决方案切实可行；施工平面布置有针对性、合理，较好满足施工需要，符合安全、文明生产要求。交通组织规划合理、可行，交通组织措施得力。
	29—30

	
	
	
	对项目总体概况表述较清晰、完整；部署及措施具体较可靠；对项目主要及关键方案有表述，对项目重点、难点的解决方案基本可行；施工平面布置合理，能满足施工需要，基本符合安全、文明生产要求。

交通组织规划较合理，交通组织措施可行。
	26-28

	
	
	
	对项目总体概况表述欠清晰；部署及措施不具体；对项目主要及关键方案表述欠清晰；施工平面布置欠合理。

交通组织规划欠合理，交通组织措施欠可行。
	23-25

	3
	质量管理体系与措施
	15
	质量目标明确，优于招标文件的要求；管理机构健全，职责分工明确；管理制度齐全；实施与监控措施全面、有效。
	14－15

	
	
	
	质量目标明确，满足招标文件的要求。管理机构欠健全，职责分工基本明确，管理制度基本齐全，实施与监控措施欠完整。
	11－13

	4
	安全管理体系与措施
	10
	安全目标明确，优于招标文件的要求；管理机构健全，职责分工明确；管理制度齐全；实施与监控措施全面、有效。
	9－10

	
	
	
	安全目标明确，满足招标文件的要求；管理机构欠健全，职责分工基本明确；管理制度基本齐全；实施与监控措施欠完整。
	6－8

	5
	环境保护管理体系与措施
	10
	环境管理目标明确，优于招标文件的要求；管理机构健全，职责分工明确；管理制度齐全；实施与监控措施全面、有效。
	9－10

	
	
	
	环境管理目标明确，满足招标文件的要求；管理机构欠健全，职责分工基本明确；管理制度基本齐全；实施与监控措施欠完整。
	7-8

	6
	工程进度计划与保证措施
	10
	总工期及节点工期满足招标文件要求；施工进度计划内容全面，线路清晰、准确、完整，计划编制合理、可行；措施有力、合理、可行。
	9－10

	
	
	
	总工期及节点工期满足招标文件要求；施工进度计划内容欠全面，线路欠清晰，计划编制欠合理；措施基本可行。
	6－8

	7
	资源配备计划
	10
	资源投入计划与施工部署、施工方法及进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确。
	9－10

	
	
	
	资源投入计划与施工部署、施工方法及进度计划基本呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理。
	7－8

	8
	拟任项目

经理
	10
	具备二级建造师或以上资质证书，类似工程业绩2个及以上
	10

	
	
	
	具备二级建造师或以上资质证书，类似工程业绩2个以下
	5

	合计
	100
	技术标总得分乘以30%计入总得分


4.6.2投标文件的澄清：

为了有助于投标文件的审查、评价与比较，评标机构可以要求投标单位澄清其投标文件。有关澄清的内容与答复，应以书面形式进行，但不允许更改投标报价和投标的实质性内容。
4.6.3投标文件的符合性鉴定：

在详细评标之前，评标小组将首先审定每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。就本条款而言，实质上响应要求的投标文件，应该与招标文件的所有规定要求、条件、条款和规范相符，无显著差异或保留。所谓显著差异或保留是指对工程的发包范围、质量标准及运用产生重大影响；或者对合同中规定的招标人的权利及投标人的责任造成重大限制；而且纠正这种差异或保留，将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。如果投标文件实质上不响应招标文件的要求，该投标文件将不予评价。

授予合同

5.1 中标通知书

招标单位将以书面形式（中标通知书）通知中标单位其投标被接受。

5.2 合同协议书的签署

中标单位接到中标通知书后三日内，由其法定代表人或授权代表与招标单位进行合同谈判及签订合同。如投标方提出招标单位不能接受的合同以外的要求，招标单位可以取消该单位的中标资格。

5.3履约保函

本项目无履约保函。
第三章 投标文件格式
         （项目名称）     招标

商务部分
投         标       人：     （盖单位章）  

法定代表人或委托代理人：   （签字或盖章）  
日                  期：     年    月    日

营业执照

资质证书
安全生产许可证

法定代表人身份证明

投标人名称：                                              

单位性质：                                                

地址：                                                    
成立时间：          年        月        日

经营期限：                                                
姓名：                 性别：             

年龄：                职务：              
系                              （ 投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

                          投 标 人：     （盖单位章）       
                                        年       月       日 

授权委托书
本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）           施工资格审查申请文件、投标文件、签订合同和处理有关事宜等，其法律后果由我方承担。

    委托期限：             。
代理人无转委托权。

代理人身份证：
投标人：                      （盖单位章）

法定代表人：                      （签字）

身份证号码：                              
委托代理人：                     （签字） 

身份证号码：                              
          年         月       日

投标保证金支付回执
近三年审计报告或财务报表
近三年类似业绩复印件

近三年无安全生产事故承诺书

致：中机国际工程设计研究院有限责任公司

    我公司在近三年生产经营过程中，没有出现违法、违规、失信、骗取中标及违约等市场不良行为，所承建的工程没有出现重大工程安全事故。 

      特此承诺。 

 

 

 

 

 

                                       承诺人：                      （盖章）

                                                 法定代表人或委托代理人：           （签字）

                                                                      年     月     日

 

  

 

 

近三年无拖欠农民工工资承诺书

致： 中机国际工程设计研究院有限责任公司                        

我单位在此郑重承诺：在近三年来没有出现任何拖欠农民工工资的现象，若有虚假一经查实，业主有权根据有关规定取消我公司中标资格。

特此承诺！

 

 

 

 

  

承诺人：                      （盖章）

                                          法定代表人或委托代理人：           （签字）

年     月     日

         （项目名称）     招标

技术文件
投         标       人：     （盖单位章）  

法定代表人或委托代理人：   （签字或盖章）  
日                  期：     年    月    日

请投标人根据招标文件自行编制章节

         （项目名称）     招标

报价部分

投         标       人：     （盖单位章）  

法定代表人或委托代理人：   （签字或盖章）  
日                  期：     年    月    日

一、投标报价函
致：(招标人名称) 
在考察现场并充分研究坡头区坡头镇120MW渔光互补光伏电站项目升压站供货、施工、调试、并网协调及涉网试验切块分包招标文件的全部内容后，我方兹以：总价：           元的投标价格，并严格按照招标文件及合同约定，施工、竣工和交付本项目。

	序号
	名称
	不含税单价（元）
	含税单价

(元)
	税率
	数量
	不含税总价

（元）
	含税总价(元)
	备注

	1
	升压站设备及主材供货（含对侧改造设备及主材）
	
	
	13%
	1
	
	
	

	2
	升压站土建施工
	
	
	9%
	1
	
	
	

	3
	升压站预制管桩（预应力管桩，500桩径，100壁厚）
	
	
	9%
	2625米
	
	
	按实结算

	4
	升压站安装施工
	
	
	9%
	1
	
	
	

	5
	调试及并网协调
	
	
	6%
	1
	
	
	

	6
	涉网试验（含储能部分）
	
	
	6%
	1
	
	
	

	小计
	
	
	

	合计
	
	
	


注：升压站预制管桩按单价结算，除升压站预制管桩外总价包干，包含设备材料费、劳务费、施工设施设备费、相关检测试验费、税金及相关验收费用等。除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不作调整。
二、工程量单 

工程量单仅供参考，按接入批复及升压站初步设计图纸报价。

三、投标人的其他资料（如有）
四、承诺函

    如果我方中标，我方保证单列的安全文明施工费不低于项目所在地规定的比例（不含设备费），并

在      年      月      日或按照合同约定的开工日期开始本工程招标范围工作内容的施工，       天（日历日）内竣工和交付本工程，并确保工程质量达到标准。我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受招标方发出的中标通知书。 
随本投标函递交的投标函附录是本投标函的组成部分，对我方构成约束力。 

在签署协议书之前，招标方的中标通知书连同本投标函，包括其所有附属文件，将构成双 方之间具有约束力的合同文件。

投    标    人：     （盖单位章）
法 定 代 表 人

或其委托代理人：    （签字或盖章）
年       月       日
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五、主要设备及主材短名单

投标人设备及主材报价品牌以下设备品牌或同等品牌，最终品牌需经招标人确认。
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